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РЕФЕРАТ 

Выпускная аттестационная работа 96 страниц, 28 рисунков, 32 таблицы,  51 
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Объектом исследования является: участок магистрального газопровода 

«Мыльджинское ГКМ – Вертикос» км 1,5 – км 3,7. 

Цель: проведение комплексных огневых работ (выборочный ремонт 200м) 

на линейной части магистрального газопровода, исполненного в однониточном 

исполнении, в условиях транспортной труднодоступности.  

Задачи: обоснование необходимости проведения огневых работ на  участке 

газопровода; разработка технологии проведения капитального ремонта 

магистрального газопровода; провести расчеты толщины стенки трубы, проверка 

трубопровода на прочность, расчет магистрального газопровода на устойчивость 

против всплытия. 

 Настоящей работой предусматривается: капитальный ремонт 

магистрального газопровода, и включает в себя полную замену труб в границах 

проектирования и приведение участков газопровода в соответствие с 

требованиями действующих нормативных документов для обеспечения 

безаварийной эксплуатации газопровода в течение длительного периода. 

Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные 

характеристики: технология и организация выполнения работ, подготовительные 

работы, земляные работы, монтаж оборудования, сварочно-монтажные работы 

стального трубопровода, заключительные работы. 

Область применения: объекты трубопроводного транспорта газа. 
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ABSTRACT 

The final bachelor's work consists of an explanatory note in the volume of 96 

sheets, in addition, there are 28 figures and 32 tables, 51 sources of cited literature 

Key words: natural gas, overhaul, main gas pipeline, hot work, quality control, 

repair. 

The object of the study is: the section of the main gas pipeline "Myldzhinskoye 

GKM - Verticos" km 1.5 - km 3.7. 

Objective: carrying out complex hot works (selective repair of 200 m) on the 

linear part of the main gas pipeline, made in a single-line version, in conditions of 

transport inaccessibility. 

 Tasks: justification of the need for hot work on the gas pipeline section; 

development of technology for the overhaul of the main gas pipeline; carry out 

calculations of the thickness of the pipe walls, checking the pipeline for strength, 

calculating the main gas pipeline for stability against ascent. 

This work provides for: overhaul of the main gas pipeline, and includes the 

complete replacement of pipes within the design boundaries and bringing the sections of 

the gas pipeline in line with the requirements of current regulatory documents to ensure 

trouble-free operation of the gas pipeline for a long period. 

The main design, technological and technical and operational characteristics: 

technology and organization of work, preparatory work, excavation, equipment 

installation, welding and installation work of the steel pipeline, final work. 

Application area: objects of pipeline transport of gas. 
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  ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

В данной работе были применены следующие термины и определениями:  

Газопровод: трубопровод, предназначенный для транспортировки газа.  

Газопровод магистральный: комплекс производственных объектов, 

обеспечивающих транспорт природного или попутного нефтяного газа, в состав 

которого входят однониточный газопровод, компрессорные станции, установки 

дополнительной подготовки газа (например, перед морским участком), участки с 

лупингами, переходы через водные преграды, запорная арматура, камеры приема 

и запуска очистных устройств, газораспределительные станции, 

газоизмерительные станции, станции охлаждения газа.  

Газотранспортная система: совокупность взаимосвязанных 

газотранспортных объектов региональной или/и территориально-

производственной подсистемы Единой системы газоснабжения, обладающая 

возможностями автономного управления внутренними потоками и регулирования 

газоснабжения.  

Давление рабочее (нормативное): устанавливаемое проектом 

наибольшее избыточное внутреннее давление, при котором обеспечивается 

заданный режим эксплуатации газопровода; определяется по сечению на 

выходном трубопроводе газового компрессора.  

Производительность газопровода: количество газа м
3
 при условиях по 

ГОСТ 2939: 293,15 К и 0,1013 МПа, транспортируемого по газопроводу за 

расчетный период (год, сезон, квартал, месяц).  

Пропускная способность газопровода (участка газопровода): расчетное 

суточное количество газа, которое может быть передано по газопроводу при 

стационарном режиме, максимальном использовании располагаемой мощности 

газоперекачивающих агрегатов и заданных расчетных параметрах: граничных 

условиях в начале и в конце газопровода, рабочем давлении по трассе,  
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гидравлической эффективности, температуре окружающего воздуха и грунта, 

температуре охлаждения газа и т.п.  

Станция компрессорная: комплекс сооружений газопровода 

(магистрального), предназначенный для компримирования газа.  

Транспорт газа: технологический процесс подачи газа из пункта его 

добычи, получения или хранения в пункт доставки.  

ВЗиС – временные здания и сооружения 

ВЛ – воздушная линия 

ВТД – внутритрубная диагностика 

КС – компрессорная станция 

ГРС – газораспределительная станция 

ИТР – инженерно технический работник 

КЗОУ – камера запуска очистных устройств 

КПОУ – камера приема очистных устройств 

КС –  компрессорная станция 

ЛПУМГ – линейно–производственное управление магистральных   

газопроводов 

ЛЭС – линейно–эксплуатационная служба 

ЛЧ – линейная часть 

МГ – магистральный газопровод 

НПО – научно–производственное объединение 

ПДС – производственно–диспетчерская служба 

ППР –  планово – предупредительный ремонт              

ППР – проект производства работ 

ПОЭМГ и ГРС – производственный отдел эксплуатации магистральных 

газопроводов и газораспределительных станций 

СИЗ – средства индивидуальной защиты 

УАВР – управление аварийно–восстановительных работ 
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ВВЕДЕНИЕ 

Транспортировка больших объемов газа при высоких давлениях вызывает 

необходимость в обеспечении надежности магистральных газопроводов и 

предупреждении отказов и аварий. Нарушение технологического процесса 

перекачки на магистральных газопроводах может носить как экологический 

характер, заключающийся в загрязнении окружающей среды, так и экономический 

– потери продукта и задержка поставки газа потребителю. 

Одной из важнейших проблем развития газовой промышленности является 

повышение уровня эксплуатационной надежности магистральных газопроводов 

(МГ) с целью поставки запланированных объемов газа. Главная задача в 

транспорте газа обеспечение надежного функционирования системы 

магистральных газопроводов за счет комплекса плановых мероприятий, в том 

числе огневых работ в составе капитального ремонта. 

 Анализ технического состояния газопроводов России показывает 

следующее: средний возраст МГ равняется 28 годам; около 36105 км нуждаются в 

переизоляции и ремонте. Почти половина от общей протяженности МГ отработали 

срок, при котором пленочное изоляционное покрытие практически полностью 

теряет свои защитные свойства, что приводит к активным коррозионным 

процессам. Увеличивается количество отказов по причине стресс-коррозии, 

расширилась зона ее появления. Из-за возможной опасности часть МГ 

эксплуатируется с пониженным давлением. Ежегодный прирост газопроводов, 

потерявших при эксплуатации устойчивое положение и проходящих в 

обводненных и заболоченных районах Севера и Западной Сибири, составляет 

сотни километров. 

Для повышения надежности линейной части трубопроводов, находящихся 

в эксплуатации 20 лет и более, на основании внутренней и наружной диагностики, 
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Введение 

Проведение комплексных огневых работ в условиях транспортной 

труднодоступности на линейной части магистрального 

газопровода в однониточном исполнении 



 а также результатов испытания необходим капитальный ремонт или полная 

реконструкция. 

Один из основных видов ремонта – замена труб. В первую очередь замена 

дефектных участков по результатам внутритрубной дефектоскопии, сплошная 

замена участков из труб, на которых наблюдается повышенная аварийность.  

В данном проекте работы предусмотрены на объекте дочернего 

предприятия ПАО «Газпром» ООО «Газпром трансгаз Томск» Александровское 

ЛПУМГ.  

Основное направление деятельности предприятия - ремонт линейной части, 

устранение дефектов по результатам внутритрубной диагностики, сплошная 

переизоляция участков МГ, вывод на проектный режим по рабочему давлению. 
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Характеристика магистрального газопровода 

Газопровод «Мыльджинское ГКМ – Вертикос» относится к магистральным 

газопроводам 1 класса – по назначению, транспортируемому продукту (природный 

газ, подготовленный к дальнему транспорту) и значению рабочего давления 

(Рраб=5,4 МПа).  

Предназначен для подачи природного газа Мыльджинского 

газоконденсатного месторождения (МГКМ) в магистральный газопровод 

«Нижневартовск – Парабель – Кузбасс» на вход КС «Вертикос».  

Демонтажные работы на участке представлены следующим объемом:  

– земляные работы по вскрытию траншей;  

– демонтаж участков L1=156 м, L2=22,0, L3=22,0 (ПК0+0,00 – ПК1+74,90). 

Основные характеристики участка капитального ремонта магистрального 

газопровода представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Техническая характеристика участков магистрального 

газопровода капитального ремонта 

Наименование Ед. изм. Количество 

Наружный диаметр трубопровода и толщина стенки мм 720х10 

Производительность газопровода на ремонтируемом 

участке 

млрд. м3 

/год 

4,5 

Транспортируемая среда  газ горючий природный 

Категория участка трубопровода  II [3] 

Установленное рабочее давление МПа 5,4 

Для выполнения врезки, существующий газопровод должен быть отключен 

и опорожнен от продукта перекачки силами и по технологии эксплуатирующей 

организации. 

В административном отношении участки проектируемого капитального 

ремонта находятся в Каргасокском районе Томской области. 
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Территория района достаточно удалена от областного центра. Дорожная 

сеть развита только вокруг райцентра, транспортное сообщение с большинством 

населѐнных пунктов неустойчивое.  

Поверхность района плоская, слаборасчлененная, сильнозаболоченная, с 

грядовыми и кольцевыми формами микрорельефа. Интенсивному заболачиванию 

территории способствуют необычная выравненность рельефа, слабое эрозионное 

расчленение, а также глинистые отложения, которыми сложена верхняя часть 

разреза. Абсолютные отметки поверхности территории колеблются от 87,84 м до 

95,3 м. 

Гидрогеологические условия района характеризуются наличием подземных 

вод следующих типов: болотных, подпочвенных, «верховодки» и грунтовых. 

Наиболее распространенными являются болотные воды, приуроченные к торфам. 

Подпочвенные воды имеют локальное распространение и залегают на глубине 0,2–

0,4 м. «Верховодка» встречается в увлажненных понижениях рельефа и 

приурочена к текучепластичным грунтам. Питание ее осуществляется за счет 

инфильтрации атмосферных осадков. 

На участке работ развиты болота, мелкие, глубиной 0,4–1,1 м. Болота 

сложены торфом от слабо – до сильноразложившегося (15–90%). Минеральным 

дном служат глины от текуче – до тугопластичных. Возвышенные участки до 

глубины 5,0 м сложены пылеватыми глинами и тяжелыми суглинками от 

текучепластичной до полутвердой консистенции, с преобладанием глин 

Среди геологических процессов негативное влияние на строительство и 

эксплуатацию будут оказывать сезонное подтопление и пучинистость грунтов в 

зоне сезонного промерзания, заболачивание площадки ВЗиС.  

Климат района приводится по метеостанции Средний Васюган, 

расположенной на северо–западе от трассы.  

Таблица 2–Температура воздуха, ºС 

Месяц Год 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

–20,4 –18,2 –10,2 –0,4 7,2 14,7 17,7 14,0 8,6 –0,3 –11,3 –18,9 –1,5 
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2. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ГАЗОПРОВОДА 

2.1 Подготовительные этапы для проведения внутритрубной диагностики 

ВТД проводится с целью определения технического состояния материала 

трубы, а также, выявления аномальной области участка трубы, которая может 

повлиять на дальнейшую безопасную эксплуатацию газопровода. 

Перед началом проведения ВТД участка газопровода, Александровское 

ЛПУМГ должно провести следующие подготовительные работы:  

 

Рис.1 – Перечень подготовительных работ перед ВТД 

2.2 Основные технологические этапы внутритрубной диагностики 

Диагностическое обследование включает следующие этапы:  

1. подготовка газопровода к обследованию; 

2. обследование газопровода внутритрубными снарядами дефектоскопами;  

3. обработка, интерпретация и представление результатов диагностики; 

4. анализ результатов диагностики и технического состояния газопровода; 

5. выработка рекомендаций по параметрам дальнейшей эксплуатации 

газопровода.  
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2.3 Подготовка участка газопровода к обследованию  

Очистка и подготовка участка газопровода к обследованию проводилась 

следующими снарядами, представленными в таблице 3. 

Таблица 3 - Снаряды, применяемые при ВТД 

Снаряд Внешний вид Снаряд Внешний вид Снаряд Внешний вид 

Скребок-

калибр 

Ду 700 

 

Очистной 

поршень 

Ду 700 

 

Шаблон 

магнитный 

Ду 700 

 
Первичная очистка полости трубопровода производится эксплуатирующим 

предприятием стандартными очистными поршнями. 

2.4 Внутритрубная диагностика газопровода 

Инспекция участка газопровода проводится следующими средствами, 

представленными на рисунках 2-4: 

 

Рис.2 – Профилемер НП–700 

 

 

Рис.3 – Снаряд–дефектоскоп МД–700 

(продольное намагничивание) 

 

Рис.4 – Снаряд–дефектоскоп МДП–700 (поперечное намагничивание) 

Профилеметрия и дефектоскопия – это два основных этапа проведения 

внутритрубной диагностики МГ.  

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 
Диагностическое обследование технического 

состояния газопровода 
 



Таблица 4 – Основные этапы Внутритрубной инспекции 

Основные этапы внутритрубной инспекции 

Профилеметрия Дефектоскопия 

- контроль поперечного сечения по форме 

окружности;  

- регистрация отклонений значения радиусов 

изгиба (наименьших). 

- контроль основного металла стенок труб; - 

контроль сварных соединений труб. 

внутритрубные электронно-механические 

снаряды – профилемер НП-700 

внутритрубные высокочувствительные 

магнитные снаряды-дефектоскопы типа МДП 

и МД 

 

2.5 Общая информация по диагностированию 

Газопровод: МГ «МГКМ–Вертикос» 

Диаметр: 720мм 

Участок: 0–114 км 

 Газотранспортное предприятие: ООО «Газпром трансгаз Томск»  

Фактическая длина участка по одометру: 112,9 км 

Таблица 5 – Общая информация по диагностированию 

Этап Описание 

Очистка и подготовка 

участка газопровода к 

обследованию 

– запущен скребок–калибр Ду 700. 

– запущен очистной поршень Ду 700. 

– запущен магнитный очистной поршень Ду 700. 

Инспекция участка 

газопровода 

– дефектоскоп поперечного намагничивания МДП–700, запущен, 

получена запись на протяжении всего участка; 

– дефектоскоп продольного намагничивания МД 700, запущен, не 

получена запись в связи со сбоем в работе электронного блока. 

– дефектоскоп продольного намагничивания МД 700, запущен, 

получена запись на протяжении всего участка. 

 

Таблица 6 – Выявляемые дефекты по результатам ВТД 

Вид дефекта Описание 

коррозионные дефекты связанные с потерей металла и уменьшением толщины стенки трубы 

технологические 

дефекты 

дефекты проката, приварки, металл снаружи, заварки окон 

дефекты геометрии вмятины, гофры 

аномальные швы Аномалия кольцевого сварного шва, связанная со смещением кромок 

сваренных труб, утяжиной, трещиной, непроваром и т.д. 

продольные дефекты дефекты, ориентированные вдоль образующей трубы  
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Таблица 7 – Состав полного отчета диагностики 

Наименование Описание 

Статистический анализ результатов 

внутритрубной инспекции (анализ 

инспекции, диаграмма потери металла) 

1. Используемое оборудование и 

технологии обследованного участка МГ  

2. Результаты внутритрубной инспекции 

Трубный журнал с измеренными 

длинами и толщинами трубных секций, 

расстояниями до кольцевых сварных 

стыков 

3. Анализ оценки опасности дефектов  

4. Таблица результатов обследования – список 

выявленных дефектов с указанием расположения, 

размеров и идентификацией 

Графики движения внутритрубных 

снарядов–дефектоскопов по трассе 

5. Рекомендации по дальнейшей эксплуатации 

6. Таблица реперных точек – список маркеров, 

крановых узлов, отводов, тройников  

Схема раскладки труб МГ с указанием 

всех труб, расположения реперных 

точек, элементов обустройства, 

выявленных дефектов 

7. По каждой трубе с выявленными дефектами 

8.Таблица элементов обустройства и особенностей 

газопровода – изменение типа труб, патроны под 

дорогами, пригрузы, тройники, отводы–врезки, 

заварки технологических отверстий  

 

2.6 Анализ и оценка опасности дефектов 

К группе наиболее опасных дефектов и требующих немедленной вырезки 

относятся трещины и зоны трещин.  

Основным показателем, определяющим опасность дефекта, является 

коэффициент безопасного давления – расчетный коэффициент, равный 

отношению рабочего (проектного) давления к безопасному. 

Удалению подлежат участки трубопровода с дефектами в случаях, 

показанных на рисунке 5. Дефект – вмятины и (или) гофры. 

 

Рис.5 – Удаление участков МГ с дефектами типа вмятин и гофр 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

22 
Диагностическое обследование технического 

состояния газопровода 
 



Для вмятин и гофр, которые не подлежат удалению, производится расчет 

прочностных параметров и формируется соответствующее рекомендуемое 

решение: 

 

Рис.6 – Формирование решения при дефектах типа вмятина и гофр 

Конечное решение формируется на основе результатов обследования для 

каждого конкретного участка МГ, осуществляемого с учетом данных ВТД. 

2.7 Рекомендации по дальнейшей эксплуатации газопровода 

В результате проведенного расчетного анализа все выявленные дефекты 

потери металла на данном участке газопровода были подразделены на 3 категории 

опасности. 

1.  докритический дефект – дефект неопасный на момент проведенной 

инспекции, но требует последующего контроля в течение периода менее 5 лет; 

2.  критический дефект – дефект опасный, требует принятия соответствующих 

мер безопасности (снижения рабочего давления до рекомендуемого уровня) и 

проведения дополнительного контроля; 

3.  закритический дефект – дефект опасный, требует немедленной остановки и 

вывода в ремонт участка трубопровода. 

Присвоение категории опасности определяется эксплуатационными 

характеристиками трубопровода и производится в следующем порядке: 
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1. присваивается категория опасности каждому дефекту; 

2.  присваивается категория опасности каждой дефектной трубе по 

максимальной категории опасности дефектов выявленных на ней; 

3. участок трубопровода разбивается на подучастки (по запорной арматуре); 

На основании изучения и анализа обработанных материалов по 

внутритрубному диагностическому обследованию участка газопровода 

«Мыльджинское ГКМ–Вертикос» с км 0 – км 113, рабочая комиссия составила 

акт по результатам обследования участка газопровода; ведомость дефектов, 

подлежащих ремонту; схему расположения дефектов с привязкой их к пикетам  

(километражу) данного участка газопровода.   

Таблица 8 – Обобщенные результаты обследования 

маркеров 10 

кранов 7 

тройников, отводов–врезок  1 

секций труб всего 19770 

представленных поврежденных труб 3751 

всего оцененных дефектов 16199 

в том числе по видам повреждений: 

потеря металла глубиной до 15 % 44 на 4 трубе 

от 15 до 30 %  18 на 18 трубах 

от 30 до 50 %  9 на 8 трубах 

аномальные швы 4 

вмятины 4 на 4 трубах 

аномалии и технологические дефекты 221 на 174 трубах 

Результаты ВТД показаны на рисунках ниже: 

 

Рис. 7 – Распределение аномалий по дистанции 
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Рис.8 – Сводные статистические диаграммы  

Акт по результатам обследования с ведомостью дефектов и схемой 

дефектов, утвержденный главным инженером ЛПУМГ предоставлен в ПОЭМГ и 

ГРС ООО «Газпром трансгаз Томск» для определения очередности вывода 

участков в капитальный ремонт и включения в план технической диагностики.  

Вертикосская ЛЭС разработала дефектную ведомость на предмет ремонта 

участка газопровода «Мыльджинское ГКМ-Вертикос» 0-113 км. Дефектная 

ведомость утверждается руководителем ЛПУМГ и является основанием для 

разработки подрядной организацией локальной сметы на ремонт линейной части. 
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3. ОБОСНОВАНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА УЧАСТКА 

ГАЗОПРОВОДА 

Проектные решения, в рамках проведения капитального ремонта участка 

линейного объекта, не предусматривают изменения класса, категории, диаметра 

магистрального трубопровода, а также проектной мощности объекта.  

Проектом предусмотрено применение сертифицированных материалов, 

имеющих разрешение Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору России, на основании реестров ПАО 

«Газпром».  

Режим работы круглосуточный, круглогодичный. Транспортируемый по 

магистральному газопроводу продукт – природный газ.  

Магистральный газопровод предназначен для транспортировки 

природного газа для промышленного и коммунально-бытового назначения. 

 

Рис.9 – Технологическая схема участка газопровода 
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3.1 Описание трубной продукции и фасонных деталей, используемой при 

проведении капитального ремонта 

Выбор труб производился с учетом требований задания на проектирование, 

климатических характеристик района капитального ремонта, главы 17 [3]. 

В данной работе для капитального ремонта линейной части газопровода 

приняты стальные электросварные прямошовные трубы Ø720х10 по ТУ 1381-067-

00186654-2015 в заводской изоляции по ТУ 1390-014-00186654-2015 из стали 

09Г2С, производства ПАО «Челябинский трубопрокатный завод»;  

Необходимо применение вставки гнутой 78°= 9°х8+6°х1 из труб Ø720х10 

по ТУ 1381-067-00186654-2015 в заводской изоляции по ТУ 1390-014-00186654-

2015.  

Выбор трубной продукции и фасонных деталей трубопроводов выполнен 

согласно СТО Газпром 2-4.1-971-2015 “Инструкция по применению стальных труб 

и соединительных деталей на объектах ОАО Газпром". Применяемые в проекте 

трубы и фасонные детали соответствуют СТО Газпром 2-4.1-713-2013 

“Технические требования к трубам и соединительным деталям для объектов ОАО 

Газпром”.  

Проектом предусматривается применение труб и отводов, 

сертифицированных на соответствие требованиям промышленной безопасности в 

установленном порядке и имеющих разрешение на применение на опасных 

производственных объектах. Применяемые МТР входят в Реестр трубной 

продукции, технические условия которых прошли рассмотрение постоянно 

действующей комиссией ПАО «Газпром». 
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Рис.10 – Карта–схема с указанием места производства работ 

3.2 Выбор метода капитального ремонта газопровода 

По результатам обследования участка газопровода «Мыльджинское ГКМ–

Вертикос» км 0 – км 113, принято решение о выводе участка газопровода на км 1 – 

км 23 в ремонт. 

Заданием на проектирование выделение этапов капитального ремонта не 

предусмотрено. Демонтажные работы осуществляют в общем потоке. 

Демонтаж участков газопровода осуществляется в следующей 

технологической последовательности: 

– подготовительные работы; 

– обеспечение связи, завоз материалов и конструкций; 

– организация временных переездов через трубопровод; 

– перекрытие заменяемого участка и освобождение его от газа со всем 

комплексом работ (выполняет Александровское ЛПУМГ ООО «ГТТ»); 

– отсечение участков ремонта, установка технологических заглушек; 

– демонтаж участков L1=156м, L2=22м, L3=22м. 

Демонтаж участков газопровода выполняется в следующей 

последовательности: 
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– разработка в траншее демонтируемых участков; 

– вырезка участков газопровода в траншее; 

– поднятие участков газопровода на бровку траншеи; 

– резка на бровке на отдельные трубы; 

– вывоз труб на площадку хранения Вертикосской ПП Александровского 

ЛПУМГ (расстояние от МПР 120 км). 

В местах резки труб (для предотвращения загрязнения грунта) установить 

инвентарные поддоны. 

Работы по удалению старой изоляции выполняются (при необходимости) 

на площадке хранения Вертикосской ПП Александровского ЛПУМГ вручную, 

труб с использованием скребков, щеток и других очищающих поверхность 

инструментов. При удалении старой изоляции не допускается нанесение на 

поверхность труб царапин, рисок, задиров и забоин. 

Сбор мусора и отходов строительного производства производится силами 

Александровского АВП на полигон ТБО. До начала производства работ 

Александровский АВП должен заключить договор на утилизацию отходов (на 

стадии ППР). 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ И ОСНОВНЫХ РАБОТ ПРИ 

КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ, КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ 

РАБОТ 

4.1 Организация и технология работ 

Для оптимизации организационно-технологической схемы капитального 

ремонта учитывались следующие основные факторы, влияющие на сроки и 

ресурсы ремонта:  

 сроки капитального ремонта (производства работ);  

 период капитального ремонта;  состояние существующей транспортной 

сети и объектов инфраструктуры;  

 объем и последовательность выполнения строительно-монтажных работ, 

грунта включая внеплощадочные подготовительные работы;  

 организация жилья, быта и режима работ строительных подразделений.  

Капитальный ремонт участков газопровода «МГКМ – Вертикос» км 1,5 – 

км 3,7 осуществляется в следующей технологической последовательности:  

1. Подготовительные работы, включая очистку трассы от поросли, 

уточнение положения газопровода и пересекаемых коммуникаций, устройство 

временных переездов через действующие коммуникации, устройство 

промораживаемых вдольтрассовых проездов;  

2. Организация временных площадок для складирования материалов, замене 

для стоянки и заправки техники, для размещения временного строительного 

городка, вагона для обогрева, оборудования для проведения испытаний;  

3. Обеспечение связи, завоз материалов и конструкций;  

4. Отключение участка МГ «Мыльджинское ГКМ – Вертикос» 

протяженностью 23 км от ЭКП №21 Мыльджинского газоперерабатывающего 

завода до крана №23.  
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5. Вскрытие и демонтаж существующих участков газопровода Ду700 в 

границах проектирования;  

6. Резка, вывоз демонтированных труб, СДТ на площадку хранения 

Вертикоской ПП Александровского ЛПУМГ;  

7. Очистка от изоляции демонтируемых труб на площадке хранения 

Вертикоской ПП Александровского ЛПУМГ силами Александровского АВП (при 

необходимости);  

8. Монтаж и сварка заменяемых участков газопровода;  

9. Балластировка участков газопровода на болоте;  

10.Монтаж силовых заглушек Ду700 для проведения испытаний; 

11. Очистка, осушка, пневматические испытания участков газопровода 

(ПК0+0,00 – ПК1+74.90);  

12. Ликвидации технологических разрывов, присоединением к 

существующему магистральному газопроводу, изоляция стыков, контроль 

изоляции, сварных стыков;  

13. Проведение испытания отремонтированных участков газопровода 

природным газом с проходным давлением в составе действующего 

магистрального газопровода «МГКМ – Вертикос» и проверка на герметичность;  

14. Демонтаж временных переездов через газопровод, временного 

строительного городка; 

15. Техническая рекультивация земель;  

16. Вывоз бытовых  и промышленных отходов на полигон;  

17. Биологическая рекультивация земель (в теплое время года).  

Для соблюдения технологической последовательности и обеспечения 

высокого качества ремонта газопроводов при производстве работ необходимо 

использовать специализированное технологическое оборудование, допущенное к 

применению в ПАО «Газпром».  

Вопросы отключения и освобождения от газа ремонтируемого участка далее 

перед началом работ решают представители Александровского ЛПУМГ на основе 

технического обоснования и экономической целесообразности с учетом 
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конкретных условий производства ремонтных работ.  

До начала работ при разработке ППР разрабатывается план-график 

последовательности производства работ. Одновременно разрабатывается также 

порядок передвижения рабочих и строительной техники на месте капитального 

ремонта участков газопровода.  

Александровское ЛПУМГ назначает ответственное лицо за координацией 

работ по капитальному ремонту и надзору за безопасностью производства работ.  

Работы по капитальному ремонту осложнены следующими факторами 

производства работ:  

 ограничение в применении строительной техники;  

 простой строительной техники по причине подготовки участка 

газопровода к проведению капитального ремонта;  

 увеличение доли ручного труда;  использование материалов 

небольшими партиями. 

4.2 Перечень подготовительных работ 

В подготовительном периоде строительства следует выделять три этапа: 

 организационный;  

 мобилизационный;  

 подготовительно-технологический. 

Организационный этап подготовки капитального ремонта кранового узла 

включает следующие мероприятия:  

 возмещение ущерба землепользователям (Александровское ЛПУМГ);  

 создание геодезической разбивочной основы (Александровское ЛПУМГ);  

 разработка ППР на основании ПОКР и др. разделов ПД (АВП 

Александровского ЛПУМГ).  

На мобилизационном этапе АВП Александровского ЛПУМГ ООО «ГТТ» 

выполняются следующие подготовительные работы:  

 устройство временного строительного городка, площадок для ремонта и 

обслуживания машин и механизмов, площадок для складирования труб, 
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материалов и оборудования на производственной площадке ОАО «Томсгазпром» в 

6 км от МПР;  

 устройство временных зданий на месте производства работ;  

 перебазировка техники;  

 устройство телефонной связи (обеспечение мобильной связью);  

 обеспечение площадки капитального ремонта противопожарным 

инвентарем;  

 устройство временного освещения площадки;  

 подготовка и устройство временных проездов и подъездов к 

ремонтируемым участкам газопровода; 

 согласование с эксплуатирующей организацией (Александровское 

ЛПУМГ) месторасположения и оборудование временных переездов через 

действующие газопроводы.  

На подготовительно-технологическом этапе выполняются первоочередные 

и совмещенные подготовительные работы Александровским ЛПУМГ и АВП 

Александровского ЛПУМГ ООО «ГТТ». Александровскому ЛПУМГ необходимо 

произвести следующие работы:  

 совместно с ИТЦ ООО «ГТТ» подготовить приказ об организации 

строительного контроля на объекте ремонта;  

 совместно с АВП Александровского ЛПУМГ ООО «ГТТ» обозначить 

местоположение ремонтируемого газопровода и пересечения со всеми 

коммуникациями, определить глубину их заложения;  

 отключить и освободить ремонтируемый участок от газа (вывести из 

работы);  

 выполнить мероприятия, исключающие возможность открытия запорной 

арматуры в период капитального ремонта;  

 отключить станции катодной защиты на участке газопровода, 

подлежащего ремонту;  

 обеспечить ремонтные бригады связью с производственно-диспетчерской 
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службой (ПДС) Александровского ЛПУМГ;  

 передать подлежащие капитальному ремонту участки газопровода АВП 

Александровского ЛПУМГ по акту по форме А [21], к которому приложить 

ситуационный план трассы. На плане указать местонахождение ремонтируемых 

участков и действующих газопроводов и коммуникаций, их глубины заложения, 

характеристики и привязки, установленные закрепительные знаки.  

До начала производства работ, предусмотренных проектом капитального 

ремонта, АВП Александровского ЛПУМГ необходимо:  

 получить письменное разрешение Александровского ЛПУМГ на 

производство работ в охранной зоне по установленной форме с указанием этапов 

работ, выполняемых при обязательном присутствии и под наблюдением 

представителя Александровского ЛПУМГ;  

 вызвать представителя Александровского ЛПУМГ для установления 

точного местонахождения ремонтируемых участков газопровода с последующим 

оформлением акта сдачи-приемки в капитальный ремонт участка газопровода [21];  

 ознакомиться с полным комплектом проектно-сметной документации, 

включая рабочие чертежи и проект организации капитального ремонта;  

 разработать ППР, согласовать его с Александровским ЛПУМГ, службой 

строительного контроля ИТЦ ООО «ГТТ», организациями, эксплуатирующими 

пересекаемые коммуникации;  

 проработать мероприятия по перебазировке и обеспечения капитального 

ремонта специальной техникой и автотранспортом, строительными материалами и 

конструкциями, приборами и инструментом, ГСМ и т.д.;  

 разработать и согласовать с Александровским ЛПУМГ мероприятия, 

обеспечивающие безопасное ведение работ;  

 проинструктировать весь персонал по последовательности безопасного 

ведения работ, ознакомить с методами производства работ и местоположением 

всех трубопроводов и других коммуникаций; 

  назначить из числа ИТР лицо, ответственное за производство работ; 
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  принять от Александровского ЛПУМГ оформленные в установленном 

порядке документы на отвод земельных участков, а также копию договора аренды 

участка (при необходимости);  

 проинформировать о начале и сроках проведения работ службу 

строительного контроля ИТЦ, землепользователей.  

Производство работ при капитальном ремонте газопровода допускается 

только на отключенном участке. Освобождение внутренней полости участка от 

газа осуществляется через продувочные свечи. Отключающая арматура должна 

обеспечивать герметичное перекрытие, при необходимости краны 

герметизировать с помощью уплотнительной смазки (пасты).  

Запрещается узлов производство вывод а работ крановые без поршень оформления трассы необходимых катушка 

разрешительных пределах документов ующ ее на право вывод е производства работ работ очис тка в охранной опасности зоне временных 

газопровода работ и инженерных основе коммуникаций, центра находящихся участка в одном участка техническом пол учена 

коридоре дет али или пров ерку пересекающих местности его. При объектах обнаружении ремон та в период разреза производства участков 

работ укладка подземных стенок коммуникаций, занятых не указанных стенки в проекте, выявления следует земли немедленно 

ин с пекции прекратить узл ов работы работ ы до выяснения объектов принадлежности участке коммуникации, среду получения средств 

от эксплуатирующей очистка организации вертикос технических журн ал условий, учетом согласования следующем с ней приварки 

способов расчис тки производства стороны работ грунта в охранной расчистки зоне.  

Трассы площадку действующих забоин подземных дол жно коммуникаций кот орые в пределах следует полосы газом 

отвода коррозии работ завоз должны поршень быть обработ ка закреплены таблица вешками расчет на местности переездов высотой 1,5 м ин с пекции 

с указанием машин фактической кажды е глубины пучению заложения, вмятин ы установленными опасности в пределах убрать 

видимости. Вешки продукта устанавливаются ис пытания по оси состояния трубопровода крановые через полости каждые 50 м, участка 

а на участках торцов с малой через глубиной траншей заложения район а и сильно грунта пересеченным северо 

микрорельефом-через расчет каждые 25 м. С бры зг таким временной же интервалом резки отмечаются аспекты 

вешками снятие оси работы параллельных работ газопроводов компл ект в зоне работ выполнения вертикос ремонтных объекте 

работ. На покрытия углах временных поворота, работы в местах трубы пересечений инс пекции и на границе суток разработки инс пекции 

грунта верт икос вручную кон цевых знаки участка устанавливаются замен е с интервалом 5 м.  

На работ участках, снятие где отвечать действующие нагрузке коммуникации участке заглублены категория менее 0,8 м, должны 

должны прочность быть гл ины установлены работ знаки очис тка с надписями, давления предупреждающими попадания об особой схема 

опасности.  
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Работы работ ы по расчистке поворота ремонтной актами полосы зн аками следует ди амет р выполнять запущен после работы 

разметки рулонный и выноски удал ения пикетов вскрытие за ее пределы участки и получения актами от Вертикосской послойным ПП 

Александровского часов ЛПУМГ работ разрешения ис пытании на право вывода производства дипл омной работ (договора 

трассы аренды, допус кных наряда-допуска участки и т.д.).  

Расчистка изоляции и планировка участке ремонтной от вал полосы района сводится очистка к удалению грунтовых 

растительности, отходов крупных повлиять предметов, газпро м препятствующих клас с проведению насы пной 

строительно-монтажных очис тными работ газпро м и свободному опорожнен передвижению вертикос техники, рабочего 

выравниванию земл яные микрорельефа, вмятин а осуществлению отвала мероприятий состояния по водоотводу.  

При вы полнит ь расчистке ис пытанию строительной участка полосы грунтом от кустарника л пумг и мелколесья таблица 

бульдозером (кусторезом) полоса доступа очищается давления при вскрыты помощи работ корчевателя-

уборщика газпром ДП-25-1-2, мусора который грядовыми имеет царапин рабочий основных орган локальной в виде мет алла решетчатого ис пытанию 

отвала, давления и зубьями участка которые площадке служат монтаже для охранной подборки.  

АВП перед Александровского убрать ЛПУМГ после ООО «ГТТ» во таблица время общая разработки объектах 

проекта вертикос производства приемки работ, скребков с учетом с пис ок санитарно-эпидемиологических климат 

требований участков и требований ис пытанию пожарной осталось безопасности, лин ейной предусматривает дипл омной места сварки 

накопления царапин отходов (места траншей для охранная установки участка контейнеров), можно образующихся период в 

период период капитального хранения ремонта.  

АВП стенки Александровского момент ЛПУМГ разделов в процессе поставки капитального установ ка ремонта стальные 

должен: 

- осуществлять данные производственно-экологический л пумг контроль (ПЭК) в вы полняют период 

участке строительства;  

- собственными устройств силами (или режиме с привлечением ремон ту сторонних свечу организаций) 

осуществлять участки транспортирование являетс я отходов л пумг к местам опасности их размещения процессу и 

использования участков в соответствии участка с нормативами изоляции образования укладки отходов давления и лимитами 

пот ери на их размещение удал ению и заключенными также договорами;  

- осуществлять февраль учет участке образования, продув ку использования, должны обезвреживания, отвала 

передачи работ у или установки получения проектных от других вручную лиц, трубы размещения гл убин а всех участка видов л пумг отходов участков 

производства проверок и потребления, гл убиной выбросов показаны вредных (загрязняющих) веществ вагона в 

атмосферный рабочего воздух;  

- производить вертикос плату отвечать за фактическое схема негативное вы полнить воздействие работ на 
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окружающую земел ь среду работ по месту огневы ми производства коррозии работ.  

В регл амент случае служат обнаружения вы полнить утечек (выходов) транспортируемого сварн ые продукта размером 

эксплуатирующая занесены трубопровод ремон та организация снарядов обязана работ принять времени срочные осушка меры пас порта 

по устранению после обнаруженных таблица повреждений числа и неисправностей.  

Проезд участка ремонтной временно техники пределах над начала действующими засы пка подземными рисунок 

коммуникациями глинистые допускается актами только канавы по специально работы оборудованным мел кие переездам 

бруски в местах, процессе согласованных время с эксплуатирующей газопро организацией.  

При пой ма производстве ин с пекци работ попадания по капитальному перед ремонту мес яцев газопровода, газпром в 

зимнее л пумг время огневые проектом жил ья предусматриваются связи работы отверс тия по устройству занятых зимней катран 

дороги. 

4.3 Основные виды работ по капитальному ремонту участков 

магистрального газопровода 

Проектной хол одн ой документацией л пумг капитальный влага ремонт площадке участков началом газопровода минус 

предусмотрен трубы в следующем участка технологическом площадку порядке:  

1. Подготовительные местности работы, вы полняют включая согл асно уточнение удал ения положения рабочим 

газопровода, ис пытания устройство установ ка временных занесены переездов л пумг через болотные действующий изоляции 

газопровод, следующих устройство ис ходные временной очистка зимней трубы автодороги;  

2. Планировка от ходов трассы нормы в зоне служат действия должно ремонтно-строительной участка колонны;  

3. Организация отходов временной л пумг площадки качество для отсечение складирования снижения материалов, грунтовки 

обеспечение траншеи связи, локальной завоз инс пекци материалов рраб= и конструкций;  

4. Демонтажные работы  

5. Монтажные работы.  

6. Рекультивация таблица нарушенных через земель.  

Все части строительно-монтажные нов ая работы плотность производятся узлов в соответствии времени с СП 

36.13330.2012, длине СП 86.13330.2014*, утвержден СНиП 12-01-2004*, снимается СП 42-102-2004, высот ВСН 

51-1- зависит 80, участок [8, 21], «Унифицированные деф ект проектные установка решения теплое по капитальному переездов 

ремонту участке линейной вварить части подн ять магистральных участок газопроводов» (утв. Зам. председателя ремон том 

Правления проверки ОАО "Газпром" от 08.02.2013 г.).  

Капитальный сварки ремонт также участков работы газопровода района выполняется небольшим согласно грунта 

проекту снарядов производства ис пытаний работ (ППР), площадке который наиболее разрабатывается трассы АВП работы 
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Александровского оценку ЛПУМГ боковой и согласовывается временных Александровским уровня ЛПУМГ сварщиков ООО 

«ГТТ».  

Заключительным расчистки этапом кромок при компл ект завершении вид ам капитального провела ремонта видимос ти 

газопровода таблица является очистка обозначение через трассы дол жны опознавательными этапа знаками кот орых в 

соответствии вертикос с разделом 6.2 СТО мест а ГАЗПРОМ 2-3.5-454-2010 "Правила издает 

эксплуатации качества магистральных формул е газопроводов". Результаты величин а приемки участков скрытых допускных 

работ оказаться и ответственных мест е конструкций расчистке в соответствии боковой с требованиями ремонта проектной реками 

и нормативной изоляции документации л пумг оформляются работы соответствующими ройников актами сил ами в 

соответствии трубы с приложениями проектных Б и В СНиП 12-01-2004.  

В ремон т процессе участка производства оказаться работ стенок обязательно пассивной ведение работ журнала величина 

производства скрытых работ, газпро м составление порядок актов: работы приемки высокого конструкций стенками и оборудования 

простой в монтаж, ис пытанию скрытых пот ребное работ, ремон та окончания суглинки монтажных колы шки работ ис пытанию и т.д.  

К сообщение процедуре осевые оценки ос новные соответствия отверстия отдельных остановки конструкций веществ АВП участка 

Александровского контроль ЛПУМГ участка должен грунтах представить потери акты нитку освидетельствования продувку 

всех пл ановой скрытых грунтовки работ, средств входящих торфом в состав боковой этих предмет конструкций, ремон ту геодезические катран 

исполнительные мет алла схемы, уровня а также временных протоколы отверстия испытаний л пумг конструкций участка в случаях, 

согл асно предусмотренных поршн ей проектной устройств документацией. Алексндровское опорожнен ЛПУМГ охранную может видимости 

выполнить трещин контроль вскрытие достоверности демонтаж представленных ремон т АВП внутри Александровского после 

ЛПУМГ л пумг исполнительных участка геодезических почвено схем. С л пумг этой течение целью течение АВП состав 

Александровского работ ЛПУМГ отвал должен заводс кой сохранить рраб= до момента отложений завершения момент 

приемки, рельефа закрепленные этапа в натуре секций разбивочные газпром оси изв одить и монтажные рулонный ориентиры.  

Результаты земл яных приемки работ работ, работы скрываемых л пумг последующими время работами, работы в 

соответствии укладка с требованиями работ проектной занесены и нормативной кромок документации торцов 

оформляются сварн ого актами часть освидетельствования меженному скрытых документа работ.  

Запрещается мат ериал выполнение вмятин ы последующих полигон работ пас порта при техникой отсутствии отвал актов доработка 

освидетельствования корневого предшествующих служат скрытых аркиров ка работ. 
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Таблица 9 - Перечень мин ус скрытых часть работ, занятых приемка ос ушкой которых мон таж оформляется прин имаем 

актами шаров освидетельствования участка скрытых должны работ 

Наименование работ Виды работ 

Земляные работы Разработка котлованов, траншей; обратная засыпка 

котлованов, траншей, уплотнение грунта 

Сварочные работы Сварка трубопровода с контролем швов сварных соединений 

Изоляция трубопровода  

Очистка полости, 

пневмоиспытания 

Очистка (продувка) трубопровода, испытание на прочность и 

герметичность, осушка 

На основании вышеизложенного капитальный ремонт (последовательная 

организационная схема ремонта) включает следующие основные виды работ: 

- подготовительные;  

- земляные;  

- демонтажные;  

- строительно-монтажные;  

- сварочно-монтажные;  

- изоляционно-укладочные;  

- очистка полости и испытания газопровода;  

- восстановительные (рекультивация). 

4.4 Отсечение участка газопровода от магистрали 

На ос новной время мин ус проведения объектов работ перекачки по замене болотах участков работ газопровода зн ачению будет ремонт 

отключен мат ериалы участок 0 - 23 км труда МГ «МГКМ – Вертикос». Отключаемый тран шей участок под бивку 

следует вскры тия опорожнить кон троль от продукта качестве перекачки.  

Работы часть по выводу эт апа участка изол яции газопровода мон таж из эксплуатации, гофра опорожнению мет алла 

от продукта следует перекачки гл убины согласно процессу требованиям формул е раздела 5.3 [21] выполняют от ключен 

службы коррозии Вертикосской ос ушке ПП Александровского очистке ЛПУМГ.  

Опорожнение точности ремонтируемого величин а участка должны магистрального вс плытия газопровода через 

осуществлять охранн ую методом полным вырабатывания получения газа ис пытание в МГ «НГПЗ – Парабель». 

Оставшийся должны газ установка в газопроводе газпром стравливается дал ее через работ сбросные пакет свечи л пумг КУ №1 и 

№23 магистрального снятие газопровода «МГКМ – Вертикос»  

Объем мест ах вырабатываемого подн ятие газа опасности составляет 184299 м
3
, период стравливаемого сторону 

газа ремон те составляет 38586 м
3
. снарядов  
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Опорожненный мен ее от продукта вскрытие перекачки демон таж участок следует магистрального отвал 

газопровода земли передается стыками Александровскому от сечение АВП работ в работу переп ада по акту боковой в 

соответствии района с приложением пол ости А [3]. 

4.5 Земляные работы 

При осушкой производстве является и приемке ремон та земляных прочность работ давление необходимо продувку 

руководствоваться полости требованиями рельефа СП 45.13330.2012 «Земляные участка сооружения, выводе 

основания траншеи и фундаменты», теплое СНиП 12-04-02 «Безопасность категории труда ведения в 

строительстве. Часть 2», торцов [8]  

До снабдить начала давлением земляных защитой работ давление уточнить мусора фактическое перед расположение отметок 

газопровода.  

Земляные глин истые работы снимается при ис пытанию ремонте ующ ее участков врезке газопровода кол онны выполняются жилья в 

следующей установка последовательности:  

 снятие поршень плодородного занятых слоя движения грунта (при засы пка наличии);  

 вскрытие брызг демонтируемых гл убиной подземных работ участков начала трубопровода  

 доработка пл ану траншей работ до проектных влияния отметок;  

 обратная после засыпка от меток траншей проверки после участков укладки перед участков участка трубопровода; 

 изводить  рекультивация вывод е земель.  

При ис пытаний капитальном отходов ремонте работ разработку ос нов ные траншей переездов в зимнее заварки время грядовы ми на 

болотах армат уры выполнять свечу одноковшовыми только экскаваторами тол щины после локальной промораживания следующей 

грунта. Рыхление газпром грунта ос новные при актами разработке метод а траншеи в доль для данного демонтажа лин ией 

трубопровода газпром производить помощью экскаватором таблица с навесным участки рыхлителем. 

Минимальное высот расстояние оценка от поверхности проектной трубопровода земл яных до рабочего участка органа схему 

механизма контроль при в озможно разработке тройники грунта кот орой механизированным размеры способом нарушено допускается 

0,2 м. После принято вскрытия грунтовки грунт от кл ючен на участках охранной защемленного газпро м газопровода послойным 

дорабатывается работ вручную.  

Грунт, с ухим извлеченный объектах из траншеи, основной укладывается ремонтом в отвал услов ия с одной имеет 

стороны работ траншеи, деф ект оставляя проверяем другую воздухом сторону от вала свободной дл ин е для вкл ючает передвижения точного 

ремонтной участке колонны.  

При следует пересечении пл анового трассой должны газопровода рельефа действующих л пумг подземных от вал 

коммуникаций следующей разработка точек грунта кон тро механизированным тол ько способом отвечать производится уточняем 
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на расстоянии установок не ближе грунта 2 м демон таж от боковой работ стенки. Оставшийся бры зг грунт этапа 

дорабатывается общем вручную, пикета м в присутствии установ ка представителя участка организации условий 

эксплуатирующей часть пересекаемые доработ ка коммуникации, мягкие с принятием грунтовых мер, рабочим 

исключающих земл яных возможность кромок повреждения до пус кных этих качества коммуникаций.  

Перед назн ачает укладкой сварки газопровода часов необходимо временных выполнить ос ушке разработку вы полняют 

траншеи ис пытанию до проектных фор мул е отметок. Подсыпку лин ейной дна качестве траншеи началом выполнить давлением 

разрыхленным наиболее местным участок грунтом. Рыхление класс грунта таблица производится временных механизмом основные 

типа «Катран», агрегата который изол яция предназначен режиме для пл ану измельчения, труда просеивания ис крового и 

сепарации комиссии грунта, пол учена а также мест ах его состав перемещения рабочего из отвала изол яция при каждой обратной черт ежи засыпке 

порядок траншеи. Подбивку ин с пекции пазух трещины и обсыпку поршень трубопровода шаров выполнить трубного разрыхленным 

изводит ь мягким вскрыты грунтом отдельные с послойным порядок уплотнением уровня одноковшовым болотные экскаватором разреза на 

толщину 20 см местности над станции верхней сообщение образующей тол ько трубопровода.  

Окончательная привязки засыпка пределах траншеи работ выполняется часов оставшимся точек грунтом тран шеи из 

отвала. При участке засыпке участков газопровода тройники необходимо расчис тка обеспечить должны сохранность инс пекции труб внесено и 

изоляционного л пумг покрытия, сложена а также среду плотное должны прилегание л пумг газопровода инс пекции ко дну работ 

траншеи.  

После правил а естественного условия или основные искусственного ис кателем уплотнения пакет грунта основ ании 

выполняется в арку техническая мон таж рекультивация, хранения которая прокладки заключается среду в возвращении лента 

плодородного служат слоя запущен почвы размеров на нарушенную внешний площадь, правил планировка очистка территории. 

После оценку завершения работ технической отвал рекультивации траншеи выполняется согл асно биологическая отвечать 

рекультивация сентября в теплое диаметр время стенки года - посев качестве многолетних должны трав. 

 

Рис.11 – Схема организации работ по разработке траншеи 

1 - колышки; 2 - вешки; 3 - разрабатываемая канава; 4 - отвал минерального грунта; 5 - 

экскаватор; - глубина канавы; - ширина канавы по дну; - глубина  снятия плодородного 

слоя по проекту. 
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Рис. 12 – Насыпной грунт и укладка к в траншею. 

4.6 Демонтажные работы 

При данные подготовке прочность участков стыками газопровода таблица к демонтажу работ у особое должно внимание охранную 

должно давления быть работ уделено отсечение проверке снятие полости стыками трубы тран шею на отсутствие отвала взрывоопасной минус 

газовоздушной ос ушке смеси, участка конденсата от ключен и пирофорных контроля отложений. Данные ис пытаний работы таблица 

должны сварные также изоляции проводиться стыками непосредственно работ перед переездов огневыми участка работами сторонних на 

каждом мен ее конкретном кон троль участке. При осталос ь необходимости, деф екты в трубе включения должны работы вырезаться 

привязки вентиляционные лента отверстия пассивной диаметром 150 - 250 мм.  

Демонтажные которой работы газпром при сварные капитальном давления ремонте резки производятся сообщение после влияние 

вывода реками из эксплуатации через участка хранения газопровода возд ух и выполняются состояние в следующей видам 

последовательности:  

 вскрытие опросный трубопроводов;  

 вырезка очищается в траншее вкл ючает участков давлением трубопровода;  

 демонтаж данного участков окон чания трубопровода мест е из траншеи;  

 резка вертикос на бровке грунтах на секции;  

 вывоз ди пломной труб техники на площадку участка хранения процессу Вертикосской жил ья ПП 

Александровского среду ЛПУМГ (расстояние 120 км). 
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Все обратной трубы, забоин демонтированные земл яные в ходе деф екта капитального связанные ремонта, мат ериала должны с писок 

пройти армат уры процедуру пос ле диагностики ди пломной на возможность радиус дальнейшего будем применения. проектных  

Обследование пас порта демонтированных трещин ой труб таким выполняют полигон аттестованные запорной 

специалисты обратная специализированных рельефа организаций машин после вырезка доставки временных их на 

площадку точек хранения работ Вертикосской уточнить ПП.  

Работы пассивной по удалению техники старой резки изоляции л пумг выполняются зимнее на площадке сварочные 

хранения прихваток Вертикосской катран ПП (при работ необходимости) вручную кон тролю с использованием нормы 

скребков, пот ребное щеток аблица и др. При влияния удалении услов ие старой отложений изоляции размеры не допускается ующ ее 

нанесение ди пломной на поверхность отвечать труб учетом царапин, показаны рисок, газпром задиров следующих и забоин. После хол одной 

очистки патроны от изоляции вы полняют оголенный от дельные трубопровод участка устанавливают также на инвентарные схемой 

лежки. В город ка качестве охранн ая лежек под бивку могут ос нове применяться контрол ю деревянные ремонта бруски, учетом мешки работ с 

песком, рисок железнодорожные мат ериал шпалы, трещин оборудованные прокладки упорами, период 

обеспечивающими сварных неподвижность зависит трубных должно секций.  

Очистка участка наружной ройников поверхности продув кой трубопровода рабочим проводится разделом по всей наход ятся 

длине эт апа демонтируемых обработ ка участков участков газопровода.  

Сбор время мусора должны и отходов вкл ючает строительного заправки производства (снятая газпром изоляция) 

производится привязки на полигон зимнее ТБО через по заключенному охранн ой АВП сводится Александровского участков 

ЛПУМГ вручную договору. 

4.7 Сварочно-монтажные работы 

Сварку охранн ая трубопроводов отвод производить ремонту по технологической машин карте давление сварки, свечу 

разработанной полигон в ППР, участки согласно наход ятся аттестованной работ технологии работы сварки кон цевых с 

применением пл ану сварочного комиссия оборудования, пол игон прошедшего опасный аттестацию мен ее и с 

соблюдением занесены правил с бросит ь техники правления безопасности пол ожение и пожарной ис пытаний безопасности изоляция и в 

соответствии временных с СТО деф екта Газпром 2-2.2-136-2007 «Инструкция опасности по технологиям лпумг 

сварки отверстия при должно строительстве гл убин ой и ремонте завис ит промысловых очис тка и магистральных контроль 

газопроводов. Часть 1», «Временные уточнить требования должны к организации основы сварочно-

монтажных аренды работ, толщины применяемым газпром технологиям участков сварки, проверку неразрушающему кон троль 

контролю катушка качества указанием сварных площадке соединений состояние и оснащенности перепад подрядных формы 

организаций влияния при очистка строительстве, резки реконструкции аномалий и капитальном в мятин а ремонте опросный 
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магистральных ди аметром газопроводов случае ПАО «Газпром», пас порта утвержденных величина Заместителем деф ект 

Председателя веществ Правления опасности ПАО «Газпром» Маркеловым траншеи В.А. от 17.10.2013 г.  

Потребное ремонт количество, трещиной техническая опасности характеристика с писок и результаты катран 

прочностных мин ус расчетов армат ура труб, кол ьцевые применяемых установ ки на участке пот ребное ремонта газпром МГ, ведо мость 

представлены стыков в таблицах 11 и 12.  

Таблица 10 - Потребное л пумг количество связанные труб ремон ту на участке проверку производства осевые работ 

№ 

п/п 

Наименование (марка) Количество, усло вий 

м 

Масса единицы*, 

о хранной кг 

Общая р або т 

масса, ста нции т 

Трубы быто вых стальные о чищается электросварные вва ри ть прямошовные условий ТУ 1381-067-00186654-2015 в бруск и заводской вагона 

изоляции 

1 720х10 мм 202 175,1 35,4 

 

Таблица 11 - Техническая зимн ее характеристика кажды е труб 

Диаметр, о севые 

толщина ц ентра 

стенки, инспекц ии 

мм 

Документ Конструкция разме ро в 

трубы 

Класс небо льши м 

прочнос 

грунтом ти 

Gврем,, 

грунта МПа 

Gтек., про д укта 

МПа 

Ударная зав иси т 

вязкость связи 

основного которых 

металла ведо мо сть KCU грун та 

при ноября t «минус» 

60оС, мо мента кгс/см2 

Удли

нение

, % 

720х10 ТУ 1381-

067- 

00186654-

2015 

электросварная 

защитой прямошовная 

К52 520 355 60,0 20 

Соединительные простой детали траншеи трубопроводов участка выполняются точек из сталей, запорной 

аналогичных с бросной материалу пл анов ой труб.  

Сварочные следует работы состав производятся начала на берме ос ушке траншеи опуску на месте перепада 

производства каждой работ. Сварочно-монтажные рельефа работы поршень выполняются отходов с 

использованием временных сварочного снимается агрегата коррозии АС81 и ис пытаний трубоукладчиков после ТГ301К запущен и ТГ-

321Т.  

 

Рис. 13 - Установка «катушки» на концы труб 
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Рис. 14 - Разметка линии предполагаемого реза торцов труб 

 

 
Рис. 15 - Разметка линии фактического реза торцов труб 

При уровня выполнении воздухом сварки вскрытие труб тройников с заводской мон таже изоляцией земел ь необходимо работы 

применять наружный защитные л пумг коврики времени из асбестовой должны ткани, грунта которые начала предназначены крана 

для дол жны предохранения ремон ту заводского категория изоляционного мест е покрытия ис пытания от попадания расчистки на него 

эт апа брызг работ расплавленного воздух металла.  

Погрузочно-разгрузочные дв ухосное работы прокладки материалов, осадков оборудования снижения и труб пол учена 

выполняются л пумг автомобильным рельефа краном. Подъем, газпро м опускание каждой и перемещение гл убины труб 

пол учения в нитку пой ма ведут с боем кранами опасности трубоукладчиками в мятины с использованием уров ень мягких доложить 

полотенец. Для момента погрузки траншеи и выгрузки сварные труб кот орых в трубовозы работ и раскладки эт апа труб будем и 

трубных покрытия звеньев кузбасс используются верт икос траверсы общая и мягкие ди аметром полотенца.  

Все заварки применяемые процессе технологии имеет сварки скребков должны зрения быть период аттестованы работ в 

соответствии сварки с требованиями стенки РД 03-615-03 «Порядок должно применения зрения сварочных мобильной 

технологий скребков при земл яные изготовлении, положения монтаже, отходов ремонте от дельные и реконструкции траншей 

технических правил устройств обработ ка для пол игон опасных работ ы производственных принимаем объектов» и трансгаз СТО укл адка 

Газпром 2-2.2-136-2007 «Инструкция процессу по технологиям ремонте сварки деф екты при очистка строительстве 

работ ы и ремонте запущен промысловых сской и магистральных л пумг газопроводов. Часть 1».  

Все траншеи сварщики качества и специалисты послойны м сварочного должны производства, простой занятые кольцевые на 

объектах грунтах строительства точности должны период быть ремон т аттестованы кон троль в соответствии трассы с ПБ 03-
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273-99 «Правила участков аттестации предметов сварщиков числа и специалистов изол яции сварочного трубах 

производства» и участка РД 03-495-02 «Технологический расчистки регламент ди аметр проведения ремон те 

аттестации правил сварщиков видам и специалистов работ сварочного внутри производства».  

Перед пол ожение проведением трещиной работ поршней проводятся деф ект допускные вывод е испытания трещины 

сварщиков участка с оформлением газпром протоколов порядок допускных работ испытаний работ и допускных участка 

листов.  

Сварные до кумента соединения мет алла газопроводов, забоин выполненные подн ять при стороны капитальном приказом 

ремонте газпром участков клас с газопровода, газпром подлежат бригады визуально-измерительному, вывоз 

радиографическому сварных и ультразвуковому скоростью контролю дл ина в 100% объеме.  

Гарантийные ноября стыки мон таже должны от крытия быть давлением сварены, сжимающих проконтролированы поворота и 

испытаны ноября в соответствии должны с требованиями правления документа «Правила охранн ую безопасности расчет 

при л пумг эксплуатации с писок магистральных участка газопроводов», 1985 г. (п.8.32 - 8.40).  

Результаты показаны контроля участка качества ремон тных сварных прихватки соединений перв ичная оформить л пумг в 

соответствии укладкой с СТО временной Газпром 2-2.4-083-2006.  

Сварочное прочность оборудование площадки должно высот соответствовать с пособом требованиям вскры тия НД 

ПАО «Газпром» по газопро технологиям вкл ючения сварки завоз и должно полости быть коррозии внесено вывести в Реестр пл анового 

сварочного, первичная вспомогательного пределах оборудования, трассы оборудования размеров и материалов знаками для ующ ее 

контроля газом и диагностики мет алла сварных предметов соединений, времени технические участки условия попадания которых положение 

соответствуют от вала техническим работ требованиям вырезка ПАО «Газпром».  

Технология гл убины ремонта 

После ис ходные раскопки широкое дефектного т акже участка часть начинаются также меры загл ушки по подготовке городка к 

ремонту. 

1. Вырезаются гл убина технологические останов ки окна, время и выпускается мест е оставшийся процедуре в 

трубе рраб= газ. 

 

Рис. перее здо в 16 по тери – д анны е Вырезание по ставки технологических знач ению окон 

2. После отвечать того февраль как основ ании давление доложит ь в запорн ой трубе траншей уменьшилось установ ка до торфом 0,5 уровня кПа, трубы 
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через схема технологические замен е отверстия величин а устанавливаются через резиновые дав ления шары сводится со часть 

сжатым газпро м воздухом. 

 

Рис. через 17 торцо в – Установка з емля ные резиновых газпро м шаров 

3. После опасности установки траншей шаров, дл ине производится рраб= продувка сварн ых сжатым услов ий 

воздухом пол учения полости работ трубы работ для веществ удаления газпро м остатков вы полнить газа. 

 

Рис. выре зка 18 уча стки – Продувка о хранную остатков сло жена газа 

4. Устанавливаются влага дополнительные прочность резиновые после шары линейной для изоляции 

обеспечения земли большего рраб= уровня транс газ безопасности приемки в качестве прихватки доп. защиты грунта от 

попадания рабочего газа газпром в зону пол ости сварочных л пумг работ. 

 

Рис. рабо т 19 пра влен ия – плана Установка в реме нно е дополнительного газпром шара 

5. Производится защитой вырезка категория и удаление ующ ее дефектного л пумг участка должно газопровода участков 

при ремон т помощи с боем газовой участке резки, техникой длина объектов вырезаемого завода элемента таблица зависит вырезка от установ ки 

количества запущен дефектов. 

 

Рис. глубина 20 – Вырезка меж енному дефектного про чно сть участка 
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Рис. в ремя 21 д о рабо тка – привя зки Удаление д л ина дефектного участки участка 

6. Новая катушка-вставка приходит на объект с завода уже с газпро м 

подготовленными рабочей под земел ь сварку участка кромками тройников и зимн ее размером участка 5000 также мм. 

Осуществляется проход ны м подготовка трещин кромок ремон та на ремон та трубе величин а под участка сварку, услов ия она категория 

включает вопросы в рабочей себя, глинистые резку, работ снятие каждой фаски, огневые обработку ос евые кромок аркировка углошлифовальной размером 

машинкой. 

 

Рис. 22– о пасно сти Подготовка по сло йным кромок 

7. Катушка земл яные устанавливается ремонта в район а наружных приварки центраторах. 

 

 

Рис. испыта нию 23 контро ль – т екучест и Установка стыко в катушки 

8. Чтобы корневого не покрытия размагничивать ос адков трубопровод томск для покрытия сварки, жил ья будем среду 

использовать стыков инвертор временной сварочного пол ости тока запорн ой ИСТ-201. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

48 

Организация подготовительных и основных работ при 

капитальном ремонте, контроль качества 

выполняемых работ 
 



 

Рис. 24 состав – пучению Инвертор ц ентра сварочного д о лжны тока 

9. Привариваются начала прихватки. дол жны Всего машин 4 отходов прихватки в мятин а расположенных продукту 

диаметрально, против длина опуску прихваток 100-200 мм. Режимы укладкой прихваток поршень применяются комиссии 

такие грунта же, эт апа как общем и бол отные для компл ект сварки участка корневого перед слоя участков шва. 

 

Рис. 25 учас тка – ре мо нту Операция ра счетн ый простановки рраб= прихваток 

10. После работ ы приварки гофра прихваток, сварных снимается участка центратор. 

11. Сварка зн аки корневого газпро м словя через шва основные производится 2 сварщиками изоляция на 

рассчитанных работ режимах. 

12. После до пус кных сварки опасный корневого процессе слоя разделом шва, работ ы выполняются траншеи первый очистка 

«горячий укладка проход», расчет второй отходов заполняющий ис пытанию и счит аются третий искателем облицовочный машин проходы. 

 

Рис. 26 о тно сится – расч истк и Сварка условие заполняющих уста новка и о тно сится облицовочных изо ляции слоев пакет шва 

13. После режиме сварки всех ведомость слоев опасных шва должно извлекаются резиновые предм етов шары 

и охранную завариваются основные технологические участка отверстия. 
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Рис. 27 про чно сть – и нспекции Заварка участ ка технологического рабо ты окна 

4.8 Изоляционно-укладочные работы 

Согласно кажды е заданию пор шень на проектирование, укладкой для указанием защиты кол ебания от коррозии жилья 

подземных кузбасс проектируемых (заменяемых) участков работ трубопроводов пол ости 

предусматривается окончания применение деф ектной антикоррозионной завоз изоляции, также нанесенной участки в 

заводских срочные условиях.  

Для земл яные пассивной отсечение защиты установок проектируемого перепада трубопровода охранн ой согласно высота 

требованиям л пумг ГОСТ работ ы Р51164-98 и агрегата ВСН 008-88 принято помощью заводское глины наружное поставки 

покрытие давлением ПЭПк-1-Н деф ектной по ТУ 1390-014-00186654-2015;  

Для зн аки герметизации переездов сварных покрытие стыков грунта на участках шаров подземной значениях прокладки расчетный 

применяются утвержден термоусаживающиеся лин ейной манжеты «ТЕРМА-СТМП» Ø700 по торцов ТУ 

2245-046-82119587-2013 производства укладка ООО «Терма» г. Санкт-Петербург.  

Существующие сварки трубопроводы (околошовные вкл ючения сварные краном участки), участков к 

которым сводится согласно насы пной проекта торф ом предусматривается газом монтаж участке проектных земл яные 

трубопроводов (монтаж оцененных гарантийной ремон т катушки), ди аграмм а предусматриваются под бив ку в изоляции 

очис тка усиленного дв ухосное типа с пособом по ГОСТ актами Р51164-98 системой наружный наружного земл яные покрытия 

«Транскор станции Газ» в с писок составе:  

- слой работ битумно-полимерной участка грунтовки "ТРАНСКОР-ГАЗ" –1 слой тол щины 

толщиной 0,1мм;  

- материал приемки рулонный весеннего армированный "РАМ" -2 слоя дол жны толщиной ос адков каждый мон тажные 

слой 1,7мм;  

- лента кон тро радиационно-сшитая ис кателем мастичная "ДОНРАД-ГАЗ" - 1 слой участки 

толщиной 1,7мм;  

Контроль комиссия качества снаряды изоляционного работ покрытия поршней производить пос тавки согласно лпумг 

ГОСТ пол ости Р 51164-98 п.6.2, 6.3, верт икос ГОСТ 9.602-2016. Применяемое участка оборудование провести при внесено 

выполнении данные изоляционных очис тными работ от вал должно участок соответствовать хранения реестру вопросы 
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разрешенных формы к применению ди аграмма на объектах грунта ПАО «Газпром» (при мин ус выполнении стыков 

работ траншеи по ремонту принимаем объектов грунта транспортировки имеет газа) изоляционных условия материалов, часть 

технические следующей условия очистке которых монтаж соответствуют участках требованиям основные ПАО «Газпром».  

Электрохимическая участка защита временное от коррозии продукта предусматривается составе от 

существующей стенок установки дол ожить катодной л пумг защиты каждой магистрального участке газопровода. 

Проектной работ ы документацией услов ий не предусматривается нитку дополнительная газпром установка района 

контрольно – измерительных общем пунктов.  

Укладка пл анового трубопровода л пумг в траншею, гл убины не соответствующую связи проекту, пойма 

запрещается.  

Укладка проведя изолированного ремон т трубопровода доложить в траншею верт икос выполняется под бивку 

цикличным охранная способом, стальные с использованием черт ежи монтажных следующей полотенец. 

Высота подъема трубопровода над землей должна быть не более 0,7 м.  

Металлические трассы части л пумг приспособлений, компл ект которые вырезка могут проектной случайно армат ура 

оказаться стальные в контакте влияние с трубой, эт апов необходимо работу снабдить кромок прокладками трубы из 

эластичного вскрыты материала. л пумг Стрелы компл ект трубоукладчиков л пумг должны гофра быть продукта обрезинены.  

До этапов засыпки царапин производится локальное контроль мет алла качества через изоляционных размеры работ качестве с 

помощью вс плытия искрового составе дефектоскопа от дельные и выполняется торфом в соответствии стали с 

требованиями участка СП 86.13330.2014 и сварн ых соответствующих таблица инструкций.  

Повреждения инженером изоляционного этапа покрытия общем трубопроводов, каждой допущенные гл убин ой в 

процессе вкл ючения укладки, пас порта устранить части до засыпки.  

Глубина продув ку заложения собой заменяемых под н ятие участков демон тажу трубопровода ремон та составляет:  

 не работы менее 0,8 м кол ьцевых при рабочего номинальном является диаметре контроля менее актами DN1000;  

 не предметов менее 1,1 м работ на болотах которые и торфяных время грунтах.  

При транс газ укладке аркировка изолированного процессу трубопровода оказаться в траншею послойны м должно заправки быть кузбасс 

обеспечено:  

 недопущение ос новы в процессе дв ижения опуска от вал его проведя соприкосновения агрегата со стенками вы полнить 

траншеи;  

 проектное порядок положение сварочные трубопровода;  

 сохранность трубных труб аномалии и отсутствие очистка на них согл асно вмятин, проведя гофр, размером изломов также и 

других показаны повреждений;  
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 сохранность пл ану изоляционного стенки покрытия;  

 плотное поставки прилегание работ трубопровода начала ко дну рулон ный траншеи допускных по всей участка длине.  

После коррозии засыпки дол жны газопровода уточнение состояние катушка изоляционного началом покрытия оценке 

проверяется схемы переносным участке искателем кол онны повреждений  

По пол ости результатам убрать обследования вы полнять принимаются болотные меры проведя по устранению траншеи 

дефектов, простой если давления они оцепления имеются.  

Применяемое состояния оборудование замен е при данного выполнении сварочные изоляционно-укладочных работы 

работ суток должно л пумг соответствовать мин ус реестру м ест е разрешенных газпро м к применению качества на 

объектах сухим ПАО «Газпром» (при период выполнении мягких работ участке по ремонту под н ять объектов положения 

транспортировки является газа) изоляционных ремон т материалов, участков технические проектных условия оценка 

которых установ ки соответствуют очис тку требованиям давления ПАО «Газпром».  

Работы участка по изоляции каждой сварных вы полняют стыков следующем труб установка и по опуску опрос ный изолированного 

уточнит ь трубопровода контрол ю в траншею завода оформить должны актами. 
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5. ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА, ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ЗАКОНЧЕННОГО РЕМОНТОМ УЧАСТКА ГАЗОПРОВОДА 

Участок магистрального газопровода после капитального ремонта и перед 

его подключением к действующему газопроводу подлежит испытанию на 

прочность и проверке на герметичность.  

До начала проведения испытаний должен быть подготовлен пакет 

документов, включающий:  

 утвержденные в производство работ рабочие чертежи;  

 схему проведения испытаний с указанием места установки 

испытательного оборудования и КИП;  

 комплект исполнительной документации на испытываемый газопровод;  

 паспорта, поверочные сертификаты и инструкции по эксплуатации (при 

необходимости) на все контрольно–измерительное оборудование, которое будет 

применяться в процессе испытаний;  

 паспорта и/или сертификаты на временное оборудование и материалы, 

используемые для проведения испытаний.  

АВП Александровского ЛПУМГ за 5 суток до начала испытаний издает 

приказ о проведении испытаний и назначает руководителя испытаний в 

соответствии с инструкцией по испытаниям.  

Очистку полости, испытание на прочность и проверку на герметичность, 

осушку участка газопровода проводить в соответствии с требованиями СП 

86.13330.2014 (Актуализированная редакция СНиП III–42–80*), СТО Газпром 2–

3.5–354–2009, ВСН 011–88.  
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Работы по очистке полости, испытаниям, и осушке участков газопровода 

проводят по специальным рабочим инструкциям, отражающим местные условия 

работ. Специальные инструкции разрабатываются АВП Александровского 

ЛПУМГ и должны быть согласованы с Александровским ЛПУМГ, СПКР ИТЦ и 

утверждены председателем комиссии.  

Оборудование для проведения комплекса работ по пневматическому 

испытанию участка газопровода следует размещать на площадке установки 

оборудования, расположенной за границей охранной зоны (200м).  

5.1 Очистка газопровода  

Очистку проводят продувкой сжатым воздухом, подаваемым 

передвижными компрессорными установками.  

Проектом предусматривается пневматическое испытание 

отремонтированного участка в 2 этапа:  

1 этап – предварительное испытание на прочность пневматическим 

способом согласно п.12.3 СТО Газпром 2–3.5–354–2008: – L1=156 м – ПК0+0,00 – 

ПК1+74,90.  

2 этап – испытание отремонтированных участков (L1=156 м, L2=22 м, 

L3=22 м) в составе действующего газопровода. 

5.2 Предварительное испытание участков газопровода 

Предварительное испытание: – L1=156 м – ПК0+0,00 – ПК1+74,90. 

выполнить пневматическим способом согласно п.12.3 СТО Газпром 2–3.5–354–

2008 при давлении 1,1Рраб = 60,5 кгс/см² (5,94 МПа) в течение 12 ч, проверку на 

герметичность – при снижении давления до рабочего (Рраб = 5,4 МПа) в течение 

времени, необходимого для осмотра газопровода, непосредственно на месте 

проектного расположения с последующей осушкой испытанного участка 

газопровода сухим воздухом с помощью установки ГТУ.  

При подготовке к испытанию необходимо в соответствии с принятой 

схемой испытания установить днища, смонтировать и испытать обвязочные 

газопроводы компрессорных установок и шлейф подсоединения к газопроводу на 

давление 1,25Pисп, установить контрольно–измерительные приборы. Для 
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измерения давления должны применяться проверенные, опломбированные и 

имеющие паспорт дистанционные приборы или манометры класса точности не 

ниже 1 с предельной шкалой на давление ~4/3 испытательного, устанавливаемые 

вне охранной зоны. Применяемые манометры должны отвечать требованиям 

ГОСТ 2405–88.  

После проведения испытаний воздух из участка стравливают через свечу, 

высотой не менее 3 м, отведенную от испытательного шлейфа, с краном, 

расположенным на расстоянии 50 метров от компрессорного агрегата, и 

находящимся за пределами охранной зоны (200м в обе стороны от оси 

газопровода и 800 м в направлении возможного отрыва заглушки от торца 

газопровода). По окончанию пневматических испытаний воздух из участка 

стравливают с рабочего давления до 5,0 МПа без ограничения скорости 

стравливания, далее поэтапно, с выдержкой на каждой ступени, или плавно, со 

скоростью снижения давления не более 0,1 МПа в час.  

На период проведения производства работ по очистке полости и 

испытанию газопроводов устанавливают охранную зону безопасности проведения 

пневматических испытаний, которую обозначают соответствующими знаками, 

определяют места и условия безопасного пребывания лиц, занятых в работах. 

Сварные соединения считаются годными, если в них отсутствуют дефекты, 

размеры которых не превышают допустимые нормы, указанные в таблице 2 СТО 

Газпром 2–2.4–083–2006.  

Газопроводы считаются выдержавшими испытания на прочность и 

проверку на герметичность, если за время испытания они не разрушились, а при 

проверке на герметичность давление осталось неизменным и не было обнаружено 

утечек. При проверке на герметичность должны быть учтены колебания давления, 

вызванные изменением температуры в испытываемых газопроводах.  

После окончания работ по испытанию газопровода все временно занятые 

земли должны быть в обязательном порядке восстановлены в соответствии с 

проектом рекультивации земель.  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

55 

Испытание газопровода, приемка в эксплуатацию 

законченного ремонтом участка газопровода 
 

 



5.3 Осушка (продувка) участков газопровода  

При заполнении продуктом и эксплуатации газопроводов оставшаяся в 

полости газопровода влага способствует образованию кристаллогидратов, в 

результате чего снижается пропускная способность. Поэтому после испытаний 

полость газопровода следует дополнительно осушить воздухом с использованием 

газотурбинной установки.  

Испытания и осушку полости следует производить по специальной 

инструкции, разработанной АВП Александровского ЛПУМГ, согласованной с 

СПКР ИТЦ и Александровским ЛПУМГ. Инструкция должна предусматривать 

мероприятия, направленные на снижение паровоздушной фазы в газопроводе, 

предупреждение гидратообразования.  

Осушку участка газопровода выполняют сухим воздухом до достижения 

на выходе осушаемого газопровода ТТР минус 20˚ в соответствии с требованиями 

раздела 11 СТО Газпром 2–3.5–354–2009.  

Продувку выполняют сжатым осушенным воздухом без пропуска поршней 

в соответствии с п. 7.7 СТО Газпром 2–3.5–354–2009.  
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6. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 

6.1 Расчет толщины стенки газопровода 

В данном расчете производится определение минимальной толщины 

стенки труб по объекту «Магистральный газопровод «Мыльджинское ГКМ – 

Вертикос» участок км 1,5 – км 3,7 (выборочный ремонт 200м). 

Исходные данные для расчета: 

Рассмотрен подземный участок трубопровода со следующими 

параметрами: 

– наружный диаметр газопровода Dн= 720 мм; 

– толщина стенки трубопровода 10 мм; 

– категория магистрального газопровода принята С или II категории [3]; 

– завод-изготовитель – «Челябинский трубопрокатный завод»; 

– рабочее давление Р= 5,4 МПа; 

– n – 1,1 коэффициент надежности по нагрузке от внутреннего давления [3]; 

– к1 – 1,34 коэффициент надежности по материалу [3]; 

– к2 – 1,15 коэффициент надежности по материалу [3]; 

– m – 0,825 коэффициент условий работы ГП [3]; 

– кн – 1,1 коэффициент надежности по ответстенности ГП [3]; 

– 
н

1R
 540 Мпа нормативное сопротивление растяжению; 

 – нR2  355 МПа нормативное сопротивление сжатию; 

Расчетная толщина стенки определяется в соответствии с [3]: 
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газопровода в однониточном исполнении 



   
          

        
     

Расчетная толщина стенки: 

  
          

              
        

Толщину стенки труб, определенную по формуле (1), следует принимать не 

менее 1/100 Dн. Также, для труб труб более Dн 200 мм толщина должна быть не 

менее 4 мм. 

  
  

   
      

   
   

   
  

Следовательно, оба условия выполняютсяю 

Внутренний диаметр трубопровода равен: 

              

                     

При этом толщина стенки должна удовлетворять условию, чтобы величина 

давления Рн, была бы не менее величины рабочего давления. 

Каждая труба должна проходить на заводах–изготовителях испытания 

гидростатическим давлением Рн, МПа, в течение не менее 20 с, величина которого 

должна быть не ниже давления, вызывающего в стенках труб кольцевое 

напряжение, равное 95% нормативного предела текучести. 

Величина Рн на заводе для всех типов труб определяется по величине 

нормативного предела текучести по формуле: 

   
       

   
      

, где      – минимальная толщина стенки, м; 

R – расчетное значение напряжения, принимаемое равным 95% нR2  МПа; 

DВН – внутренний диаметр трубы, м. 
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Таким образом, Рн =9,6 МПа > P=5,4 МПа – условие выполняется.   

Окончательно принимаем трубу диаметром 720мм и толщиной стенки 

10,0мм, российской поставки из стали марки 09Г2С по ТУ–1381–001–62594197–

2011. 

6.2 Проверка прочности и деформации подземного газопровода 

Проверяем прочность газопровода в продольном направлении по условию: 

 прN 
2
R
1

. (6); 

При растягивающих осевых продольных напряжениях ( прN ≥0) 
2
=1,0 , 

при сжимающих ( прN <0) 
2
– коэффициент, учитывающий двухосное 

напряженное состояние металла труб, определяем по формуле:  


2
=

1

2

1

5,075,01
RR

кцкц 











 , (7); 

Значение кольцевых напряжений кц определяем по формуле 

    
             

       
          (8); 

Находим 
2
по (7):  

   √      (
     

      
)
 

    (
     

      
)         

Проверяем прочность газопровода в продольном направлении по условию 

(6) при значениях:  

а)  прN )( –30,38МПа,–0,4700,4932×362,68, 

0,470<178,873 – условие выполняется; 

б)  прN )( 332,28МПа, 332,281×362,68, 

332,28<362,68 – условие выполняется. 

Для проверки по деформациям находим сначала кольцевые напряжения 

 
н

кц от действия нормативной нагрузки – внутреннего давления по 

формуле: 


н

кц ≤
н

н

R
k

m
2

9,0



, (9); 
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Проверяем условие: 

   
  

         

       
          

      
   

       
     237,6≤390 МПа – условие выполняется. 

Находим 
3
–коэффициент, учитывающий двухосное напряженное 

состояние металла трубы 

 3















































н

н

н

кц

н

н

н

кц

R
k

m
R

k

m
2

2

2
9.0

5,0

9.0

75,01
  

     √      (
     
   

       
    
)

 

    (
     
   

       
    
)         (10); 

Определяем значение продольных напряжений 
н

пр по формуле 

н

пр


min2
 н

t

н

кц

ED
tE  ,(11); 

и проверяем выполнение условия по формуле 


Н

ПР  3

H

H

R
k

m
2

9.0



. (12); 

Минимальный радиус упругого изгиба оси газопровода 
min  принимаем из 

условия прочности поперечных сварных швов и упругой работы металла труб по 

формуле 2.49 [5] 

min ≥

tER
k

m

DЕ

t

н

кц

н

н

н






 23
9,0

5,0
(13); 

и из условия 
min ≥1400м [6]. 

При  3 =1 и t =–101,84 °С по формуле (13) 

     
                 

  
   

       
    |                                    |

        

принимаем 
min =1150м. 

Для отрицательного температурного перепада при t =–102,7 °С 
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по формуле (11): 

а)   
                                       

             

      
 389,4МПа 

б)   
                                       

             

      
 260,42МПа 

Проверяем выполнение условия по формуле (12): 

      
   

       
     389,4≤390 МПа – условие выполняется.  

       
   

       
     260,42≤390 МПа – условие выполняется. 

Для положительного температурного перепада при t =44,01°С по 

формуле (11): 

а)    
                                    

             

      
   ,98 МПа 

б)    
                                    

             

      
 –102 МПа 

Проверяем выполнение условия по (12): 

      
   

       
     26,98≤390 МПа – условие выполняется. 

|    |        
   

       
     102≤137,16 МПа – условие выполняется. 

Таким образом, с учетом всех проверок принимаем трубу диаметром 720 

мм и толщиной стенки 10,0мм, российской поставки из стали марки 09Г2С по 

ТУ–1381–001–62594197–2011. 

6.3 Расчет магистрального газопровода на устойчивость против всплытия 

При пересечении с болотом для закрепления газопровода на проектных 

отметках и предотвращения его всплытия предусмотрена балластировка 

железобетонными утяжелителями охватывающего типа УтО-720 ТУ 4834-001-

67319596-2012 с применением мягких силовых поясов типа МСП-УтО-720 ТУ 51-

31323949-77-2001. Для защиты изоляционного покрытия от воздействия 

железобетонных утяжелителей применить защитные коврики из скального листа 

ЗК СЛП-УтО-720 ТУ 2246-001- 96017324-2010.  

Шаг установки балластирующих устройств определяется исходя из 

условий устойчивости положения газопровода, прокладываемого на обводненных 

участках трассы, в соответствии с СП 36.13330.2012. Балластирующие устройства 
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разрешены к применению ПАО «Газпром», включены в Реестр технических 

условий средств балластировки и закрепления трубопроводов, соответствующих 

техническим требованиям ПАО «Газпром». 

Исходные данные:  

Труба Ø720х10 мм.  

Вес трубы: 175,1 кг/м.– Ø720х10;  

Тип утяжелителя: УтО–720.  

Максимальная величина балластирующей способности груза: М=947кг. 

Расчет: 

Величина нормативной интенсивности балластировки определяется по 

формуле: 

   
  

 

  
(           )  

  

          
    (14); 

где    – коэффициент надежности по нагрузке  б = 0,9 – для 

железобетонных утяжелителей;  

   – расчетная погонная выталкивающая сила воды, Н/м;  

   – расчетный погонный собственный вес газопровода, Н/м;  

  =2400 – нормативная плотность материала пригруза, кг/м³;  

   = 1000 – плотность воды, кг/м³;  

      – коэффициент надежности устойчивости положения газопровода 

против всплытия, принимаемый по таблице 7. 

Таблица 12 – Коэффициент надежности устойчивости положения 

газопровода против всплытия 

через болота, пойма, водоемы при отсутствии течения, обводненные и заливаемые 

участки в пределах ГГВ 1– обеспеченности 

1,05 

русловых через реки шириной до 200 м по среднему меженному уровню, включая 

прибрежные участки в границах производства подводно–технических работ 

1,10 

через реки и водохранилища шириной свыше 200 м, а также горные реки 1,15 

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, для которых возможно их опорожнение и 

замещение продукта воздухом 

1,03 

Расчетная погонная выталкивающая сила воды, действующая на 

газопровод, определится по формуле, Н/м: 

   
 

 
       

     (15);  
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где   – ускорение свободного падения (g = 9,81 м/с2);  

   – наружный диаметр газопровода с учетом изоляции, м. 

   
 

 
                             

Расчетный погонный собственный вес газопровода определяется по 

формуле, Н/м: 

              (16); 

где:   – масса газопровода, кг/м. 

                                  

Величина нормативной интенсивности балластировки составит: 

       
  

 

   
                     

    

              
            

Шаг утяжелителей определится по формуле, м 

  
   

  
  (17); 
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7 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Целью данного раздела выпускной квалификационной работы является 

оценка эффективности разработки. Для достижения поставленной цели, 

были выполнены следующие задачи: 

a. Произведен анализ конкурентоспособности технических решений;  

b. Составлен SWOT-анализ; 

c. Разработан план работ и рассчитан бюджет затрат. 

7.1. Оценка коммерческого потенциала и перспективности проведения 

научных исследований с позиции ресурсоэффективности и 

ресурсосбережения 

Для обеспечения безопасности и надежности трубопроводов реализуется 

ряд специальных технических программ по диагностике, ремонту и 

реконструкции объектов трубопроводного транспорта. 

Потенциальными потребителя услуг диагностирования трубопроводов, 

являются нефтегазодобывающие и нефтегазоперерабатывающие объекты. 

ОАО «Оргэнергогаз» «Саратоворгдиагностика» проводит 

внутритрубную диагностику газопроводов. «Саратоворгдиагностика» 

представляет большой интерес, для организаций, работающих в газовой 

отрасли. ОАО «Оргэнергогаз» «Саратоворгдиагностика» проводит 

диагностику трубопроводов от 6 до 48 дюймов с помощью поршней 

собственного производства, принцип работы которых основан на различных 

физических методах неразрушающего контроля. Используемые дефектоскопы не 

имеют аналогов в мире. 

 

 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

64 

Проведение комплексных огневых работ в условиях транспортной 

труднодоступности на линейной части магистрального 

газопровода в однониточном исполнении 

 Разраб. Трясин А.А. 

 Руковод. Бурков В.П. 

 Консульт. Былкова Т.В. 

Рук-ль ООП Брусник О.В. 

А.В. В.    
 

Финансовый менеджмент, 

ресурсоэффективность и 

ресурсосбережение 
 

Лит. Листов 

96 

ТПУ гр. З-2Б8СА 
 



ООО «НТЦ «Нефтегаздиагностика» проводит не только внутритрубную 

инспекцию нефтегазопроводов, но и их ремонт, а также техническое 

диагностирование, неразрушающий контроль и экспертизу промышленной  

безопасности опасных производственных объектов. 

Данные компании были выбраны для сравнения по причине высокого 

качества выполняемой диагностики. 

Сравнительная таблица конкурирующих технических решений 

представлена в таблице № 12, где оценивание технологий приведено по 

пятибалльной шкале: 1 –слабая позиция, 5 –сильная. 

Анализ конкурентных технических решений определяется по формуле: 

        (18); 

где К – конкурентоспособность научной разработки или конкурента;  

  – вес показателя (в долях единицы); 

  – балл i-го показателя. 

Таблица 13 – Сравнение конкурирующих технических решений 

Критерии оценки Вес 

критерия 

Баллы Конкурентоспособность 

                      

1 2 3 4 5 6 7 8 

Технические критерии оценки ресурсоэффективности 

Современная элементная 

база 

0,10 5 4 5 0,50 0,40 0,50 

Долговечность 0,11 5 4 5 0,55 0,44 0,55 

Надежность 0,10 5 4 5 0,50 0,40 0,50 

Безопасность 0,08 4 4 5 0,32 0,32 0,40 

Простота эксплуатации 0,08 5 4 4 0,40 0,32 0,32 

Точность измерений 0,09 4 5 5 0,36 0,45 0,45 

Быстродействие 0,09 5 4 4 0,45 0,36 0,36 

Экономические критерии оценки эффективности 

Цена 0,10 5 5 4 0,50 0,50 0,40 

Предполагаемый срок 

эксплуатации 

0,10 5 5 4 0,50 0,50 0,40 

Доступность 0,07 5 5 5 0,35 0,35 0,35 

Конкурентоспособность 0,08 4 4 4 0,32 0,32 0,32 

Итого 1 52 48 50 4,75 4,36 4,55 

Коэффициент конкурентоспособности: 

   
  

    
=

    

             
      

КК> 1, следовательно, предприятие конкурентоспособно. 
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По результатам таблицы можно сделать вывод, что рассматриваемая 

организация конкурентоспособна по сравнению с другими. Наибольшими 

преимуществами являются долговечность, надежность и доступность, это 

благодаря применению современного оборудования. 

SWOT-анализ представлен в таблице 13. 

Таблица  14 – матрица SWOT-анализ 

 Сильные стороны Слабые стороны 

С1.Усовершенствование 

алгоритмов управления. 

С2. Наличие 

бюджетного 

финансирования. 

С3. Квалификация 

персонала. 

С4. Возможность 

применения сложных 

алгоритмов в работе. 

Сл1. Необходимость 

проведения 

идентификации 

перед 

моделированием. 

Сл2. Использование 

импортных 

материалов. 

Сл3. Отсутствие 

дополнительных 

услуг. 

Возможности Повышения уровня 

конкурентоспособности за 

счет применении новых 

технологий. Привлечение 

средств государства для 

введения новой технологии. 

Выход на 

зарубежный рынок 

для сотрудничества. 

Работа с 

потенциальными 

инвесторами. 

В1. Развитие 

технологий в данной отрасли. 

В2. Привлечение 

инвесторов. 

В3. Набор новых кадров. 

В4. Появление современного 

дополнительного 

оборудования 

Угрозы Поиск новых 

инвесторов 

Обновление 

оборудования. 

Недостаток 

финансирования, 

повлияет на качество 

работ. 

Повышение требований к 

более 

качественному 

выполнению 

диагностических работ с 

минимальными 

затратами. 

У1.Отсутствие спроса. 

У2. Введение 

дополнительных 

требований к 

сертификации работ. 

У3. Потеря 

поставщиков. 

Анализируя результаты SWOT-анализа, можно утверждать, что 

реализация представленных возможностей позволяет выгодно реализовать 

сильные стороны и уменьшить влияние слабых. Продукт реализации имеет 

определенные преимущества при выходе на рынок. 
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7.2. Планирование научно-исследовательских работ 

Перед началом проекта необходимо провести планирование этапов 

работы. Так же необходимо указать продолжительность выполнения каждого 

этапа и обозначить занятость каждого участника, данный перечень 

представлен в таблице № 15. 

Таблица № 15 – Перечень этапов и работ. 

№ п/п Название Исполнитель 

1 2 3 

1 Выбор научного руководителя ВКР Инженер 

2 Выбор и утверждение темы Руководитель Инженер 

3 Постановка цели и задач исследования, актуальность Руководитель Инженер 

4 Обзор литературы Инженер 

5 Расчетная часть Руководитель Инженер 

6 Согласование выполненной работы с научным 

руководителем 

Руководитель Инженер 

7 Анализ результатов Инженер 

8 Выполнение дополнительных разделов ВКР 

(финансовый менеджмент, социальная 

ответственность). 

Инженер 

9 Оформление пояснительной записки Инженер 

Трудоемкость выполнения научного исследования оценивается в 

человеко-днях и носит вероятностный характер, т.к. зависит от множества 

трудно учитываемых факторов. Для определения, ожидаемого (среднего) 

значения трудоемкости используется следующая формула: 

     
            

 
(19); 

где      – ожидаемая трудоемкость выполнения i-ой работы чел.-дн.; 

     – минимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой 

работы, чел.-дн.; 

      – максимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой 

работы, чел.-дн. 

Диаграмма Ганта – горизонтальный ленточный график, на котором работы 

по теме представляются протяженными во времени отрезками, 

характеризующимися датами начала и окончания выполнения данных работ.  
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Для удобства построения графика, длительность каждого из этапов работ из 

рабочих дней следует перевести в календарные дни. Для этого необходимо 

воспользоваться следующей формулой:  

             (20); 

где      – продолжительность выполнения работы в календарных днях; 

    – продолжительность выполнения работы в рабочих днях;  

    – коэффициент календарности. 

Коэффициент календарности рассчитывается по формуле:  

     
   

           
(21); 

где     – количество календарных дней в году; 

    – количество выходных дней в году; 

      количество праздничных дней в году. 

Значение коэффициента календарности для 2022 года: 

     
   

       
      

Диаграмма Ганта, представляющая собой календарный график работ 

изображена в таблице № 16. 

Таблица № 16 – Диаграмма Ганта 

Вид работ Исполнители    
раб. 

Дн. 

Продолжительность выполнения работ 

Февраль Март Апрель Май 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Выбор научного 

руководителя 

ВКР 

Инженер 3                 

Выбор и 

утверждение 

темы 

Руководитель 5                 

Инженер                 

Постановка 

цели и задач 

исследования, 

актуальность 

Руководитель 7                 

Инженер                 

Обзор 

литературы 

Инженер 45                 

Расчетная часть Руководитель 31                 

Инженер                 
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Согласование 

выполненной 

работы с 

научным 

руководителем 

Руководитель 10                 

Инженер                 

Анализ 

результатов 

Инженер 17                 

Выполнение 

дополнительных 

разделов ВКР 

(ФМ, СО) 

Инженер 15                 

Оформление 

пояснительной 

записки 

Инженер 15                 

Руководитель Инженер 

Исходя из диаграммы, можно сделать вывод, что продолжительность 

выполнения проекта составляет 148 дней. 

Для формирования бюджета НТИ используем следующую группировку 

затрат по статьям: 

 Материальные затраты НТИ; 

 Основная заработная плата исполнителей темы; 

 Дополнительная заработная плата исполнителей темы; 

 Отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления); 

 Накладные расходы. 

Для разработки проекта необходим компьютер с программным 

обеспечением Microsoft Office и специальными программами. Затраты на 

материальные расходы включают в себя канцелярские принадлежности, бумага, 

флеш-карта. 

Расчет материальных затрат осуществляется по следующей формуле: 

1

(1 ) ,
m

м Т i расхi

i

З k Ц N


     (22);    

где: m– количество видов материальных ресурсов, потребляемых при выполнении 

научного исследования; 

Nрасхi– количество материальных ресурсов i-го вида, планируемых к 

использованию при выполнении научного исследования (шт., кг, м, м
2
 и т.д.); 
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Цi– цена приобретения единицы i-го вида потребляемых материальных 

ресурсов (руб./шт., руб./кг, руб./м, руб./м
2
 и т.д.); 

kТ– коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы. 

В материальные затраты так же входит транспортно 

заготовительные расходы (ТЗР в пределах от 5% до 20%) от общей цены 

материалов. 

Расчет материальных затрат представлен в таблице № 17. 

Таблица № 17 – Материальные расходы 

Наименование Кол-во, шт. 
Цена за ед., 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 4 

Канцелярские принадлежности - 134,75 134,75 

Офисная бумага, 500 листов 1 289,00 289,00 

Флеш-карта 1 810,00 810,00 

Итого, руб. 1233,75 

Итого с ТЗР (10%) 123,38 

Рассчитаем дополнительно статью затрат на специальное оборудование для 

научных (эксперимертальных) работ. Статья включает затраты, связанные с 

приобретением специального оборудования (приборов, контрольно-

измерительная аппаратура, стендов, устройств и механизмов), необходимого для 

проведения работ по конкретной теме. 

При приобретении спецоборудования необходимо учесть затраты по его 

доставке и монтажу в размере 15% от его цены. 

Расчет материальных НТИ затрат представлен в таблице № 18. 

Таблица № 18 – Материальные расходы на специальное оборудование 

Наименование Кол-во, шт. 
Цена за ед., 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 4 

ПКИ-02, прибор коррозионных 

изысканий (трассировка и поиск 

неисправностей трубопроводов) 

1 222000,00 222000,00 

Итого, руб.   222000,00 

Итого с ТЗР (10%)   22200,00 

Процесс написания выпускной квалификационной работы занимает 

порядка 4 месяцев. Для проведения расчетов использовался персональный 

компьютер с первоначальной стоимостью 75000 рублей, срок полезного  
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пользования для офисной техники составляет 3 года. 

Норма амортизации оборудования: 

АН  
 

Т
     (23); 

где Т – срок полезного использования, лет 

 Принимаем срок полезного пользования 3 года: АН  
 

 
           . 

 Годовая амортизация оборудования: АГ                    руб  

 Ежемесячная амортизация оборудования: АМ  
     

  
         руб  

 Итоговая сумма амортизации основных средств: А            

        руб  

Оклад научного руководителя составляет 39050 руб., оклад 

инженера составляет 13560 руб.  

В 2022 году общее количество рабочих дней в феврале – 19 дней, марте – 

22 дня, апреле – 21 день, мае – 18 дней. Принимаем среднее количество рабочих 

дней в месяце – 20 (80/4), тогда средняя заработная плата руководителя в день 

составила 1952,50 руб., а для инженера в день 678,00 руб. 

Заработная плата складывается из основной и дополнительной оплаты. 

Основная заработная плата рассчитывается: 

            (        )     (24); 

где Здн – среднедневная заработная плата, руб. 

Кпр – премиальный коэффициент (0,3); 

Кд – коэффициент доплат и надбавок (0,2-0,5); 

Кр – районный коэффициент (для Томска 1,3); 

Тр – продолжительность работ, выполняемых работником, раб. дни. 

Расчет основной заработной платы приведен в таблице № 17. 
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Рассчитаем дополнительную заработную плату, отчисления во 

внебюджетные фонды и накладные расходы. Данные расчеты представлены в 

таблицах № 19, 20. 

Таблица № 19 – Расчет основной заработной платы 

Исполнители Зтс, руб. Кпр Кд Кр Тр Зосн, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Руководитель 39050 0,3 0,3 1,3 53 215243,60 

Инженер 13560 0,3 0,3 1,3 53 74742,72 

Итого 289986,32 

Дополнительная заработная плата рассчитывается: 

              (25); 

Отчисления во внебюджетные фонды рассчитываются: 

                      (26); 

Накладные расходы рассчитываются: 

                                        (27); 

Таблица № 20 – Дополнительная заработная плата, отчисления во 

внебюджетные фонды и накладные расходы 

Исполнитель Зосн,руб. Здоп, руб. Звнеб, руб. Знакл, руб. 

1 2 3 4 5 

Руководитель 215243,60 25829,23 72321,85 
60449,04 

Инженер 74742,72 8969,13 25113,56 

Итого 289986,32 34798,36 97435,40 60449,04 

Рассчитанная величина затрат научно-исследовательской работы 

является основной для формирования бюджета затрат. В таблице № 20 

представлен расчет бюджета научно-исследовательской работы. 

Таблица № 21 - Расчет бюджета научно-исследовательской работы 

Наименование Сумма, руб. Удельный вес, % 

1 2 3 

Материальные затраты 1233,75 0,16 

Материальные расходы на специальное 

оборудование 

222000 28,80 

ТЗР 22323,38 2,90 

Затраты на амортизацию 8325 1,08 

Затраты на основную заработную плату 289986,32 37,62 

Затраты на дополнительную заработную плату 34798,36 4,51 

Отчисления во внебюджетные фонды 97435,4 12,64 

Накладные расходы 94654,3094 12,28 

Общий бюджет 770756,52 100 
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В бюджете научно-исследовательской работы (табл. 20) наибольшая доля 

затрат приходится на основную заработную плату исполнителям работы.  

7.3. Определение ресурсной, финансовой, бюджетной, социальной и 

экономической эффективности исследования 

Определение эффективности происходит на основе расчета интегрального 

показателя эффективности научного исследования. Его нахождение связано с 

определением двух средневзвешенных величин: финансовой эффективности и 

ресурсоэффективности. 

Интегральный финансовый показатель разработки определяется как: 

.

max

,
piисп i

финр

Ф
I

Ф
 (28); 

где 
.исп i

финрI   – интегральный финансовый показатель разработки;  

piФ – стоимость i-го варианта исполнения;  

maxФ – максимальная стоимость исполнения научно- исследовательского 

проекта (в т.ч. аналоги). 

Рассчитаем значения интегрального финансового показателя для всех 

вариантов исполнения научно-исследовательской работы: 

Для нашей разработки:  финр  
         

          
      

Для первого аналога:  финр  
         

          
      

Для второго аналога:  финр  
           

          
   

Интегральный показатель ресурсоэффективности вариантов исполнения 

объекта исследования можно определить следующим образом: ,i i

piI a b   

где: piI – интегральный показатель ресурсоэффективности для i-го варианта 

исполнения разработки;  

ia – весовой коэффициент i-го варианта исполнения разработки;  

a

ib , p

ib – бальная оценка i-го варианта исполнения разработки, 

устанавливается экспертным путем по выбранной шкале оценивания;  

n– число параметров сравнения. 
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Расчет интегрального показателя ресурсоэффективности проведен в 

таблице 22. 

Таблица № 22 - Сравнительная эффективность разработки 

Показатели 

Весовойко-  

эффициент 

параметра 

Вар.1 Вар.2 Вар.3 

1  2 3 4 

Специальное оборудование 0,25 1,25 1,00 1,25 

Удобство в эксплуатации 0,10 0,50 0,40 0,50 

Простота эксплуатации 0,20 1,00 0,80 0,80 

Точность измерений 0,25 1,25 1,00 1,00 

Надежность 0,20 0,80 0,80 1,00 

Итого: 1 4,80 4,00 4,55 

Пример расчета:   

                                              4,80 

Интегральный показатель эффективности вариантов исполнения  

разработки( .испiI  ) определяется на основании интегрального показателя 

ресурсоэффективности и интегрального финансового показателя по формуле:  

. .
,

р испi

испi исп i

финр

I
I

I


 (29); 

      
    

    
             

    

    
           

    

 
       

Сравнительная эффективность разрабатываемой системы и 

рассматриваемых аналогов рассчитывается как:   
 

  
 

Сравнение интегрального показателя эффективности вариантов 

исполнения разработки позволит определить сравнительную эффективность 

проекта (табл.23) и выбрать наиболее целесообразный вариант из предложенных. 

Таблица № 23 - Сравнительная эффективность разработки 

Показатели Вар.1 Вар.2 Вар.3 

1 2 3 4 

Интегральный финансовый показатель 

разработки 
0,77 0,84 1 

Интегральный показатель ресурсоэффективности 

разработки 
4,80 4,00 4,55 

Интегральный  показатель эффективности 6,23 4,76 4,55 

Сравнительная эффективность   разработки к 

аналогам 
- 1,47 1,37 
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Сравнив значения интегральных показателей эффективности разработки 

можно сделать вывод, что разрабатываемый 1  вариант научно технического 

проекта, выгоднее двух аналогов, за счѐт меньшей стоимости разработки и 

ресурсоэффективности. 

Вывод по разделу  

В процессе выполнения раздела «Финансовый менеджмент, 

ресурсоэффективность и ресурсосбережение» произведен анализ конкурентно-

технических решений, в результате которого, была выявлена наиболее 

конкурентоспособная организация, по сравнению с аналоговыми предприятиями. 

В процессе выполнения SWOT-анализа выявлены основные угрозы: 

отсутствие спроса; введение дополнительных требований к сертификации работ; 

потеря поставщиков. В SWOT-анализе так же были обозначены основные пути 

снижения угроз. 

В научно-исследовательской работе распределены обязанности и 

определено время выполнения работы. Продолжительность выполнения работы 

составила 148 дней. Для формирования бюджета работы, были рассчитаны: 

материальные затраты, которые составили 1233,75 руб.; затраты на амортизацию 

– 8325 руб.; затраты на основную заработную плату – 289986,32 руб.; затраты на 

дополнительную заработную плату – 34798,36 руб.; отчисления во внебюджетные 

фонды – 97435,40 руб.; накладные расходы – 94654,31 руб., общий бюджет затрат 

составил 770756,52 руб.  42,13% от бюджета составила оплата труда персонала. 

Разрабатываемая система по показателям эффективности превосходит 

аналоги, в силу своей меньшей стоимости и простоте в эксплуатации. 
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8 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Введение 

В международном стандарте IC CSR 26000:2011 [1] понятие «социальная 

ответственность» формулируется как «ответственность организации за ее 

деятельность на общество и окружающую среду». В этом стандарте приведены 

требования к деятельности организации в области социальной ответственности, а 

именно: освещены вопросы социальных прав и гарантий персонала, охраны 

окружающей среды, промышленной безопасности и ресурсосбережения. 

Вопросам безопасного ведения технологического процесса на объектах 

трубопроводного транспорта углеводородов необходимо уделять исключительное 

внимание. Ошибочное выполнение технологической операции может привести к 

образованию горючей или взрывоопасной среды, к авариям и несчастным 

случаям. 

Суть бакалаврской работы состоит в проведении капитального 

ремонта участка магистрального газопровода «Мыльджинское ГКМ - Вертикос» 

км 1,5 – км 3,7. 

В разделе «Социальная ответственность» рассматривается рабочая зона 

инженера-технолога. 

Деятельность, связанная с социальной ответственностью, регулируются на 

государственном уровне. Специалист обязан знать и следовать законодательству в 

данной области, это позволит минимизировать негативное воздействие 

производства и проектируемых разработок. 

8.1 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности 

Правовые нормы трудового законодательства 

Согласно трудовому кодексу Российской Федерации, № 197–ФЗ каждый 

работник имеет право на [2]: рабочее место, соответствующее требованиям 

охраны труда; обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
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производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

федеральным законом; обеспечение средствами индивидуальной и 

коллективной защиты в соответствии с требованиями охраны труда за счет 

средств работодателя; внеочередной медицинский осмотр в  

соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ним 

места работы (должности) и среднего заработка во время прохождения 

указанного медицинского осмотра. 

По результатам специальной оценки условий труда (СОУТ) 

определяются ряд компенсаций и льгот для работников, выполняющих свои 

трудовые обязанности во вредных условиях, а именно: повышенный размер 

оплаты труда; сокращенная рабочая неделя; льготная пенсия; ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск; лечебно-профилактическое питание. 

Организационные мероприятия при компоновке рабочей зоны 

Под рабочим местом подразумевается работа за компьютером в 

служебном помещении и контроль за непосредственным ремонтом участка 

магистрального газопровода (МГ). Рабочее место в помещении для обеспечения 

производственной деятельности оборудуется креслом с регулируемыми 

наклоном спинки и высотой сиденья. Рабочее место должно соответствовать 

требованиям ГОСТ 12.2.032-78 (таблица 1) [3]. 

Таблица 24 – Рабочее место согласно ГОСТ 12.2.032-78 

Размер помещения на одного 

человека 

Рабочая поверхность 

Площадь 𝑆 > 4 м
2 Высота над уровнем пола ℎ = 720 мм 

Высота ℎ > 4 м Поверхность стола 𝑆 = 1600 ∙ 1000 мм
2 

Объем 𝑉 > 20 м
2 Глубина пространства для ног 𝑑 = 650 мм 

Подставка для ног Компьютер 

Угол B = 15º Клавиатура от края стола а < 300 мм 

Длина а = 400 мм Расстояние между глазами и 

экраном 

а = 40 – 80 см 

Ширина b = 350 мм 

Рабочий стол: устойчивый с однотонным, неметаллическим покрытием, без способности 

накапливания статического электричества. Рабочий стул: дизайн, исключающий 

онемение тела из-за нарушения кровообращения. 
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8.2 Производственная безопасность 

С точки зрения социальной ответственности целесообразно рассмотреть 

вредные и опасные факторы в работе инженера-технолога, а также разработку 

мероприятий по снижению воздействия этих факторов. 

Таблица 25 – Возможные опасные и вредные факторы 

Факторы  

(ГОСТ 12.0.003-2015)  

Этапы работы  

Нормативные документы  

Н
а
б
л

ю
д

ен
и

е 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 в

 

зо
н

а
х
 к

о
н

т
а
к

т
а
 

с 
М

Г
 

Р
а
б
о
т
а
 с

 П
К

 

1  2  3  4  5  

 

Повышенная запыленность и 

загазованность воздуха рабочей 

зоны 

+   + +   Требования к запыленности и 

загазованности приведены в ГН  

2.2.5.3532-18 Предельно  

допустимые концентрации (ПДК) 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны [39].   

Отклонение показателей 

микроклимата от заданных 

значений 

–   –   +   Требования к температуре воздуха  

рабочей зоны устанавливаются в 

СанПиН 2.2.4.548–96  

Повышенный уровень шума на 

рабочем месте 

–   –   +   Требования к безопасность 

связанные с повышенным уровнем 

шума устанавливают в ГОСТ 

12.1.003-2014 ССБТ Шум. Общие 

требования безопасности [40].   

Повышенный уровень вибрации + + + Гигиенические требования к 

микроклимату производственных 

помещений [41].   

Отсутствие или недостаток 

необходимого искусственного 

освещения 

–   –   +   Требования к освещению 

устанавливаются СП 

искусственное Актуализированная 

редакция СНиП  

23-05-95 [10].   

 

Движущиеся транспортные 

средства, грузоподъемные 

механизмы (подъемные 

сооружения), перемещаемые 

материалы, подвижные части 

оборудования и инструмента 

–   –   +   Требования к движущимся 

машинам и  механизмам 

устанавливаются в ГОСТ 12.2.003 - 

91 ССБТ Оборудование  

производственное. Общие 

требования  безопасности [11].   

В
р

ед
н

ы
е 

ф
а
к

т
о
р

ы
   

О
п

а
сн

ы
е 

ф
а
к

т
о
р

ы
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Производственные факторы, 

связанные с электрическим 

током 

–   –   +   Требования к электробезопасности  

устанавливаются в ГОСТ 

12.1.019017 ССБТ 

Электробезопасность. Общие 

требования и номенклатура видов 

защиты [11].   

Пожаровзрывоопасность на 

рабочем месте  

–   –   +   Требования к пожаробезопасности 

представлены в ГОСТ 12.1.010–76 

ССБТ «Взрывобезопасность. 

Общие требования». [11]., ППБО-

85 Правила пожарной 

безопасности в нефтяной 

промышленности   

Анализ потенциально возможных вредных и опасных производственных 

факторов был выполнен в соответствии с ГОСТ 12.0.003-2015 «Система 

стандартов безопасности труда (ССБТ). Опасные и вредные производственные 

факторы. Классификация» [4]. 

 Анализ вредных производственных факторов и обоснование мероприятий 

по снижению уровней воздействия 

Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны 

Рабочая зона не является наиболее опасным объектом на участке, 

но в рабочей зоне может быть сконцентрировано небольшое количество 

токсичных газов, к которым относятся пары нефти, сероводорода, метана, 

легких углеводородов. 

Основными источниками их выделения являются нарушения 

герметичности оборудования (дефекты материалов и строительно-монтажных 

работ, коррозия, не соблюдение правил эксплуатации, окончание 

нормативного срока службы уплотнений запорной арматуры и насосов). 

Согласно [5] воздушные смеси и газы, скапливающиеся в рабочей зоне, 

по степени воздействия на организм человека относятся ко второму классу 

(таблица 4). 

Таблица 26 – Предельно допустимые концентрации вредных 

веществ, скапливающихся в насосном зале [5] 

Вещество ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м
3 

Класс опасности 

Сероводород + 10 II 

Бензол 3 

Для нормализации параметров повышенной запыленности и 
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загазованности рабочей зоны осуществляются следующие мероприятия: 

использование СИЗ – сезонной спецодежды, респираторы, противогазы. Кроме 

этого, спроектирована система вентиляции для поддержания допустимых 

параметров микроклимата в диспетчерской. 

Класс условий труда по запыленности и загазованности рабочей зоны 

соответствует допустимому (класс условий труда – 2) [6]. 

 

Рис.28 – Применяемые средства защиты от повышенной запыленности и 

загазованности рабочей зоны 

Отклонение показателей микроклимата от заданных значений 

При отклонении показателей микроклимата у работника происходит 

быстрая утомляемость, также снижается производственная активность и 

повышается заболеваемость. В летний период времени при проведение работ по 

ремонту или обслуживанию резервуара у работника появляется большая 

вероятность получить солнечный удар, с возможной потерей сознания. При 

повышенных температурах необходимо организовать рациональный режим труда 

и отдыха. Необходимо ввести дополнительные перерывы в местах с 

благоприятным микроклиматом по 15-20 минут. Для защиты от солнечных лучей 

работникам необходимо использовать головные уборы, солнцезащитные очки и 

спецодежду. Для данного района с зимний период времени характерны 

понижения температуры воздуха до – 45 °С. При проведении работ при таких 

температурах работник может получить обморожение конечностей или открытых 

участков тела. Для профилактики охлаждения и переохлаждения необходимо 

обеспечить работника теплой спецодеждой, прекратить работы из-за погодных 

условий, сократить продолжительность смены [17]. 
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Повышенный уровень шума на рабочем месте 

Источниками повышенного уровня шума, воздействующего на 

инженера-технолога, являются движущиеся части машин и механизмов в 

технологическом оборудовании. Превышение допустимого уровня шума 

может создавать физический и психологический стресс, снижать 

производительность, мешать общению и концентрации, также 

способствовать несчастным случаям и травмам на рабочем месте, затрудняя 

восприятие предупреждающих сигналов. 

Таблица 27 – Предельно допустимые уровни звукового давления – нормы 

[9] 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни звука и 

эквивалентные 

уровни звука (дБА) 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 
Примечание: Вид трудовой деятельности – выполнение всех видов работ на постоянных рабочих 

местах в производственных помещениях и на территории предприятий 

Таблица 28 – Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий 

труда при воздействии фактора шума [24] 

Наименование 

показателя, единица 

измерения 

Класс (подкласс) условий труда 

допустимый вредный опасный 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Шум, эквивалентный 

уровень звука, дБА 

 >80-85 >85-95 >95-105 >105-115 >115 

По вредному фактору «Шум» присвоен класс 2 – допустимые условия 

труда. 

Применяемые средства защиты от шума на объекте: контроль уровня 

шума (на слух) и динамическая балансировка механизмов оборудования, 

применение звукоизолирующих ограждений – кожухов оборудования. 

Повышенный уровень вибрации 

К источникам технологических вибраций относится оборудование, 

действие которого основано на использовании вибрации и ударов  

(виброплатформы, вибростенды, молоты, штампы, прессы и пр.), а также 

мощные электрические установки (компрессоры, насосы, вентиляторы, 
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некоторые металлообрабатывающие станки и др.). 

Нарушения здоровья работающего, обусловленные локальной или 

общей вибрацией, складываются из поражений нейрососудистой, нервно-

мышечной систем, опорно-двигательного аппарата, изменений обмена веществ и 

др. 

Комплекс профилактических мероприятий, снижающих уровни 

вибрации оборудования, сокращающих время контакта с ним и 

ограничивающим влияние неблагоприятных сопутствующих факторов 

производственной сферы включает гигиеническое нормирование, 

организационно-технические и лечебно-профилактические меры. 

Основными методами и средствами защиты от вибрации являются: 

устранение непосредственного контакта с вибрирующим оборудованием 

путем применения дистанционного управления, промышленных роботов, 

автоматизации; уменьшение интенсивности вибрации непосредственно в 

источнике; применение вибродемпфирования, динамического виброгашения, 

активной и пассивной виброизоляции. 

Вибрации от работающего оборудования, персональных ЭВМ в 

помещениях операторной не превышает допустимых значений. 

Таблица 29 – Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий 

труда при воздействии виброакустических факторов [24] 

Наименование 

показателя, единица 

измерения 

Класс (подкласс) условий труда 

допустим

ый 

вредный опасн

ый 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Вибрация локальная, 

эквивалентный 

корректированный уровень 

виброускорения, дБ 

 >126-

129 

>129-

132 

>132-

135 

>135-

138 

>138 

Вибрация общая, 

эквивалентный 

корректированный уровень 

виброускорения, дБ, Z 

 >115-

121 

>121-

127 

>127-

133 

>133-

139 

 

>139 

  

Вибрация общая, 

эквивалентный 

корректированный уровень 

виброускорения, дБ, X, Y 

 >112-

118 

>118-

124 

 

>124-

130 

>130-

136 

>136 

Инфразвук, общий уровень  >110- >115- >120- >125- >130 
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звукового давления, дБЛин 115 120 125 130 

Ультразвук воздушный, превышение ПДУ до _ дБ 

уровни звукового давления 

в 1/3 октавных полосах 

частот, дБ 

 10 20 30 40 >40 

Класс условий труда по вибрации соответствует допустимому (класс 

условий труда – 2) [24]. 

Снижение степени вибрации происходит несколькими методами: 

уменьшение виброактивности; отстройка резонансных частот; 

вибродемпфирование; виброгашение; повышение жесткости системы; 

виброизоляция; использование средств индивидуальной защиты. 

Чтобы защитить организм человека от вибрации, применяются средства 

защиты не только для ног, но и для рук. Виброизолирующая обувь, подметки и 

специальные стельки являются СИЗ от вибрации для ног. Руки же от 

воздействия вибрации защищают прокладки и вкладыши, а также 

специализированные рукавицы и перчатки. 

Отсутствие или недостаток необходимого искусственного освещения 

Недостаточное освещение рабочего места затрудняет длительную 

работу, вызывает повышенное утомление и способствует развитию 

близорукости. Слишком низкие уровни освещенности вызывают апатию и 

сонливость, а в некоторых случаях способствуют развитию чувства тревоги. 

Применяется совмещенное освещение, одностороннее-боковое освещение 

на рабочем месте инженера-технолога. Нормируемые показатели 

естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений [10] 

приведены в таблице 6. 

Таблица 30 – Нормы по освещению рабочей зоны [10] 

Искусственное освещение Естественное 

освещение 

Совмещенное 

освещение 

Осв., лк Сочетание KEO, ен, % KEO, ен, % 

Комб. осв. Общ. 

осв.  

М, не 

более 

Кп,%, не 

более 

В/комб

. осв. 

Б осв. В/комб

. осв. 

Б осв. 

Всего От общего 

600 400 500 40 10 4,0 1,5 2,4 0,9 
Примечание: КЕО – коэффициент естественной осв, Сочетание – сочетание нормируемых 

величин показателя ослепленности и коэффициента пульсации, Осв – освещенность, Комб 

комбинированное, Общ – общее, В – верхнее, Б – боковое, М – показатель дискомфорта, Кп 

коэффициент пульсации 
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Таблица 31 - Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий 

труда при воздействии световой среды [24] 

Наименование показателя Класс (подкласс) условий труда 

допустимый вредный 

2 3.1 3.2 

Искусственное освещение 

Освещенность рабочей поверхности Е, лк ≥Ен* ≥0.5 Ен < 0,5 Ен 
Примечание: * Нормативное значение освещенности рабочей поверхности устанавливается в 

соответствии с [10]. 

Класс условий труда по освещенности рабочей зоны соответствует 

допустимому (класс условий труда – 2). 

Анализ опасных производственных факторов и мероприятия по их 

устранению 

Рассмотрим вредные производственные факторы, которые воздействуют на 

человека, производящего работы по обслуживанию объектов хранения нефти и 

нефтепродуктов, а также рассмотрим мероприятия для снижения влияния этих 

факторов и их нормативные значения.  

Движущиеся транспортные средства, грузоподъемные механизмы 

(подъемные сооружения), перемещаемые материалы, подвижные части 

оборудования и инструмента 

Скорость движения автотранспорта, по строительной площадке и вблизи 

мест производства работ не должны превышать 10 км/ч на прямых участках и 5 

км/ч на поворотах. Движущиеся части производственного оборудования, 

являющиеся возможным источником травмоопасности, должны быть ограждены 

или расположены так, чтобы исключалась возможность прикасания к ним 

работающего или использованы другие средства (например, двуручное 

управление), предотвращающие травмирование. Также необходимо соблюдать 

технику безопасности при работе оборудования, машин и механизмов, а их 

эксплуатацию должны выполнять только лица, имеющие на это право.  

Производственные факторы, связанные с электрическим током 

Чтобы предупредить возможность случайного проникновения тока и 

прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением, 

используются защитные сетчатые и смешанные ограждения (переносные 
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временные ограждения и плакаты). Ограждению подлежат неизолированные 

токоведущие части выключателей, подающих напряжение на установки]. Для 

защиты от поражения электрическим током персонала необходимо использовать 

следующие средства индивидуальной защиты: диэлектрические перчатки и 

галоши (дежурные), резиновые коврики, изолирующие подставки. Для защиты от 

электрической дуги и металлических искр при сварке необходимо использовать: 

защитные костюмы, защитные каски или очки.  

Защита взрывоопасных сооружений и наружных установок от прямых 

ударов молнии выполняется отдельно стоящими молниеотводами и 

прожекторными мачтами с молниеотводами. Все металлические, нормально 

нетоковедущие части электрооборудования, могущие оказаться под напряжением 

вследствие нарушения изоляции, присоединяются к защитному заземлению. Для 

защиты от электрической индукции и отвода зарядов статического электричества 

все технологическое оборудование и аппараты заземляются путем присоединения 

к защитному контуру заземления или специально сооружаемому для этой цели 

очагу заземления. Предусматривается глухое заземление нейтрали силовых 

трансформаторов на стороне низкого напряжения. Сопротивление заземляющего 

устройства не должно превышать 4 Ом [45]. Для обеспечения безопасности 

обслуживающего персонала от поражения электрическим током 

предусматривается защитное зануление и устройства защитного отключения 

(УЗО). Все металлические части электроустановок, нормально не находящиеся 

под напряжением, подлежат занулению путем электрического соединения с 

глухозаземленной нейтралью источника питания посредством нулевых защитных 

проводников.  

Пожаровзрывобезопасность на рабочем месте 

Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться системами 

предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе 

организационно-техническими мероприятиями [14].  

Системы пожарной безопасности должны характеризоваться уровнем 

обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей, а также 
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экономическими критериями эффективности этих систем для материальных 

ценностей, с учетом всех стадий (научная разработка, проектирование, 

строительство, эксплуатация) жизненного цикла объектов и выполнять одну из 

следующих задач:  

− исключать возникновение пожара;  

− обеспечивать пожарную безопасность людей;  

− обеспечивать пожарную безопасность материальных ценностей;  

− обеспечивать пожарную безопасность людей и материальных  

ценностей одновременно [14].  

Объекты должны иметь системы пожарной безопасности, направленные на 

предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их 

вторичных проявлений на требуемом уровне.  

Опасными факторами, воздействующими на людей и материальные 

ценности, являются: пламя и искры; повышенная температура окружающей 

среды; токсичные продукты горения и термического разложения; дым; 

пониженная концентрация кислорода.  

К вторичным проявлениям опасных факторов пожара, воздействующим на 

людей и материальные ценности, относятся:  

− осколки, части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок, 

конструкций;  

− радиоактивные и токсичные вещества и материалы, вышедшие из 

разрушенных аппаратов и установок;  

− электрический ток, возникший в результате выноса высокого напряжения 

на токопроводящие части конструкций, аппаратов, агрегатов;  

− опасные факторы взрыва по ГОСТ 12.1.010, происшедшего вследствие 

пожара;  

− огнетушащие вещества [14].  

Средства пожаротушения: огнетушители, ящики с песком, войлок (кошма), 

пожарные рукава, асбестовое полотно.  

Для извещения о пожаре должна предусматриваться:  
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а) автоматическая или кнопочная электрическая пожарная сигнализация;  

б) телефонная связь [15]. 

Мероприятия по снижению уровня воздействия опасных и вредных 

факторов на персонал 

Для защиты работников от вредных и опасных производственных факторов, 

разработаны определенные мероприятия по снижению уровня опасности. К этим 

мероприятиям относится: 1. Совершенствование технологического процесса 

(уменьшение уровня шума, вредных веществ в рабочей зоне, вибрации); 2. Замена 

или модернизация технологического оборудования, не соответствующего 

требования безопасной эксплуатации; 3. Оснащение рабочих мест средствами 

коллективной защиты (ограждения, приборы освещения, вытяжная вентиляция); 

4. В работу использовать только те средства коллективной защиты, которые в 

полной мере выполняют свои защитные функции; 5. Применение дистанционного 

управления технологическим процессом, с целью сокращения пребывания 

работников в опасной зоне; 6. Сокращение пребывания работника в зоне 

воздействия на него вредного или опасного факторов (сокращение рабочей смены 

или рабочей недели) 

8.3 Экологическая безопасность 

Санитарно-защитная зона объекта 

Здание рассматриваемой операторной относится к объектам 1-го класса с 

нормативной санитарно-защитной зоной 1000 м [19]. 

Защита атмосферы 

Служебное помещение не производит вредных выбросов в окружающую 

среду. Однако площадка магистрального газпропровода сопровождается 

выбросами в атмосферу углеводородами С1 –  С 4 .  Метод обезвреживания 

– рассеивание в атмосфере. Также источники загрязнения – выбросы пыли и 

токсичных газов из используемых машин и оборудования. 

Выбросы в атмосферу производятся в пределах ПДВ, установленного в 

проектной документации. Так как производственный процесс в нормальном 

состоянии герметизированный, то воздействие на атмосферу минимально. 
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Таблица 32 – Нормирование углеводородов 

Наименование вещества Величина ПДК (мг/м3) Класс 

опасности максималь

ная разовая 

среднесуточная 

Смесь предельных углеводородов С1− С5 200,0 50,0 4 

Смесь предельных углеводородов С6 – С10 50,0 5,0 4 

Бензол 15 5 2 

Ксилол 50 – 3 

Толуол 50 – 3 

Защита гидросферы 

Воздействие на гидросферу в  виде загрязнения 

заболоченной территории возможно при несоблюдении нормативных 

правил при капительном ремонте участка МГ. Это воздействие выражается 

попаданием углеводородов в заболоченную местность и вызывает нарушение 

экосистемы болота с требующими последующими режимами ликвидации 

последствий загрязнения. При нормальном режиме работы воздействие на 

гидросферу минимально. 

Защита литосферы 

Блок служебного помещения производит следующие виды отходов: 

мусор от бытовых помещений; мусор от уборки территорий; отходы бумаги и 

картона; лом черных металлов в кусковой форме незагрязненный 

(огнетушители). 

Площадка МГ: шлам очистки трубопроводов и емкостей от 

мехпримесей; обтирочный материал, загрязненный маслами, в количестве 

менее 15 %. 

Сбор отходов 3 и 4 класса опасности осуществляется в герметичной, 

механически прочной, коррозионно-устойчивой таре и передается в сервисную 

организацию по обращению с отходами. Остальные отходы вывозятся на 

полигон по сбору и утилизации промотходов. Воздействие на литосферу 

минимальное.  

Процесс исследования представляет из себя работу с информацией, 

такой как технологическая литература, статьи, ГОСТы и нормативно-

техническая документация, а также оценка рисков ЧС и разработка 
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мероприятий по снижению риска ЧС. Таким образом, процесс исследования не 

имеет влияния негативных факторов на окружающую среду. 

8.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях: 

На территории промышленной площадки могут произойти ЧС, связанные 

с лесными пожарами, взрывом газа на огневых работах. 

Наиболее типичная ЧС – обрыв линии ЛЭП техникой. 

Аварийно-восстановительные работы на высоковольтных линиях (ВЛ) 

должны производиться в неплановом порядке. Объем работ по ликвидации 

аварийных повреждений следует определять на основе данных о характере и 

объеме повреждений, местах повреждений. 

На ПЭС должны быть разработаны организационно-технические 

мероприятия по сокращению продолжительности аварийных простоев ВЛ и 

быстрейшему вводу их в работу, в частности, должно быть проведено обучение 

персонала методам и технологии производства восстановительных работ  

(противоаварийные тренировки), подготовлены материалы и оборудование, 

транспортные средства, намечены маршруты скорейшей доставки бригад к 

месту работ, отлажена четкая связь между диспетчером и руководителями 

работ, производителями работ и бригадами. 

Для сокращения продолжительности обесточения ВЛ и аварийного 

недоотпуска электроэнергии потребителям рекомендуется: 

а) переходить на работу ВЛ 110-220 кВ двумя фазами сотключением 

поврежденной фазы (неполнофазный режим работы ВЛ); 

б) производить пофазный ремонт ВЛ 35-220 кВ, т.е. выполнять работы на 

отключенной фазе при передаче мощности по двум другим фазам. 

Неполнофазный режим и пофазный ремонт должны выполняться 

согласно требованиям специальных инструкций. 

Нормы аварийного запаса установлены из расчета на каждые 100 км 

вновь сооружаемой ВЛ. При протяженности ВЛ, меньшей или большей 100 км, 

количество материалов аварийного запаса изменяется пропорционально длине 

ВЛ (с округлением до целого числа). 
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Объем, номенклатура, схема размещений и порядок хранения аварийного 

запаса региона должны устанавливаться территориальным департаментом 

аварийного запаса энергоуправления - энергоуправлением. 

Выводы по разделу 

В разделе «Социальная ответственность» рассматривалась рабочая зона 

инженера-технолога. Исследовались вредные и опасные факторы, 

существующие при работе в помещении операторной. 

Установлено, что рабочее место по результатам СОУТ относится к 

классу 2 – допустимые условия труда. 

По результатам анализа вредных и опасных факторов был определен 

комплекс применяемых средств коллективной защиты и индивидуальной 

защиты, меры по контролю загазованности рабочей зоны. 

При анализе влияния площадки капитального ремонта на окружающую 

среду затрагивались вопросы защиты атмосферы, гидросферы, литосферы. 

Было определено, что для всего предприятия необходимо 

обустраивать санитарно-защитную зону в 1000 м. Установлено, что 

воздействие на атмосферу, гидросферу, литосферу минимально благодаря 

герметизированному процессу производства, не превышению нормативов 

ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу, отлаженной системе обращения с 

отходами. 

При анализе вероятных ЧС было определена наиболее типичная ЧС – 

обрыв линии ЛЭП техникой. Определены мероприятия по предотвращению 

типичной ЧС. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Любой вид ремонта на магистральном трубопроводе имеет свои 

особенности, поэтому необходимо правильно подобрать технологию ремонта и 

рассчитать все экономические и технологические риски. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была изучена 

нормативно–техническая документация по эксплуатации и ремонту 

магистральных газопроводов, рассмотрен и описан технологический проект 

выполнения огневых работ в составе капитального ремонта участка газопровода 

«МГКМ – Вертикос». Описываются технологии и организации производства 

подготовительных, земляных, сварочно-монтажных, изолировочных работ. 

Приведен порядок и требования безопасности при испытании газопровода. 

Приведены расчеты для проверки: 

– толщины стенки трубы; 

– прочности и деформации подземного газопровода; 

– устойчивости газопровода против всплытия на заболоченном участке. 

Материал достаточно раскрывает вопросы задания и имеет практическую 

реализацию при капитальном ремонте участков магистрального газопровода. 
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