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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа состоит из 101 стр., 3 рис., 20 табл., 12 

приложений, 40 источников. 

Объектом исследования является участок магистрального нефтепровода 

«Александровское-Анжеро-Судженск» км 455-669, подлежащий технической 

реконструкции путем установки дополнительной запорной арматуры, в рамках программы 

модернизации нефтепроводной инфраструктуры на семи участках магистрального 

нефтепровода будет установлена новая запорная арматура, что обусловлено внедрением 

(на уровне всей российской системы транзита нефти ОАО "АК "Транснефть") новой 

технологии безамбарной откачки нефти при проведении плановых ремонтных работ на 

линейной части. Внедряемые новые решения позволяют уйти от устаревшей технологии 

откачки нефти во временные амбары при проведении ремонтных работ на магистральном 

нефтепроводе. Установка дополнительной запорной арматуры позволяет ускорить время 

работ опорожнения участков МН от нефти, уменьшить потери нефти и ее качественных 

показателей и при этом минимизировать все риски для экологии. 

Цель работы – разработка проектных решений по установке запорной арматуры на 

магистральном нефтепроводе «Александровское-Анжеро-Судженск» км 455-669 с 

привязкой к одному из семи запланированных участков подлежащих технической 

реконструкции. В процессе работы были исследованы существующие на сегодняшний 

день технологии производства работ по установке запорной арматуры магистрального 

нефтепровода. 

Выпускная квалификационная работа выполнена в текстовом редакторе Мicrosoft 

Office Word 2007. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

ОАО “АК “Транснефть” имеет около 50 тыс. км магистральных 

трубопроводов диаметром от 420 до 1220 мм, 261 перекачивающую станцию, 

897 резервуаров для нефти емкостью около 16.5 млн. кубических метров и 

занимается транспортом 93 % добываемой нефти в России. Одной из 

актуальных проблем при обслуживании магистральных трубопроводов, 

является их технической состояние. 

Магистральные нефтепроводы (МН) включают в себя комплекс 

различных сооружений — линейную часть, нефтеперекачивающие станции, 

резервуарные парки. Линейная часть ряда МН имеет протяженность тысячи 

километров, проходит в различных природно-климатических и 

гидрогеологических условиях, пересекает множество естественных и 

искусственных преград. 

Магистральные нефтепроводы предназначены для транспорта нефти 

от нефтепромыслов до нефтеперерабатывающих заводов и перевалочных 

нефтебаз. По многим показателям МН являются уникальными 

сооружениями, для них установлены нормативные требования. Одно из 

основных требований, предъявляемых к магистральным нефтепроводам, — 

высокая надежность, которая должна быть обеспечена экономически 

оправданными затратами. Уровень надежности МН зависит от качества 

проектирования и строительства. Высокоорганизованная и эффективная 

система технического обслуживания и ремонта позволяет поддерживать 

надежность МН на необходимом уровне. 

 

  



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Проект организации строительства рассматривает основные вопросы 

организации реконструкции МН «Александровское – Анжеро-Судженск». 

Основание для проектирования является программа модернизации 

нефтепроводной инфраструктуры на уровне всей российской системы 

транзита нефти ОАО "АК "Транснефть". Объектом исследования является 

участок магистрального нефтепровода «Александровское-Анжеро-

Судженск» км 455-669, подлежащий технической реконструкции путем 

установки дополнительной запорной арматуры, в рамках программы 

модернизации нефтепроводной инфраструктуры на семи участках 

магистрального нефтепровода будет установлена новая запорная арматура, 

что обусловлено внедрением (на уровне всей российской системы транзита 

нефти ОАО "АК "Транснефть") новой технологии безамбарной откачки 

нефти при проведении плановых ремонтных работ на линейной части. 

Внедряемые новые решения позволяют уйти от устаревшей технологии 

откачки нефти во временные амбары при проведении ремонтных работ на 

магистральном нефтепроводе. Установка дополнительной запорной 

арматуры позволяет ускорить время работ опорожнения участков МН от 

нефти, уменьшить потери нефти и ее качественных показателей и при этом 

минимизировать все риски для экологии. Для разработки мы выбрали один 

из семи участков подлежащих реконструкции. Существующая и 

проектируемая технологическая схема приведена в приложении Е.  

Состав и содержание проекта организации строительства определены 

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 №87, РД-91.010.30-КТН-273-10 «Технические требования к .В. 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 

8 

«Организация мероприятий по установке запорной арматуры  на участке 

магистрального нефтепровода «Александровское-Анжеро-Судженск» км 455-669» 

Разраб.  В.А.Драница 
 Руковод. А.Л.Саруев 

Консульт  

Зав. каф 
кафкафедр

О.В.Брусник 

  
 

 

Общие положения 

Лит. Листов 

101 

ТПУ гр.З-2Б8СА 
 



проектной и рабочей документации для строительства, технического 

перевооружения, реконструкции, капитального ремонта, ликвидации и 

консервации объектов магистральных нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов.  

Вид строительства – реконструкция. 

В качестве исходных материалов при разработке данного раздела 

были использованы следующие материалы: 

- существующая схема линейных сооружений  

- материалы инженерных изысканий; 

- предварительные акты выбора земельных участков; 

- технические решения, отраженные в других разделах проектной и 

рабочей документации; 

- ведомости объемов строительных и монтажных работ, 

спецификации оборудования изделий и материалов; 

- акты предпроектного обследования, согласованные с заказчиком, 

сведения о карьерах с указанием запасов, предварительное согласование от 

владельцев железнодорожных станций и тупиков о возможности приема и 

разгрузки грузов (при необходимости);  

- анализ существующей строительной и производственной 

инфраструктуры района строительства;  

- описание развитости транспортной инфраструктуры. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПО МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ОБЪЕКТА И УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

1.1 Административное положение 

 

В административном отношении участки работ расположены на 

территории Колпашевского района Томской области.  

Ситуационный план расположения участка работ представлен на 

транспортной схеме в графических приложениях. 

Подъезд к участку работ на 467 км МН «Александровское-Анжеро-

Судженск» возможен от НПС «Молчаново» на северо-запад по дороге с 

щебеночным покрытием «Чажемто - Парабель» на расстояние 118 км.  

Расстояние от железнодорожной станции «Томск» до НПС 

«Молчаново» 198 км в западном направлении. 

Технологически участки работ обслуживаются  

- км 467 - ЛЭС «Молчаново». 

Землепользователь приведен на топографическом плане. 

По характеру растительности район работ относится к зоне 

смешанных лесов, которые представлены березой, елью, сосной высотой до 

25 м. 

Коридор в районе изысканий занят, луговой растительностью. 

 

1.2 Климатические характеристики 

 

Климат рассматриваемой территории континентальный, 

характеризуется суровой продолжительной зимой с сильными ветрами, 

метелями, устойчивым снежным покровом и довольно жарким летом.  
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Переходные сезоны коротки, с резкими колебаниями температуры. 

Согласно СНиП 23-01-99* участки работ относятся к I (В) 

климатическому району для строительства. 

Климатическая характеристика района приведена в таблице 1. 

Среднемесячная и годовая температура воздуха приведена в таблице 2. 

Таблица 1 

Климатическая характеристика района 

Наименование Значение  

Участок работ на 467 км МН «Александровское-Анжеро-Судженск» 
  

- количество осадков за ноябрь-

март; 
123 мм 

- количество осадков за апрель-

октябрь 
373 мм 

2 Высота снежного покрова 

средняя/максимальная: 
0,66 м/0,94 м 

- средняя дата установления 

снежного покрова; 
вторая декада октября  

- средняя дата схода снежного 

покрова; 
первая декада мая 

- неблагоприятные погодные 

явления, продолжительность 

туманы (кол-во дней: сред. - 12; 
макс. – 27); 

метели (кол-во дней: сред. – 17; 
макс. - 73); 

грозы (кол-во дней: сред. – 24; 
макс. - 41); 

3 Скорость ветра 2,1-3,2 м/с 

Изм. Лист № докум 
докум.№докум. 

Подпись  
а

Л
ис 

11 

Характеристика района по месту расположения объекта 

и условий строительства 

 



4 Другие особенности 

Нормативная толщина стенки 
гололеда для высоты 10 м над 
поверхностью земли, 
повторяемостью 1 раз в 25 лет 
составляет 15 мм. 
Продолжительность теплого и 
холодного периодов составляет по 6 
месяцев. 

Устойчивый переход 
среднесуточной температуры 
воздуха через 0 °С осенью 
происходит 15 октября, весной - 14 
апреля. Первые заморозки 
отмечаются обычно в середине 
сентября, последние - в третьей 
декаде мая. Средняя 
продолжительность безморозного 
периода составляет 113 дней. 

Таблица 2 

Среднемесячная и годовая температура воздуха 467 км МН 

Населенный 

пункт 

Среднемесячная температура по месяцам года и среднегодовая 

температура,  °С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

Метеостанция 

Колпашево 
-

20,2 
-17,8 -9,9 -0,7 7,8 15,3 18,1 14,6 8,5 -0,2 

-

11,6 

-

18,1 
-1,1 

 

 

1.3 Инженерно-геологические условия 

 

Участок 467 км. Исследуемая территория расположена на 467 км МН 

«Александровское-Анжеро-Судженск» в Колпашевском районе Томской 

области. 

В геоморфологическом отношении исследуемый участок приурочен к 

аккумулятивной равнине. 

Рельеф представляет слабоволнистую поверхность, абсолютные 

отметки поверхности земли составляют 76,76-79,25 м. Территория находится 

в смешанном лесу (ель, береза), трасса нефтепровода и площадка под 

задвижки находятся в коридоре очищенном от лесных насаждений. 

В геологическом строении до глубины 8,0 м принимают участие 

озерно-аллювиальные средне-верхнечетвертичные отложения, 

представленные суглинками тугопластичной и мягкопластичной 
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консистенции, сверху природные грунты перекрыты почвенно-растительным 

слоем мощностью 0,3 м. 

Подземные воды на период инженерно-геологических изысканий 

(март 2013 г.) не вскрыты. 

Глубина сезонного промерзания для суглинков составляет 2,03 м. В 

зоне сезонного промерзания суглинки мягкопластичные и суглинки 

тугопластичные  чрезмернопучинистые. 

Из опасных геологических процессов и неблагоприятных инженерно-

геологических явлений на данном участке отмечается сезонное промерзание 

и морозная пучинистость грунтов. 

 

1.4 Опасные природные и техногенные процессы 

 

Согласно СП 11-105-97 (Часть II) и СНиП 22-01-95 из опасных 

геологических процессов и неблагоприятных инженерно-геологических 

явлений на исследуемом участке врезки задвижки на 467 км отмечаются 

сезонное промерзание и морозная пучинистость грунтов, сейсмичность 

района. 

Морозное пучение:  

Грунты в зоне сезонного промерзания, в открытых траншеях, 

котлованах подвержены воздействию сил морозного пучения. 

По степени пучинистости грунты в зоне сезонного промерзания и в 

открытых траншеях, котлованах согласно ГОСТ 25100-95, СП 22.13330.2011 

и СП 50-101-2004 относятся к чрезмернопучинистым – суглинки 

тугопластичные ИГЭ 4-3 (Rfх102 – 1,83, εfh  >0,15), суглинки 

мягкопластичные ИГЭ 4-4 (Rfх102 – 2,33, εfh  >0,15). 

Нормативная глубина сезонного промерзания приведена согласно 

климатической характеристике района работ, составленной по данным   
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наблюдений  на  метеостанции  Колпашево (участок задвижки км 467) 

(раздел 4 настоящего отчета), согласно СНиП 23-01-99*, СП 22.13330.2011, 

СП 50-101-2004 и составляет для суглинков 2,03 м (участок км 467). 

При промерзании грунты способны увеличиваться в объёме, что 

сопровождается подъёмом поверхности грунта и развитием сил морозного 

пучения, действующих на конструкции сооружений. При последующем 

оттаивании пучинистого грунта происходит его осадка. 

Во время строительства и эксплуатации промерзание грунтов может 

прогрессировать в результате нарушения условий естественного залегания 

грунтов. 

Согласно СНиП 22-01-95 (приложение Б) категория опасности 

территории по пучению для сооружений на естественном основании 

оценивается  как весьма опасная. 

Потенциальная площадная пораженность территории составила более 

75%. 

Сейсмичность:  

Согласно СП 14.13330.2011 и картам общего сейсмического 

районирования (ОСР-97) территории РФ сейсмическая активность 

исследуемого участка задвижки на км 467 составляет 5 баллов (карта В и 

карта С) по шкале MSK-64.  

По сейсмическим свойствам грунты на исследуемой территории 

согласно СП 14.13330.2011 относятся ко II категории – суглинки 

тугопластичные (ИГЭ 4-3), к III категории - суглинки мягкопластичные (ИГЭ 

4-4). 

Согласно СНиП 22-01-95 (приложение Б) категория опасности 

территории по сейсмичности оценивается как умерено опасная (менее 6 

баллов). 

В пределах исследуемой территории встречены грунты, обладающие 

специфическими свойствами согласно СП 11-105-97 (Часть III) – насыпные 

(техногенные) грунты, перемещенные механическим способом. Встречены на 

участке врезки задвижки на км 467. 
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Насыпными грунтами сложены валы поверх оси существующей 

трассы нефтепровода, представлены суглинками, перемешанными с почвой, 

песком, гравием и щебнем, перемещенными механическим способом, 

уплотненными, слежавшимися.  

Согласно СП 11-105-97 (Часть III) грунты относятся к виду 

глинистых, по способу отсыпки – к отвалам грунтов и планомерно 

возведенным насыпям, характеризуются практически однородным составом 

и сложением. Согласно СП 11-105-97 (Часть III) процесс самоуплотнения их 

во времени завершён.  

В связи с тем, что при проходке скважин насыпные грунты не 

встречены, в техническом отчете не приведены данные лабораторных 

определений по насыпным грунтам.  
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

В административном отношении участок изысканий расположен на 

территории Колпашевского районов Томской области. 

Расстояние от железнодорожной станции «Томск» до НПС 

«Молчаново» 198 км в западном направлении. 

Использование земель над подземными магистральными 

трубопроводами по назначению должно осуществляться 

землепользователями с соблюдением мер по обеспечению сохранности 

трубопроводов. 

В площадку производства работ входят площади объездных дорог 

вокруг места производства работ и площадка стоянки пожарной техники, 

амбары для нефти, площадка складирования грунта, временный городок 

строителей. 

Площадь участка производства работ на  этапе реконструкции: 

км 467 – 8449,5 м2. 

Расчет размеров земельных участков, отводимых в бессрочное 

(постоянное) пользование, для размещения временного строительного 

хозяйства и зоны производства работ выполнен в соответствии с 

требованиями СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных 

трубопроводов». 

Использование земель над подземными магистральными 

трубопроводами по назначению должно осуществляться 

землепользователями с соблюдением мер по обеспечению сохранности 

трубопроводов. 
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Рассматриваемые узлы задвижек расположены в одном техническом 

коридоре со следующими коммуникациями: 

- ВЛ – 10 кВ 3 провода; 

- магистральный газопровод «Парабель – Кузбасс» I нитка Д1020 мм. 
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3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

 

3.1 Состав сооружений  

 

Реконструкция МН «Александровское-Анжеро-Судженск» путем 

врезки новых линейных задвижек DN1200 мм выполняется с целью 

повышения надежности нефтепровода при дальнейшей его эксплуатации и 

снижения вероятности возникновения аварийной ситуации. 

Работы по установки задвижек производить в соответствии с 

требованиями 

РД-75.180.00-КТН-150-10 с изм.№1,2  «Регламент по вырезке и врезке 

"катушек", соединительных деталей, заглушек, запорной и регулирующей 

арматуры и подключению участков магистральных нефтепроводов». 

 

3.2 Технические решения 

 

Реконструкция узла линейной задвижки предусматривает:  

- сборку и испытание оборудования и катушек на производственной 

базе; 

- разработку рабочего котлована;  

- отключение участка трубопровода перекрытием соответствующих 

задвижек; 

- освобождение участка от нефти в месте врезки задвижек; 

- монтаж нового фундамента; 

- врезка новых задвижек с электроприводами. Установка вантузов с 

колодцами КВГ;  
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- контроль качества сварных стыков ; 

- изоляцию участка и контроль на сплошность; 

- обратную засыпку котлована (с керамзитом); 

- монтаж ограждения узлов задвижек с установкой опознавательных и 

предупредительных знаков на ограждения; 

- энергоснабжение, телеуправление задвижки, автоматика и 

обустройство узла задвижки (планировка, покрытие) выполняется на 3 этапе; 

- проведение технической и биологической рекультивации. 

Проектом предусматривается реконструкция МН «ААС» на участке 

км 467:  

- врезка линейной задвижки на км 467 с установкой электропривода, 

обустройством вантузами с колодцами КВГ, а также монтаж площадок 

обслуживания и устройство ограждения задвижки.  

Проектом предусматривается установка шиберной задвижки Ду 1200 

с выдвижным шпинделем под приварку, под электропривод "ЭПЦ-20000"; 

- Ру 6,3 МПа; 

- полнопроходная; 

- перепад рабочего давления на затворе Р 5,0 МПа; 

- сейсмостойкое исполнение С; 

- климатическое исполнение УХЛ1; 

- класс герметичности А; 

- установка подземная; 

- заводское антикоррозионное покрытие. 

Для подключения проектируемых задвижек к существующему МН 

проектом предусмотрены катушки из стальной прямошовной трубы 1220 х12 

мм, класса прочности К52 в соответствии с требованиями ОТТ-23.040.00-

КТН-051-11. 
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В составе узла запорной арматуры предусмотрена установка отборов 

давления в колодцах и вантузов в колодцах КВГ устанавливаемые по одному 

с каждой стороны задвижки согласно требованиям ТПР-23.060.30-КТН-041-

12.   

Вантуз с условным проходом DN150   

- номинальное давление РN 6,3 МПа; 

- тип соединения с трубопроводом под приварку; 

- исполнение по сейсмичности в сейсмостойком исполнении; 

-тип управления ручной. 

Колодец КВГ для установки вантуза на трубопровод D 1220 мм с 

заводской наружной изоляцией и с заводской внутренней изоляцией. 

Магистральный нефтепровод оснащён системой автоматизации 

(контроль давления в нефтепроводе, управление линейной запорной 

арматурой, защита нефтепровода от избыточного давления перекачиваемой 

среды, контроль прохождения СОД). 

Согласно ТЗ-91.040.01-МНЦС-009-13 при врезке вновь 

устанавливаемых задвижек на 3 этапе строительства будут предусмотрены 

дополнительные решения существующей системы автоматизации, 

телемеханизации и электроснабжения. 

Установка задвижки осуществляется в условиях действующего 

производства. Врезка в существующий нефтепровод выполняется в период 

остановки нефтепровода, после отключения участка и его опорожнения. 

Выполнение работ осуществляется в стесненных условиях технического 

коридора. 

Электроснабжение, телеуправление, автоматика и обустройство узла 

задвижки предусматривается выполнить на 3 этапе. 

В зависимости от диаметра трубопровода рассматриваемый 

трубопровод относится к первому классу. 

Проектируемая задвижка, устанавливаемая подземно, принята: 

- диаметр    - 1200 мм; 

- рабочее давление  - 6,3 МПа; 
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- тип     - шиберная; 

- перепад рабочего давления - 5,0 МПа; 

- тип привода   - ЭПЦ-20000. 

Антикоррозионная изоляция принята: 

- труба - заводское трехслойное полимерное покрытие нормального 

исполнения толщиной не менее 3,0 мм (1-го типа) по ОТТ-25.220.01-КТН-

212-10; 

- сварные стыки - манжеты термоусаживающиеся нормального 

исполнения 1-го типа (толщиной не менее 2,4 мм) по ОТТ-25.220.01-КТН-

189-10. 

Изоляция соединительных деталей трубопровода – заводское 

наружное покрытие            ПК-40 по ОТТ-25.220.-01-КТН-215-10. 

На участке врезки линейной задвижки с существующим 

трубопроводом предусмотрено комбинированное покрытие на основе 

мастики и полимерной ленты – конструкция №13 по ГОСТ Р 51164-98. 

Параметры полосы отвода определяются в соответствии с СН 452-73 

“Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов”.  

Технологическое оборудование (запорная арматура) размещается в 

приямке с засыпкой легковыемным материалом - гравием керамзитовым по 

ГОСТ 9757-90. Уровень засыпки должен быть не менее чем на 100 мм ниже 

фланца корпуса основного разъема арматуры. Сальниковый узел должен 

находиться выше уровня засыпки. По периметру приямок огораживается 

бордюрным камнем. 

Фундамент под задвижку - состоит из двух дорожных плит, 

соединенных между собой металлической полосой 4х50 ГОСТ103-2006 в 

районе монтажных петель (предотвращение случайного сдвига при монтаже 

задвижки). 

Зданий и сооружений, обеспечивающих функционирование 

проектируемого линейного объекта, проектом сооружать не предусмотрено. 
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4 ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В 

УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ, В МЕСТАХ 

РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ЛИНИЙ 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ И СВЯЗИ 

 

Строительные работы ведутся на территории действующего 

предприятия в период остановки нефтепровода, после отключения участка и 

его опорожнения, в стесненных условиях технического коридора. 

Основными факторами стесненности являются: 

- наличие подземных коммуникаций (газопровод); 

- наличие ЛЭП. 

На участках пересечения коммуникаций на пути следования 

строительной техники в период строительства предусмотрено устройство 

временных переездов. Проектное решение рассмотрено в приложении В. 
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5 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ ИХ ОТДЕЛЬНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ 

Организацию строительства площадочного объекта разбивают на два 

периода:  

- период подготовки к строительству; 

- период основных работ.  

Принятая организационно-технологическая схема производства работ 

по врезке линейных задвижек предусматривает выполнение работ с 

соблюдением установленных сроков выполнение строительно-монтажных 

работ в технологической последовательности, с соблюдением требований по 

охране труда и охране окружающей среды и достижением установленного 

качества работ. 

Общая организационно-технологическая последовательность 

выполнения работ: 

Подготовительный период, в том числе организация связи в период 

строительства. 

Приварка катушек к ответным фланцам, присоединение их к новой 

задвижке, приварка катушек к задвижке (в случаи применения приварной 

задвижки) и гидроиспытание на площадке. 

Монтаж катушек с задвижкой к трубопроводу. 

 

5.1 Подготовительный период  
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Организационно-техническая подготовка включает следующие этапы 

подготовительных работ: 

- организационный период; 

- мобилизационный период; 

- подготовительно-технологический период. 

В организационный период: 

- рассматривается и утверждается проектная и сметная документация; 

- открывается финансирование строительства; 

- уточняются генподрядчики и заключаются договора с 

субподрядчиками на строительство; 

- Заказчиком оформляется разрешение на строительство; 

- разрабатывается проект производства работ; 

- разрабатывается и согласовывается в установленном порядке проект 

производства работ грузоподъемными кранами; 

осуществляются аттестации: 

- специалистов сварочного производства в соответствии с ПБ 03-273-

99; РД 03-495-02, РД-03.120.10-КТН-001-11; 

- технологий сварки, применяемых при строительстве, в соответствии 

с РД 03-615-03 и РД-25.160.00-КТН-011-10; 

- производственной испытательной лаборатории. Лаборатория 

должны иметь действующее свидетельство об аттестации согласно ПБ 03-

372-00, ОР-25.160.40-КТН-002-09; 

- персонала производственной испытательной лаборатории в 

соответствии с ПБ 03-440-02, ОР-03.120.00-КТН-071-09, а также ОР-

25.160.40-КТН-002-09; 

- определяются источники поставок материальных ресурсов; 

- размещаются заказы на оборудование и материалы заказчика и 

подрядчика; 
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- решаются вопросы использования для нужд строительства 

автомобильных дорог, местных источников энергоресурсов, местных 

строительных материалов; 

- заказчиком оформляется юридический отвод земель под 

строительство, в т. ч., размещения временных объектов: временного жилого 

городка, производственной базы, склада горюче-смазочных материалов 

(ГСМ), накопительная площадка временного складирования материалов и 

площадки для размещения минерального грунта. 

В мобилизационный период выполняются работы по подготовке к 

строительству и развертывание работ. 

Согласно ОР-13.100.00-КТН-030-12, условием начала работ являются: 

- регистрация и утверждение заключения экспертизы промышленной 

безопасности в Ростехнадзоре на проектную документацию и выдачи 

разрешения на производство работ; 

- наличие проекта производства работ, утвержденного Заказчиком; 

- приказа по подрядной организации о назначении ответственных лиц 

за организацию и безопасное производство работ; 

- список лиц, участвующих в производстве работ; 

- документы, подтверждающие квалификацию инженерно-

технического персонала и рабочих; 

- материалы, подтверждающие готовность подрядчика к выполнению 

работ повышенной опасности; 

- документы, подтверждающие исправность применяемых при работе 

машин и механизмов и наличие их технического освидетельствования. 

До начала основных работ подрядчик должен выполнить следующие 

основные мероприятия: 
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материалов (ГСМ), накопительная площадка временного 

складирования материалов и площадки для размещения минерального 

грунта. 

В мобилизационный период выполняются работы по подготовке к 

строительству и развертывание работ. 

Согласно ОР-13.100.00-КТН-030-12, условием начала работ являются: 

- регистрация и утверждение заключения экспертизы промышленной 

безопасности в Ростехнадзоре на проектную документацию и выдачи 

разрешения на производство работ; 

- наличие проекта производства работ, утвержденного Заказчиком; 

- приказа по подрядной организации о назначении ответственных лиц 

за организацию и безопасное производство работ; 

- список лиц, участвующих в производстве работ; 

- документы, подтверждающие квалификацию инженерно-

технического персонала и рабочих; 

- материалы, подтверждающие готовность подрядчика к выполнению 

работ повышенной опасности; 

- документы, подтверждающие исправность применяемых при работе 

машин и механизмов и наличие их технического освидетельствования. 

До начала основных работ подрядчик должен выполнить следующие 

основные мероприятия: 

- получить разрешения и согласования от государственных органов 

власти, в том числе природоохранных органов, необходимые для выполнения 

строительных работ и мобилизации персонала, а также для доставки на 

объект оборудования и материалов; 

- разработать и организовать изучение рабочим персоналом 

инструкций по каждому виду работ; 

- изучить рабочую документацию, проект производства работ;  

- перебазировать строительную технику и технологическое 

оборудование к месту производства работ;  
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- обеспечить возведение, подключение к инженерно-технологическим 

коммуникациям и введение в эксплуатацию временных зданий и 

сооружений; 

- доставить к месту работ и разместить на весь период строительства 

необходимый персонал; 

- провести аттестацию персонала, соответствующих технологий; 

- доставить на объект оборудование и расходные материалы в 

необходимом объеме. 

В подготовительно-технологическом периоде выполняются 

следующие подготовительные работы по организации строительного 

хозяйства: 

- отчуждение строительной площадки под строительство; 

- уточнение мест для площадки под жилой городок, площадки 

временного складирования оборудования и грузов, площадки стройбазы, 

штабного городка, заправочного пункта, изыскание источников питьевой 

воды и определение схемы водо- и энергоснабжения жилого городка, 

помещений для обогрева работающих, производственной базы; 

- устройство подъездных дорог; 

- устройство временных зданий и сооружений; 

- расчистка территории строительной площадки; 

- инженерная защита площадки от подтопления; 

- создание геодезической разбивочной основы. 

Все работы должны производиться в соответствии с проектом 

производства работ, технологическим картам и СНиП 12-03-2001, СНиП 12-

04-2002, СП 48.13330.2011.  

 

5.2 Основной период 

 

Мероприятиями предусмотрена врезка линейной задвижки.  



Изм. Лист № докум. 
докум.№докум. 

Подпись  
а

Л
ис 

28 
Обоснование принятой организационно-технологической схемы. 

Общая последовательность работ по врезке задвижки 

предусматривает: 

 

- остановка перекачки по нефтепроводу (выполняет Заказчик); 

- освобождение от нефти ремонтируемого участка трубопровода 

(выполняет Заказчик); 

- демонтаж изоляционного покрытия в местах реза; 

- установка шунтирующей перемычки; 

- сверление контрольных отверстий для контроля уровня нефти; 

- вырезка трубы безогневым методом; 

- сверление отверстий для контроля давления в трубопроводе; 

- зачистка внутренней полости трубы и котлована, сверление 

технологических отверстий для установки герметизаторов; 

- герметизация внутренней полости трубопровода; 

- сверление отверстий для контроля газовоздушной среды в 

трубопроводе; 

- демонтаж фундамента задвижки (при необходимости); 

- проведение входного контроля материалов и оборудования; 

- монтаж фундамента (при необходимости); 

- приварка катушек к ответным фланцам, присоединение к задвижке 

(для фланцевых задвижек); 

- приварка катушек к задвижке (для приварных задвижек); 

- гидроиспытание задвижки на площадке; 

- монтаж задвижки; 

- подключение участков нефтепровода к задвижке (сварка, контроль 

стыков); 

- изоляция запорной арматуры и надземных трубопроводов с 

предварительной очисткой поверхности трубы; 

- монтаж площадки обслуживания (при необходимости); 
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- заварка технологических отверстий (для проведения работ по 

контролю уровня нефти и давления); 

- восстановление изоляции в местах технологических отверстий; 

 

- засыпка котлована (в местах технологических отверстий) 

- установка оборудования КИПиА рядом с задвижкой; 

- восстановление заземляющего устройства задвижек. 

Технологические решения. 

Реконструкция МН «ААС» путем врезки задвижки DN1200 мм на км 

467 трасы выполняется с целью повышения надежности нефтепровода при 

дальнейшей его эксплуатации и снижения вероятности возникновения 

аварийной ситуации.  

Технологически участок работ обслуживает ЛЭС «Молчаново».  

Реконструкция узла линейных задвижек предусматривает:  

- сборку и испытание оборудования и катушек на производственной 

базе; 

- разработку рабочего котлована;  

- отключение участка трубопровода перекрытием соответствующих 

задвижек; 

- освобождение участка от продукта в месте врезки задвижек; 

- монтаж нового фундамента; 

- врезка новых задвижек с электроприводами. Установка вантузов с 

колодцами КВГ; 

- контроль качества сварных стыков ; 

- изоляцию участка и контроль на сплошность; 

- обратную засыпку котлована (с керамзитом); 

- монтаж ограждения узлов задвижек с установкой опознавательных и 

предупредительных знаков на ограждения; 

- энергоснабжение, телеуправление задвижки, автоматика и 

обустройство узла задвижки (планировка, покрытие) выполняется на 3 этапе. 



Устанавливаемые электроприводы должны соответствовать 

требованиям ОТТ-75.180.00-КТН-166-10 «Электроприводы для запорной 

арматуры магистральных нефтепроводов. Общие технические требования». 

Сварка при строительстве должна соответствовать требованиям РД-

25.160.00-КТН-011-10 с изм 1, 2 «Сварка при строительстве и капитальном 

ремонте магистральных нефтепроводов». 

Неразрушающий контроль сварных соединений должен проводиться 

в соответствии с РД-19.100.00-КТН-001-10 с изм 1, 2 «Неразрушающий 

контроль сварных соединений при строительстве и ремонте магистральных 

трубопроводов» 

Гидроиспытание должно проводиться в соответствии с требованиями 

СНиП III-42-80* «Магистральные трубопроводы» и ВСН 011-88 

«Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Очистка 

полости и испытание». 

Строительные конструкции. 

Сооружение I уровня ответственности. 

Узел линейной задвижки имеет габариты 19,7 х 8,4 м. 

Технологическое оборудование размещается в приямке с засыпкой 

легковыемным материалом - гравием керамзитовым по ГОСТ 9757-90. 

Уровень засыпки должен быть не менее чем на 100 мм ниже фланца корпуса 

основного разъема арматуры. Сальниковый узел должен находиться выше 

уровня засыпки. По периметру приямок огораживается бордюрным камнем, 

для обслуживания задвижек предусмотрены разборные металлические 

площадки обслуживания, выполненные в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.2.044-80 «Машины и оборудование для транспортировки нефти». 

Поверхность узла запорной арматуры засыпана щебнем толщиной 100 

мм. Территория узла задвижки огораживается продуваемым забором. 

Ограждение выполнено высотой 2,5 м. Полотно ограждения 

выполнено из сварных металлических панелей из оцинкованной стальной 

проволоки диаметром 5 мм с ячейкой 50х50 мм со вторым полимерно-

file://FTP04-OIF.OIF.TRANSNEFT.RU/OIF/NTD/НД_МНТ/03/03_01/03_01_18/ГОСТ%209757-90
file://FTP04-OIF.OIF.TRANSNEFT.RU/OIF/NTD/НД_МНТ/03/03_01/03_01_14/ГОСТ%2012.2.044-80
file://FTP04-OIF.OIF.TRANSNEFT.RU/OIF/NTD/НД_МНТ/03/03_01/03_01_14/ГОСТ%2012.2.044-80
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порошковым покрытием толщиной не менее 80 мкм. Опоры ограждения 

выполнены из оцинкованной трубы Ду100 с покрытием аналогичным 

покрытию полотна. Сверху ограждение оснащено козырьком из спирали 

АКЛ-500С на V-образных кронштейнах.  
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Между V-образными стойками натянуты без провиса продольные 

нити АКЛ-20, к которым проволочными скрутками жестко закрепляется 

каждый виток спирали АКЛ-500С. 

Стойки ограждения привариваются к основанию выполненного из 

трубы диаметром 500 мм, которая выполняет функцию противоподкопного 

устройства. Для защиты от подкопа рекомендуется использовать трубы Ду 

500 мм некондиционные или бывшие в употреблении (выведенные из 

эксплуатации). Для обеспечения усилия натяжения продольных нитей 80 кгс 

на границах прямолинейных участков устанавливаются усиленные 

кронштейны. 

Предусмотрена защита противоподкопного устройства от коррозии 

покрытием горячим битумом за 2 раза.  

На территории узла предусмотрено освещение. Опоры освещения 

устанавливаются в пробуренные скважины 400 мм с последующей заделкой 

бетоном В15.  

Фундамент под задвижку - состоит из двух дорожных плит 

соединенных между собой металлической полосой 4х50 ГОСТ103-2006 в 

районе монтажных петель (предотвращение случайного сдвига при монтаже 

задвижки). 

Работы по антикоррозионной защите надземных металлических 

конструкций выполнять в соответствии с РД-23.040.00-КТН-149-10 "Правила 

антикоррозионной защиты надземных участков трубопроводов, конструкций 

и оборудования магистральных нефтепроводов" и СНиП 2.03.11-85* 

антикоррозионным покрытием для категории коррозионной активности 

атмосферы защиты надземных трубопроводов, конструкций и оборудования 

объектов магистральных трубопроводов С3 (средняя), для конструкций, 

эксплуатирующихся в климатической зоне ХЛ, с категорией размещения 1 

(на открытом воздухе), срока службы покрытия -Б (15-20 лет).  
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Перед нанесением антикоррозионного покрытия металлические 

поверхности подлежат зачистке, очистке от пыли и обезжириванию. 

Поверхность защищаемых металлоконструкций очистить до 3 степени 

очистки, согласно ГОСТ 9.402-2004. 

Металлоконструкции и сварные швы защитить системой 

лакокрасочного покрытия, состоящего из двух слоев эпоксидной грунтовки 

(толщиной 80мкм) и двух слоев полиуретановой эмали (толщиной 120мкм), 

общая толщина покрытия 200мкм. После выполнения монтажа конструкций 

выполнить антикоррозионную защиту закладных деталей и соединительных 

изделий. Места стальных конструкций, где грунтовка или окраска 

повреждены при транспортировании или при выполнении монтажных 

операций, а также монтажные соединения в стыках и узлах после окончания 

всех монтажных работ должны быть очищены, зашпатлеваны, огрунтованы и 

окрашены.  

Металлоконструкции, находящиеся в грунте покрываются битумно-

резиновой мастикой МБР-65 по ГОСТ 15836-79, толщиной не менее 3 мм.  

Антикоррозионную защиту выполнять материалами, включенными в 

реестр ТУ и ПМИ на продукцию, закупаемую группой компании ОАО "АК 

Транснефть". 

Для защиты наружной поверхности бетонных конструкций, 

контактирующей с грунтом, выполняются следующие работы: 

- поверхности бетонной конструкции подготавливаются в 

соответствии с требованиями п.п. 2.9 - 2.11 СНиП 3.04.03-85; 

- на подготовленную бетонную поверхность наносится один слой 

грунтовки на битумной мастике. Грунтовка на битумной основе - смесь, 

содержащая от 25 до 34 % массы нефтяного битума (БН50/50 или БН 70/30 

по ГОСТ 6617-76) и от 75 до 66 % массы растворителя (неэтилированный 

бензин, керосин или др.); 
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- на огрунтованную поверхность наносится два слоя горячего 

нефтяного битума БН70/30 по ГОСТ 6617-76 (толщина одного слоя от 2 до 3 

мм). 

Окраска сооружений  выполняется в соответствии с РД-01.075.00-

КТН-052-11 «Типовые цветовые решения для объектов и оборудования 

магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. 

Электроснабжение. На 2 этапе строительства электроснабжение 

врезанной задвижки не предусмотрено. 

Заземление и молниезащита. Технические решения по заземлению 

принимаются в соответствии с РД-91.020.00-КТН-259-10 «Нормы и правила 

проектирования заземляющих устройств объектов магистральных 

нефтепроводов предприятий группы ОАО АК “Транснефть”». 

Проектом предусматривается восстановление заземляющего 

устройства.  

Конструкция заземляющего устройства представляет собой сварное 

соединение горизонтального заземлителя (горячеоцинкованная полосовая 

сталь сечением 4х40 мм) и вертикальных заземлителей (горячеоцинкованная 

круглая сталь ø 16 мм длиной 5 м), уложенное в земляную траншею.  

Проектирование системы молниезащиты предусмотрено в 

соответствии с требованиями СО 153-34.21.122-2003 и РД-91.020.00-КТН-

021-11 "Нормы проектирования молниезащиты объектов магистральных 

нефтепроводов и коммуникаций дочерних акционерных обществ   ОАО "АК 

"Транснефть". По требованиям РД-91.020.00-КТН-021-11 для узла задвижки 

предусматривается уровень молниезащиты II с надёжностью защиты 0,95. 

Узел задвижки от прямых ударов молнии защищается путем 

присоединения металлоконструкций наружных сооружений к заземляющему 

устройству.  

Для защиты от вторичных проявлений молнии вся металлическая 

аппаратура, броня кабелей и трубопроводы присоединяются к общему 

заземляющему устройству площадки узла задвижки. 
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Непосредственное присоединение заземляющих проводников к 

технологическим трубопроводам, электродвигателям, корпусам 

оборудования и аппаратам осуществляется организациями, монтирующими 

это оборудование. 

Приемка в эксплуатацию. Приемка законченных строительством 

объектов производится в соответствии с ОР-91.010.30-КТН-266-10. 

Приемка законченных строительством объектов производится в два 

этапа. 

На I этапе после завершения СМР в соответствии с проектной 

документацией, приемки оборудования после индивидуальных испытаний (с 

оформлением актов), Генподрядчик извещает Заказчика о готовности 

объекта для предъявления рабочей комиссии и оформления акта приемки 

законченного строительством объекта по форме КС-11. В случае отсутствия 

замечаний к качеству и объемам выполненных работ, соответствия СМР 

требованиям проектной документации Заказчик, не позднее трех дней после 

получения извещения Подрядчика издает приказ о назначении рабочей 

комиссии.  

Приемка объекта производится Заказчиком на основе результатов 

проведенных им обследований, проверок, контрольных испытаний и 

измерений, документов исполнителя работ, подтверждающих соответствие 

принимаемого объекта утвержденной проектной документации, нормам, 

правилам, национальным стандартам Российской Федерации, нормативным 

документам ОАО «АК «Транснефть», заключениям органов надзора.  

Акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 

подписывается членами рабочей комиссией только после устранения 

Подрядчиком всех замечаний и недоделок, выявленных в процессе работы 

рабочей комиссии по приемке объекта, указанных в ведомости недоделок. 

Датой завершения СМР считается дата подписания акта приемки 

законченного строительством объекта по форме КС-11.  
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На II этапе не позднее трех дней после подписания акта по форме КС-

11 Заказчик издает приказ о назначении приемочной комиссии. Приемочная 

комиссия приступает к своей работе не позднее чем через пять дней после 

подписания акта по форме КС-11. Время работы приемочной комиссии 

определяется приказом в зависимости от сложности объекта. 

Приёмочная комиссия осуществляет приёмку законченного 

техническим перевооружением объекта с оформлением акта приемки 

законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-

11. 

5.3 Методы производства работ 

5.3.1 Расчистка и планировка площадки строительства 

Для обеспечения нормальной работы всех механизмов, занятых на 

строительстве необходимо выполнить планировку строительной площадки в 

границах полосы отвода. 

При планировке строительной полосы осуществляют: 

- выравнивание микрорельефа; 

- срезку продольных и поперечных уклонов; 

- подсыпку низинных мест. 

Планировку микрорельефа следует осуществлять с помощью 

бульдозера двумя проходами. Ножом бульдозера, установленным на уровне 

поверхности земли, грунт, срезанный с местных возвышений, перемещают в 

пониженные места. 

 

5.3.2 Опорожнение трубопровода от нефти 

 

Врезка задвижек выполняется с остановкой перекачки нефти по МН 

«Александровское – Анжеро-Судженск», освобождение реконструируемого 

участка от нефти. 
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5.3.3 Земляные работы 

 

Земляные работы выполнять механизированным способом в 

соответствии с СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 3.02.01-87. 

К земляным работам разрешается приступать при наличии проектной 

документации. Проектом предусмотрено устройство фундамента задвижки. 

Проектом предусмотрено вскрытие трубопровода в местах сверления 

технологических отверстий для контроля давления. 

Земляные работы производятся с помощью одноковшового экскаватора 

и вручную.  

Последовательность работ при разработке котлована: 

- определить место вскрытия трубопровода; 

- произвести разбивку, обозначить границы котлована и границы 

разработки грунта вручную относительно оси трубопровода, указанные в 

проекте; 

вскрыть нефтепровод вручную на глубину 0,6 м от нижней 

образующей трубопровода; 

- провести контроль заложения откосов, отметок дна и габаритов 

котлована; 

- оформить акт на выполнение работ. 

Параметры ремонтного котлована: 

- длина A=L+2,0, где L – длина заменяемого участка магистрали 

трубопровода (м); 

- ширина котлована определяется из условия обеспечения расстояния 

между трубой и стенками котлована по дну не менее 1 м, по верху не менее 

1,5м; 

- расстояние от нижней образующей трубы до дна котлована D=0,6м. 

Котлован разрабатывается вручную без применения ударных 

инструментов и с принятием мер, исключающих повреждения 

коммуникаций.  



Изм. Лист № докум. 
докум.№докум. 

Подпись  
а

Л
ис 

37 
Обоснование принятой организационно-технологической схемы. 

В таблице 3 указана допустимая величина откосов в зависимости от 

состава грунта при уровне грунтовых вод ниже глубины выемки. 

Таблица 3 

Допустимая крутизна откосов ремонтного котлована 

Вид грунта 

Глубина траншеи, котлована, м 

до 1,5 1,5…3,0 3,0…5,0 

у

гол 

откоса, 

град. 

У

клон 

у

гол 

откоса, 

град. 

У

клон 

у

гол 

откоса, 

град. 

у

клон 

Насыпной 5

6 

1

0,67 

4

5 

1

1,00 

3

8 

1

1,25 

Песчаные и 

гравийные 

6

3 

1

0,50 

4

5 

1

1,00 

4

5 

1

1,00 

Супесь 7

6 

1

0,25 

5

6 

1

0,67 

5

0 

1

0,85 

Суглинок 7

6 

1

0,25 

6

3 

1

0,50 

5

3 

1

0,75 

Глина 7

6 

1

0,25 

7

6 

1

0,25 

6

3 

1

:0,50 

Лессовидный 

сухой 

7

6 

1

0,25 

6

3 

1

0,50 

6

3 

1

0,50 

Примечание - При напластовании различных видов грунта крутизну откосов 

назначают по наименее устойчивому виду от обрушения откоса. 

Размещение отвалов уточняется по месту в пределах полосы 

временного отвода земель. Запрещается расположение основания отвала 

вынутого грунта на расстоянии ближе 1м от бровки котлована, для 

предотвращения падения кусков грунта в котлован.  

Недоработка рабочего котлована не допускается. Допускается 

переработка на величину не более 200мм. 

При обнаружении на месте производства работ подземных 

коммуникаций и сооружений, не указанных в акте передачи строительной 

площадки, необходимо приостановить работу, принять меры по защите 

обнаруженных коммуникаций от повреждений, поставить в известность 
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эксплуатирующую организацию и вызвать их представителя. Строительно-

монтажные работы могут быть продолжены после получения официального 

разрешения от представителя эксплуатирующей организации.  

При наличии кабеля связи все работы (земляные, монтажные и т.д.) 

выполнять в присутствии представителя владельца кабеля при наличии 

письменного разрешения, выдаваемого в установленном порядке. 

Без согласования и разрешения владельца кабеля выполнять любые 

работы вблизи кабеля запрещается. 

Для возможности спуска и выхода работающих, котлован должен 

оснащаться инвентарными лестницами, шириной не менее 75 см и длиной не 

менее 1,25 глубины котлована, из расчета по 2 лестницы на каждую сторону 

торца котлована. Котлован должен иметь освещение для работы в ночное 

время, светильники должны быть во взрывозащищенном месте исполнении. 

 

Рисунок 1 – Схема обозначения рабочего котлована 

1 – рабочий котлован; 2 – информационный знак с указанием наименования 

нефтепровода и фактической глубины его заложения; 3 – предупредительный знак 
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“Огнеопасно, проход, проезд и въезд запрещен”; 4 – ограждение котлована из 

синтетической сигнальной ленты. 

Для обеспечения соосности в горизонтальной плоскости вскрытие 

трубопровода производится с верхней и боковой стороны до нижней 

образующей. Ширина вскрытия должна обеспечивать перемещение 

трубопровода для ликвидации несоосности и выполнения захлеста. 

Нефтепровод вскрывается с одной стороны ремонтного котлована. Если 

соосность обеспечить не удалось, производится вскрытие с 

противоположной стороны ремонтного котлована.  

Ремонтный котлован должен быть обозначен в соответствии со 

схемой (рисунок1). 

В местах пересечения с действующими коммуникациями 

строительно-монтажные работы производятся вручную под руководством 

ответственного лица, при наличии письменного разрешения и в присутствии 

представителей организаций, эксплуатирующих данные коммуникации 

согласно требований СНиП 3.02.01-87. Разработка грунта вблизи 

пересекаемых коммуникаций механизированным способом допускается на 

расстоянии не ближе 2 м по бокам коммуникаций и не менее 1 м над верхом 

коммуникации, оставшийся грунт разрабатывается вручную.  

При разработке грунта в непосредственной близости от действующих 

подземных коммуникаций пользоваться ударными инструментами (кирками, 

клиньями и пневматическими инструментами) ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

До обратной засыпки трубопроводов составить исполнительную 

схему на рабочем чертеже, оформить акты скрытых работ, испытание 

трубопроводов и т.д. 

Обратную засыпку траншей и котлованов производить не мерзлым 

грунтом, не содержащим твердых включений в соответствии с требованиями 

РД-93.010.00-КТН-114-07 в зависимости от материала трубопровода, типа 

грунта и обратной засыпки, размещения поверху автодорог, пересечения с 

file://FTP04-OIF.OIF.TRANSNEFT.RU/OIF/NTD/НД_МНТ/03/03_02/СНИП%203.02.01-87
file://FTP04-OIF.OIF.TRANSNEFT.RU/OIF/NTD/НД_МНТ/04/04_11/04_11_04/РД-93.010.00-КТН-114-07
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другими коммуникациями, с послойным уплотнением (коэффициент 

уплотнения не менее 0,95).  

Контроль качества работ, сдача-приемка земляных работ 

осуществляется согласно ВСН 012-88, СНиП 3.02.01-87.  

Перед началом работ и во время работ в траншее контролировать 

воздушную среду на содержание в воздухе углеводородов (ПДК составляет 

для дизтоплива 300 мг/м
3
, для бензина 100 мг/м

3
). 

 

5.3.4 Арматурные работы 

 

Арматура должна иметь маркировку и соответствующие сертификаты, 

удостоверяющие ее качество. Условия хранения арматуры и ее перевозка 

должны исключать механические повреждения, загрязнения и коррозионные 

поражения по ГОСТ 7566-94. Установку арматуры в опалубку следует 

производить в соответствии с проектом. Отклонение в расстоянии между 

отдельно установленными рабочими стержнями и рядами арматуры для 

фундаментов +20 мм.  

Заготовку стержней мерной длины из стержневой и проволочной 

арматуры и изготовление арматурных и анкерных изделий следует 

выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.09.01-85. 

Все соединения арматуры должны быть сварными. Стыковые и 

крестообразные сварные соединения арматуры следует выполнять в 

соответствии с ГОСТ 14098-91 «Соединения сварные арматуры и закладных 

изделий железобетонных конструкций». 

Сварщики, специалисты сварочного производства, занятые на сварке 

арматурных и закладных изделий, оборудование и технологии сварки 

должны быть аттестованы по п.2 группы технических устройств «СК. 

Строительные конструкции» Перечня групп технических устройств опасных 

производственных процессов. Подрядная организация должна иметь 

аттестованные технологию сварки и сварочное оборудование.  

file://FTP04-OIF.OIF.TRANSNEFT.RU/OIF/NTD/НД_МНТ/03/03_02/ВСН%20012-88
file://FTP04-OIF.OIF.TRANSNEFT.RU/OIF/NTD/НД_МНТ/03/03_02/СНИП%203.02.01-87
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Контроль по устройству арматурных конструкций следует выполнять 

в соответствии с таблицей 9 СНиП 3.03.01-87. 

Предусмотренная фиксация арматуры не должна допускать смещения 

арматуры в процессе ее установки и бетонирования конструкции. Стыковые 

и крестообразные сварные соединения следует выполнять по проекту в 

соответствии с ГОСТ 14098-91. 

Отклонения от проектного положения арматуры при ее установке не 

должны превышать допустимых значений установленных СНиП 3.03.01-87. 

 

5.3.5 Узел запорной арматуры 

 

Сооружение I уровня ответственности. 

Узел линейной задвижки имеет габариты 19,7 х 8,4 м. 

Технологическое оборудование размещается в приямке с засыпкой 

легковыемным материалом - гравием керамзитовым по ГОСТ 9757-90. 

Уровень засыпки должен быть не менее чем на 100 мм ниже фланца корпуса 

основного разъема арматуры. Сальниковый узел должен находиться выше 

уровня засыпки. По периметру приямок огораживается бордюрным камнем, 

для обслуживания задвижек предусмотрены разборные металлические 

площадки обслуживания, выполненные в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.2.044-80 «Машины и оборудование для транспортировки нефти». 

Поверхность узла запорной арматуры засыпана щебнем толщиной 100 

мм. Территория узла задвижки огораживается продуваемым забором. 

Ограждение выполнено высотой 2,5 м. Полотно ограждения 

выполнено из сварных металлических панелей из оцинкованной стальной 

проволоки диаметром 5 мм с ячейкой 50х50 мм со вторым полимерно-

порошковым покрытием толщиной не менее 80 мкм. Опоры ограждения 

выполнены из оцинкованной трубы Ду100 с покрытием аналогичным 

покрытию полотна.  Сверху ограждение оснащено козырьком из спирали 
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АКЛ-500С на V-образных кронштейнах. Между V-образными стойками 

натянуты без провиса продольные нити АКЛ-20, к которым проволочными 

скрутками жестко закрепляется каждый виток спирали АКЛ-500С. 

Стойки ограждения привариваются к основанию выполненного из 

трубы диаметром 500 мм, которая выполняет функцию противоподкопного 

устройства. Для защиты от подкопа рекомендуется использовать трубы Ду 

500 мм некондиционные или бывшие в употреблении (выведенные из 

эксплуатации). Для обеспечения усилия натяжения продольных нитей 80 кгс 

на границах прямолинейных участков устанавливаются усиленные 

кронштейны. 

Предусмотрена защита противоподкопного устройства от коррозии 

покрытием горячим битумом за 2 раза.  

На территории узла  предусмотрено освещение. Опоры освещения 

устанавливаются в пробуренные скважины 400 мм с последующей заделкой 

бетоном В15.  

Фундамент под задвижку - состоит из двух дорожных плит 

соединенных между собой металлической полосой 4х50 ГОСТ103-2006 в 

районе монтажных петель (предотвращение случайного сдвига при монтаже 

задвижки). 

 

5.3.6 Монтаж задвижки 

 

Монтаж узлов запорной арматуры следует производить в 

соответствии с требованиями СНиП III-42-80* и ВСН 004-88.  

Монтаж узлов запорной арматуры выполняет комплексная бригада, 

имеющая опыт и оснащенная всеми необходимыми машинами, механизмами, 

приспособлениями и оснасткой.  

Перед монтажом задвижки проверяют готовность фундаментов, 

комплектность оборудования, исправность строительных машин и  

 

file://FTP04-OIF.OIF.TRANSNEFT.RU/OIF/NTD/НД_МНТ/03/03_02/ВСН%20004-88
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механизмов. 

В состав работ по монтажу узла задвижки входят: 

- бетонные работы; 

- подготовка конструктивных элементов и труб к сварке (разметка, 

газовая резка, зачистка мест резки и т.д.); 

- монтаж задвижки; 

- сборочно-сварочные работы; 

- изоляционные работы. 

В процессе сборки и сварки узлов задвижки производители работ 

проводят операционный контроль. 

Монтаж задвижки с участками трубопроводов производится 

автомобильным краном грузоподъёмностью 25 т. Строповку и подъем 

сборных элементов следует производить с помощью подъемных и захватных 

приспособлений. 

Все конструкции, необходимые при монтажных работах, располагать 

в зоне работы крана. 

В процессе монтажа должна быть обеспечена устойчивость 

смонтированных элементов до сварки закладных частей. 

Подключение участков нефтепровода с задвижкеи производится 

согласно РД-75.180.00-КТН-150-10 «Регламент по вырезке и врезке 

«катушек», соединительных деталей, заглушек, запорной и регулирующей 

арматуры и подключению участков магистральных нефтепроводов». 

Для защиты от атмосферной коррозии вновь устанавливаемой 

запорной арматуры, трубопроводов и фасонных деталей следует 

использовать лакокрасочные покрытия согласно  

РД-23.040.01-КТН-149-10 «Правила антикоррозионной защиты надземных 

трубопроводов, конструкций и оборудования объектов магистральных 

нефтепроводов». 

Контроль качества защитного покрытия трубопроводов проводить в 

соответствии с РД-23.040.01-КТН-149-10. 

file://FTP04-OIF.OIF.TRANSNEFT.RU/OIF/NTD/НД_МНТ/04/04_14/04_14_01/РД-75.180.00-КТН-150-10
file://FTP04-OIF.OIF.TRANSNEFT.RU/OIF/NTD/НД_МНТ/04/04_11/04_11_02/РД-23.040.01-КТН-149-10
file://FTP04-OIF.OIF.TRANSNEFT.RU/OIF/NTD/НД_МНТ/04/04_11/04_11_02/РД-23.040.01-КТН-149-10
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Антикоррозионное покрытие трубопроводов и арматуры не 

допускается во время атмосферных осадков. 

Контроль качества изоляционного покрытия участков трубопроводов 

подземной прокладки выполнить согласно ГОСТ Р 51164-98 п.6.2, 6.3 и ОТТ-

25.220.01-КТН-189-10. 

Работы по изоляции выполнять вручную. Металлическая поверхность, 

подготовленная к производству антикоррозионных работ, не должна иметь 

заусенцев, острых кромок, сварочных брызг, наплавов, прожогов, дефектов, 

возникающих при прокате и литье в виде неметаллических включений, 

раковин, трещин, неровностей, солей, жиров и загрязнений. Очистку и 

подготовку поверхности к нанесению изоляции выполнять пескоструйным 

агрегатом. Окрашивание выполнять краскопультами. 

 

5.3.7 Сварочные работы при монтаже задвижек 

 

Сварочные работы выполняются в соответствии с РД-25.160.00-КТН-

011-10 «Сварка при строительстве и капитальном ремонте магистральных 

нефтепроводов» и РД-75.180.00-КТН-150-10 «Регламент по вырезке и врезке 

"катушек", соединительных деталей, заглушек, запорной и регулирующей 

арматуры и подключению участков магистральных нефтепроводов». 

Перед сваркой труб и арматуры выполняются следующие 

подготовительные работы: 

− очистка внутренней полости от возможных загрязнений; 

− правка деформированных концов труб, чистка кромок до 

металлического блеска. 

Сборка секций труб в трубные узлы выполняется с центровкой на 

внутренних и наружных центраторах. 

Сварка стыков трубных узлов выполняется по разработанной 

технологической карте сварки. 

При выполнении сварочных работ обязательно проведение 

file://FTP04-OIF.OIF.TRANSNEFT.RU/OIF/NTD/НД_МНТ/03/03_01/03_01_17/ГОСТ%20Р%2051164-98
file://FTP04-OIF.OIF.TRANSNEFT.RU/OIF/NTD/НД_МНТ/06/06_01/ОТТ-25.220.01-КТН-189-10
file://FTP04-OIF.OIF.TRANSNEFT.RU/OIF/NTD/НД_МНТ/06/06_01/ОТТ-25.220.01-КТН-189-10
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следующих мероприятий: 

− назначение лиц, ответственных за подготовку нефтепровода к 

проведению сварочных работ (от Заказчика); 

− назначение лиц, ответственных за подготовку и проведение 

сварочных работ (от Подрядчика); 

− оформление наряда - допуска на ведение огневых работ; 

− определение перечня противопожарных мероприятий; 

− подготовка сварочных материалов, оборудования и инструментов; 

− проверка состояния воздушной среды на месте проведения 

сварочных работ; 

− подготовка поверхности свариваемых деталей; 

− сварочные работы. 

Сборка и сварка кольцевых стыков труб и запорной арматуры, 

соединения трубных узлов с запорной арматурой (задвижкеи, обратными 

клапанами) выполняются с применением технологий, указанных в РД-

25.160.00-КТН-011-10. 

 

5.3.8 Защита строительных конструкций от коррозии 

 

Работы по антикоррозионной защите надземных металлических 

конструкций выполнять в соответствии с РД-23.040.00-КТН-149-10 "Правила 

антикоррозионной защиты надземных участков трубопроводов, конструкций 

и оборудования магистральных нефтепроводов" и СНиП 2.03.11-85* 

антикоррозионным покрытием для категории коррозионной активности 

атмосферы защиты надземных трубопроводов, конструкций и оборудования  

объектов магистральных трубопроводов С3 (средняя), для конструкций, 

эксплуатирующихся в климатической зоне ХЛ, с категорией размещения 1 

(на открытом воздухе), срока службы покрытия - Б (15-20 лет).  
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Перед нанесением антикоррозионного покрытия металлические 

поверхности подлежат зачистке, очистке от пыли и обезжириванию. 

Поверхность защищаемых металлоконструкций очистить до 3 степени 

очистки, согласно ГОСТ 9.402-2004. 

Металлоконструкции и сварные швы защитить системой 

лакокрасочного покрытия, состоящего из двух слоев эпоксидной грунтовки 

(толщиной 80мкм) и двух слоев полиуретановой эмали (толщиной 120мкм), 

общая толщина покрытия 200мкм. После выполнения монтажа конструкций 

выполнить антикоррозионную защиту закладных деталей и соединительных 

изделий. Места стальных конструкций, где грунтовка или окраска 

повреждены при транспортировании или при выполнении монтажных 

операций, а также монтажные соединения в стыках и узлах после окончания 

всех монтажных работ должны быть очищены зашпатлеваны, огрунтованы и 

окрашены. 

Металлоконструкции, находящиеся в грунте покрываются битумно-

резиновой мастикой МБР-65 по ГОСТ 15836-79, толщиной не менее 3 мм.  

Антикоррозионную защиту выполнять материалами, включенными в 

реестр ТУ и ПМИ на продукцию, закупаемую группой компании ОАО "АК 

Транснефть". 

Для защиты наружной поверхности бетонных конструкций, 

контактирующей с грунтом, выполняются следующие работы: 

- поверхности бетонной конструкции подготавливаются в 

соответствии с требованиями п.п. 2.9 - 2.11 СНиП 3.04.03-85; 

- на подготовленную бетонную поверхность наносится один слой 

грунтовки на битумной мастике. Грунтовка на битумной основе - смесь, 

содержащая от 25 до 34 % массы нефтяного битума (БН50/50 или БН 70/30 

по ГОСТ 6617-76) и от 75 до 66 % массы растворителя (неэтилированный 

бензин, керосин или др.); 

- на огрунтованную поверхность наносится два слоя горячего 

нефтяного битума БН70/30 по ГОСТ 6617-76 (толщина одного слоя от 2 до 
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3 мм). 

Окраска сооружений выполняется в соответствии с РД-01.075.00-

КТН-052-11 «Типовые цветовые решения для объектов и оборудования 

магистральных нефтепроводов. 

 

5.3.9 Очистка и гидравлические испытания 

 

Последовательность проведения мероприятий по гидроиспытаниям 

принята согласно ВСН 011-88, СНиП III-42-80*: 

- очистка полости трубопровода; 

- гидроиспытание узла задвижки; 

- освобождение узла задвижки от воды. 

Приведенная последовательность должна быть отражена в проекте 

производства работ и специальной инструкции. 

Чистота полости трубопроводов должна обеспечиваться на всех 

этапах работы с трубой: транспортировке, погрузке, разгрузке, развозке, 

сварке и укладке. 

С целью предупреждения загрязнения полости и снижения затрат на 

последующую очистку строительно-монтажным организациям необходимо в 

процессе строительства принимать меры, исключающие попадание внутрь 

трубопровода воды, снега, грунта и посторонних предметов, в том числе не 

разгружать трубы на неподготовленной площадке, не волочить их по земле и 

т.д. 

При очистке полости каждого трубопровода или его участка 

необходимо удалить случайно попавшие при строительстве внутрь 

трубопровода грунт, воду и различные предметы, а также поверхностный 

рыхлый слой ржавчины и окалины. 

Испытание узлов трубопроводов на прочность и проверку на 

герметичность следует производить после полной готовности узла задвижки 
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 на бровке и приварки катушек (очистки полости, установки арматуры и 

приборов, представления исполнительной документации на испытываемый 

объект). 

Испытание узлов трубопроводов на прочность и проверку на 

герметичность следует производить гидравлическим способом водой. 

Гидравлическое испытание трубопроводов водой при отрицательной 

температуре воздуха допускается только при условии предохранения 

трубопровода, линейной арматуры и приборов от замораживания. 

Места подключений к трубопроводу после завершения 

гидроиспытаний подлежат вырезке. На их место монтируются 

предварительно испытанные узлы подключения трубопроводов. Сварные 

швы заменяемых участков подвергаются контролю как гарантийные стыки. 

Величины давлений и продолжительность испытаний трубопроводов 

на прочность и проверки их на герметичность указаны в томе «Испытания». 

Проверку на герметичность участков всех категорий трубопроводов 

необходимо производить после испытания на прочность и снижения 

испытательного давления до максимального рабочего (номинального по 

арматуре). 

На время осмотра подъем давления должен быть прекращен. 

Дальнейший подъем давления до испытательного следует производить без 

остановок. Под испытательным давлением трубопровод должен быть 

выдержан для стабилизации давления и температуры в течение 12 ч при 

открытых кранах байпасных линий и закрытых линейных кранах. Затем 

следует снизить давление до рабочего, после чего закрыть краны байпасных 

линий и провести осмотр трассы, наблюдения и замеры величины давления в 

течение не менее 12 ч. 

При подъеме давления от 0.3 Рисп. до Рисп.  в течение 12 ч при 

стабилизации давления, температуры и испытаниях на прочность осмотр 

трассы запрещается. 
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Осмотр узлов трубопроводов следует производить только после 

снижения испытательного давления до рабочего с целью проверки 

трубопровода на герметичность. 

При заполнении узлов трубопроводов водой для гидравлического 

испытания из труб должен быть полностью удален воздух. 

Узел считается выдержавшим испытание на прочность и проверку на 

герметичность, если за время испытания трубопровода на прочность 

давление остается неизменным, а при проверке на герметичность не будут 

обнаружены утечки. 

После завершения испытаний из узлов задвижек необходимо удалить 

опрессовочную жидкость. Освобождение производит Подрядчик. 

Запрещается подключение к действующему трубопроводу и 

заполнение нефью узла задвижки при наличии в ней опрессовочной 

жидкости. 

 

5.3.10 Сварочные работы при монтаже металлоконструкций 

Стальные конструкции с монтажными сварными соединениями 

следует закреплять в два этапа – временно (на прихватках без расстроповки), 

а затем по проекту. 

Свариваемые поверхности конструкций и рабочее место сварщика 

защищать от дождя, снега, ветра. При температуре окружающего воздуха 

ниже минус 10°С необходимо иметь вблизи рабочего места сварщика 

инвентарное помещение для обогрева сварщика. При температуре ниже 

минус 40°С сварку производить в оборудованном тепляке. 

Сварочные материалы хранить на складе в заводской таре отдельно по 

маркам, диаметрам и партиям. Помещение склада должно быть сухим с 

температурой воздуха не ниже 15°С. 

Сварку и прихватку должны выполнять электросварщики, имеющие 

удостоверение на право производства сварочных работ, выданное в 

соответствии с утвержденными Правилами аттестации сварщиков 
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Сварку конструкций при укрупнении и в проектном положении 

производить после проверки правильности сборки. 

Сварку производить при стабильном режиме. Предельные отклонения 

заданных значений силы сварочного тока и напряжения на дуге при 

автоматизированной сварке не должны превышать ±5 %. 

Число прокаленных сварочных материалов на рабочем месте 

сварщика не должно превышать полусменной потребности. Сварочные 

материалы следует содержать в условиях, исключающих их увлажнение. 

Аттестацию сварщиков, занятых на сборке стальных конструкций 

производить по ПБ 03-273-99 «Правил аттестации сварщиков и специалистов 

сварочного производства» и РД 03-495-02 «Технологический регламент 

проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства».  

Конструкции заводского изготовления изготавливать в соответствии с 

указаниями СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных 

строительных конструкций» и разделов 1, 3, 9 ВСН 141-80 «Инструкция по 

поставке стальных конструкций заводами металлоконструкций».  

Монтаж стальных конструкций встроенных конструкций, монтажные 

работы производить в соответствии с требованиями разделов 4, 5, 12, 15 

МДС 53-1.2001 «Рекомендации по монтажу стальных строительных 

конструкций (к СНиП 3.03.01-87). 

 

5.4 Технологическая последовательность работ при возведении 

объектов капитального строительства или их отдельных элементов 

 

Детальная разработка способов и методов производства работ, их 

очередность, особенности выполнения работ в условиях предприятия  

выполняется в проекте производства работ.  

Приложением к проекту производства работ являются 

технологические карты на каждый вид работы с описанием 
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последовательности работ, применяемых механизмов и инструментов, 

методом контроля качества работ.  

Согласно заданию на проектирование п.8 работы по строительству 

летом (июнь 2013), соответственно методы выполнения работ в зимнее время 

в данном томе не рассматриваются. 

 

5.5 Перечень мероприятий по организации мониторинга за 

состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной 

близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные 

и иные работы, которые могут повлиять на техническое состояние и 

надежность таких зданий и сооружений 

 

В непосредственной близости от площадки врезки задвижки задания и 

сооружения отсутствуют.  

В проекте организации строительства не предусматриваются 

мероприятия по организации мониторинга за состоянием зданий и 

сооружений. 

Перечень мероприятий, исключающих возможность повреждения 

действующих коммуникаций, зданий и сооружений проектом не 

предусмотрен.  

Реконструкция объекта должен проводиться под контролем (с 

обязательным присутствием) представителей строительного контроля и 

авторского надзора. 

В проекте производства работ Подрядчику следует предусмотреть 

мероприятия, исключающие возможность повреждения действующих 

коммуникаций, зданий и сооружений.   



6. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

 

6.1 Предложения по обеспечению контроля качества 

строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку 

и монтируемых оборудования, конструкций и материалов 

 

Контроль качества выполнения работ должен осуществляться в 

соответствии с требованиями действующих федеральных, отраслевых 

нормативных документов, а также по специальным техническим 

требованиям заказчика. 

Организация контроля качества при выполнении строительных работ 

должна проводиться с учётом ОР-91.200.00-КТН-025-11 «Порядок 

организации и осуществления строительного контроля на объектах 

строительства организаций системы "Транснефть"». 

Земляные работы. В процессе выполнения земляных работ 

производится контроль соответствия проектному положению; контроль 

откосов, высотного положения, размеров, уклонов котлованов, степени 

уплотнения грунта, толщины слоя подсыпки, засыпки; проверка отметок 

верха насыпи, ее ширины и крутизны ее откосов. 

Контроль качества работ выполняется согласно указаниям СНиП 

3.02.01-87: 

- при разработке грунта и вертикальной планировке – по разделу 3 и 

табл. 4,5; 

- при возведении насыпей, уплотнении и обратных засыпках – по 

разделу  4 и табл. 6,7,8. 
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Монтаж трубопроводов. Монтаж и сварка трубопроводов 

выполняются в соответствии с требованиями СНиП 3.05.03-85.  

Неразрушающий контроль сварных соединений должен проводиться в 

соответствии с РД-19.100.00-КТН-001-10. 

Контроль качества сварных соединений трубопроводов выполнить 

радиографическим неразрушающим методом и визуально-измерительным  

методом. 

Контроль качества швов заварки технологических отверстий (чопов) 

производить визуально-измерительным методом и капиллярным методом 

(ПВК). 

Контроль качества сварных швов физическими методами производить 

согласно нормативным документам: 

- визуально-измерительный контроль ВИК (100%) – по РД-19.100.00-

КТН-001-10; 

- радиографический контроль РК (100%) - по РД-19.100.00-КТН-001-

10; 

- ультразвуковой контроль УК (100%) - по РД-19.100.00-КТН-001-10. 

При выполнении изоляционных работ следует руководствоваться 

требованиями: 

- СНиП III-42-80* «Магистральные трубопроводы»; 

- ВСН 008-88 «Строительство магистральных и промысловых 

трубопроводов. Противокоррозионная и тепловая изоляция»; 

- ГОСТ Р51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие 

требования к защите от коррозии»; 

- ОТТ-25.220.01-КТН-189-10 «Наружное антикоррозионное покрытие 

сварных стыков трубопроводов. Общие технические требования»; 

- ОТТ-25.220.01-КТН-212-10 «Заводское полиэтиленовое покрытие 

труб. Общие технические требования»; 
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- ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 «Наружное антикоррозионное покрытие 

труб, соединительных деталей и механо-технологического оборудования. 

Общие технические требования». 

Работы выполняются с оформлением наряда-допуска на производство 

огневых работ и работ повышенной опасности. 

Защита нефтепровода от почвенной коррозии осуществляется 

использованием труб с заводской изоляцией, изоляцией сварных стыков 

термоусаживающимися манжетами и подключением к средствам 

существующей электрохимзащиты. 

Антикоррозионная изоляция принята: 

- труба - заводское трехслойное полимерное покрытие нормального 

исполнения толщиной не менее 2,2 мм (1-го типа) по ОТТ-25.220.01-КТН-

212-10; 

- сварные стыки - манжеты термоусаживающиеся нормального 

исполнения 1-го типа (толщиной не менее 1,8 мм) по ОТТ-25.220.01-КТН-

189-10. 

Изоляцию сварных соединений трубопровода выполнить в 

соответствии с ОТТ-25.220.01-КТН-189-10. 

Концы труб с заводской изоляцией на длине 120±20 мм (или по 

требованию Заказчика на длине 140±20 мм) свободны от изоляционного 

покрытия и на них нанесено защитное консервационное покрытие на период 

транспортировки и хранения изолированных труб. 

В соответствии с требованиями ОТТ-25.220.01-КТН-212-10, ГОСТ Р 

51164-98 контроль покрытия труб в заводских условиях выполняется по 

следующим параметрам: 

- контроль внешнего вида покрытия проводят на каждой трубе; 

- измерение толщины покрытия с применением толщиномеров типа 

МТ-10НЦ и МТ-50НЦ проводят не менее чем на 10 % труб от партии и в 

местах, вызывающих сомнение; 



Изм. Лист № докум. 
докум.№докум. 

Подпись  
а

Л
ис 

55 
Контроль качества 

- испытание покрытия на диэлектрическую сплошность 100% труб 

(контролю подлежит вся наружная поверхность труб, за исключением 

неизолированных концевых участков и фасок); 

- определение прочности покрытия при ударе при температуре (205) 

С проводят не менее чем на двух трубах от партии; 

- определение адгезии покрытия к стали при температуре (205) С 

(проводят не менее чем на двух трубах от партии). 

Термоусаживающиеся манжеты устанавливаются на трубу по 

эпоксидному праймеру. 

В комплект манжеты входят: 

- эпоксидный праймер на основе модифицированной эпоксидной 

смолы отвердителя;  

- термоусаживающаяся полимерная лента, состоящая из 

полиэтиленовой пленки – основы и адгезионного подслоя на основе 

модифицированных термоплавких или мастичных полимерных композиций; 

- замковая пластина, предназначенная для замыкания в кольцо (вокруг 

зоны сварного стыка трубопровода) отрезка термоусаживающейся ленты. 

Технология изоляции наружных сварных стыков труб 

термоусаживающимися манжетами по слою эпоксидного праймера включает 

в себя следующие последовательно выполняемые технологические операции: 

- предварительный подогрев и сушка зоны сварного стыка; 

- очистку зоны сварного стыка; 

- нагрев зоны сварного стыка труб; 

- нанесение на зону сварного стыка эпоксидного праймера; 

- формирование муфты из термоусаживающейся манжеты (с 

установкой замковой пластины); 

- термоусадка муфты; 

- прогрев покрытия на стыке. 

В результате проведенных работ по изоляции стыков: 
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- термоусаживающаяся манжета должна плотно охватывать 

изолируемую поверхность металла и заводского покрытия трубы и иметь 

поверхность без пузырей, гофр и складок без следов прожига манжеты; 

- через изоляцию должен проступать профиль сварного стыка трубы, 

нахлеста ленты; 

- с обеих сторон от стыка, на заводском покрытии должен выступать 

адгезив (несколько миллиметров на всем диаметре трубы). 

Термоусаживающаяся манжета должна наноситься на очищенную и 

нагретую до заданной температуры поверхность зоны сварного стыка 

трубопровода по согласованной нормативно-технической документации 

(Инструкции, Технологические карты и др.), разработанной 

с учетом рекомендаций Поставщиков изоляционных материалов. 

 Монтаж технологического оборудования. Контроль качества 

выполняется согласно указаниям СНиП 3.05.05-84, СНиП 3.05.03-85, 

соответствующих ВСН и ТУ заводов изготовителей. 

При приемке оборудования оформляется следующая документация: 

- Акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж; 

- Акт готовности сооружений, фундаментов к производству монтажных 

работ; 

- Акт проверки установки оборудования на фундамент; 

- Акт приемки оборудования после индивидуальных испытаний. 

Молниезащита и заземление. Технические решения по заземлению 

принимаются в соответствии с РД-91.020.00-КТН-259-10 «Нормы и правила 

проектирования заземляющих устройств объектов магистральных 

нефтепроводов предприятий группы ОАО АК “Транснефть”». 

Проектом предусматривается восстановление заземляющего 

устройства.  

Конструкция заземляющего устройства представляет собой сварное 

соединение горизонтального заземлителя (горячеоцинкованная полосовая 

file://FTP04-OIF.OIF.TRANSNEFT.RU/OIF/NTD/НД_МНТ/03/03_02/СНИП%203.05.05-84
file://FTP04-OIF.OIF.TRANSNEFT.RU/OIF/NTD/НД_МНТ/03/03_02/СНИП%203.05.03-85
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сталь сечением 4х40 мм) и вертикальных заземлителей (горячеоцинкованная 

круглая сталь ø 16 мм длиной 5 м), уложенное в земляную траншею.  

Проектирование системы молниезащиты предусмотрено в 

соответствии с требованиями СО 153-34.21.122-2003 и РД-91.020.00-КТН-

021-11  "Нормы проектирования молниезащиты объектов магистральных 

нефтепроводов и коммуникаций дочерних акционерных обществ ОАО "АК 

"Транснефть". По требованиям РД-91.020.00-КТН-021-11 для узла задвижки 

предусматривается уровень молниезащиты II с надёжностью защиты 0,95. 

Узел задвижки от прямых ударов молнии защищается путем 

присоединения металлоконструкций наружных сооружений к заземляющему 

устройству.  

Для защиты от вторичных проявлений молнии вся металлическая 

аппаратура, броня кабелей и трубопроводы присоединяются к общему 

заземляющему устройству площадки узла задвижки. 

Непосредственное присоединение заземляющих проводников к 

технологическим трубопроводам, электродвигателям, корпусам 

оборудования и аппаратам осуществляется организациями, монтирующими 

это оборудование. 

 

6.2 Предложения по организации службы геодезического и 

лабораторного контроля 

 

Для выполнения геодезических работ в строительстве в соответствии 

с СНиП 3.01.03-84  подрядчик создает геодезическую службу. Геодезическая 

служба осуществляет геодезический контроль в соответствии с РД-91.020.00-

КТН-042-12. 

Для осуществления контроля всех видов выполняемых строительных 

работ и испытаний, осуществления входного и строительного контроля 

подрядчик выполняет визуальный и инструментальный контроль, при  
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необходимости создает (привлекает) лабораторию по контролю качества, 

лабораторию ЛНК и электротехническую лабораторию. Лаборатории 

должны быть аттестованы и иметь регистрацию в территориальном органе 

Ростехнадзора. 

Техническая оснащенность служб строительного контроля, 

лаборатории контроля качества, лаборатории ЛНК и электротехнической 

лаборатории на объектах строите льства организаций системы 

«Транснефть» производится в соответствии с ОР-91.200.00-КТН-284-09 

 

6.3 Перечень основных видов строительных и монтажных работ, 

ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением 

соответствующих актов приемки перед производством последующих 

работ и устройством последующих конструкций 

 

В процессе проведения строительного контроля (технического 

надзора) должна выполняться оценка выполненных работ, результаты 

которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой 

технологией становятся недоступными для контроля после выполнения 

последующих работ.  

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, 

оформляются актами освидетельствования скрытых работ. 

Проведение последующих этапов работ без освидетельствования 

предыдущих скрытых работ на объекте запрещено. 

Освидетельствование скрытых работ, приемка ответственных 

конструкций и оформление актов освидетельствования скрытых работ 

выполняются в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, РД-11-02-2006, РД11-05-2007, ОР-91.200.00-КТН-

028-10. 
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В соответствии с ОР-91.200.00-КТН-028-10 (раздел 6) при замене 

задвижек подлежат освидетельствованию с составлением актов на скрытые 

работы следующие основные виды работ: 

а) земляные работы 

1) устройство естественных оснований под земляные сооружения, 

фундаменты, трубопроводы в котлованах, траншеях или на поверхности 

земли; 

2) уплотнение предусмотренных проектом вскрытых оснований; 

3) послойное уплотнение грунта; 

4) лабораторный контроль коэффициента уплотнения грунта; 

5) конструкции, входящие в тело земляного сооружения, 

установленные проектом границы зон раскладки грунтов с отличающимися 

физико-механическими характеристиками; элементы дренажей (дренажные 

слои, колодцы, трубопроводы и их обсыпка); 

6) обратные засыпки выемок в местах пересечения с дорогами, 

тротуарами и иными территориями с дорожным покрытием; 

а) устройство оснований и фундаментов: 

1) устройство искусственных оснований под фундаменты, 

включая дно котлованов, колодцев, оснований буронабивных свай и т. д.; 

2) погружение свай, свай-оболочек и шпунта; 

3) работы, связанные со стыкованием свай и свай-оболочек, а 

также стыков между сборными железобетонными элементами; 

4) бурение всех видов скважин; 

5) утрамбовывание в дно котлованов жесткого материала 

(щебень, гравий); 

6) заполнение скважин при устройстве грунтовых и песчаных 

свай; 

7) все виды арматурных работ при дальнейшем бетонировании 

конструкций, а также установка закладных частей и деталей; 

8) уплотнение оснований и проливка цементным молочком 
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оснований фундаментов перед бетонированием; 

б) установка оборудования на фундамент; 

в) монтаж несущих и ограждающих конструкции: 

1) антикоррозионная защита соединений; 

2) устройство изоляции; 

3) антикоррозионная защита металлоконструкций и сварных 

швов стоек и конструкций эстакад, ограждений, площадок обслуживания, 

противоподкопных устройств, колодцев, емкостей; 

г) изоляционные и отделочные работы: 

1) установка гидроизолирующей ленты перед установкой 

металлокаркасных профилей примыкающих к железобетону; 

2) гидроизоляция фундаментных участков идущих под засыпку; 

д) выполнение монтажных стыков и примыкания узлов: герметизация 

примыканий, крепежа, монтажных стыков перед отделкой; 

и) монтаж тепловых сетей: 

1) подготовка поверхности труб и сварных стыков под 

противокоррозионное покрытие; 

2) выполнение противокоррозионного покрытия труб и сварных 

стыков; 

к) работы по устройству молниезащиты: 

1) приемка устройств молниезащиты; 

2) присоединение заземлителей к токоотводам и токоотводов к 

молниеприемникам; 

3) измерение сопротивления току промышленной частоты 

заземлителей отдельно стоящих молниеотводов; 

п) испытания трубопроводов: 

1) удаление воды после испытаний трубопровода; 

2) приемка оборудования после индивидуального испытания. 

  



7 ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА 

 

7.1 Оценка развитости транспортной инфраструктуры района 

строительства  

Дорожная сеть в районе строительства хорошо развита и 

представлена, в основном, профилированными асфальтовыми дорогами. 

Прием грузов осуществляется на ближайшей железнодорожном станции 

«Томск-2» г.Томска. 

Существующая дорожная сеть общего пользования, показана на рис.2 

транспортной схеме.  

Рисунок 2 Транспортная схема 
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Таблица 4 

 

Характеристика существующих дорог и мостов, используемых при строительстве 

 

 

 

№ п/п Наименование дороги 

Характеристика дорог Характеристика мостов на дороге 

Кате-

гория 

дороги 

Тип  

покрыти

я 

Ширина, 

 м 

Протяжен-

ность, км 

Тип 

моста 

Пересе-

чение 

Длина/ 

ширина, 

 м 

Разрешенная 

грузоподьем-

ность, 

Т 

Мероприятия 

1  «Томск-Каргасок» II асфальт  315      

Итого: 315 Итого мостов: - 

 

В том числе с типом  

покрытия: 
 В том числе:  

- асфальт 315   

- гравий 10 Железобетонных - 

- щебень - Металлических - 

- грунт - Деревянных - 
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7.2 Описание транспортной схемы доставки материально-

технических ресурсов 

 

Транспортная схема доставки грузов на площадку строительства 

разработана по материалам инженерных изысканий. 

Подъезд к участку работ на км 467 МН «Александровское-Анжеро-

Судженск» возможен от железнодорожной станции «Томск-2» по дороге 

«Томск - Каргасок» II категории на расстоянии 315 км, затем по 

вдольтрассовому проезду – 10 км. 

Транспортная схема по перевозке грузов, в т.ч. тяжеловесных и 

крупногабаритных, при необходимости согласовывается с владельцами 

дорог. 

Вдольтрассовый проезд существующий

№ 455/1

Ду1200

№ 474/1ж/б плиты

Рабочий 

котлован 

км 467

МН «А-А-С»

городок

ВЛ-10 

кВ

Амбар

Ду1200

МГ «Парабель-Кузбасс»

 

Рисунок 3 Схема движения техники в охранной зоне км 455 – км 474 МН «А-А-С». 

 

 7.3 Анализ обеспеченности строительства инертными материалами. 

Сведения о наличии карьеров инертных материалов  

 

При реконструкции объекта должны использоваться инертные 

строительные материалы. 



Сведения о потребности в инертных материалах приведены в таблице 

5. 



Таблица 5 

Ведомость карьеров и месторождений инертных строительных материалов, принятых к использованию 

 

 

Наименование  

карьера 

 (месторождения) 

Местоположение 
Удаленность, 

км 

Объем  

отпуска 

год/месяц

, 

тыс. м
3
 

Запасы, 

тыс. м
3
 

Потребн

ость,  

тыс. м
3
 

Владелец 
Обоснование,  

номер лицензии 

Инертно-строительные материалы 

       п.11 Приложение 

1.1 ТЗ-91.040.01-

МНЦС-009-13 

НПС 

«Молчаново» 
Томское РНУ 125 - - - - 
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Анализ данных, приведенных в таблице 5, показывает, что 

потребность строительства во всех инертных материалах может быть 

удовлетворена за счет использования существующей торговой сети г. 

Томска.  

 

7.4 Места обхода или преодоления специальными средствами 

естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах 

 

При строительстве объекта (врезке задвижек) используются 

существующие дороги, указанные в таблице 4. 

В проекте организации строительства на период строительства не 

предусматривается строительство временных переправ на водных 

препятствиях и обходов естественных препятствий.  

 

7.5 Перечень мероприятий по обеспечению на объекте 

безопасного движения в период его строительства 

 

Перевозка и транспортировка грузоподъемных машин, 

автотракторной и строительной техники к местам производства 

строительных работ по постоянным маршрутам и вдольтрассовым дорогам 

или оборудованным вдольтрассовым проездам, расположенным на 

расстоянии не менее 10м от оси трубопровода, осуществляется только по 

нарядам-допускам согласно ВСН 31-81, РД-03.220.20-КТН-149-11, ОР-

13.100.00-КТН-030-12, Правил дорожного движения Российской Федерации. 

 

7.6 Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного 

оборудования, укрупненных модулей, строительных конструкций 

тяжелой строительной техники 
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При реконструкции объекта «МН «Александровское – Анжеро-

Судженск» Врезка линейной задвижки км 467, Ду 1200. Реконструкция» 

производится доставка оборудования и материалов: 

- массой 35,0 т (задвижки, детали и узлы трубопроводов); 

- массой 75,6 т (железобетонные плиты для устройства площадки 

установки пожарной техники и временных переездов). 

Доставка грузов производится в соответствии с транспортной схемой. 

На железнодорожной станции «Томск - 2» Западно-Сибирской 

железной дороги выгрузка грузов из вагонов и погрузка на автотранспорт 

осуществляется грузоподъемными средствами. Погрузо-разгрузочные работы 

должны выполняться в соответствии с технологической картой на работу 

грузоподъемного крана, разработанного в соответствии с РД-11-06-2007. 

Перевозку груза предполагается осуществлять бортовым 

автотранспортом. 

На площадке складирования с помощью мобильного автокрана типа 

КС-4571 осуществляется выгрузка оборудования из автотранспорта и монтаж 

его на фундамент.  

Перебазировка строительно-монтажных организаций (по данным 

Заказчика) проектом предусмотрена из г. Томск. 

  



8 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В 

ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ, 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, В ГСМ, В СЖАТОМ ВОЗДУХЕ, В 

ГАЗЕ, В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, В ВОДЕ 

 

8.1 Потребность в основных строительных машинах и механизмах 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах для 

производства строительных работ определена согласно организационно-

технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, 

темпов строительства, производительности машин и механизмов. 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных 

средствах приведена в таблицах 6 и 7. 

Таблица 6 

Ведомость потребности строительства в транспортных средствах 

Наименование 
оборудования, 
груза 

Объем 
Масса 
груза, т 

Тип 
транспортн

ого 
средства, 

грузоподъе
мность, т 

*Маршрут 
движения 

Средн
евзве
шенна

я 
дальн
ость 

возки, 
км 

Количе
ство 

машин 

Время 
возки, 
день 

Доставка труб, 
деталей 
трубопроводов 

17м 6,85 
Автомобил
ь бортовой, 
г/п-10т 

Ж/д 
станция 

«Томск-2» 
- 467км 

 
 

325 
3 1 

Доставка 
оборудования 
(задвижки с эл. 
двигателем) 

1 шт 28,6 
Автомобил
ь тралл , 
г/п-40т 

Ж/д 
станция 

«Томск-2» 
-467км 

 
 

325 
1 1 

Доставка ИСМ 
(щебень, песок, 
грунт) 

574м3 918 
Автомобил
ь самосвал, 
г/п 10т 

Торговая 
сеть г 
Томск 

- 467 км 

 
 

325 
1 1 

Доставка ГСМ - 9,9 
Местные 
АЗС 

АЗС -УПР 10,0 1 28 

П р и м е ч а н и я  
1 При отсутствии машин рекомендуемых марок возможна их замена на другие с 

аналогичными техническими характеристиками; 
2 Дальность возки уточняется Подрядчиком по согласованию с Заказчиком после 

заключения договоров на поставку строительных конструкций и материалов. 

* Маршрут движения принят согласно Приложению 1.1 №ТЗ-

91.040.01-МНЦС-009-13. 
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Таблица 7 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах 

Наименование Краткая характеристика 
Количество машин, 

шт. 

Автобус вахтовый ПАЗ-3206 1 

Автомобиль бортовой КамАЗ-43118 1 

Автосамосвал КАМАЗ-55111 1 

Кран на автомобильном ходу 

(25т) 
КС-45717 1 

Передвижная лаборатория 

для контроля изоляции 
ЛИП-1 1 

Передвижная лаборатория 

контроля сварных стыков 
РМЛ-2 1 

Электролаборатория 

передвижная 
ЭТЛ-10 1 

Агрегат сварочный АСТ-И4-В 1 

Экскаватор с бульдозерным 

отвалом 
ЭО-2621 1 

Опрессовочный агрегат АО-181 1 

Электростанция передвижная ДЭС-60 2 

П р и м е ч а н и е :  предусмотренные перечнем марки машин не являются строго 

обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными 

техническими характеристиками 
 

 

8.2 Потребность в ГСМ 

 

Потребность в ГСМ определена в соответствии с ВСН 417-81. 

Потребность в ГСМ при строительстве проектируемого объекта 

рассчитана на основании ведомости потребности в основных строительных 

машинах, механизмах и автотранспорте и приведена  в таблице 8. 

Заправка автомобилей производится на существующих ближайших 

АЗС. 

Таблица 8 

Потребность в ГСМ 

Наименование 
Потребность в ГСМ 

Дизельное топливо, т Бензин, т 

Строительные машины 14,85 - 

Энергетические установки 1,55 - 

Грузоперевозки 2,4 1 

file://ftp04-oif.oif.transneft.ru/OIF/NTD/НД_МНТ/03/03_02/ВСН%20417-81
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Наименование 
Потребность в ГСМ 

Дизельное топливо, т Бензин, т 

Итого 9,9 1 

 

8.3 Потребность в воде на хозяйственно-питьевые нужды 

 

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды 

работающих определен по СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.04.01-85*, МДС 12-

46.2008, с использованием Пособия к СНиП 3.01.01-85 (Пособие по 

разработке проектов организации строительства крупных промышленных 

комплексов с применением узлового метода). 

Согласно данным задания на проектирование рабочие снабжаются 

питьевой бутилированной водой: 

- км 467 из с.Чажемто – расстояние 33 км. 

Ввиду производства работ в июне-июле, потребность воды, 

закупаемой по договору исполнителем, из расчета 3,0-3,5 л в летний период 

на человека в рабочую смену (согласно п.12.17 СанПиН 2.2.3.1384-03). 

Таблица 9  

Расход воды для бытовых нужд и количество бытовых стоков 

Наименование 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

р
аб

о
та

ю
щ

и
х

, 
ч

ел
. 

П
р

о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

р
ем

о
н

та
, 

д
н

и
 

Водопотребление Водоотведение 

Нормал/сут. на  1 

чел. 

Общий расход 

за период 

ремонта, м3 

Норма л/сут. 

на 1чел. 

Общий объем 

за период 

ремонта, м
3
 

1 2 3 4 5 6 7 

Строител

ьная площадка 
15 24 3,5 1,1 3,5 1,1 

Жилой 

городок 
15 28 50 18,2 50 18,2 

Всего    20,17  20,17 

Ориентировочные производственные нормы потребления воды на 

хозяйственные нужды в соответствии с Приложением 11 Пособия к СНиП 

3.01.01-85 приведены в таблице 10. 
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Таблица 10 

Ориентировочные производственные нормы потребления воды на 

хозяйственные нужды 

Наименование потребителей и вида строительно-

монтажных работ 

Ориентировочная 

норма 

Уход за бетоном в летнее время
 

200-400 л/м3 

Заправка и обмывка грузовых автомашин 300-400 л/сут 

 

8.4 Потребность в воде на пожаротушение 

 

Расход воды для пожаротушения на период строительства не 

рассчитывается, так как используются существующие системы 

пожаротушения, на строительной площадке предусмотрена площадка 

установки пожарной техники и боевым пожарным расчетом на пожарной 

автоцистерне (не менее 5 м
3
).  

Интенсивность подачи воды на тушение пожара составляет 0,2 

л/м2×с. Интенсивность подачи 6%-ного раствора при тушении пожаров 

воздушно-механической пеной: средней кратности 0,08 л/м2×с; низкой 

кратности 0,15 л/м2×с. 

Сводные данные по потребности в воде при выполнении работ 

приведены в таблице 11. 

Таблица 11 

Сводные данные по потребности строительства в воде 

Наименование 
Водопотребление на 

период строительства, м
3
 

Водоотведен

ие на период 

строительства, м
3
 

Расход воды на питьевые нужды 20,17 20,17 

Расход воды на пожаротушение 5,0 Безвозвратное 

Расход воды на производственные нужды 5,6 Безвозвратное 

Всего 30,77 20,17 

 

8.5 Потребность в сжатом воздухе 
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Потребность в сжатом воздухе Q, м
3
/мин, определяется по формуле: 

                                                                  (1) 

где ∑q – общая потребность в воздухе пневмоинструмента, м
3
/мин; 

Кo – коэффициент при одновременном присоединении 

пневмоинструмента. Кo=0,9. 

Потребность пневмоинструмента в сжатом воздухе составляет, 

м3/мин: 

- пневмотрамбовка – 1,1 м3/мин; 

- пескоструйная установка – 1,2м3/мин. 

Q=1,4х (1,1 х 1+ 1,2 х 1) х0,9 = 2,9 м3/мин. 

Обеспечение строительства сжатым воздухом осуществлять от 

передвижных компрессорных установок Подрядчика.  

 

8.6 Расчет потребности в газе  

 

Расчет потребности в газе проведен по нормам расхода, а именно: 

-  кислород – по Пособию к СНиП 3.01.01-85; 

-  инертные защитные газы – по РД-25.160.00-КТН-011-10, РД-

25.160.10-КТН-001-12. 

Расчет потребности в газе приведен в таблице 12. 

Таблица 12 

Расчет потребности в газе 

Наименование Норма расхода, м
3
, л/мин Потребность, м

3
 

Кислород  0,48м3/1 стык 5,76 

Инертная газовая смесь 0,48кг/1 стык. 5,76 

  

8.7 Определение потребности в электроэнергии 

 

Расчет потребности в электроэнергии проведен по Пособию к СНиП 

,4,1   oKqQ

file://ftp04-oif.oif.transneft.ru/OIF/NTD/НД_МНТ/04/04_11/04_11_01/РД-25.160.00-КТН-011-10
file://ftp04-oif.oif.transneft.ru/OIF/NTD/НД_МНТ/04/04_11/04_11_01/РД-25.160.10-КТН-001-12
file://ftp04-oif.oif.transneft.ru/OIF/NTD/НД_МНТ/04/04_11/04_11_01/РД-25.160.10-КТН-001-12
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3.01.01-85. 

Р=Lх (К1Рм  +К3Ро.в. + К4Р щ.н. + К5 Рсв), где  

Lх =1.05 -  коэффициент потери мощности в сети; 

Рм – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов: 

- пневмотрамбовки – 1,5 кВт х1 шт = 1,5 кВт; 

- машина для безогневой резки труб – 2,2 кВт х 2 шт = 4,4 кВт. 

Рм = 1,5 +4,4 = 5,9 кВт. 

Ро.в. – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, 

устройств для электрического обогрева; 

На строительной площадке: 

Мобильное здание для обогрева и защиты от осадков   

1,4 кВт х 3шт. = 4,2 кВт; 

Р о.в.=1,0кВт х 2 шт. = 2 кВт ( прожекторы с лампами накаливания); 

Рсв – суммарная мощность для сварочных трансформаторов; 

Рсв=30 кВт. 

Р=1,05 (0.5 х 1,5/0.7+ 0.8 х 4,2 +0,9 х 2,0 + 0,6 х 30) = 28,7 кВт 

Согласно заданию на проектирование обеспечение объекта 

электроэнергией осуществляется от автономной дизельной электростанции 

на 60 кВт (2 шт). 

В связи с тем, что предусмотренная проектом ДЭС на 60 кВт, работает 

непрерывно (8 часов на протяжении 28 дней на участке производства работ и 

24часа на протяжении 28 дней в городке строителей), проектом принят 

расход электроэнергии в полном объеме расхода на 60 кВт 

((8+24)х28х60=53760 кВт-час). 

 

8.8 Сведения о нагрузках и воздействиях на трубопровод 

 

Сведения о существующих нагрузках и воздействиях приведены в 

таблице 13 
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Таблица 13  

Сведения о нагрузках и воздействиях на трубопровод 

Характер 

нагрузки и 

воздействия 

Нагрузка и воздействие 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке n 

Постоянные 

Масса (собственный вес) трубопровода и обустройств 1,10 (0,95) 

Воздействие предварительного напряжения трубопровода 

(упругий изгиб и др.) 
1,00 (0,90) 

Давление (вес) грунта 1,20 (0,80) 

Гидростатическое давление воды 1,00 

Временные 

длительные 

Внутреннее давление для нефтепроводов диаметром                      

700-1200 мм без промежуточных или с промежуточными НПС, 

работающими постоянно только с подключенной емкостью, а 

также для нефтепроводов и нефтепродуктопроводов 

диаметром менее 700 мм 

1,10 

Масса продукта или воды 1,00 (0,95) 

Температурные воздействия 1,00 

Воздействия неравномерных деформаций грунта, не 

сопровождающиеся изменением его структуры 
1,50 

Кратковремен

ные 

Нагрузка, вызываемая морозным растрескиванием грунта 1,20 

Нагрузки и воздействия, возникающие при пропуске очистных 

устройств 
1,20 

Нагрузки и воздействия, возникающие при испытании 

трубопроводов 
1,00 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Основные технико-экономические показатели строительства 

приведены в таблице 14. 

Таблица 14 

Основные технико-экономические показатели 

Показатель Количество 

Продолжительность строительства, дн., 28 

в том числе подготовительный период, дн 6 

Максимальная численность работающих, чел. 16 

Трудоемкость строительно-монтажных работ, тыс. чел-час 2,185 
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10 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ 

 

10.1 Гидравлический расчет нефтепровода 

 

Исходные данные для нефтепровода обслуживаемого  Томским РНУ: 

Наименование объекта: МН Александровское-Анжеро-Судженск участок км 

467.  

Таблица 15 

Данные для гидравлического расчета 

Параметры Данные 

Dн – диаметр трубопровода наружный, мм 1220 

Q – производительность, млн.т./год 45 

L – длина трубопровода, м 155 

Δz=z2–z1  – разность отметок начала и конца нефтепровода, м 10 

ρ – средняя плотность, т/м
3 

0,8 

P1 – давление насосной станции,  кгс/см
2 

45 

P2 – давление в конце участка,  кгс/см
2 

1,5 

δ – толщина   стенки, мм   12 

Средняя расчетная кинематическая вязкость при 

температурах грунта на глубине заложения трубопровода νp, 

см
2
/сек 

0,55 

Средняя абсолютная шероховатость для нефтепроводных 

труб после нескольких лет эксплуатациие, мм 

0,2 

Целью гидравлического расчета является определение потерь напора 

при перемещении жидкости по трубопроводу. 

Секундный расход нефти: 

360024 



ρN

kQ
=Q

г

нг
c , м

3
/с                                          (3) 

где Nг =350 дней - расчетное время работы магистральных 

нефтепроводов с учетом остановки на регламентные работы и ремонт. 
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кн - коэффициент неравномерности перекачки, для однониточных 

нефтепроводов, по которым нефть от системы нефтепроводов подается 

нефтеперерабатывающему заводу, принимается равным 1,07. 

1,87
36000,85024350

1,0745000000
==Qc




 м

3
/с. 

Внутренний диаметр трубопровода: 

.1196199612212202 мм=мм==δD=d                        (4) 

Средняя скорость течения нефти по трубопроводу рассчитывается по 

формуле: 

,
dπ

Q
=V c

2

4




 м/с.                                                  (5) 

1,66
1,1963,14

1,874
2

==V



 м/с. 

Проверка режима течения 

,
ν

dV
=


Re                                                       (6) 

36097
0,55

101,1961,66
Re

4

==


 

Re > ReKp= 2320, режим течения нефти турбулентный. 

 Находим ReI и ReII. 

ε
=I

10
Re ; 

ε
=II

500
Re ;  

d

e
=ε ,                           (7) 

где ε - относительная шероховатость труб. 

40,00016722
1196

0,2
==ε ; 59800

40,00016722

10
Re ==I ; 

2320 < Re < ReI – зона гидравлически гладких труб. 

Коэффициент гидравлического сопротивления определяется для зоны 

гидравлически гладких труб по формуле Блазиуса: 

0,023
36097

0,3164

Re

0,3164
0,250,25

===λ .                                       (8) 

 



Изм. Лист № докум. 
докум.№докум. 

Подпись  
а

Л
ис 

77 
Технологические расчеты 

 

Гидравлический уклон находим по формуле: 

0,003.
9,8121,196

1,660,023

2

22

==
g

V

d

λ
=i






                                    (9) 

Потери напора на трение в трубопроводе: 

465,0103630,003 3 ==Li=hтр   м.                                (10) 

Потери напора на местные сопротивления: 

9300,04650,020,02 ==h=h трмс   м.                                    (11) 

Полные потери напора в трубопроводе: 

10,4743109300,0465,0 =++=Δz+h+h=H мстр
 м.                 (12) 

 

10.2 Проверка прочности и устойчивости трубопровода 

 

Таблица 16 

Исходные данные для расчета на прочность 

Параметры Данные 

Dн – диаметр трубопровода наружный, мм 1220 

Марка стали 17ГС 

t
0
 – температура при сварке замыкающего стыка, 

0
с –20 

t
0
 – температура эксплуатации нефтепровода, 

0
с 25 

ρ – средняя плотность, т/м
3 

0,85 

P1 – рабочее давление насосной станции,  кгс/см
2 

45 

h0 – глубина заложения нефтепровода, м 0,8 

ρ и – радиус естественного изгиба нефтепровода, м   1000 

Проверка на прочность подземного трубопровода в продольном 

направлении. 

  Проверку на прочность трубопровода в продольном направлении 

следует производить из условия (согласно [30]): 

пр.N 2 1
σ ψR,                                                   (13) 

где  σ пр.N  – продольное  осевое напряжение от расчетных нагрузок и 

воздействий, МПа; 
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    R1 - расчетное сопротивление растяжению, определяется по 

формуле: 

н

н

kk

mR
=R





1

1
1

, 

где m = 0,9 - коэффициент условий работы трубопровода (согласно 

[7]);  

        k1 = 1,34 - коэффициент надежности по материалу (согласно 

[7]); 

kн = 1 - коэффициент надежности по назначению трубопровода [7]; 

      R
н

1, - нормативное сопротивление растяжению металла труб и 

сварных соединений, принимается равным минимальному значению 

временного сопротивления σвр = 550 МПа; 

==R
11,34

0,9550
1




369,4 МПа 

ψ2  – коэффициент, учитывающий двухосное напряженное состояние 

металла труб, при растягивающих осевых продольных напряжениях (σ пр.N  

>0) принимаемый равным единице, при сжимающих ( σ пр.N  < 0) 

определяемый по формуле: 

2

кц кц
2

1 1

σ σ
ψ=10,75 0,5 ,

R R

 
 
 
 

                                             (14) 

Кольцевые напряжения от внутреннего давления найдем по формуле: 

==
δ

DPn
=σ

н

вн
кц

0,0122

1,1964,51,1

2 






246,68 МПа 

Тогда 

=
,,

=
R

σ

R

σ
=ψ

кцкц

369,4

68246
0,5

369,4

68246
0,7510,50,751

2

1

2

1

2 


















0,482 

Величина продольных сжимающих напряжений равна: 

вн
пр.N

н

,
nрD

σ=αЕΔt+μ
2δ


 

                                                  (15) 
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=+=
Dpn

μ+ΔtEα=σ
н

вн
прN

0,0122

1,1964,51,1
0,345102,06101,2

2δ

55







   -37,24 

МПа 

==Rψ 369,40,48212  178,05 МПа 

Получили  |37,24|≤178,05 – условие прочности выполняется. 

Проверка на предотвращение недопустимых пластических 

деформаций 

Для предотвращения недопустимых пластических деформаций 

подземных трубопроводов проверку необходимо производить по условиям: 

  н

н

н
пр R

k

m
ψσ 2

0
3

0,9



 ;                                              (16) 

н

н

н
кц R

k

m
σ 2

0

0,9



 ;                                                  (17) 

где σпр
н
  - максимальные суммарные продольные напряжения в 

трубопроводе от нормативных нагрузок и воздействий, МПа; 

ψ3 - коэффициент, учитывающий двухосное напряженное состояние 

металла труб, при растягивающих продольных напряжениях (σпр
н
 >0) 

принимаемый равным единице, при сжимающих (σпр
н
 <0) определяемый по 

формуле: 

н

н

н
кц

н

н

н
кц

R
k

m

σ

R
k

m

σ
=ψ

2
0

2

2
0

3

0,9

0,5

0,9

0,751



























 ;                            (18) 

где R2
н
 - нормативное сопротивление сжатию металла труб и сварных 

соединений, принимается равным минимальному значению предела 

текучести σтек =390 МПа; 

σкц
н
 - кольцевые напряжения от нормативного (рабочего) давления, 

МПа, определяемые по формуле: 

25224
0,0122

1,1964,5

2
,==

δ

DP
=σ

н

внн
кц








 МПа.                                (19) 
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Максимальные суммарные продольные напряжения σпр
н
 определяются 

от всех (с учетом их сочетания) нормативных нагрузок и воздействий с 

учетом поперечных и продольных перемещений трубопровода в 

соответствии с правилами строительной механики. В частности, для 

прямолинейных и упруго-изогнутых участков трубопровода при отсутствии 

продольных и поперечных перемещений трубопровода, просадок и пучения 

грунта максимальные суммарные продольные перемещения от нормативных 

нагрузок и воздействий - внутреннего давления, температурного перепада и 

упругого изгиба определяются по формуле: 

ρ

DE
±ΔtEασμ=σ нн

кц
н
пр






2
;                                    (20) 

где ρ=1020м - минимальный радиус упругого изгиба оси трубопровода. 

2379
10202

1,22102,06
45102,06101,2252240,3

5
55

1 ,=+,=σ н
пр




  МПа; 

16167
10202

1,22102,06
45102,06101,2252240,3

5
55

2 ,=,=σ н
пр 




   МПа. 

Проверку выполняем по наибольшим по абсолютному значению 

продольным напряжениям σпр2
н
 = -167,16 МПа. 

0,4645

390
1,00,9

0,9

25224
0,5

390
1,00,9

0,9

25224
0,751

2

3 =
,,

=ψ



























 ; 

16181390
1,00,9

0,9
0,4645

0,9
2

0
3 ,==R

k

m
ψ н

н







 МПа; 

  1618116167 ,<, , то есть I условие выполняется. 

II условие: н

н

н
кц R

k

m
σ 2

0

0,9



     выполняется, так как 

390390
1,00,9

0,9

0,9
2

0 ==R
k

m н

н







 МПа; 

39025224 , . 
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Условия прочности трубопровода на предотвращение недопустимых 

пластических деформаций выполняются.  

 

   10.3 Проверка общей устойчивости трубопровода в продольном 

направлении 

 

Проверку общей устойчивости трубопровода в продольном 

направлении в плоскости наименьшей жесткости системы следует 

производить из условия: 

крNmS  0 ;                                                    (21) 

где S - эквивалентное продольное осевое усилие в сечении 

трубопровода, Н; 

      Nкр — продольное критическое усилие, Н, при котором наступает 

потеря продольной устойчивости трубопровода. 

Эквивалентное продольное осевое усилие в сечении трубопровода S 

следует определять от расчетных нагрузок и воздействий с учетом 

продольных и поперечных перемещений трубопровода в соответствии с 

правилами строительной механики. В частности, для прямолинейных 

участков трубопровода и участков, выполненных упругим изгибом, при 

отсутствии компенсации продольных перемещений, просадок и пучения 

грунта S определяется по формуле: 

   FΔTEα+σμ=S кц 0,5 ;                                      (22) 

F- площадь поперечного сечения трубы, м
2
: 

    0,045521,1961,22
4

3,14

4

2222 ==DD
π

=F внн  м
2
             (23) 

   7,30,0455245102,06101,2682460,30,5 55 =+,=S  
МН. 

Для прямолинейных участков подземных трубопроводов в случае 

пластической связи трубы с грунтом продольное критическое усилие 

находится по формуле: 
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114,09 35242
0 JEFqP=N верткр  ;                             (24) 

 

где Р0 - сопротивление грунта продольным перемещениям отрезка 

трубопровода единичной длины; 

J- крутящий момент, определяется по формуле: 

    0,00831,1961,22
64

3,14

64

4444 ==DD
π

=J внн  м
4
;                (25) 

qверт - сопротивление вертикальным перемещениям отрезка 

трубопровода единичной длины, обусловленное весом грунтовой засыпки и 

собственным весом трубопровода, отнесенное к единице длины: 

тр
нн

нгргрверт q+
DπD

+hDγn=q 






 


82
0 .                              (26) 

Величина Р0 определяется по формуле: 

 гргргрн tgР+СDπ=P 0 ;                                         (27) 

где Сгр=20кПа - коэффициент сцепления грунта [30, табл.4.3]; 

Ргр - среднее удельное давление на единицу поверхности контакта 

трубопровода с грунтом; 


гр=16° - угол внутреннего трения грунта [30, табл.4.3].  

 Величина Ргр вычисляется по формуле: 

н

тр

гр2нн
нгргр

гр
Dπ

q+tg
D

+h+
D

+hDγп

=Р








































2
45

28
2 0

00

;    

(28) 

где nгр=0,8- коэффициент надежности по нагрузке от веса грунта; 

γгр=16,8 кН/м
3
 -удельный вес грунта; 

h0=0,8м - высота слоя засыпки от верхней образующей трубопровода 

до поверхности грунта; 

qтр —расчетная нагрузка от собственного веса заизолированного 

трубопровода с перекачиваемым продуктом: 
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примтр q+q+q=q                                               (29) 

Нагрузка от собственного веса металла трубы: 

 22

4
вннмсвм DD

π
γп=q  ;                                     (30) 

где nсв =0,95 - коэффициент надежности по нагрузкам при расчете на 

продольную устойчивость и устойчивость положения; 

γм - удельный вес металла, из которого изготовлены трубы, для стали 

γм=78500 Н/м
3
. 

  3394,51,1961,22
4

3,14
785000,95 22 ==qм   Н/м. 

Нагрузка от собственного веса изоляции для подземных 

трубопроводов: 

 обобобипипипнсви ρδК+ρδКgDπп=q  ;                           (31) 

Или  

ми q=q 0,1 ;                                             (32) 

453393394,50,10,1 ,==q=q ми   Н/м; 

Нагрузка от веса нефти, находящейся в трубе единичной длины: 

119363
4

1,1963,14
9,81850

4

22

,==
Dπ

gρ=q вн
рпр





  Н/м.                   (33) 

13097,1119363453393394,5 =,+,+=qтр  Н/м. 

 18426,8
1,223,14

13097,1
2

16
45

2

1,22
0,8

8

1,22
0,81,22168000,82

0
0

=

+tg+++

=Р

2

гр








































 Па; 

  96857,21618426,8200001,223,14 0
0 =tg+=P   Па; 

2836513097,1
8

1,223,14

2

1,22
0,81,22168000,8 =++=qверт 







 
  Н/м; 

  2942158211 0,0083102,060,045522836596857,24,09 3511242 ==Nкр  Н; 

4782642290,90 ,=,=Nm кр   МН; 
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МН,=Nm<МН=S кр 478267,46 0   

В случае пластической связи трубопровода с грунтом общая 

устойчивость трубопровода в продольном направлении обеспечена. 

Продольное критическое усилие для прямолинейных участков 

трубопроводов в случае упругой связи с грунтом: 

JЕDk=N нкр  0
2 2 ;                                       (34) 

где  к0 =25МН/м
3
 - коэффициент нормального сопротивления грунта, 

или коэффициент постели грунта при сжатии. 

456,70,0083102,061,22252 52 ==Nкр   МН; 

03411456,70,9
2

0 ,==Nm кр   МН; 

034117,46 2
0 ,=Nm<МН=S кр  МН; 

Условие устойчивости прямолинейных участков нефтепровода 

обеспечено. 

Проверим общую устойчивость криволинейных участков 

трубопровода, выполненных с упругим изгибом: 

0,039

3
0,0083102,06

28365
1000

1

3

1

11

==

JЕ

q
ρ

=θ
верт

β







;                 (35) 

169,7

3
0,0083102,06

28365

0,008328365

0,0455296857,2

3
11

0

==

JE

q

Jq

FP

=Z
верт

верт

β













;                          (36) 

По номограмме определяем коэффициент - 75,18N [30, рис.4.2]. 

Для криволинейных (выпуклых) участков трубопровода, 

выполненных упругим изгибом, в случае пластической связи трубы с 

грунтом критическое усилие: 

208,53 0,0083102,062836575183 5223 =,=JEqβ=N вертNкр  МН;      

(38) 
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651877,46 3
0 ,=Nm<МН=S кр  МН; 

 

 

63101000283650,3750,3754 ,==ρq=N верткр  МН;                 (37) 

9,5677,46 4

0 =NmМН=S кр  МН; 

Условие устойчивости для криволинейных участков выполняется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В 

КАДРАХ 

 

11.1 Обоснование потребности строительства в кадрах 

 

Численность работающих определена в целом по объекту. 

Среднесписочная потребность в работающих определена по 

физическим объемам работ, нормативной трудоемкости, указанной в 

локальном сметном расчете, и календарном плане строительства. 

Численность работников рабочих профессий, выполняющих строительно-

монтажные работы, определяется по формуле: 

Р = 
СмЧД

Q



общ ,                                                                          (5) 

где Qобщ – нормативная трудоемкость, чел.-ч; 

Д – общая продолжительность строительства в рабочих днях; 

Ч – продолжительность рабочей смены, ч; 

См – количество смен в день. 

Численность работающих приведена в таблице 17 

Таблица 17 

Численность работающих 

Количество работающих, чел. 

Всего 

в том числе 

Работники 

рабочих 

профессий  

83,9 % 

Инженерно-

технические 

работники 

11 % 

Служащие 

 3,6 % 

Младший 

обслуживающий 

персонал (МОП) и 

охрана 

 1,5 % 

Средняя 8 1 1 

Максимальная 11 1 1 
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Таблица 18  

Состав комплексной бригады для выполнения работ 

Наименование по профессиям Разряд 
Кол. 

чел. 

Машинист крана, экскаватора 5 1 

Машинист пескоструйной установки 5 1 

Водитель самосвала, пожарной автоцистерны 4 1 

Машинист опрессовочного агрегата 5 1 

Стропальщик, землекоп 3 1 

Арматурщик - бетонщик 4 1 

Изолировщик на гидроизоляции 4 2 

Электросварщик ручной сварки 6 2 

Дефектоскопист-водитель 4 1 

Электромонтажник-наладчик 5 2 

Монтажник связи-линейщик 4 1 

ИТР 1 1 

Машинист крана, экскаватора 5 1 

Всего  16 

 

11.2 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 

строительства квалифицированных специалистов, в том числе для 

выполнения работ вахтовым методом 

 

Подрядчик по строительству определяется Заказчиком после 

проведения конкурсных торгов между фирмами-претендентами с учетом 

требований к подрядным организациям  

ОАО «АК «Транснефть», установленных в РД-03.120.10-КТН-155-11. 

file://ftp04-oif.oif.transneft.ru/OIF/NTD/НД_МНТ/04/04_22/РД-03.120.10-КТН-155-11
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Для качественного проведения работ по строительству объекта в  

 

установленные сроки, подрядчик обязан подобрать 

 высококвалифицированный персонал, обученный, аттестованный в 

установленном порядке для выполнения всего комплекса работ, 

предусмотренных в проектной и рабочей документации, прошедший 

медицинский осмотр и признанный годными по состоянию здоровья.  

Строительство объекта осуществляется вахтовым методом или 

методом командирования работников. 

Требования к квалификации, образованию и профилю специалистов, 

профессиональной подготовке, повышению квалификации, аттестации и 

численности работников подрядных организаций установлены в 

Градостроительном Кодексе Российской Федерации (введен в действие 

Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ) и требованиях к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства.  

В районе строительства есть возможность привлечения местной 

рабочей силы для строительства.  

Необходимости в использовании местной рабочей силы нет, т.к. 

строительно-монтажные работы выполняются силами Заказчика. 



Изм. Лист № докум. 
докум.№докум. 

Подпись  
а

Л
ис 

90 
Временные здания и сооружения 

 

12 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

 

12.1 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом 

обслуживании персонала, участвующего в строительстве 

 

Согласно п.8 Приложения 1.1 ТЗ-91.040.01-МНЦС-009-13 

предусматривается проживание рабочих во временном жилом городке 

подрядчика. 

Обоснование потребности в жилых помещениях на период 

строительства приведено в таблице 19. 

Таблица 19 

Обоснование потребности в жилых помещениях (зданий) 

Наименование 

инвентарных 

зданий 

 

Нормативный 

       показатель 

(площадь на 10 

чел, м2/ 

площадь на 

1чел, м2) 

Расчетное 

количество, чел. Необходим

ая полезная 

площадь, 

м2 

Принято 

помещени

й (зданий), 

шт. 
рабочих работающих 

1 2 3 4 5 6 

Жилые и административные здания 

Жилое  

помещение 
60  13 78,0 

Вагон-

домики  

Административно

е здание и узел 

связи 

40 - 1 4,0 
Вагон-

домики  

Здания санитарно-бытового назначения 

Столовая  8 - 13 10,4 
Столовая  

ЛПДС 

Гардеробная   

сушилками 
8 11 - 8,8 

Вагон-

домик  

Душевые  1 11 - 1,1 
Вагон-

домик  

Туалет  1 11 - 1,1 

Существу

ющий на 

ЛПДС 

Продолжение таблицы 19 

1 2 3 4 5 6 

Прочее 

Стоянка 

автотранспо

рта 

 225,0 

На площадке 

производства 

работ 
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Площадка 

складирован

ия 

материалов 

 225,0 

На площадке 

производства 

работ 

 

12.2 Обоснование потребности строительства во временных 

зданиях и сооружениях на стройплощадке 

 

Потребность во временных зданиях жилого, санитарно-бытового, 

административного и складского назначения определяется по Пособию к 

СНиП 3.01.01-85, МДС 12-46.2009 и приведена в таблице 19. 
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13 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ 

РАБОТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

 

Для обеспечения выполнения нормативных требований охраны труда 

при определении технических средств и методов производства работ в 

проекте организации строительства учтены требования следующих 

нормативных документов, регламентирующих проведение мероприятий и 

принятие проектных решений: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования; 

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Ч.2 

Строительное производство; 

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по 

охране труда и промышленной безопасности в проектах организации 

строительства и проектах производства работ; 

- СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые 

типовые инструкции по охране труда; 

- ПОТ Р М-027-2003 «Межотраслевые правила по охране труда на 

автомобильном транспорте»; 
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- Приказ №970н Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении 

Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам нефтяной 

промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением»; 

- ОР-03.100.30-КТН-150-11 Порядок организации огневых, 

газоопасных и других работ повышенной опасности на 

взрывопожароопасных и пожароопасных объектах организаций системы 

"Транснефть" и оформления; 

- ОР 03.180.00-КТН-003-12 Порядок организации обучения и 

проверки знаний работников организаций системы "Транснефть" по 

вопросам промышленной, пожарной безопасности и охраны труда 

- ОР 13.040.00-КТН-006-12 с изм №1 Контроль воздушной среды 

на объектах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов; 

- РД 153-34.0-03.150-00 (ПОТ РМ-016-2001) Межотраслевые 

правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок; 

- СНиП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной 

безопасности в проектах организации строительства  и в проектах 

производства работ». 

Общие требования по обеспечению промышленной безопасности 

приведены в таблице 20. 

Таблица 20 

Обеспечение промышленной безопасности 

Вид работы 
Характер 

повреждений 
Вид опасности 

Мероприятия по обеспечению 

промбезопасности 

1.Механизиро-ванная 

разработка грунта 

Повреждение 

подземных сетей 

сооружения 

Утечка нефти из 

поврежденных 

трубопроводов, 

нарушение работы 

аварийных систем 

пожаротушения, 

Обозначать на местности в зоне работ все 

подземные сети и сооружения. Земляные 

работы в пределах охранных зон сетей 

выполнять вручную по нарядам-допускам 

при наличии разрешения на право 

производства работ в охранной зоне 
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Вид работы 
Характер 

повреждений 
Вид опасности 

Мероприятия по обеспечению 

промбезопасности 

электроснабжения, 

заземления и 

автоматизации 

инженерных коммуникаций 

 

  

2. Работы на 

действующей ЛПДС 

Применение 

открытого огня в 

газоопасных 

местах 

Возгорание и взрыв 

паров углеводородов, 

разрушение сооружений 

и трубопроводов 

Сварочный аппарат размещать на 

расстоянии не менее 20 м от сооружений 

с нефтью. Огневые работы производить 

без ограничений на расстоянии не менее 

40 м от резервуаров в обваловании, 

колодцев, приямков, гидравлических 

устройств, узлов задвижек.  

3. Работа строи-

тельных машин и 

механизмов на 

пневмоколесном 

ходу, работа 

передвижной 

пожарной 

автомашины 

Зона влияния 

электрического 

поля 

существующих 

сетей предприятия 

Появление 

электрических разрядов, 

возгорание и взрыв 

паров углеводородов 

Машины и механизмы заземлить. Для 

снятия наведенного потенциала 

применить металлическую цепь, 

присоединенную к шасси или кузову и 

касающуюся земли  

4. Работа 

строительной 

техники с 

двигателями 

внутреннего 

сгорания  

Зона действу-

ющего пред-

приятия с 

повышенным 

содержанием 

паров 

углеводорода 

Искра, возгорание и 

взрыв паров 

углеводорода 

Машины и механизмы с двигателями 

внутреннего сгорания оборудовать 

заводскими искрогасителями 

5. Работы с 

использованием 

оборудования 

работающего под 

давлением 

(гидравлические 

испытания) 

Повреждение 

трубопровода 

Нарушение 

герметичности, выход 

опрессовочной жидкости 

под высоким давлением 

Согласно специальной инструкции 

указывается порядок допуска персонала и 

оборудования к испытаниям, действия 

персонала во время испытаний, очистки и 

диагностики в нормальных условиях и 

при возникновении аварийной ситуации, 

порядок окончания испытаний, очистки и 

диагностики, снятия охранной зоны в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов.  

6. Работы с 

компрессорами 

Повреждение 

шлангов, 

объектов, 

оборудования, 

рабочего 

персонала 

Нарушение 

герметичности, выход 

воздуха под давлением, 

выброс твердых частиц, 

запыливание 

Работы выполнять согласно инструкции 

по эксплуатации завода -изготовителя. 

Соблюдать меры безопасности при 

работе с компрессорами и сосудами, 

работающими под давлением 

    



14 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта в 

период строительства в проекте организации строительства  предусмотрены 

следующие мероприятия: 

подготовка и согласование списков лиц для выполнения строительно-

монтажных работ , перечня задействованного транспорта и оборудования; 

контроль территории и организация допуска на объект; 

выборочная проверка завезенных материалов и оборудования с 

помощью технических средств для обнаружения запрещенных веществ и 

предметов; 

контроль за строительно-монтажными работами; 

проверка возводимых конструкций, устанавливаемого оборудования; 

контроль за организацией ввоза и вывоза оборудования, материалов, 

правильного их складирования, размещения в оборудованных складах, в 

защищенных местах; 

четкая организация приема и сдачи объекта и ценностей под охрану, 

обеспечение недоступности мест их хранения; 

проведение мероприятий по сохранению в целости и исправности 

сооружений, находящихся в них оборудования, приспособлений; 

охрана МТР, строительной техники на объекте строительства. 

Контроль проведения строительных работ периодически 

осуществляется работниками Службы Безопасности  «Транснефтепродукт» 

на объекте строительства. 

Для предотвращения несанкционированного доступа на объект 

транспортных средств и контроля строительных материалов и грузов в  

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 

94 

«Организация мероприятий по установке запорной арматуры на участке магистрального 

нефтепровода «Александровское-Анжеро-Судженск» км 455-669» 

Разраб.  В.А,Драница 
 Руковод. А.Л.Саруев 

Консульт  

Зав. каф 
кафкафедр

О.В.Брусник 

РРудаченкоРуд  
 

Описание проектных 

решений и мероприятий по 

охране объектов в период 

строительства 

Лит. Листов 

101 

ТПУ  гр.3-2Б8СА 



Изм. Лист № докум. 
докум.№докум. 

Подпись  
а

Л
ис 

95 
Описание проектных решений и мероприятий по 

охране объектов в период строительства 

 

 

период строительства должны использоваться соответствующие 

средства антитеррористической защиты и обнаружения запрещенных 

веществ из состава средств Подрядной организации. 



15 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

В период строительства площадочного объекта будет происходить 

негативное воздействие на почвенный покров, растительный и животный 

мир, воздух. 

Для уменьшения вредного влияния автомобильного транспорта на 

освоенные земли перевозки технических средств к месту производства работ 

следует осуществлять по существующим дорогам районного и 

республиканского масштаба. 

Все ремонтные работы должны выполняться в пределах полосы 

отвода. 

Не допускается захламление мусором, разлив горюче-смазочных 

материалов, слив отработанного масла. 

Воду, вытесненную из трубопровода, не допускается сливать в реки, 

озера, другие водоемы и на открытый грунт без предварительной очистки. 

После завершения основных работ должны быть восстановлены 

водосборные канавы, дренажные системы, снегозадерживающие сооружения 

и дороги, расположенные в пределах охранной зоны, нарушенные земли 

должны быть ре-культивированы. 

Должностные лица, виновные в нарушении законодательства об 

охране окружающей среды, несут ответственность в соответствии с 

законодательством. 

Проектом предусматривается на территории строительства уборка 

строительного мусора и вывоз бытовых отходов для утилизации; планировка 

территории. 

При производстве земляных работ не допускать перемешивание 

плодородного слоя почвы и минерального слоя. 
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При производстве земляных работ необходимо применять способы и 

методы, исключающие эрозионные процессы (размыв, выдувание), а также 

засоление, загрязнение, захламление или заболачивание земель. 

Биологическая и техническая рекультивация проектом не 

предусмотрены. 

После окончания работ выполнить работы по рекультивации участка в 

соответствии с разделом охраны окружающей среды. 

 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблемы обоснования, планирования, организации и выполнения 

капитального ремонта подземных нефтепроводов играют важнейшую роль в 

деле обеспечения надежной и безопасной работы крупных транспортных 

систем. В связи с этим особое значение приобретают вопросы, связанные с 

техникой и технологией ремонтных работ. 

В целях обеспечения надежности нефтепроводов, увеличения 

межремонтного периода, повышения качества и безопасности капитального 

ремонта необходимо своевременно производить диагностику нефтепровода, 

техническое обслуживание и планово-предупредительные работы. 
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«катушек», соединительных деталей, заглушек 

 

Приложение А:  Ведомость  объемов строительных и монтажных работ 
 

№ 

п/п 
Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

    

 

МН «Александровское-Анжеро-Судженск» врезка линейных 

задвижек км 467 Ду 1200. Реконструкция 

Этап II 

  

 Линейная задвижка км 467   

 Работы, выполняемые Подрядчиком   

 Подготовительные работы    

 Рекогносцировка существующих коммуникаций м 72 

 Планировка полосы отвода бульдозером (118 кВт) м
2
 8449,5 

 Устройство и демонтаж временных переездов шт 1 

 
 - доставка плит автотранспортом на 325 км и вывоз на расстояние 

125 км ( плиты ПДН-АIVс 3-х кратной оборачиваемостью) 
шт/т 2/8,4 

  - доставка песка автотранспортом на 125 км т 16 

 
Устройство и демонтаж временных площадок для стоянки 

пожарной техники 12х12м 
шт. 1 

 
- устройство отсыпки из грунта h=0,1 м с доставкой песка 

автотранспортом на 125 км 
м3 14,4 

 
- укладка ж/б плит автокраном (доставка плит а/т на 325 км, вывоз 

а/т на 125 км) 
шт/т 12/50,4 

 Земляные работы    

 Разработка рабочего котлована экскаватором в отвал (объем м3 332 

 ковша 1 м3) грунт 1 группы   

 Разработка котлована вручную, грунт 1 группы м3 287 

 Обратная засыпка грунта 2 группы бульдозером м3 332 

 (мощностью 118 кВт.) из временного отвала   

 Монтажно-изоляционные работ   

 
Разгрузка из железнодорожных полувагонов и погрузка на 

плетевоз автокраном труб 1220х12 мм 
км 0,017 

 

Транспортировка одиночных изолированных труб 1220х12мм на 

автомобилях-плетевозах с ж/д станции до места производства 

работ на расстояние 325 км 

км 0,017 

  т 6,865 

  Разгрузка на трассе труб 1220 мм км 0,017 

 Доставка манжет термоусаживающихся манжет на 325 км т 0,0168 

 
Полуавтоматическая сварка на трассе труб 1220х12 мм со сваркой 

корня шва, в обычных условиях нормального исполнения (тип 1) 

м/стык 

 
17,0/6 

 Контроль сварных стыков трубопровода Ду1200 (Подрядчик): стык 6 



№ 

п/п 
Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

 

Изоляция стыков термоусаживающимися манжетами вручную 

стыков изолированных труб Ду 1200 мм (тип 1 шириной ≥ 450 

мм) 

шт/ 

м2 

6/ 

10,4 

 
Проверка сплошности заводского изоляционного покрытия искровым 

дефектоскопом до укладки 1220х12 
м/м2 

17/ 
65,1 

    

 Доставка задвижки, электропривода на 325 км т 35,95 

 Доставка колодцев вантузов, вантузных колодцев на 325 км т 3,46 

 Установка узлов задвижек   

 

Бесколодезная установка шиберной задвижки D 1220 в заводской 

изоляции в несейсмостойком исполнении СО, вид климатического 

исполнения ХЛ1 
- РN 6,3МПа, ΔР 5 МПа 

компл 1 

 Проведение пусконаладочных работ при установке электропривода    

 

Установка вантузов заводского исполнения В комплект поставки 

вантуза входит: 
 - патрубок DN 150; 
 - тройник ТШС 1220х159 PN 6,3МПа; 
 - герметизирующая пробка в комплекте с уплотнительными кольцами; 
- фланцевая заглушка DN150 с пробкой контрольного шарового крана; 

 - контрольный шаровой кран; 
 -  комплект прокладок; 

 - комплект крепежных деталей 

 - запорная арматура DN 150 

компл 2 

 
Монтаж колодцев заводского изготовления для установки вантузов с 

заводским изоляционным покрытием 
компл 2 

 
Нанесение изоляционного покрытия в трассовых условиях на сварочные 

и крепежные зоны колодца для установки вантузов 
м2 0,7 

 Установка опознавательных знаков на ограждении узла задвижек шт 23 

    

 
Работы по гидроиспытаниям проектируемого участка 

трубопровода от воды 
  

 Гидравлическое испытание катушек   

 Монтаж и демонтаж днищ ДШ-1220(12) (с 5-ти кратной оборач.) шт 2 

 
Гидравлическое испытание трубопровода условным диаметром 1200мм  км 

 
0,0085 

 
Выдержка под давлением при гидравлическом испытании на прочность 

и герметичность трубопроводов условным диаметром 1200мм  
участок 2 

    

 
Сборочно – сварочные работы при монтаже захлестов для трубопровода                

условным диаметром Ду 1200 мм, толщина стенки 12 мм 
захлест 2 

 Контроль сварных стыков ГМС стык 4 

 Демонтаж трубопровода:   

 Резка трубопровода в траншее рез 4 

 Демонтаж трубопровода Ø1220 мм с подъемом на бровку траншеи м/т 
20/ 

8,0 



№ 

п/п 
Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

 Вывоз автотранспортом на расстоянии 125 км на НПС “Молчаново” м/т 
20/ 

8,0 

    

 Специальные работы   

 Демонтаж временного вантуза Ду 150 мм шт 4 

     - монтаж головки «Пакер» Ду=150 мм  шт 4 

 
    - монтаж и приварка сферической заглушки Ду=150 мм, 

контроль швов 
шт / м 4/2,0 

 Работы выполняемые заказчиком   

 Специальные работы   

    

 
Работы по монтажу временного вантуза(DN 1200х150) с 

разрезным тройником: 
компл 4 

 
Монтаж вантуза Ду150 в сущ. нефтепровод Ду1200 с 

применением разрезного тройника 
компл 4 

 Монтаж вантузной задвижки шт/т 4/1,2 

 
Вырезка отверстия Ду125 в трубопроводе с помощью устройства 

для 
  

 холодной резки шт 4 

    

 Работы по опорожнению демонтируемого участка нефтепровода от   

 нефти   

 Перекачка нефти из трубопровода через временные вантузы за м
3 4500 

 
задвижку 4-мя насосными установками ПНУ (произвадительность 

одной уст. - 150м3/ч) 
маш/час 30 

    

 
Закачка нефти из амбара в нефтепровод через вантуз насосными 

установками 
м

3 4500 

  маш/час 30 

 Установка герметизаторов ГРК-1200  шт 2 

    

 Строительные работы   

 
Рытье траншеи в грунтах 2-й группы мех. способом с последующей 

засыпкой 
м/м3 

110/28.

6 

 
Рытье траншеи в грунтах 2-й группы вручную с последующей 

засыпкой 
м/м3 20/4,8 

 Окраска полосы 4х40 эмалью для наружных работ м2 5 

 
Покрытие мастикой битумной металлических поверхностей 

(болтовых соединений, сварных соединений полосы 4х40 мм) 
м2 2,5 

 Монтажные работы   

 
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 

по конструкциям 
м 20 



№ 

п/п 
Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

 
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 

в траншее 
м 130 

 
Заземлитель вертикальный из круглой стали сечением 16 мм2, L=5 

м 
шт/м 6/30 

 

Монтаж провода установочного для условий монтажа и 

эксплуатации, требующих повышенной гибкости, с изоляцией из 

поливинилхлоридного пластиката,в изоляции жёлто-зелёного 

цвета, 380 В, сечением 1х6 мм2 

м 10 

 Прокладка хризотилцементной трубы в готовой траншее м 15 

 
Монтаж наконечника кабельного медного для оконцевания жил 

силовых 
шт 20 

 Монтаж метиз кг 3 

 Пуско-наладочные работы   

 
Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю, 

м, до: 200 м 

измерени

е 
1 

 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами 
100 точек 0,1 

 Строительные работы   

 
Рытье траншеи в грунтах 2-й группы мех. способом с 

последующей засыпкой 
м/м3 

110/28.

6 

 
Рытье траншеи в грунтах 2-й группы вручную с последующей 

засыпкой 
м/м3 20/4,8 

 Окраска полосы 4х40 эмалью для наружных работ м2 5 

 
Покрытие мастикой битумной металлических поверхностей 

(болтовых соединений, сварных соединений полосы 4х40 мм) 
м2 2,5 

 Монтажные работы   

 
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 

по конструкциям 
м 20 

 
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 

в траншее 
м 130 

 
Заземлитель вертикальный из круглой стали сечением 16 мм2, L=5 

м 
шт/м 6/30 

 

Монтаж провода установочного для условий монтажа и 

эксплуатации, требующих повышенной гибкости, с изоляцией из 

поливинилхлоридного пластиката,в изоляции жёлто-зелёного 

цвета, 380 В, сечением 1х6 мм2 

м 10 

 Прокладка хризотилцементной трубы в готовой траншее м 15 

 
Монтаж наконечника кабельного медного для оконцевания жил 

силовых 
шт 20 

 Монтаж метиз кг 3 

 Пуско-наладочные работы   

 
Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю, 

м, до: 200 м 

измерени

е 
1 

 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами 
100 точек 0,1 

  Ограждение узла линейной задвижки   



№ 

п/п 
Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами 
м3 31,5 

 Планировка площадей ручным способом м2 50,6 

 Устройство основания песчаного м3 20,3 

 Укладка труб диаметром 530 мм м/т 
58,32/4,

523 

 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя м2 95,9 

 Установка стоек ограждения СТ1 т 0,944 

 Монтаж металлоконструкций ограждения т 2,2 

 Огрунтовка металлических поверхностей эпоксидной  грунтовкой м2 119,8 

 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей 

полиуретановой эмалью за 2 раза 
м2 119,8 

 Отсыпка площадки щебнем м3 16,5 

 Установка проволоки  АКЛ500С бухт 5 

 Установка проволоки  АКЛ-20 м 225 

 Устройство приямка вокруг задвижки     

 Заполнение пространства вокруг задвижки керамзитовым гравием м3 9,8 

 Устройство бетонной подготовки м3 0,61 

 Установка бортовых камней бетонных м 16 

 Фундамент Ф1     

 Устройство подготовки из песка средней крупности м3 1,1 

 
Монтаж плит дорожных   1П35.28 по ГОСТ 21924.2-84 массой 

4080 кг 
шт 2 

 
Обмазка поверхности горячим битумом за два раза по 

огрунтованной поверхности 
м2 24,2 

    

 Фундаменты под площадку обслуживания   

 Устройство  песчаного основания под фундаменты м3 0,5 

 Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт 5 

    

 Площадка обслуживания ПО1   

 Монтаж площадок  из стали т 1,622 

  Ограждение узла линейной задвижки   

 Укладка труб диаметром 530 мм м/т 
58,32/4,

523 

 Установка стоек ограждения СТ1 т 0,944 

 Монтаж металлоконструкций ограждения т 2,2 

 Отсыпка площадки щебнем м3 16,5 

 Установка проволоки  АКЛ500С бухт 5 

 Установка проволоки  АКЛ-20 м 225 



№ 

п/п 
Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

 Устройство приямка вокруг задвижки     

 Заполнение пространства вокруг задвижки керамзитовым гравием м3 11,4 

 Устройство бетонной подготовки м3 0,61 

 Установка бортовых камней бетонных м 16 

 Фундамент Ф1     

 Устройство подготовки из песка средней крупности м3 1,1 

 
Монтаж плит дорожных   1П35.28 по ГОСТ 21924.2-84 массой 

4080 кг 
шт 2 

 
Обмазка поверхности горячим битумом за два раза по 

огрунтованной поверхности 
м2 24,2 

 Фундаменты под площадку обслуживания   

 Устройство  песчаного основания под фундаменты м3 0,5 

 Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт 5 

    

 Площадка обслуживания ПО1   

 Монтаж площадок  из стали т 0,845 

 

Антикоррозионное покрытие металла согласно РД-23.040.01-КТН-

149-10. Предварительно: обезжиривание, обеспыливание, очистка 

от окислов, осушка 

м2 24 

 Техническая рекультивация   

 1. Снятие плодородного слоя почвы I группы бульдозером      

 мощностью 118 кВт с перемещением до 10 м м
3
 66 

 2. Возвращение плодородного слоя почвы I группы бульдозером      

 мощностью 118 кВт с перемещением до 10 м м
3
 66 

 7. Планировка  площади отвода  земли бульдозером      

 мощностью 118 кВт после окончания работ га 0,49327 

 Технологическая схема №1   

 Биологическая рекультивация   

 1. Предпосевная культивация и боронование трактором     

  мощностью 59 кВт (80 л.с.),  с дисковой бороной га 0,49327 

 3. Внесение органических удобрений га 0,49327 

 4. Внесение минеральных удобрений  га 0,49327 

 5. Прикатывание почвы в один след перед посевом трав га 0,49327 

 6. Механизированный посев семян многолетних трав сеялкой с     

 трактором на пневмоходу мощностью 59 кВт (80 л.с.) га 0,49327 

 Техническая рекультивация   

 1. Снятие плодородного слоя почвы I группы бульдозером      

 мощностью 118 кВт с перемещением до 10 м м
3
 87,6 



№ 

п/п 
Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

 2. Возвращение плодородного слоя почвы I группы бульдозером      

 мощностью 118 кВт с перемещением до 10 м м
3
 87,6 

 7. Планировка  площади отвода  земли бульдозером      

 мощностью 118 кВт после окончания работ га 0,14855 

 Технологическая схема №1   

 Биологическая рекультивация   

 1. Предпосевная культивация и боронование трактором     

  мощностью 59 кВт (80 л.с.),  с дисковой бороной га 0,14855 

 3. Внесение органических удобрений га 0,14855 

 4. Внесение минеральных удобрений  га 0,14855 

 5. Прикатывание почвы в один след перед посевом трав га 0,14855 

 6. Механизированный посев семян многолетних трав сеялкой с     

 трактором на пневмоходу мощностью 59 кВт (80 л.с.) га 0,14855 

 8. Прикатывание почвы в один след после посева трав га 0,14855 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение Б :Ведомость потребности в основных строительных 

конструкциях и материалах 

 

Наименование и 

техническая 

характеристика 

Тип, марка 

оборудования, 

обозначение 

документа и номер 

опросного листа 

Еди- 

ница 

изме- 

рения 

Коли- 

чество 

Оборудование и материалы, 

поставляемые заказчиком 
   

1. Труба 1220х12, К52-1, 

Рраб.≤6,3 МПа 

ОТТ-23.040.00-КТН-051-

11 
м 17 

2. Днище штампованное ДШ-

1220(13К52)-5,6-0,75-ХЛ 

ОТТ-23.040.00-КТН-190-

10 
шт 2 

3. Защитное покрытие 

нормального типа для 

изоляции сварных 

ОТТ-25.220.01-КТН-189-

10 
компл 6 

стыков трубопровода Ø1220 

мм с заводским трёхслойным 
      

полимерным покрытием и мест 

соединений трубопровода с 
      

соединительными деталями и 

задвижками с заводским 
      

покрытием в комплекте с 

расфасованными 

компонентами. 

      

4. Задвижка шиберная DN 

1220, РN 6,3 МПа Перепад 

рабочего 

ОТТ-23.060.30-КТН-246-

08 
компл 1 

давления на затворе 5 МПа. 

Под сварное соединение с 

ЗШ-1200-10-DР5,0-Св-ЭП-

С-ХЛ1 
    

трубопроводом. 

Герметичность затвора по 

классу "А" по ГОСТ 

      

9544-2005. Под электропривод 

ЭПЦ-20000 

F40.10.Т024.УХЛ1-а 

      

5. Электропривод ЭПЦ-20000 

F40.10.Т024.УХЛ1-а  

мощностью 

ЭПЦ-20000 

F40.10.Т024.УХЛ1-а 
компл 1 

20,0 кВт для шиберной 

задвижки  DN 1200  РN 6,3 

МПа с 

ТУ 3791-019-00139181-

2006 
    

6. Вантуз 1220х150, с 

номинальным давлением PN 

6,3 МПа, в 

ОТТ-23.040.01-КТН-193-

10 
компл 2 

сейсмостойком исполнении С, 

вид климатического 

ВАНТУЗ 1220-(13К52)-

150-6,3- 
    



исполнения 

ХЛ1, с заводским 

антикоррозионным покрытием. 
С-ХЛ1     

7. Колодец вантуза 

герметичный для укрытия 

вантуза для 

ОТТ-23.040.00-КТН-199-

12 
компл 2 

установки на подземный 

трубопровод с наружным 

диаметром 

КВГ-1220-С-ХЛ1     

1220 мм,       

10. Герметизатор 

резинокордный ГРК-1200 

ТУ 2527-016-00139181-

2005 
шт 2 

11. Комплект 

вспомогательного 

оборудования (для ГРК-1200) 

ТУ 2527-016-00139181-

2005 
шт 1 

КВО-3       

Оборудование и материалы 

для гидроиспытания, очистки, 

диагностики и опорожнения, 

поставляемые Заказчиком 

   

32. Тройник разрезной для 

врезки в трубу из группы 

сталей 

ТР(2) -2-1220 х 159 – ХЛ, шт 4 

класса прочности до К56 

включительно с наружным 

диаметром 

ТУ 1469-002-01297858-05     

1220мм, с патрубком 

ответвления диаметром 159мм 
      

33. Задвижка ручная клиновая 

фланцевая DN 150, Ру 6,3 

МПа, 

ЗК 150-6,3-DP3,0-Ф-Р-С0-

ХЛ, 
шт 4 

для рабочей среды-нефть, 

несейсмостойкого исполнения 

ОТТ-75.180.00-КТН-164-

10 
    

34. Приспособление для 

перекрытия патрубков ППП-

150-ХЛ 

ТУ 3663-019-00139117-

2002 
шт 4 

12. Комбинированное 

покрытие на основе мастики и 
ГОСТ Р 51164-98 м 23 

полимерной ленты 

конструкция №13 (на участке 

стыковки с 

      

существующим МН)       

13. грунтовка полимерно-

битумная (толщиной не менее 

0,1мм) 

  кг 16.4 

14. мастика изоляционная 

полимерно-битумная  

(толщиной не 

  кг 487.3 

менее 3,0мм)       

15. лента полимерная ПВХ в 2 

слоя (толщиной не менее 
  кг 152.1 



0,4мм)       

16. Щит-указатель 

«Огнеопасно! Высокое 

давление 

  шт 4 

17. Щит-указатель 

«Пожароопасно» 
  шт 4 

18. Щит-указатель «Охранная 

зона» 
  шт 2 

19. Щит-указатель 

оборудования ЛЧ 
  шт 2 

20. Иформационная табличка 

«Класс взрывоопасной зоны 
  шт 10 

21. знак "Маркер"   шт 1 

23. Гравий керамзитовый (для 

вантузных колодцев) 
  м³ 12 

24. Плита ПДН-АVIразмером 

6,0х2,0х0,14 (для врем. 
  шт 8 

переездов)   кг 4200 

25. Противофильтрационное 

маслобензостойкое покрытие 
  шт 4 

26. Патрубок - Труба 159х8 

ГОСТ 8732-78* В К48   ГОСТ 
  м 1.2 

8731-74*       

27. Заглушка П 159х10-09Г2С ГОСТ 17379-2001 шт 4 

Материалы для изоляции 

вантузных колодцев 
   

35. Изоляционное покрытие 

для нанесения в трассовых 

ОТТ-04.00-27.22.00-КТН-

006-1- 
м² 0.7 

условиях на сварочные и 

крепежные  зоны колодцев  

для 

03     

установки вантузов       

Оборудование и материалы, 

поставляемые Подрядчиком 
   

Изделия и материалы    

Кабель силовой с медными 

жилами, в ПВХ изоляции, 

броня из двух стальных 

оцинкованных лент и 

защитным шлангом из 

поливинил- хлоридного 

пластиката пониженной 

горючести, 

нераспространяющий горение 

при групповой прокладке по 

категории  А, с пятью 

однопроволочными круглыми 

жилами сечением:  5х6 мм² 

ок(N, РЕ), Uн=0,66 кВ, 

температурный диапазон  в 

режиме эксплуатации от -50 до 

ВБШвнг(А) 5х6ок(N,PE) - 

0,66 ГОСТ Р 53769-2010 
км 0,300 



+ 50 °С. Климатическое 

исполнение УХЛ1 

Провод установочный для 

условий монтажа и 

эксплуатации, требу- ющих 

повышенной гибкости, с 

изоляцией из 

поливинилхлоридного 

пластиката,в изоляции жёлто-

зелёного цвета,380 В,сечением 

1х6 мм2 

ПуГВ 1х6 ГОСТ Р 53768-

2010 
км 0,010 

Наконечник кабельный медный для оконцевания жил 

силовых кабелей и проводов сечением: 6 мм2 

6-5-М-

УХЛ3 
шт 

Муфта концевая 

термоусаживаемая для 

силового 5-и жильного кабеля 

с броней сечением 4 мм2 … 35 

мм2 

  шт 4,000 

Выключатель трехполюсного 

исполнения, промышленного 

назначения, Iн=10 А, 

характеристика расцепления 

"C", 380 В, 50 Гц. 

ГОСТ Р 50030.2 шт 3,000 

Шина "N" нулевая 6х9 мм (8 

групп/1 крепеж по центру) 
  шт 1,000 

Угловой изолятор нулевой 

шины, из желтого негорючего 

полипропилена 

  шт 2,000 

Труба стальная 

водогазопроводная: 40х3,5 мм 
ГОСТ 3262-75 м 10,000 

Втулка пластмассовая, на 

условный проход труб 40 мм, 

климатическое исполнение 

УХЛ2, внутренний диаметр 

труб 40- 42 мм 

  шт 4,000 

Труба хризотилцементная L=3 

м, БНТ 100, ГОСТ 31416-2009 

в комплекте с соединительной 

муфтой 

  шт 10,000 

Полоса 4х40-ОН-ВТ3-ВШ3-НД 

ГОСТ 103-2006, Cт3кп ГОСТ 

535-2005  оцинкованная по 

ГОСТ 9.307-89 

  км 0,030 

Круг В-II-16 ГОСТ 2590-2006   

оцинкованный по ГОСТ 9.307-

89 Ст.3кп  ГОСТ 535-2005 

  км 0,020 

Мастика битумная 

антикоррозионная черного 

цвета 

  кг 1,000 

Эмаль желтого цвета   кг 1,000 

Эмаль зеленого цвета   кг 1,000 

Сигнальная лента красного   км 0,120 



цвета с надписью "Осторожно 

кабель" шириной 250 мм 

Метизы   кг 5,000 

Знак кабельной линии   шт 2,000 

    

Оборудование и материалы, 

поставляемые Подрядчиком 
   

Изделия и материалы    

Кабель силовой с медными 

жилами, в ПВХ изоляции, 

броня из двух стальных 

оцинкованных лент и 

защитным шлангом из 

поливинил- хлоридного 

пластиката пониженной 

горючести, 

нераспространяющий горение 

при групповой прокладке по 

категории  А, с пятью 

однопроволочными круглыми 

жилами сечением:  5х6 мм² 

ок(N, РЕ), Uн=0,66 кВ, 

температурный диапазон  в 

режиме эксплуатации от -50 до 

+ 50 °С. Климатическое 

исполнение УХЛ1 

ВБШвнг(А) 5х6ок(N,PE) - 

0,66 ГОСТ Р 53769-2010 
км 0,300 

Провод установочный для 

условий монтажа и 

эксплуатации, требу- ющих 

повышенной гибкости, с 

изоляцией из 

поливинилхлоридного 

пластиката,в изоляции жёлто-

зелёного цвета,380 В,сечением 

1х6 мм2 

ПуГВ 1х6 ГОСТ Р 53768-

2010 
км 0,010 

Наконечник кабельный 

медный для оконцевания жил 

силовых кабелей и проводов 

сечением: 6 мм2 

6-5-М-УХЛ3 шт 30,000 

Муфта концевая 

термоусаживаемая для 

силового 5-и жильного кабеля 

с броней сечением 4 мм2 … 35 

мм2 

  шт 4,000 

Выключатель трехполюсного 

исполнения, промышленного 

назначения, Iн=10 А, 

характеристика расцепления 

"C", 380 В, 50 Гц. 

ГОСТ Р 50030.2 шт 3,000 

Шина "N" нулевая 6х9 мм (8 

групп/1 крепеж по центру) 
  шт 1,000 

Угловой изолятор нулевой   шт 2,000 



шины, из желтого негорючего 

полипропилена 

Труба стальная 

водогазопроводная: 40х3,5 мм 
ГОСТ 3262-75 м 10,000 

Втулка пластмассовая, на 

условный проход труб 40 мм, 

климатическое исполнение 

УХЛ2, внутренний диаметр 

труб 40- 42 мм 

  шт 4,000 

Труба хризотилцементная L=3 

м, БНТ 100, ГОСТ 31416-2009 

в комплекте с соединительной 

муфтой 

  шт 10,000 

Полоса 4х40-ОН-ВТ3-ВШ3-

НД ГОСТ 103-2006, Cт3кп 

ГОСТ 535-2005  оцинкованная 

по ГОСТ 9.307-89 

  км 0,030 

Круг В-II-16 ГОСТ 2590-2006   

оцинкованный по ГОСТ 9.307-

89 Ст.3кп  ГОСТ 535-2005 

  км 0,020 

Мастика битумная 

антикоррозионная черного 

цвета 

  кг 1,000 

Эмаль желтого цвета   кг 1,000 

Эмаль зеленого цвета   кг 1,000 

Сигнальная лента красного 

цвета с надписью "Осторожно 

кабель" шириной 250 мм 

  км 0,120 

Метизы   кг 5,000 

Знак кабельной линии   шт 2,000 

 
 



Приложение В: Устройство временных переездов через МН «А-А-С» км 

467 
 



  



ПРИЛОЖЕНИЕ Г: Календарный план  подготовительных и 

основных работ по установке ( врезке )линейной задвижки км 467 МН 

«А-А-С» 
 

№  
п/

п 
Наименование работ 

 Время 

выполнения, 

часов 

 Необхо

димое 

оборудование 

 Приме

чание 

1 2 3 4 5 

1 Подготовительные работы 

1.  
Подготовить совместный приказ о 

назначении ответственных лиц на км 467 МН 

«А-А-С». 

За 10 дней до 

начала работ 

 
 

2.  

Подать заявку в Томский цех СибПТУС на 

обеспечение места производства работ 

надежной двухсторонней связью км 467 МН 

«А-А-С». 

За 10 суток до 

начало работ 

 

 

3.  

Подать заявку в ОАО 

«Центрсибнефтепровод» на дежурство 

пожарного расчета АЦ-40 на весь период 

работ км 467 МН «А-А-С». 

За 3-е суток до 

начало работ 

 

 

4.  

Подать запрос и получить разрешение от 

главного инженера ОАО 

«Центрсибнефтепровод» на проведение 

подготовительных и основных работ. 

За 5 дней до 

начала работ 

 

 

1.1 Подготовительные работы на базе ЦРС 

5.  

Подготовить на базе ЦРС:  
«Катушки» с толщиной стенки 12,0 мм, 

длиной L=2,4м, длиной L=1,6м–2 шт.,длиной 

L=1,3м., трубу с толщиной стенки 12,0 мм,  

длиной L=11м – 1 шт. 
Провести ВИК, гидравлические испытания 

на прочность заводским испытательным 

давлением  в течение 24 часов и рабочим 

давлением в течение 12 часов, провести УЗК 

продольного заводского шва и 

ультразвуковую толщинометрию стенки. При 

положительных результатах оформить 

паспорт, нанести маркировку несмываемой 

краской на трубу, подготовить сертификат на 

трубу. 

До начала работ 
Оборудование 

ЛНК 
 

6.  

 Подготовить вантузные задвижки Ду150х63 

– 2 шт.: 
- для нижней врезки км 467, : № 01, 02 (на 

вырезаемом участке) – 2 шт.; 
Изготовить патрубки из трубы 09Г2С 

Ду150х8 – 2 шт. Подготовить паспорт на 

задвижки, сертификаты на трубу. 

До начала работ 

Задвижки 

150х63-2 шт., 
Труба из стали 

09Г2С 159х8-2 

шт. 
Газорезательно

е 

оборудование. 

 

7.  

Произвести  гидравлическое испытание 

вантузных задвижек на прочность 
Рисп=1,5 Рраб. и герметичность Рисп.=Рраб., 

где Рраб.=6,3МПа. 
Произвести гидравлические испытания 

затворов задвижек на герметичность  

Рисп.=1,1 Рраб.  

До начала работ: 
прочность-24 часа; 

плотность-12 ч. 

Сферические 

заглушки Ду 

150 – 2 шт., 

поверенные 

манометры, не 

ниже 1 кл. 

точности, ЦА-

 



320. 

8.  

Проверить комплектность (формуляр, 

паспорт, руководство по эксплуатации, 

разрешение РГТН, инструкцию, наличие 

УКРДВ), исправность, маркировку, провести 

визуальный контроль на герметичность 

герметизаторов ПЗУ-1220, Кайман -1220. 

До 

начала работ 

Кайман-1200-1 

шт. ПЗУ-1200-

3 шт. (в том 

числе резерв 2 

шт.) 

 

9.  

Провести на стенде испытания на прочность 

и плотность в соответствии с «Методикой 

освидетельствования технического 

состояния», составить акт. 

До начала работ 

Кайман-1200-1 

шт. ПЗУ-1200-

3 шт. (в том 

числе резерв 2 

шт.) 

 

10.  

Проверить техническое состояние, 

подготовить, укомплектовать необходимыми 

принадлежностями, при необходимости 

провести ремонт вагонов – бытовок, вагона–

столовой, штабного вагона. 

До начала работ 
11.  

12.  
 

1.2 Подготовительные работы на км 467 МН «А-А-С» (за 3 дня до начала работ) 

13.  

Получить разрешение главного инженера 

ОАО «Центрсибнефтепровод» на 

производство подготовительных и основных 

работ. 

 

 

 

14.  

Ознакомить всех членов бригад с планом 

производства работ под роспись. Провести 

инструктаж с записью в журнале: по охране 

труда, пожарной безопасности и 

пользованию первичными средствами 

пожаротушения, промышленной санитарии, 

электробезопасности и методам оказания 

первой помощи при несчастных случаях. 

Провести инструктаж по ТК на ГПМ. 

До начала работ 

 

 

15.  

Оформить разрешительную документацию 

(акт на закрепление трассы, акт передачи 

участка нефтепровода, акт допуск, 

разрешение на производство работ в ОЗ МТ, 

разрешение на право производства работ, 

ордер на право производства работ в ОЗ 

инженерных коммуникаций и наряды – 

допуски  на каждый вид (этап)  работ – 

отдельно, согласно РД-75.180.00-КТН-150-

10: 
Виды работ: 
- земляные работы по вскрытию 

нефтепровода; 
- снятие изоляции вручную; 
- СМР вантузов в нефтепровод; 
- вырезка отверстий вантузов в МН; 
- сборка линии откачки, гидроиспытания 

линий СРТ; 
- вырезка участка МН с использованием 

отрезных машинок; 
- работы по демонтажу «плети» с 

применением грузоподъемных механизмов; 
- пропарка трубопровода; 
- работы по зачистки рабочего котлована; 
- герметизация полости трубопровода с 

До начала работ 

 

 



применением герметизаторов; 
- работы с применением грузоподъемного 

механизма; 
- работы по размагничиванию стыкуемых 

торцов трубы перед сваркой; 
- работы по монтажу «катушек» с 

применением грузоподъемного механизма; 
- работы по заварке контрольных и 

технологических отверстий; 
- сверление технологических и контрольных 

отверстий; 
- дефектоскопия сварных швов; 
- работа с линейными задвижками; 
- заполнение участка нефтепровода нефтью с 

выпуском ГВС; 
- нанесение изоляции; 
- обратная засыпка нефтепровода. 

16.  

Окатушить задвижку Ду 1200 сферическими 

заглушками. Смонтировать электропривод, 

открыть задвижку на 30%. Произвести 

гидравлическое испытание задвижки. После 

проведения гидроиспытаний, демонтировать 

сферически заглушки. Открыть задвижку на 

100%, провести контроль полноты открытия. 

До начала работ: 
прочность -24 ч.; 
плотность -12 ч. 

Сферические 

заглушки Ду 

1200 – 2 шт., 

поверенные 

манометры 1 

кл. точности, 

ЦА-320. 

 

17.  

Разработать и согласовать мероприятия по 

промывке и проверке на герметичность 

задвижек № 455/1, № 474/1. Получить 

разрешение главного инженера ОАО 

«Центрсибнефтепровод» на выполнение 

данных работ. 

До начала работ 

 

 

18.  

Произвести промывку задвижек № 455/1, № 

474/1 по согласованию с диспетчером 

Томского РДП с перепадом давления 0,2 

МПа в течение 30 мин. Составить акт. 

За 3 дня до начала 

работ 
-  

19.  

Проверить герметичность задвижки № 455/1, 

№ 474/1 с перепадом давления на затворе 0,1-

0,2 МПа при избыточном давлении не менее 

0,4 МПа, в течение 30 мин с использованием 

акустических приборов (аккустико-

эмиссионные течеискатели). Составить акт. 

По окончании 

работ по 

промывке 
задвижек 

-  

20.  

Обозначить предупреждающими знаками, 

запрещающими плакатами на местности 

маршрут движения техники для разработки 

места рабочей зоны на месте производства 

работ, мест размещения материалов и 

обустройства рабочей площадки. 

До начала работ -  

21.  

Убедиться в отсутствии коммуникаций 

сторонних организаций в зоне производства 

работ  При необходимости получить 

разрешение на производство работ в ОЗ 

коммуникаций сторонних организаций. 

До начала работ -  

22.  

Выполнить устройство подъездных дорог к 

месту производства работ – не ближе 10 м от 

нефтепровода. 
До начала работ 

Бульдозер –1 

ед. 
Экскаватор –1 

ед. 
Самосвал – 1 

ед. 

 



23.  

Выполнить устройство переездов через 

нефтепровод в местах производства работ 

железобетонными плитами, согласно схемы: 

приложение В. 

До начала работ 

Кран-

трубоукладчик 

– 2 ед. 
 

24.  

Обеспечить проверку надежности 

двухсторонней связи места производства 

работ с оператором НПС «Молчаново», 

диспетчером ТДП ОАО. 

До начала работ 

Радиостанции. 

 

25.  

Подготовить рабочую площадку для 

размещения техники, материалов, 

оборудования, жилого городка на км 467 

МН. 

До начала работ 

Бульдозер – 1 

ед. 
 

26.  
Установить на месте производства работ 

помещение с отопительным оборудованием 

для временного хранения герметизаторов. 
До начала работ 

Вагон 

мастерская – 1 

шт. 
 

27.  

Организовать места  отдыха, приема пищи 

бригад, принимающих  участие в вырезке 

(мероприятия по ОТ: раздел 12). 
До начала работ 

Вагон-столовая 

–1 шт. 
Вагон – жилой 

– 3 шт. 
Штабной вагон 

– 1шт. 

 

28.  

Произвести вскрышные работы в месте 

производства работ км 467 с соблюдением 

правил безопасности при выполнении 

земляных работ на МН, с перевалкой грунта 

экскаватором (мероприятия по ОТ раздел 

12). 

До начала работ 

Экскаватор – 1 

ед. 
Аншлаги-

указатели 

 

29.  
Произвести зачистку наружной поверхности 

трубы от изоляции в месте установки 

устройств «нижних врезок» № 01, О2,  
До начала работ 

Ручные 

скребки, 

шанцевый 

инструмент, 

газоанализатор 

АНТ-3М; 

предохранител

ьные пояса, 

сигнально-

спасательные 

веревки и 

переносные 

лестницы 

 

30.  

Доставить на место производства работ 

передвижную электростанцию ДЭС-100 кВт. 

Установить на месте производства работ км 

467 ДЭС-100. 

До начала работ 
ДЭС-100 – 1 

шт. 
 

31.  

Отключить СКЗ на расстоянии 10 км от 

места производства работ км 467 МН «А-А-

С» до вывода участка из работы с записью в 

журнале, в месте производства работ. 

Направить телефонограмму диспетчеру 

(полное отключение). 

До начала работ 
Бригада ЭХЗ и 

ВЛ – 2 чел. 
 

32.  
Смонтировать фундамент под задвижку на 

км 467. 
До начала работ 

Плита 

дорожная – 

2шт. 
Щебень, песок. 

 

33.  
Подключить и заземлить РП-0,4кВ, жилой 

городок и потребителей электроэнергии на 

месте проведения работ. 
До начала работ 

РП-04, кабель, 

заземлители, 

инвентарные 
 



переносные 

кабельные 

подставки, 

аншлаги и 

указатели. 

34.  

Установить контейнеры с крышкой для сбора 

нефтезагрязненного грунта (в случае 

образования), обтирочного материала, 

загрязненного маслами, мусора от бытовых 

помещений, установить поддоны для сбора 

нефти в места резов трубопровода в рабочих 

котлованах, поддоны для временного 

складирования демонтируемого 

оборудования. 

До начала работ 
Контейнер – 4 

шт., 
поддон – 8 шт. 

 

35.  

На км 467 очистить места резов от изоляции 

по всей окружности трубы на ширину не 

менее 600 мм, установить  труборезы (2 шт.), 

заземлить,  опробовать в работе согласно 

схемаме. Электрощит управления 

труборезами установить на расстоянии не 

менее 30 м рабочего котлована. 

Смонтировать шунты сечением не менее 16 

мм
2
, заземлить участок  в  месте 

производства резки, заземлить 

демонтируемый участок, заземлить 

труборезы. 

До начала работ 

Труборезы 

МРТ- 2 шт.     

(в том числе 

1шт.- резерв), 

шунт 16 мм2, 

Поддоны – 2 

шт. 

 

36.  
Подготовить лестницы в рабочие котлованы 

согласно НТД. 
До начала работ 

Лестницы – 4 

шт. 
 

37.  

Разработка аварийного амбара для 

временного хранения нефти на км 467 на 

расстоянии не менее 100 м от ремонтного 

котлована, с устройством по периметру 

амбара земляного вала высотой не более 1,5 

м, шириной вала по верху не менее 0,5 м с 

крутизной откосов не более 45 градусов. 

Обустройство амбара выполнить согласно 

требований РД-75.180.00-КТН-150-10. 

До начала работ 

Экскаватор – 1 

шт. 
Бульдозер – 

1шт. 
ПФП-1000 – 

2шт. 

 

38.  

При необходимости установить и 

подключить осевой вентилятор во 

взрывозащищенном исполнении в рабочем 

приямке. 

Во время работ 
Осевой 

вентилятор 

 – 1 шт. 
 

39.  
Подготовить комплект переносных фонарей 

взрывозащищенного исполнения  для работы 

в темное время суток. 
До начала работ 

Не менее 2 

компл. на 

приямок 
 

40.  

Подготовить, разместить на местах ведения 

подготовительных работ: пожарный пост с 

первичными средствами пожаротушения по 

перечню, проверить исправность, 

пригодность. 

До начала работ 

АЦ-40 – 1шт.; 

ОП-70(100)
1 
– 2 

шт. Ведра – 

2шт., ломы-

1шт., лопаты-

2шт., топор-

1шт. ПП-600 – 

2 шт. 

 

41.  
Обеспечить проверку состояния 

взрывозащиты и изоляции применяемого 

электрооборудования. 
До начала работ Ф4102/2-1М  



42.  

Расставить персонал: 
на закрытие задвижек № 455/1, № 474/1, во 

время производства работ по освобождению 

участка от нефти. 

До начала работ 
3 чел. на 

каждой точке. 
 

2. Основные работы на км 467 МН «А-А-С» 

43.  

После получения разрешения от диспетчера 

РДП и ТДП на проведение основных работ: 
- задвижки № 455/1, № 474/1 закрыть, 

обтянуть, обесточить с видимым разрывом 

эл. цепи, заизолировать концы эл. кабеля, 

штурвалы ручного управления снять, 

вывесить плакаты «Не включать! Работают 

люди!». Начать производство работ по 

освобождению от нефти согласно схемы 6.1. 

на км 467. 
 

 1 час -  

44.  

Произвести проверку наличия видимого 

разрыва электрических цепей на линейных 

задвижках № 455/1, № 474/1 отсекающих 

участок нефтепровода, на котором 

проводятся работы. 

2 часа 
- 

 
 

45.  

В соответствии с ППР откачку нефти в 

соответствии со мероприятиями по откачке 

раз.6 . Учет нефти вести по счетчику 

«Panametrik», по окончании раскачки 

составить акт с передачей в ТТО. 

9,0 часа 
газоанализатор 

АНТ-3М 
 

46.  

Произвести безогневую вырезку участка МН 

труборезными машинами МРТ (установить 

поддоны в местах реза), согласно схемы 7.1. 

и раздела 12 и РД-75.180.00-КТН-150-10. При 

наличии нефти в нефтепроводе, откачать её 

нефтесборщиками АКН-10 вывезти на км 471 

в амбар. 

4,0 часа 

МРТ – 3 шт. 

(в том числе 1 

шт. в резерв). 

АКН-10. 

Поддоны – 2 

шт. 

 

47.  

Демонтировать участок МН предварительно 

смазать обильно «Литолом» концы «плети» в 

места резов вставить ДВП. Демонтаж 

«участка» производить краном-

трубоукладчиком, строповку производить 

согласно ТК на работы, выполняемые 

краном-трубоукладчиком,  стропами, 

мягкими полотенцами имеющими бирки 

завода-изготовителя, аттестованными 

стропальщиками, имеющими удостоверения 

и отличительную повязку. 

1,0 час 

 

Кран - 

трубоукладчик 

– 2 ед. 

 

48.  

Содержание паров нефти и газа не должно 

превышать ПДВК 2100 мг/м3 при 

необходимости организовать проветривание 

осевым вентилятором во взрывозащищенном 

исполнении. 

Во время работ 

Осевой 

вентилятор -

1шт. 

 

49.  

Произвести зачистку рабочих котлованов. Со 

стенок и дна рабочего котлована срезать и 

удалить слой пропитанного нефтью грунта (в 

случае образования) в подготовленные 

контейнеры. Засыпать дно свежим грунтом. 

 6 часов 

Экскаватор – 1 

ед. 

Контейнеры - 2 

шт. 

 



50.  

Произвести герметизацию внутренней 

полости трубопровода после демонтажа 

участка МН Ду1200 согласно схеме 

установки герметизаторов.(приложение З).   

1,5 часа 

ПЗУ-1200-3 шт. 

(в том числе 2 

шт. в резерв), 
Кайман-1200-1 

шт., 
ППУА - 1 ед. 

 

51.  

Произвести подгонку задвижки Ду1200, с 

северного торца трубы соответственно, 

согласно схеме сварочно-монтажных работ. 

Подгонку задвижки производить кранами- 

трубоукладчиками, строповку производить 

согласно ТК на работы, стропами, 

аттестованными стропальщиками, 

имеющими удостоверения и отличительную 

повязку. 

7 часов 

Кран-

трубоукладчик 

 – 2 ед. стропы. 

 

52.  

Произвести размагничивание стыкуемых 

концов труб перед сваркой при 

необходимости. Произвести осмотр сварных 

соединений в процессе сборки и сварки, 

контроль сварных  стыков физическими 

методами. 

3 часа 

Приспособлени

е для 

размагничиван

ия труб ПКНТ-

1 шт. 

 

53.  

Произвести сварку стыка трубы и задкижки. 

При сварке стыков руководствоваться РД-

25.160-00-КТН-011-10 с изм. № 1, 2, 

утвержденной технологической картой на 

сборку и сварку стыков. На период 

проведения огневых работ обеспечить 

постоянный контроль за давлением в 

герметизаторах в пределах установленных 

инструкцией. Согласно мероприятий по ОТ 

раздел 12. 

9,2 часов 

Сварочный 

выпрямитель In

vertec 
V350 PRO- 4 

шт. 
Шлифмашинка

-2шт. 
УШС-1шт. 

 

54.  
Произвести дефектоскопию сварного шва и 

выдать письменное заключение. 
4,5 часа 

Оборудование 

ЛНК 
 

55.  

Произвести подгонку «катушки» Ду1200, 

длиной L=2,4 м согласно схеме (приложение 

Ж). Подгонку «катушки» производить 

краном-трубоукладчиком, строповку 

производить согласно ТК на работы, 

выполняемые краном-трубоукладчиком,  

стропами, аттестованными стропальщиками, 

имеющими удостоверения и отличительную 

повязку. 

7 часов 

Кран-

трубоукладчик 

 – 2 ед. 

 

56.  

Произвести размагничивание стыкуемых 

концов труб перед сваркой при 

необходимости. Произвести осмотр сварных 

соединений в процессе сборки и сварки, 

контроль сварных  стыков физическими 

методами. 

3 часа 

Приспособлени

е для 

размагничиван

ия труб ПКНТ-

1 шт. 

 

57.  

Произвести сварку стыков труб с толщиной 

стенки 12,0 мм. При сварке стыков 

руководствоваться РД-25.160-00-КТН-011-10 

с изм. № 1, 2, утвержденной технологической 

картой на сборку и сварку стыков. На период 

проведения огневых работ обеспечить 

постоянный контроль за давлением в 

герметизаторах в пределах установленных 

инструкцией. Согласно мероприятий по ОТ 

8,3 часов 

Сварочный 

выпрямитель In

vertec 
V350 PRO- 4 

шт. 
Шлифмашинка

-2шт. 
УШС-1шт. 

 



раздел 12. 

58.  
Произвести дефектоскопию сварных швов и 

выдать письменное заключение 
4,5 часа 

Оборудование 

ЛНК 
 

59.  
Заварка контрольных и технологических 

отверстий на км 467 МН «А-А-С». 
1,0 час 

Сварочный 

выпрямитель In

vertec 
V350 PRO- 2 

шт. 

 

60.  
Дефектоскопия сварных швов, чепов и 

выдача письменного заключения. 
1,0 час 

Оборудование 

ЛНК 
 

3. Заключительные работы на км 467 МН «А-А-С» 

61.  

Работы по заполнению и выпуску ГВС 

проводить в соответствии с РД-75.180.00-

КТН-399-09 «Технология освобождения 

нефтепроводов от нефти и заполнения после 

окончания ремонтных работ, РД-75.180.00-

КТН-247-08 «Технология выпуска газо-

воздушной среды из нефтепровода при его 

заполнении после ремонтных работ» 

производить после получения разрешения 

главного инженера ОАО 

«Центрсибнефтепровод» на заполнение 

участка. 
Смонтировать на вантуз гусак с обвязкой и 

ёмкостью, открытие вантуза км 467/1 

производится по команде руководителя 

работ и по согласованию с диспетчером ТДП. 

Во время производства работ вести контроль 

выпуска ГВС 

До начала работ по 

заполнению 
-  

 

 определяется визуально по виду выходящей 

газо-воздушной среды. Перекрытие 

устройства производится при поступлении 

нефти в вантуз в течение 5 секунд. Доклад 

руководителю и диспетчеру ТДП об 

окончании работ. Работы проводить согласно 

раздела 3. 

 
 «Полилен-

ОБ». 
 

62.  

После заполнения и вывода нефтепровода на 

режим контролировать  отремонтированный 

участок МН на герметичность (отсутствие 

отпотин и утечек). 

12 час.  

 

63.  

Произвести изоляцию трубопровода в местах 

сверления технологических отверстий и в 

месте врезки участка согласно ТК 020-00. 

По окончании 

работ 
Праймер НК-

50, 
пленка 

«Литкор», 

обертка 

 

64.  

Провести отбор проб почвы из рабочего 

приямка после проведения работ по зачистке 

для определение содержания нефтепродуктов 

в почве, согласно ПНДФ 16.1:2.21-98, ПНДФ 

16.1.41-04, в экоаналитической лаборатории 

Томского РНУ. 

В течение 1 суток 

после окончание 

работ 

Пробоотборник 

– 1 шт.; 
Штыковая 

лопата – 1 шт. 

 



65.  

Произвести засыпку и рекультивацию с 

восстановлением валика: 
- ремонтного котлована на км 467 МН «А-А-

С»; 
- мест сверления технологических отверстий 

км 467 МН «А-А-С». 
Произвести планировку и рекультивацию 

площадки для расположения техники. 

В течение 1 суток 

после окончание 

работ 

Экскаватор-1 

ед. 
Бульдозер-1 ед. 

 

66.  

Вывоз образовавшихся отходов с места 

производства работ:  
- обтирочный материал, загрязненный 

маслами, сорбенты собрать в контейнер и 

обезвредить на установке Смарт-Аш. 
Мусор от бытовых помещений, 

нефтезагрязненный грунт (в случае 

образования), герметизаторы ПЗУ вывезти в 

места утилизации по договору в ООО 

«Полигон». Отходы изоляции использовать 

на месте производства работ. 

После окончания 

работ, в течение 8 

часов 

 
Самосвал – 

1ед. 
Контейнер – 4 

ед.  
«Смарт-Аш» – 

1ед. 
 

 

67.  

Использованное оборудование, поддоны, 

герметизаторы ПЗУ, ПФП-1000 (в случае 

загрязнения), вывести с места проведения 

работ для дальнейшей пропарки на 

накопителе токсичных отходов 3 класса ЦРС 

«Семилужки». 

В течение 1 суток 

после окончание 

работ 

Самосвал – 

1ед. 
ППУ- 1 шт. 

 

68.  
Произвести вывоз оборудования, 

технических средств ЛЭС «Молчаново». 

В течение 1 суток 

после окончание 

работ 

Бортовой 

автомобиль - 2 

ед. 
 

69.  

Включить СКЗ на расстоянии 10 км от места 

производства работ км 467 МН «А-А-С» 

записать в журнал. 
 

После окончание 

работ по уборки 

замазученности 

Автомобиль 

УАЗ- 1 ед. 
 

70.  
Оформить исполнительную документацию в 

полном объеме, согласно утвержденного 

реестра. 

В течение 10 дней 

после окончания 

работ. 
-  

71.  
Предоставить акты в ОЭ о месте приварки 

чопов с привязкой на секциях. Акт ДДК. 
 

В течение 1-го дня 

после окончания 

работ 
-  

72.  

Внести изменения в электронную форму 

паспорта на ЛЧ и оформить изменения в 

бумажном виде для утверждения главным 

инженером Томского РНУ. 

В течении 2-х 

дней с момента 

произошедших 

изменений. 

- 

 

 
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Д: Схемы строповки грузов. 

 

 



Схема строповки 

труб СРТ

Схема строповки 

насосного агрегата

 
 

  



 

 

Схемы строповки запорной арматуры. 
 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Е: Технологическая  схема  ЛЧ МН «Александровское-Анжеро-Судженск»

Ф 1220х12

КП СОД 

км 455

МН «Александровское-Анжеро-Судженск»

№ 467 № 475 № 488

УПС 

км 496

КП СОД 

км 499
КП СОД 

км 503 № 521

№ 535 № 543 № 557 № 563

КП СОД 

км 572
КП СОД 

км 574

УПС

 км 584 № 593 № 602 № 615 № 626

КП СОД 

км 634
КП СОД 

км 635

№ 648 № 664

КПП СОД 

км 669

МН «Александровское-Анжеро-Судженск» Ф 1220х12

МН «Александровское-Анжеро-Судженск» Ф 1220х12

Условные обозначения:

№ 

№ 

- проектируемая запорная арматура 

- существующая запорная арматура 

12 8 13 8 3 4 18 14

8 14 6 9 2
10 9 9 13 9 8 1 13

16 5

Место производства 

работ



 ПРИЛОЖЕНИЕ Ж: Общая схема свариваемых деталей с указанием толщины стенок км. 467. 
 

 

 

 

 

 

Парабель  Анжерская 

Ф  1220 х 12  мм . Катушк№ 1  
Ф  1220 х 14  мм . 
L = 1600  мм . * 

Задвижка  Ду  1200  с  
переходными кольцами  

* - размер уточнить по месту 
1 ,  2 ,  … .  8 , 9  – поперечные кольцевые 

1 3 2 

3150 

Ф  1220 х 12  мм . 

Переходное кольцо 
L  =  41 мм .  

5 

Катушка  № 3  
Ф  1220 х 12  мм . 
L =  13 0 0  мм . * Переходное кольцо 

L  =  410  мм .  

4 

17000мм 

360 

Вантузный тройник  № 2  
1220 - ( 14 К 52 )  - 150  - 6 . 3  

L = 720 мм . 

Катушк№ 2  
Ф  1220 х 12 мм . 
L = 1600  мм . * 

360 

Катушка  № 4  
Ф  1220 х 12 мм . 
L = 3000  мм . * 

Катушк№ 5  
Ф  1220 х 12  мм . 
L =  24 0 0  мм . * 

6 7 8 9 

Вантузный тройник  № 1  
1220 - ( 14 К 52 )  - 150  - 6 . 3  

L = 720 мм . 



ПРИЛОЖЕНИЕ З: Схема установки ПЗУ при герметизации концов трубопровода 

 

 

резиновое 

уплотнение

медная 

трубка

мановакууметр

Отверстие 

диаметром 12 

мм

Контроль наличия избыточного 

давления/вакуума в нефтепроводе

нефтепровод

Отверстия диаметром 12 мм для контроля уровня нефти во внутренней полости освобожденного от нефти нефтепровода и 

наличия избыточного давления/вакуума

не менее 40 м

Отверстие диаметром 12 мм 

для контроля ГВС при подгонке и сварке «катушки»

точки отбора проб ГВС

отбор проб ГВС после установки 

герметизатора

не менее 40 м

- переносной  

  мановакууметр;

ПДВК при выполнении 

сварочных работ в полости 

ремонтируемого участка не 

должна превышать

2100 мг/м3

Отверстие диаметром 12 мм для вывода штуцера 

пневмопровода ПЗУ

D - наружный диаметр ремонтируемого нефтепровода

- узел (блок) контроля 

  давления воздуха (инертного 

  газа) в герметизаторе

17 м

 100-150 мм 

0,5 м от дна котлована

ПЗУ

не менее D
2D+500 мм

ПЗУ

не менее D
2D+500 мм

 100-150 мм 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ И:Схема расстановки техники и оборудования при производстве работ по установке задвижки 

 

 

 

С.

 

 

  

4,0 м 

30 м 

15 м 

1 м 

1,5 м 

2
.6

0
 м

  отвал 

грунта 

    Насосное 

оборудование 

Эл. станция, 

сварочное 

оборудование 



ПРИЛОЖЕНИЕ К:Схема расстановки пожарного автомобиля и средств первичного пожаротушения в зоне 

производства работ        

1. 

2. 

3. 

рабочий 

котлован 

 

Вдольтрассовый проезд

МН «А-А-С» Ду 1200

Не далее

3м

1

2

Н
е

 б
л

и
ж

е
 3

0
 м

 
 

 

Пожарный автомобиль АЦ

Огнетушители порошковые ОП-9(10)
)
 – 10 шт. 

или один огнетушитель ОП-70(100), или два 

огнетушителя ОП-35(50);

Пожарный пост(кошма, лопаты, топоры, ломы)

3

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Л: Схема организации жилого городка с указанием мест расположения медицинских средств для 
оказания первой доврачебной помощи, приема пищи и санитарно – гигиенических зон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ М: Схема организации связи при производстве работ на км 467 МН «А-А-С» 

 

 

 

     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Диспетчер ТДП 

АО "Транснефть – 

Центральная Сибирь" 

тел. 11-52-79 

 

км 467 штаб 

РТ № км 467 «Штаб» 

Вантуз 

 км 455 Оператор  

НПС «Молчаново» 

Вантуз 

км 474 

Задвижка №474   

км 474 

Задвижка №455 

 км 455 


