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РЕФЕРАТ 

 

        Записка выпускной квалификационной работы содержит  87  страниц,   29 

таблицы, 26 рисунков. 

        Ключевые слова: деталь, блок, электрооборудование, система 

электроснабжения, линия, сеть, приемник, нагрузка, оборудование. 

        Объектом    исследования ВКР является электрическая часть 

«Завод по производству запасных частей к тракторам». 

        Цель работы – спроектировать схему электроснабжения предприятия, 

выбрать оборудование, оформить результаты. 

        В  процессе  исследования   проводился   сбор  информации   для  исходных 

данных на производственной практике, которая проходила на рассматриваемом 

предприятии. 

        По этому была спроектирована система электроснабжения от системы 

подстанций, до конечного приемника в рассматриваемом цехе предприятия. Были 

выбраны кабели и провода для канализации электроэнергии на стороне высокого, 

среднего и низкого напряжения, коммутационное оборудование (выключатели, 

разъединители), были сделаны необходимые проверки выбранного оборудования. 

По результату работы был сделан расчет экономических затрат на сооружение 

спроектированной схемы, раз- определены условия безопасного труда служающих 

предприятия.   

       Основные характеристики: система электроснабжения состоит из кабельных 

(на стороне 10 и 0,4 кВ) и воздушных линий (на стороне 35 кВ) электропередачи. 

       На высокой стороне установлены воздушные выключатели, на низкой стороне 

– автоматические  выключатели.  Воздушные линии  располагаются на 

металлических порталах, кабельные линии – на лотках и в коробах. Схема 

надежна и проста в эксплуатации . 

       Значимость схемы проектирования электроснабжения очень высокая, так как 

от ее правильной работы зависит работа предприятия и близлежащих населенных 

пунктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

 

Системы электроснабжения промышленных предприятий создаются для 

обеспечения питания электроэнергией промышленных приёмников электрической 

энергии, к которым относятся электродвигатели различных машин и механизмов, 

электрические печи, электролизные установки, аппараты и машины для 

электрической сварки, осветительные установки и другие промышленные 

приёмники электроэнергии. Задача электроснабжения промышленных 

предприятий возникла одновременно с широким внедрением электропривода в 

качестве движущей силы различных машин и механизмов и строительством 

электрических станций. 

В настоящее время большинство потребителей получают электрическую 

энергию от энергосистем. В то же время на ряде предприятий продолжается 

сооружение и собственных ТЭЦ. 

По мере развития электропотребления усложняются и системы 

электроснабжения промышленных предприятий. В них включаются сети высоких 

напряжений, распределительные сети, а в ряде случаев и сети промышленных 

ТЭЦ. Возникает необходимость внедрять автоматизацию систем 

электроснабжения промышленных предприятий и производственных процессов, 

осуществлять в широких масштабах диспетчеризацию процессов производства с 

применением телесигнализации и телеуправления и вести активную работу по 

экономии электрической энергии. 

Проектирование систем электроснабжения промышленных предприятий 

велось в централизованном порядке в ряде проектных организаций. В результате 

обобщения опыта проектирования возникли типовые решения. 

В настоящее время созданы методы расчёта и проектирования цеховых 

сетей, выбора мощности трансформаторов, методика определения электрических 

нагрузок, выбора напряжения, сечений проводов и жил кабелей и т.п. 

 

 

 

 

 

 



15 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 
15.1 Общие сведения 

Целью данной работы является составление сметы на проектирование 

схемы электроснабжения. 

Капитальные вложения в электрооборудование – это в первую очередь, 

стоимость электрооборудования и стоимость строительно-монтажных работ. 

Смета – это документ, определяющий окончательную и предельную 

стоимость реализации проекта. Смета служит исходным документом 

капитального вложения, в котором определяются затраты, необходимые для 

выполнения полного объема необходимых работ. 

Исходными материалами для определения сметной стоимости 

строительства объекта служат данные проекта по составу  оборудования,  

объему строительных  и  монтажных  работ;  прейскуранты  цен  на 

оборудование и строительные  материалы;  нормы  и  расценки  на  

строительные и монтажные работы; тарифы на перевозку грузов; нормы 

накладных  расходов  и  другие  нормативные  документы. 

Решение о проектировании электроснабжения принимается на основе 

технико-экономического обоснования. 

На основе утвержденного ТЭО заказчик заключает договор с проектной 

организацией на проектирование и выдает ей задание, которое содержит: 

1. Генплан предприятия; 

2. Расположение источника питания; 

3. Сведения об электрических нагрузках; 

4. План размещения электроприемников на корпусах; 

5. Площадь корпусов и всей территории завода. 

Различают две стадии проектирования: 

а) Технический проект; 

б) Рабочий чертеж. 

Если проектируемый объект в техническом отношении не сложный, то 

обе стадии объединяются в одну – технорабочий проект. 

 
            15.2 Смета на проектирование 

Для того, чтобы выполнить расчет затрат на проектирование 

электроснабжения объекта в срок при наименьших затратах средств, 

составляется план-график, в котором рассчитывается поэтапная трудоемкость 

всех работ. После определения трудоемкости всех этапов темы, назначается 

число участников работы по этапам (таблица 14.1). 



Таблица  15.1 – План разработки выполнения этапов проекта 

№ 

п/п 

 

Перечень выполненных работ 
Исполни- 

тели 

Прод-сть, 

дн. 

СЗП, 

руб. 

ЗП, 

руб. 

 

1 
Ознакомление   с   производственной  документацией. 

Постановка задачи работникам 

Руководитель 3   

Инженер 3 

 

2 

 

Расчет электрических нагрузок по цеху 

 

Инженер 

 

5 

 

3 

 

Расчет электрических нагрузок по предприятию 

 

Инженер 

 

5 

 

4 

 

Построение картограммы нагрузок и определение ЦЭН 

 

Инженер 

 

1 

 

5 
Выбор трансформаторов цеховых подстанций. Технико- 

экономический расчет компенсирующих устройств 

 

Инженер 

 

6 

 

6 
Выбор трансформаторов ГПП. Технико-экономический 

расчет схемы внешнего электроснабжения 

Руководитель 3 

Инженер 9 

 

7 

 

Расчет внутризаводской сети предприятия 

 

Инженер 

 

12 

 

8 

 

Расчет токов короткого замыкания в сети выше 1000 В. 

 

Инженер 

 

3 

 

9 

Выбор электрооборудования в сети выше 1000 В 

(выключатели, разьединители, измерительные 

трансформаторы тока и напряжения. 

 

Инженер 

 

3 

 

10 

 

Расчет схемы электроснабжения цеха 
Руководитель 3 

Инженер 7 

 

11 

 

Расчет токов короткого замыкания в сети ниже 1000 В 

 

Инженер 

 

1 

 

12 

 

Расчет молниезащиты 

 

Инженер 

 

2 

 

13 

 

Расчет релейной защиты и автоматики 

 

Инженер 

 

4 

 

14 

 

Расчет эпюры отклонений напряжения 

 

Инженер 

 

3 

 

15 

 

Составление расчетно-пояснительной записки 
Руководитель 5 

Инженер 24 

 

16 

 

Чертежные работы 
Руководитель 5 

Инженер 24 

 

Итого по каждой должности 
Руководитель 19 1790,5 34109 

Инженер 112 1236,8 138528 

Итого 172638 



И = 
И 

И = 
И 

Затраты на разработку проекта 

Ипр = Имат+ Изп+ Исо + Иам+ Ипр + Инакл, где  

1) Имат − материальные затраты; 
         2) Изп − заработная плата; 

         3) Исо − отчисления в социальные фонды; 

         4) Иам − амортизация компьютерной техники; 

         5)Ипр − прочие затраты; 

         6)Инакл − накладные расходы. 

1) Расчет зарплаты 

а) Месячная зарплата научного руководителя 
 

мес 
зп 

=  (ЗП0 +Д) ∙ К1  ∙ К2 = (22000,0 + 3000,0) ∙ 1,16∙ 1,3 = 37700 руб.                   
 

где   ЗПо − месячный оклад; 

Д − доплата за интенсивность труда; 

К1 − коэффициент, учитывающий отпуск; 

К2 − районный коэффициент (1,3 для Томской области). 

Зарплата научного руководителя с учетом фактически отработанных дней 
мес 

ф зп   
∙ n  зп 21 

37700 

21 
·   19,0   =   34109руб, 

где n − количество отработанных дней по факту. 

б) Месячная зарплата инженера 

мес 
зп =ЗПо ∙ К1 ∙ К2 = ( 16500,0 + 2000,0 )·  1,3·  1,08   =  25974руб. 

Зарплата инженера с учетом фактически отработанных дней 
мес 

ф зп   
∙ n  зп 21 

25974 

21 
·   112,0   =   138528 руб. 

Расчет зарплаты сотрудников сведем в таблицу 15.2. 

в) Итого ФЗП сотрудников 

ФЗП = 34109  +  138528   =  172638руб. 

Расчет ФЗП приведен в таблице 14.2.  

Таблица  15.2 – Расчет ФЗП.  
 
 
 
 
 
 
 

Календарный план проекта и график занятости представлены на рис. 15.1: 

 

Должность ЗПо, руб Д, руб К1 К2 
мес, 

Изп     руб 

Руководитель 22000,0 3000,0 1,16 1,3 37700,0 

Инженер 16500,0 2000,0 1,08 1,3 25974,0 

Итого 38500,0 – – – 63674,0 

И 

И 



2) Материальные затраты 

Таблица  15.3 – Затраты на материал 

 

Материалы Количество 
Цена за единицу, 

руб 

Им, 

руб 

Флеш память 1 500,0 500,0 

Упаковка бумаги А4 500 листов 1 330,0 330,0 

Канцтовары – 850,0 850,0 

Тонер-картридж для HP 

Photosmart C4260 (4000c.) 

1 2500,0 2500,0 

Итого Имат, руб – – 4180,0 

 

3) Амортизация основных фондов 

Основной объем работы был произведен на персональных компьютерах. 

Иам =  
ТиспКТ

Ткал
∗  ЦКТ ∗

1

Тсл
=  

116

365
∗ 20000 ∗ 

1

5
= 1902 руб 

где   Тисп.КТ  − время использования компьютерной техники на проект; 

Tкал   = 365 − годовой действительный фонд рабочего времени 

используемого оборудования; 

ЦКТ  − первоначальная стоимость оборудования, руб; 

Тсл − срок службы компьютерной техники (время окупаемости 5 лет). 

Дальнейшие расчеты сведем в таблицу 15.4. 

Таблица  15.4 – Амортизация основных фондов 

Оборудование Стоимость, 

руб 

Кол-во, 

шт. 
Тэ, дней Иам, руб Тсл, 

лет 

Компьютер инженера 20000,0 1 112 1227,4 5 

Компьютер руководителя 20000,0 1 19 208,2 5 

Принтер 5000,0 1 112 306,8 5 

Компьютерный стол инженера 7500,0 1 112 230,1 10 

Компьютерный стол руководителя 10000,0 1 19 52,1 10 

Стул инженера 2500,0 1 112 76,7 10 

Стул руководителя 5000,0 1 19 26,0 10 

Итого Иам, руб - - - 2127,4 - 

 

4) Отчисления в социальные фонды (соц. страхование, пенсионный 

фонд, мед. страховка) в размере 30% от ФЗП 
 

Исо = 0,3*172638   = 51791,25 руб. 



5) Прочие расходы (услуги связи, затраты на ремонт оборудования...) в 

размере 10% от ФЗП, затратов на материалы, амортизации и отчислений на 

социальные нужды 
 

Ипр = 0,1 ∙ ФЗП + Им + Иам + Исо  = 
 

=  0,1  · (  172638  +   4180,0   + 2127,4  + 51791,25) =   23073,6руб. 
 

 

6) Накладные расходы (затраты на отопление, освещение, 

обслуживание помещений, административные расходы…) 
 

Инакл = 2,0 ∙ ФЗП =   2,0 ·  172638 =  345275,0 руб. 
 

 

7) Затраты на разработку проекта (себестоимость) 
 

К = ФЗП + Имат + Иам + Исо + Ипр + Инакл = 

 

=   172638  +   4180,0 + 2127,4  + 51791,25 +   23073,6 +  345275,0=   599084,8 руб. 
 

 

8) Прибыль, полученная от реализации проекта (20% от 

себестоимости проекта) 
 

П = 0,2  · 599084,8 = 119816,9    руб. 
 

 

9) Стоимость проекта 
 

Кпр = К + П =  599084,8      + 119816,9    =   718901,8 руб. 
 

 

Расчет сметы затрат разработку проекта сведем в таблицу 15.5. 

Таблица  15.5 – Калькуляция сметной стоимости на выполнение проекта 

№ 

статьи 
Наименование статей расхода Сумма,  руб. 

1 Материалы Имат 4180 

2 Оплата труда Изп 172638,0 

3 Социальные отчисления Исо 51791,25 

4 Амортизация основных фондов ИАМ 2127,4 

5 Прочие расходы Ипр 23073,6 

6 Накладные расходы Ин 345275,0 

7 Себестоимость проета К 599084,8 

8 Прибыль П 119816,9     

Цена проекта Кпр, руб 718901,8 

 
 
 



 

15.3   Выбор варианта электроснабжения завода. 
 

Таблица 15.6 – Структурных решений электроснабжений завода 

 
Индекс  

параметра 
Морфологический 

признак (параметр) 
Вид (способ) исполнения 

1 2 

1 2 3 4 

2 
Выбор  внешнего 
напряжение питания 
завода 

110кВ 
35кВ 

3 Выбор провода ВЛ АС 35/6,2 АС 70/11 

4 
Выбор 
трансформатора ГПП 

 
ТМН 4000/35  ТМН 6300/35 

5 
Выбор  напряжение 
питания завода 

10кВ 
6кВ 

6 
Выбор кабеля питания 
ТП 

АСБ 3*70 
АСБ 3*50 

7 
Выбор 
трансформатора ТП 

 
ТМ 1600/10 ТМ 1000/10 

8 
Выбор аппарата 
защиты ПР 

 
ВА74 − 43 ВА74 – 48 

9 
Выбор кабеля  
питания ПР 

 
ШМА АВВГ 4  150 

10 
Выбор аппарата 
защиты 
электроприемника 

 
ВА13-29 ВА57-35 

11 
Выбор кабеля питания 
электроприемника 

 
Кабель АПВ 

4(1х10) 

Кабель ВВГ  

4  4 

 
Вариант решения 



    15.4   Смета затрат на электрооборудование 

 

Таблица 15.7 – Смета затрат на электрооборудование рассматриваемого цеха 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

оборудования 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

и
зм

ер
ен

и
я
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

Сметная стоимость, 

тыс. руб. 

Общая стоимость, 

тыс. руб. 

Оборудование Монтаж Оборудование Монтаж 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
ТМН-6300/35 шт. 2 2700,00 560,23 5400 1120,46 

ТМЗ-1600/10 шт. 4 800,0 115,2 5600 806,4 

 
2 

ВВУ-35 шт. 2 321,75 58,9 643,5 117,8 

ВВУ-СЭЩ шт. 8 87,95 21,36 879,5 213,6 

РНД-35/2000У1 шт. 6 105,5 20,98 633 125,88 

3 
ТШЛ 10 шт. 2 27,8 4,96 55,6 9,92 

ТФЗМ35А шт. 2 101,1 

 

18,56 202,2 37,12 

4 
НТМИ-10 шт. 2 40,05 6,12 80,10 12,24 

ЗНОМ-35 шт. 2 33,5 8,19 67 16,38 

ЯОУ 85-01 шт. 1 1,7 0,52 1,7 0,52 

 
 

6 

Автомат ВА74 − 48 шт. 2 43,70 8,74 218,5 43,7 

Автомат ВА53 − 37 шт. 2 2,90 0,58 2,9 0,58 

Автомат ВА51 − 35 шт. 3 2,90 0,58 2,9 0,58 

Автомат ВА51-31 шт. 10 5,40 1,08 248,4 49,68 

Кабель АСБ -3  50 км. 0,34 434,7 96,78 139,1 30,97 

Кабель АСБ -3  35 км. 0,07

2 

234,7 66,78 106,1 20,62 

Кабель АПВ 4(1 120) км. 0,02

5 

437,74 47,95 21,89 2,4 

Кабель АПВ 4(1 70) км. 0,05 363,2 39,87 18,16 1,99 

Кабель АПВ 4(1 50) км. 0,03 80,51 7,65 36,66 4,1 

Кабель АПВ 4(1 25) км. 0,5 67,51 6,85 33,76 3,43 

Кабель АПВ 4(1 16) км. 0,11

3 

45,37 4,75 18,15 1,9 

Провод АС 35/6,2 км. 6 108,39 214,5 650,34 1287,0 

Итого по цеху, тыс. руб 15663,35 4019,2 

Полная стоимость затрат на разработку проекта, оборудование и монтаж, 

тыс.руб. : 
 

 

      К = Кпр + Коб + Кмонт =718,901+  15663,35+4019,2=20401,451тыс.руб.



Исполнитель 
Календарные дни 

          10            20            30           40           50            60            70            80            90          100          110 
Перечень выполняемых работ 

Руководитель 

                        Ознакомление с производственной документацией 

                        Выбор трансформаторов ГПП 

                        Расчет схемы электроснабжения цеха 

                        Составление расчетно-пояснительной записки 

                        Чертежные работы 

Инженер 

                        Ознакомление   с   производственной  документацией 

                        Расчет электрических нагрузок по цеху 

                        Расчет электрических нагрузок по предприятию 

                        Построение картограммы нагрузок и определение ЦЭН 

                        Выбор трансформаторов цеховых подстанций 

                        Выбор трансформаторов ГПП 

                        Расчет внутризаводской сети предприятия 

                        Расчет токов короткого замыкания в сети выше 1000 В 

                        Выбор эл.оборудования в сети выше 1000 В 

                        Расчет схемы электроснабжения цеха 

                        Расчет токов короткого замыкания в сети ниже 1000 В 

                        Расчет молниезащиты 

                        Расчет релейной защиты и автоматики 

                        Расчет эпюры отклонений напряжения 

                        Составление расчетно-пояснительной записки 

                        Чертежные работы 

n,чел                          

  2                          

1                          

0                         Т, дней 

                               10         20         30         40         50         60         70          80         90        100       110 

                           Рисунок 15.1 – Календарный план проекта и график занятости в выполнении проекта  


