
 

Заключение 

В ходе выполнения данной работы на тему «Технический проект на 

сооружение горизонтальной скважины глубиной 2800 метров на Приобском 

нефтяном месторождении (Тюменская область)»  

Обоснован выбор способа бурения – ВCП совместно с 

использованием забойных двигателей,. Подробно освещен вопрос освоения 

скважины. 

В третьей главе рассмотрели достоинства гидравлического канала 

связи перед акустическим каналом связи при бурении наклонно - 

направленных скважин 

В четвертой главе рассмотрен финансовый менеджмент проекта, 

ресурсоэффективности и ресурсосбережения.. 

В пятой главе рассмотрена социальная ответственность проекта, даны 

конкретные рекомендации по безопасности в рабочей зоне, экологии, 

рассчитаны заземление, молниеотвод и объѐмы отходов бурения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕФЕРАТ 

 

ВКР содержит 110 с., 15 рис.,  53 табл., 16 литературных 

источников, 2 прил. 
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Объектом исследования являются: месторождение Приобское, 

гидравлический канал связи. 

Цель работы – расчет технологической части, рассмотреть 

преимущества гидравлического канала связи. 

В процессе исследования рассмотрели геологическую информацию 

по месторождению, выполнили технологические расчеты и исследовали 

специальный вопрос. 

В результате исследования выявили преимущества гидравлического 

канала связи перед акустическим каналом связи. 

Основные конструктивные, технологические и технико-

эксплуатационные характеристики: расчет профиля скважины, обоснование 

конструкции скважины, выбор способа бурения, проектирование процессов 

заканчивания скважин. 

Степень внедрения: на аналитическом уровне. 

Область применения: рассмотрели теоретически. 

Экономическая эффективность/значимость работы: На основании 

составленного календарного плана подготовительных, вышкомонтажных, 



работ по бурению, креплению и испытанию скважины и их сетевого графика, 

а также рассчитанных трудозатрат предприятия, было произведено 

обоснование продолжительности строительства скважины и расчет основных 

технико - экономических показателей. 

В будущем планируется необходимость улучшения обеспечения 

эффективного контроля пространственного положения ствола скважины. 


