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Тема ВКР: 

Повышение надежности промысловых трубопроводов, выполненных с применением труб 

из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом 
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области его применения 

Объект исследования: трубы из высокопрочного 

чугуна с шаровидным графитом 

Область применения: промысловые 

трубопроводы 
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эксплуатации объекта исследования, 

проектируемой рабочей зоны) правовые 

нормы трудового законодательства; 

 организационные мероприятия при 

компоновке рабочей зоны. 

 ГОСТ 12.2.003-91; 

 ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ; 

 ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ; 

 ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ; 

 ПБ 03-576-2003 32; 

 ФЗ №123 от 22.07.2013 г; 

 ГОСТ 12.1.003–2014; 

 ГОСТ 12.1.046-2014; 

 ГОСТ 12.1.008-78 ССБТ. 

2. Производственная безопасность: 

2.1. Анализ выявленных вредных и опасных факторов  

2.2. Обоснование мероприятий по снижению 

воздействия 

Вредные факторы: 

‒ повышенный уровень шума; 

‒ повреждение в результате контакта с 

животными и насекомыми; 

‒ недостаточная освещенность рабочей 

зоны. 

Опасные факторы: 

‒ движущиеся машины и механизмы; 

‒ электрический ток;  

‒ пожаро- и взрывоопасность. 

3. Экологическая безопасность: 

 

Атмосфера: выброс газа; 

Гидросфера: нарушение 

гидрогеологического режима, загрязнение 

поверхностных водных источников и 

подземных вод; 

Литосфера: повреждением почвенно-

растительного покрова. 

4. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: 

 

Возможные ЧС: наводнения, ураганы, 

лесные пожары, превышение ПДК вредных 

примесей в атмосфере, разрыв и трещины 

по основному металлу труб, по продольным 

и кольцевым сварным швам.  

Наиболее типичная ЧС: разрыв и трещины 

по основному металлу труб, по продольным 

и кольцевым сварным швам. 
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Реферат 

Магистерская диссертация включает 110 с., 11 рис., 45 табл., 50 

источников, 1 приложение.  

Ключевые слова: промысловый трубопровод, высокопрочный чугун с 

шаровидным графитом, надежность, срок службы, многолетнемерзлые грунты. 

Объект исследования: участок промыслового нефтегазопровода.  

Цель работы: оценка возможности применения труб из ВЧШГ для 

повышения надежности участка промыслового трубопровода.  

Методы и методики проведения работ: расчетная часть выполнена в 

соответствии с СП 284.1325800.2016 и СП 483.1325800.2020.  

В процессе исследования: был проведен анализ современных технологий 

сооружения промысловых трубопроводов, с применением труб из ВЧШГ. 

В результате исследования: был рассчитан на прочность в программном 

комплексе СТАРТ участок промыслового трубопровода, выполненного из 

различных материалов; оценены показатели надежности  и экономической 

эффективности при строительстве участка промыслового трубопровода.  

Область применения: промысловый транспорт нефти и нефтепродуктов. 

Практическая значимость результатов исследования: основным 

результатом исследовательской работы является выбор оптимального 

материала для проектирования и строительства промыслового трубопровода, 

который обеспечит защиту от коррозии, а также увеличит ресурс безопасной 

эксплуатации нефтегазопровода при минимальных затратах материальных 

ресурсов на строительство и эксплуатацию промыслового нефтегазопровода. 
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Abstract 

The master's thesis includes 110 pages with 11 figures, 45 tables, 50 sources, 1 

app.  

Keywords: field pipeline, ductile cast iron, reliability, service life, multiyear 

frozen ground. 

Object of study: field oil-and-gas pipeline’s section . 

Purpose: assessment of the possibility of using ductile cast iron pipes to 

improve the reliability of the field pipeline section.  

Methods and methods of work: the calculation part is made in accordance with 

SP 284.1325800.2016 and SP 483.1325800.2020. 

The study included: analysis of modern technologies for the construction of 

field pipelines, using ductile cast iron pipes. 

As a result of research: section of a field pipeline made of various materials 

was designed for strength in the START software package; the indicators of 

reliability and economic efficiency in the construction of a section of a field pipeline 

were evaluated.  

Scope: field transport of oil and oil products. 

The practical significance of the research results: The main result of the 

research work is the choice of the optimal material for the design and construction of 

a field pipeline, which will provide protection against corrosion, as well as increase 

the resource for the safe operation of an oil and gas pipeline with minimal 

expenditure of material resources for the construction and operation of a field oil and 

gas pipeline. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. В настоящее время хорошо известно, что срок 

эксплуатации промысловых трубопроводов не очень большой, так как по ним 

транспортируют неподготовленные до товарных качеств и агрессивные 

углеводороды. Данные углеводороды включают в себя большое содержание 

воды, растворенные в ней соли, а также механические примеси и агрессивные 

не углеводородные газы.  

Безаварийный возраст эксплуатации некоторых участков может и не 

достигать даже 3-5 лет [1]. Это является следствием чрезвычайно быстрого 

износа промысловых трубопроводов в результате разрушения стенки трубы из-

за развития коррозионных процессов. Вследствие этого, появляется 

необходимость применения новых технологий и материалов, устойчивых к 

коррозионному воздействию агрессивных углеводородов. В связи с этим, для 

увеличения эксплуатационного ресурса промысловых трубопроводов большая 

часть нефтегазодобывающих предприятий ведет активный поиск недорогих и 

надежных труб, позволяющих транспортировать жидкие и газообразные 

углеводороды длительное время.  

Таким образом, актуальность темы выпускной квалификационной работы 

магистра «Повышение надежности промысловых трубопроводов, выполненных 

с применением труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом» 

подтверждается. 

Цель работы: Обоснование возможности применения труб из ВЧШГ для 

повышения надежности участка промыслового трубопровода. 

Для реализации поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 
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 обзор нормативной документации и литературных источников в 

области проектирования, строительства и эксплуатации промысловых 

трубопроводов, выполненных из ВЧШГ; 

 анализ технологий сооружения промысловых трубопроводов с 

применением из ВЧШГ; 

 прочностной расчет участка промыслового трубопровода; 

 оценка показателей надежности  и экономической эффективности при 

строительстве участка промыслового трубопровода с применением 

труб из ВЧШГ. 

Объект исследования: Участок промыслового нефтегазопровода. 

Практическая значимость результатов исследования. Основным 

результатом исследовательской работы является выбор оптимального 

материала для проектирования и строительства промыслового трубопровода, 

который обеспечит защиту от коррозии, а также увеличит ресурс безопасной 

эксплуатации нефтегазопровода при минимальных затратах материальных 

ресурсов на строительство и эксплуатацию промыслового нефтегазопровода. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

В последние годы в связи с растущими требованиями к безопасности и 

надежности при проектировании и эксплуатации трубопроводного транспорта 

появляется огромный интерес к применению различных материалов для 

строительства трубопроводов, в том числе и промысловых.  

Одним из наиболее надежных и перспективных вариантов для 

проектирования, строительства и эксплуатации промысловых трубопроводов 

являются трубы, выполненные из высокопрочного чугуна с шаровидным 

графитом. В настоящее время существует множество статей, которые 

описывают возможность применения труб из ВЧШГ.  

Главным фактором при выборе труб из ВЧШГ являются коррозионная 

стойкость материала, а также способы его соединения. В работе [2] поднята 

проблема, связанная с коррозионной стойкостью нефтепромысловых 

трубопроводов. В качестве материала для изготовления трубопроводов 

рассматривается высокопрочный чугун с шаровидной формой графита, 

обладающий высокой коррозионной стойкостью. Описаны преимущества труб, 

выполненных из данного материала, и в дополнение уделено внимание 

вопросам соединения труб. 

Также, стоит отметить, что в связи со сложностями, которые могут 

возникнуть при сварке труб из ВЧШГ, так как чугун трудносвариваем, 

появляется необходимость в разработке способов соединения данных труб. Эти 

вопросы рассмотрены в статье [3]. В данной работе приведены возможные 

способы соединения трубопроводов. Одним из таких способов является 

технология неразъемного муфтового соединения. Концы труб соединяют 

муфтой, имеющей переменное сечение по длине, путем редуцирования через 
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сужающий фильер, при котором между муфтой и концами труб образуется 

фрикционно-замковое соединение. Данная технология позволяет обеспечить 

такую же коррозионную устойчивость соединения труб, как и при применении 

антикоррозионного покрытия. Также данное муфтовое соединение имеет 

большую производительность, по сравнению с электродуговой сваркой, при 

этом нет необходимости в высокой квалификации рабочих. 

Более подробный анализ методов монтажа и соединения промысловых 

трубопроводов, выполненных из ВЧШГ, приведен в работах [4,5]. Здесь 

рассмотрены преимущества и недостатки следующих способов монтажа 

трубопроводов: замковые соединения, фланцевые соединения, раструбные 

соединения со специальными манжетами, технология системы «Батлер», 

Обжимные муфтовые соединения разработки ООО «Инженерно-

производственный центр» и ПКФ «Малый Сок», раструбно-замковое 

соединение «RJ», соединение методом прессовой посадки в стальную муфту и 

соединение методом обжатия раструба. 

Замковые соединения имеют ряд недостатков, такие как ограниченный 

сортамент труб, невысокое рабочее давление, низкие требования к 

герметичности стыков, высокая стоимость, которые существенно влияют на 

небольшую распространенность данного вида соединения. 

Фланцевые соединения также редко применяются из-за ряда недостатков: 

непригодность при монтаже подземных трубопроводов, высокая стоимость, 

высокая материалоемкость, проблемы с обеспечением изоляции от грунта. 

Раструбные соединения со специальными вставками в основном 

применяются для канализационных трубопроводов, так как для промысловых 

трубопроводов они имеют слишком низкие требования к герметичности, низкое 

рабочее давление, а также сложность конструкций соединения. 

Технология системы «Батлер» представляет собой комплект из трёх 

агрегатов с силовыми установками: первый формует раструбный конец труб, 
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второй - конусный, а третий агрегат производит сборку соединения. На 

соединяемые концы труб наносится эпоксидное покрытие для уплотнения 

соединения. Основными преимуществами данной технологии: сохранение 

проходного сечения трубопровода в  месте соединения труб, высокая 

технологичность соединения труб. В то же время присутствуют следующие 

недостатки: удорожание труб из-за формирования раструба и конуса для 

соединения, неремонтнопригодность раструбного соединения, ограниченность 

толщин стенок, для которых применима данная технология. 

Обжимные муфтовые соединения разработки ООО «Инженерно-

производственный центр» и ПКФ «Малый Сок». Футеровка данного муфтового 

соединения производится с помощью полиэтилена, затем специальным 

гидравлическим оборудованием обжимают муфту. Основным недостатком этой 

технологии является скорое образование внутренних продольных гофр, 

которые впоследствии растут и приводят к закупорке или разгерметизации 

трубопровода. 

В раструбно-замковом соединении «RJ» герметичность обеспечивается за 

счет резиновой манжеты, которая плотно прижимается к стенке трубы под 

действием рабочего давления в трубопроводе. Основным преимуществом 

данного соединения является возможность отклоняться соединенным трубам на 

небольшие углы (3-5 градусов) при сохранении герметичности. Однако есть 

один недостаток – при сбросе давления до нуля возможно вытекание жидкости 

из мест соединения. 

Весьма важным вопросом при выборе материала для строительства 

промысловых трубопроводов является экономическая эффективность его 

применения. Данный вопрос рассмотрен в [6]. В статье рассматривается 

экономическая целесообразность строительства нефтепромысловых 

трубопроводов из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, а также 

опыт применения данного материала. 
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Стоит упомянуть, что в 2020 году был утвержден и принят в 

использование новый документ СП 483.1325800.2020 [7], который 

распространяется на проектирование, строительство, эксплуатацию и ремонт 

промысловых трубопроводов с применением труб из высокопрочного чугуна с 

шаровидным графитом номинальным диаметром от 80 до 500 мм, с 

номинальным давлением до 6,4 МПа. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА  

1.1. Топографические условия 

В административном отношении участок работ расположен на SKN 

нефтегазоконденсатном месторождении, на территории района X, Ямало-

Ненецкого автономного округа Тюменской области. 

SKN месторождение является одним из крупнейших по запасам 

высоковязкой нефти. Ближайшими месторождениями являются: M на востоке; 

N, B, V, K на юго-востоке; FG на юге и S на юго-западе. 

Ближайшими населенными пунктами являются г. N - 65 км на юго-

восток, п. J – 96 км на юго-восток. 

Близлежащая железнодорожная станция находится в п. J – 87 км на юго-

восток от месторождения. 

С географической точки зрения район изысканий расположен на 

территории Западно-Сибирской равнины в Обь-Енисейском междуречье и 

принадлежит бассейну Карского моря. Реки участка изысканий расположены на 

территории Пур-Тазовского района и относятся к притокам разного порядка 

Надыма и Пура. 

В геоморфологическом отношении район изысканий приурочен к плоско 

волнистой морской равнине, перекрытой озерно-болотными и аллювиальными 

отложениями. Рельеф поверхности участка спокойный, пологоволнистый. Угол 

наклона поверхности составляет не более 2°. 

Естественный рельеф изучаемой территории равнинный и представляет 

собой плоскую заболоченную равнину. Абсолютные отметки местности в 

районе изысканий изменяются в пределах от 60,29 до 70,27 м. 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 

16 
Общая характеристика производственного 

объекта 

Поверхность равнины насыщена мерзлотными формами 

рельефообразования – мелкобугристые, крупнобугристые и плоскобугристые 

торфяники, хасыреи (заторфованные озера). В районе изысканий 

распространены следующие типы ландшафта: суходольные участки, талые 

озера и торфяники с участками распространения мерзлых грунтов. 

Растительность в районе работ представлена кустарничками, мхами и, 

частично, смешанным лесом: сосной, березой, елью, кедром, лиственницей. 

Древесная растительность имеет высоту (4 – 20) м, диаметр стволов (0,01 –

 0,32) м и расстояние между деревьями (3 – 6) м. Заболоченные участки 

покрыты мхом и кустарничками. 

Климат данного района резко континентальный. Зима суровая, холодная, 

продолжительная. Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны - осень 

и весна. Поздние весенние и ранние осенние заморозки. Безморозный период 

очень короткий. Резкие колебания температуры в течение года и даже суток. 

Средняя годовая температура воздуха по данным метеостанции Тарко-

Сале равна минус 5,9 °С. Средняя месячная температура самого холодного 

месяца - января - равна минус 24,6 °С; самого теплого - июля – (+16,2 °С). 

Абсолютный минимум температуры приходится на декабрь - февраль и 

составляет минус 55 °С, абсолютный максимум - на июль +36 °С.  

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 

0,98 равна минус 48 °С, обеспеченностью 0,92 равна минус 45 °С, температура 

воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 равна минус 53 °С, 

обеспеченностью 0,92 равна минус 50 °С. 

На рисунке 1 представлен план М1:2000 участка промыслового 

нефтегазосборного трубопровода. 
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Рисунок 1 – План участка нефтегазосборного трубопровода (М1:2000) 

1.2. Инженерно-геологические условия 

В геологическом строении территории принимают участие 

верхнечетвертичные озерно-аллювиальные (laQIII) отложения казанцевской 

свиты, а также современные озерно-болотные отложения представленные 

торфом (bQIV).  

Геологический разрез представлен переслаиванием суглинков, супесей и 

песков. Грунты находятся как в талом, так и в мерзлом состоянии.  

В геологическом строении территории на исследованную глубину 10,0 - 

25,0 м принимают участие: 

- (tQIV) – современные техногенные отложения, представлены песком 

пылеватым. Песком отсыпана существующая грунтовая дорога, которую 

пересекают проектируемые трассы.   

Слой-t – Насыпной грунт – песок пылеватый. Вскрытая мощность песка 

до 2,8 м. 

- (bQIV) – современные болотные отложения, представленные торфом 

сильноразложившимся. 
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При интерпретации ВЭЗ до глубины 17,0 м выделяется от трёх до 

четырех геоэлектрических слоев. 

ИГЭ-110 - Торф сильноразложившийся с удельным электрическим 

сопротивлением 107-127 Ом·м. 

ИГЭ-340 – Суглинок легкий песчанистый мягкопластичный с удельным 

электрическим сопротивлением 41 Ом·м. 

ИГЭ-360 - Суглинок легкий песчанистый текучий с удельным 

электрическим сопротивлением 31-34 Ом·м. 

ИГЭ-430 - Супесь песчанистая текучая с удельным электрическим 

сопротивлением 41-91 Ом·м. 

 ИГЭ-540 - Песок мелкий средней плотности водонасыщенный с 

удельным электрическим сопротивлением 103-211 Ом·м. 

ИГЭ-550 - Песок пылеватый средней плотности водонасыщенный с 

удельным электрическим сопротивлением 71-134 Ом·м. 

ИГЭ-м340 - Суглинок пластичномерзлый слабольдистый слоистой 

криотекстуры с удельным электрическим сопротивлением 91 Ом·м. 

ИГЭ-м360 – Суглинок пластичномерзлый слабольдистый слоистой 

криотекстуры с удельным электрическим сопротивлением 85-87 Ом·м. 

ИГЭ-м3601 - Суглинок пластичномерзлый льдистый слоистой 

криотекстуры с удельным электрическим сопротивлением 61-105 Ом·м. 

ИГЭ-м430 - Супесь пластичномерзлая слабольдистая слоистой 

криотекстуры с удельным электрическим сопротивлением 147-169 Ом·м. 

ИГЭ-м540 - Песок мелкий средней плотности твердомерзлый массивной с 

удельным электрическим сопротивлением 111-269 Ом·м. 

ИГЭ-м550 - Песок пылеватый плотный твердомерзлый массивной 

криотекстуры слабольдистый с удельным электрическим сопротивлением 197-

369 Ом·м. 

1.3. Метеорологические и климатические условия 

Климатическая характеристика приводится по данным многолетних 
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наблюдений за метеорологическими явлениями погоды Росгидромета на 

метеостанции Тарко-Сале, расположенной в 108 км восточнее территории 

изысканий. Метеостанция Тарко-Сале является опорной для данной 

территории, репрезентативной, комплекс наблюдений на ней полный и данные 

по ней приводятся в СП 131.13330.2018 [8].  

По климатическому районированию для строительства согласно СП 

131.13330.2018 территория изысканий относится к климатическому подрайону 

IД. 

В таблице 1 приведены основные климатические характеристики района 

изысканий. 

Таблица 1 - Основные климатические характеристики района изысканий 

 

Характеристика Нормативный документ Значение 

Климатический подрайон строительства СП 131.13330.2018 I Д 

Абсолютная min температура воздуха, °С  СП 131.13330.2018 минус 55  

Абсолютная max температура воздуха, °С СП 131.13330.2018 36 

Температура воздуха 

наиболее холодной 

пятидневки, °С 

обеспеченностью 

0,98 
мст.TS минус 48 

обеспеченностью  

0,92 
мст.TS минус 45 

Температура воздуха 

наиболее холодных суток, 

°С 

обеспеченностью 

0,98 
мст.TS минус 53 

обеспеченностью  

0,92 
мст.TS минус 50 

Температура воздуха 

теплого периода, °С 

обеспеченностью  

0,95 
СП 131.13330.2018 20 

Среднегодовая сумма осадков, мм мст.TS 521 

Нормативное значение ветрового давления для II  

района, кПа 

СП 20.13330.2011 [9] 

СП 20.13330.2016 [10] 
0,30 

Нормативное значение ветрового давления, Па 

(скорость ветра, м/с) для II района по ветру 
ПУЭ 500 (29) 

Расчетное значение веса снегового покрова для V 

района, кПа 
СП 20.13330.2011 3,2 

Нормативное  значение веса снегового покрова 

для V района, кПа 
СП 20.13330.2016 2,5 

Район по гололёду 

ПУЭ 

СП 20.13330.2011 

СП 20.13330.2016 

II 

Толщина стенки гололёда, мм 

ПУЭ 15 

СП 20.13330.2011 

СП 20.13330.2016 
5 
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Окончание таблицы 1 

 

1.4. Сведения об особых природно-климатических условиях участка 

Во время строительства необходимо учесть следующие неблагоприятные 

факторы, осложняющие строительство: 

- заболачивание территории и развитие торфов. Болота встречаются по 

всем проектируемым сооружениям. Максимальная глубина болота достигает 

2,9 м. Болото по проходимости строительной техникой, согласно СП 

86.13330.2014 [11], 1 типа, сложены торфом сильноразложившимся. 

- морозное пучение. Согласно СП 115.13330.2016 [12] по степени 

опасности морозного пучения территория относится к «опасным». 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов определяется по 

формуле (Г.9) согласно п.Г.4. приложения Г СП 25.13330.2012 [13]. 

Нормативные глубины сезонного промерзания грунтов принятые в отчет: для 

торфа – 1,8 м, для суглинков мягкопластичных – 3,4 м, для суглинков текучих– 

3,2 м, для супеси – 3,2 м,  для песков мелких – 3,6 м, песков пылеватых – 3,8 м. 

Нормативные глубины сезонного оттаивания грунтов рассчитаны 

согласно п. Г.3. приложения Г СП 2513330.2012. Нормативные глубины 

сезонного оттаивания принятые в отчет: для торфа – 1,3 м, для суглинков 

мягкопластичных – 2,85 м, для суглинков текучих (ИГЭ-м360)– 2,6 м, для 

суглинков текучих (ИГЭ-м3601)– 2,3 м, для супеси – 2,75 м,  для песков мелких 

– 3,0 м, для песков пылеватых – 3,3 м. 

По относительной деформации морозного пучения, согласно 

выполненным лабораторным определениям степени пучинистости грунтов по 

ГОСТ 28622-2012 [14], в соответствии с п. Б.2.19 ГОСТ 25100-2011 [15] грунты 

в слое сезонного промерзания – оттаивания (см. приложение Р):  

Барометрическое давление, гПа СП 131.13330.2018 1010 

Среднегодовая продолжительность гроз, ч ПУЭ 
От 20 до 

40 
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– ИГЭ-540, ИГЭ-м540, ИГЭ-550, ИГЭ -550 – слабопучинистые; 

– ИГЭ-340, ИГЭ-м340– сильнопучинистые; 

– ИГЭ-430, ИГЭ-м430, ИГЭ-360, ИГЭ-м360, ИГЭ-м3601 – 

чрезмернопучинистые; 

Торф является непучинистым грунтом [16]. 

В соответствии с СП 34.13330.2012 [17], таблица В.6, по степени 

пучинистости грунты подразделяются: 

– песок мелкий (ИГЭ-540, ИГЭ-м540) –слабопучинистые -- II группа; 

– суглинок легкий и тяжелый (ИГЭ-340, ИГЭ-м340, ИГЭ-360, ИГЭ-м360, 

ИГЭ-м3601), супесь легкая (ИГЭ-430, ИГЭ-м430) –пучинистые -- III группа; 

– песок пылеватый (ИГЭ-550, ИГЭ-м550) – чрезмернопучинистые – V 

группа 

- бугры пучения. Бугры пучения на территории изысканий не выявлены. 

- подтопление. Согласно СП 115.13330.2016, по степени опасности 

подтопления, территория относится к «весьма опасным». Согласно п. 5.4.8 СП 

22.13330.2016 [18] по характеру подтопления территория относится к 

естественно подтопленным. 

Месторождение расположено на территории, где интенсивность 

сейсмических воздействий составляет 5 баллов (карта ОСР-2015, СП 

14.13330.2018 [19]). Согласно СП 115.13330.2016 по категории опасности 

землетрясения территория относится к «умеренно опасным». 

Изучаемая территория трассы автодороги по характеру и степени 

увлажнения (согласно табл. В.1, Приложения В, СП 34.13330.2012) при первой 

дорожно – климатической зоне относится к третьему типу. 
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Другие процессы, согласно СП 115.13330.2016 приложению Б, на объекте 

не выявлены. 

Техногенное воздействие на рассматриваемую территорию постоянно 

возрастает. Процессы, связанные с будущим строительством, приводят к 

увеличению мощности сезонного промерзания грунтовых массивов; 

образованию переувлажненных участков; образованию специфических грунтов 

– насыпных. В проекте оснований и фундаментов должны предусматриваться 

мероприятия, предохраняющие грунты от ухудшения свойств, как в период 

строительства, так и при эксплуатации. 

1.5. Сведения об особых природно-климатических условиях участка 

Классификация проектируемых трубопроводов в зависимости от 

характера транспортируемой среды согласно действующим нормативным 

документам приведена в таблице 2. 

Таблица 2 – Классификация проектируемых промысловых трубопроводов 

в зависимости от характера транспортируемой среды 
Назначение трубопровода В соответствии с таблицей 1 ГОСТ Р 55990-2014 

Нефтегазосборные 

трубопроводы 
2-ая категория продукта (газовый фактор более 300 м

3
/т) 

Высоконапорные водоводы 9-ая категория продукта 

 

В зависимости от диаметра проектируемый нефтегазосборный 

трубопровод X (трубопроводы номинальным диаметром свыше DN 300) 

согласно п. 7.1.2 ГОСТ Р 55990-2014 отнесены к I классу. 

В зависимости от назначения, класса, рабочего давления проектируемый 

нефтегазосборный трубопровод I класса относится к категории С согласно 

таблице 3 ГОСТ Р 55990-2014. В соответствии с таблицей 4 ГОСТ Р 55990-

2014, на некоторых участках проектируемых нефтегазосборных трубопроводов 

принята категория В. 
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Таблица 3 – Категория участков проектируемых трубопроводов в 

зависимости от условий прохождения трасс 
Наименование участков промысловых                             

трубопроводов 

В соответствии с таблицей 4  

ГОСТ Р 55990-2014 

 Нефтегазосборные трубопроводы (2-ая категория продукта) 

1 Пересечения с автомобильными дорогами С 

2 Узлы пуска и приема СОД, узлы линейной 

запорной арматуры, а также участки 

трубопроводов по 250 м примыкающие к 

ним 

С 

3 Участки трубопровода протяженностью 

1000 м от границ ГВВ 10% обеспеченности 
С 

4 Участки трубопровода прокладываемые по 

территории распространения ММГ, 

имеющих при оттаивании относительную 

осадку свыше 0,1 

С 

 

1.6. Сведения о проектной мощности  

Значения проектной мощности проектируемых трубопроводов, принятые 

за основу гидравлического расчета трубопроводов, приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Проектная мощность промыслового трубопровода 
Наименование трубопровода Проектная мощность по жидкости/ 

нефти/ газу, м
3
/сут 

Нефтегазосборные трубопроводы
1)

 

 X 9273,3 / 217,9 / 85245,0 
1) 

Данные приведены на период максимальной добычи по жидкости по 

рассматриваемой ветке нефтегазосборных трубопроводов, заходящих на ЦПС 

(2048 год). 

 

Изоляция трубопроводов 

Для строительства нефтегазосборного трубопровода предусмотрено 

наружное двухслойное полиэтиленовое покрытие, для строительства 

высоконапорного водовода предусмотрено наружное трехслойное 

полиэтиленовое и внутреннее двухслойное эпоксидное покрытие в 

соответствии с требованиями МУК №П4-06 М-0111 [20]. 

На участках прохождения по ММГ трубы и фасонные детали 

предусмотрены с теплоизоляционным покрытием толщиной 100 мм в защитной 

металлополимерной оболочке.  
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Применяемое покрытие должно выдерживать внешние воздействия 

температуры окружающей среды при хранении, транспортировке, погрузочно-

разгрузочных работах, при проведении строительно-монтажных и укладочных 

работ, при эксплуатации без отслаивания, расслаивания и растрескивания. 

Для наружной защиты зоны сварных швов соединений подземно 

монтируемых труб применены термоусаживающиеся манжеты в комплекте с 

замковыми пластинами и двухкомпонентным эпоксидным праймером. 

Для внутренней защиты зоны сварных швов высоконапорного водовода 

предусмотрены втулки. Все фасонные детали на трубопроводах для 

возможности беспрепятственного монтажа втулок заказаны с патрубками на 

присоединительных концах. 

Надземные участки трубопроводов, соединительные детали и арматура 

теплоизолируются согласно СП 61.13330.2012 [21]. Состав тепловой изоляции: 

 маты прошивные толщиной изоляции в конструкции 60 мм; 

 покровный слой поверх теплоизоляции – сталь тонколистовая 

оцинкованная толщиной 0,5 мм. 

Толщина теплоизоляционного покрытия обеспечивает предотвращение 

охлаждения транспортируемого продукта. При переходе от надземной 

прокладки к подземной теплоизоляция нанесена на 0,5 м ниже поверхности 

земли. 

При пересечении дорог и водных преград участки трубопроводов 

прокладываются в защитных футляра. Для защиты от почвенной коррозии 

футляров, укладываемых открытым способом, предусмотрена изоляция 

усиленного типа внешней поверхности футляров. Конструкция, толщина 

наружного изоляционного покрытия, температура эксплуатации соответствуют 

требованиям таблицы 1 ГОСТ Р 51164-98 [22] для изоляции усиленного типа. 

Изоляция футляров имеет следующую структуру: 
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 грунтовка клеевая; 

 полимерная лента в один слой; 

 обертка липкая полимерная в один слой. 

Прокладка трубопроводов 

Способ прокладки трубопроводов подземный, за исключением 

надземных участков на линейных сооружениях (узлах запуска и приема СОД, 

узлах запорной арматуры). 

Трассы проектируемых промысловых трубопроводов проходят в общем 

коридоре с линейными коммуникациями: автодорогами, линиями 

электропередачи. Так же имеется пересечения с проектируемыми в рамках 

данного объекта линиями электропередачи, проектируемой автодорогой, ранее 

запроектированными и существующими подземными коммуникациями, 

водными преградами. 

Расстояния между коммуникациями принимаются из условий 

прохождения трассы, безопасности обслуживания, возможностей производства 

монтажных и ремонтных работ, определены нормами ПУЭ, ГОСТ Р 55990-

2014.  

Расстояние между осями трубопроводов принято в соответствии с 

таблицей 7 ГОСТ Р 55990-2014. Для трубопроводов диаметром свыше 300 до 

600 включительно – не менее 11 м. 

Проектируемые нефтегазосборные трубопроводы проложены от своей 

оси до подошвы насыпи земляного полотна автомобильной дороги не менее 10 

м в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55990-2014. Проектируемые 

нефтегазосборные трубопроводы проложены от своей оси до ВЛ до 20 кВ на 

расстоянии не менее 10 м, до заземления опор ВЛ до 35 кВ – не менее 6 м; 

проектируемые водоводы – до заземления опор ВЛ до 35 кВ – не менее 2 м (в 

соответствии с требованиями ПУЭ). 
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Пересечение проектируемых трубопроводов с линиями электропередачи 

и подземными коммуникациями выполнено под углом не менее 60
о
, с 

автомобильными дорогами – как правило, под углом 90
о
, но не менее 60

о
 в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 55990-2014. 

Повороты линейной части трубопроводов в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях выполнены упругим изгибом сваренных ниток 

трубопровода, гнутым отводом радиусом 5DN и крутоизогнутым отводом 

радиусом 1,5DN. На участках прохождения СОД отводы предусмотрены только 

с радиусом 5 DN. Допустимые радиусы упругого изгиба трубопроводов в 

горизонтальной и вертикальной плоскостях определены расчетом исходя из 

условия прочности, устойчивости положения трубопроводов под воздействием 

давления, собственного веса, продольных сжимающих усилий. 

Ширина траншеи по трассам проектируемых трубопроводов понизу 

принята 0,7 м согласно п. 9.3.5 ГОСТ Р 55990-2014. Ширина траншеи понизу на 

криволинейных участках из отводов принудительного гнутья должна быть 

равной двукратной величине по отношению к прямым участкам. 

При балластировке трубопроводов утяжелителями ширина траншеи 

должна обеспечивать расстояния между грузом и стенкой траншеи не менее 0,1 

м, кроме того, ширина траншеи по дну при балластировке трубопровода 

должна быть не менее 2,2DN. 

Глубина заложения проектируемых трубопроводов (с учетом 

балластировки) от поверхности земли до верхней образующей трубы принята в 

соответствии с расчетами на прочность и устойчивость. Значения глубины 

заложения трубопроводов на различных участках представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Глубина заложения трубопроводов в зависимости от условий 

прохождения трассы 

Грунт Диаметр 
Радиус изгиба оси 

трубопровода, м 

Глубина заложения 

до верха трубы, не 

менее, м 

Температура 

выполнения 

замыкающих 

стыков, ° С 

Нефтегазосборные трубопроводы 

Песок 426 600 0,8 -30 

Болото I типа 426 600 1,2 -30 

 

Глубина заложения высоконапорных водоводов в суходоле принята в 

соответствии с таблицей 8 ГОСТ Р 55990-2014 с учетом плотности воды, 

равной 1015 кг/м
3
, температуры замерзания воды, равной минус 1,1 С, а также 

условий прохождения трассы – не менее 1,8 м от поверхности земли до верхней 

образующей трубы (с учетом теплоизоляции и балластировки). 

Расстояние от поверхности земли до нижней образующей трубопроводов 

на надземных участках принято не менее 0,5 м. 

Исключения составляют пересечения с подземными инженерными 

коммуникациями, автодорогами, водными преградами, где глубина заложения 

проектируемых трубопроводов принимается в зависимости от способа 

прокладки, конструктивного решения, инженерно-геологических условий 

перехода. 

Укладка трубопроводов под линиями электропередачи и подземными 

коммуникациями предусмотрена способом протаскивания. Для защиты 

изоляции трубопроводов при протаскивании предусмотрена их футеровка 

скальным листом. 

Профиль трассы нефтегазосборного трубопровода представлен на 

рисунке 2 (горизонтальный масштаб – М1:2000, вертикальный – М1:100). 
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Рисунок 2 –Профиль трассы нефтегазосборного трубопровода 

Земляные работы 

Земляные работы при строительстве трубопроводов выполняются в 

соответствии с требованиями ВСН 005-88 [23], СП 86.13330.2014, СП 

45.13330.2012 [24]. 

В соответствии с ВСН 005-88, СП 86.13330.2014 разработка траншеи 

предусмотрена одноковшовым экскаватором, засыпка – бульдозером. 

Все земляные, строительно-монтажные работы необходимо проводить на 

полосе, отводимой во временное пользование. Ширина отводимой полосы под 

строительство одного трубопроводов диаметром более 426 мм составляет 23 м. 

Согласно ВСН 005-88 засыпка траншеи производится грунтом, 

выбранным при ее рытье. 

Согласно требованиям СП 86.13330.2014 для обеспечения проектного 

положения, полного прилегания трубопроводов ко дну траншеи по всей длине 

и сохранности изоляционного покрытия до начала укладочных работ следует 

проверить соответствие продольного и поперечного профиля траншеи 

проектным отметкам: 

 на ровных участках трассы через каждые 50 м; 
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 на участках вертикальных кривых упругого изгиба через каждые 10 м; 

 на участках вертикальных кривых с крутоизогнутыми отводами 5DN 

через 1 м. 

Переходы через автодороги 

При пересечении с автомобильными дорогами (категории IVв) в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 55990-2014, Федеральных норм и правил 

в области промышленной безопасности «Правил безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности», утвержденными приказом № 101 от 12.03.2013 г. 

[25], участки проектируемых трубопроводов прокладываются в защитных 

футлярах из стальных электросварных прямошовных труб из углеродистых и 

низколегированных марок сталей по МУК «Единые технические требования. 

Трубная продукция для промысловых и технологических трубопроводов, 

трубная продукция общего назначения» №П4-06 М-0111, внутренний диаметр 

которых не менее чем на 200 мм больше наружного диаметра прокладываемого 

трубопровода (на участках трубопроводов с теплоизоляцией с учетом ее 

толщины). Толщина стенки футляров при пересечении с автомобильными 

дорогами принята не менее 1/70 DN, но не менее 10 мм согласно требованиям 

ГОСТ Р 55990-2014. Концы защитного футляра выводятся на расстояние не 

менее 5 м от бровки земляного полотна, но не менее 2 м от подошвы насыпи, 

согласно требованиям ГОСТ Р 55990-2014. 

Заглубление участков трубопроводов принято не менее 1,4 м от верха 

покрытия дороги до верхней образующей защитного футляра. 

Ширина траншеи по трассам проектируемых трубопроводов понизу в 

месте установки защитных футляров принята согласно п. 9.3.5 ГОСТ Р 55990-

2014 – на 0,3 м больше номинального диаметра футляра. 

Перед протаскиванием в защитный футляр на участок трубопровода 

устанавливают футеровочный комплект. В комплект входят: 

предохранительные кольца и герметизирующие манжеты, хомуты стяжные, 

крепежные детали, обеспечивающие герметичность межтрубного пространства.  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 

30 
Общая характеристика производственного 

объекта 

По обеим сторонам пересекаемых дорог на расстоянии 100 м от оси 

трубопровода должны быть установлены дорожные знаки «Осторожно! 

Нефтепровод!», «Осторожно! Водовод!», «Остановка запрещена». Оформление 

знаков выполняется согласно методическим указаниям Компании «Применение 

фирменного стиля ПАО «НК «Роснефть» при оформлении производственных 

объектов в дочерних обществах ПАО «НК «Роснефть» блока Upstream и 

производственного сервисного блока» и ГОСТ 12.4.026-2015 [26].  

Схема укладки проектируемых трубопроводов на переходе через 

автодорогу показана на рисунке 3. 

 
 h – расстояние от низа водоотводной канавы до верхней образующей 

защитного кожуха; 

 Н – расстояние от верха насыпи до верхней образующей защитного кожуха; 

 В – ширина земляного полотна по верху; 

 L – расстояние между предохранительными кольцами. 

Рисунок 3 – Схема укладки проектируемых промысловых трубопроводов на 

переходе через автодорогу 
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2. МОНТАЖ ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 

ВЫПОЛНЕННЫХ ИЗ ВЧШГ 

При строительстве трубопроводов из ВЧШГ должна применяться 

технология монтажа трубопровода с использованием соединений RJ.  

Монтаж трубопровода из ВЧШГ по технологии RJ допускается вести при 

температуре в пределах от минус 30 °С до плюс 60 °С при условии отсутствия 

ограничений по свойствам изоляционного покрытия в данном температурном 

диапазоне. 

Монтаж проводят согласно технологии с выполнением следующих 

операций (рисунок 4): 

 наружная поверхность гладкого конца трубы очищается от 

посторонних предметов и загрязнений с помощью щетки и шпателя; 

 наружная поверхность гладкого конца трубы до наплавленного валика 

(особенно тщательно – фаска) покрывается смазкой (техническим 

вазелином или аналогичным покрытием), поставляемой предприятием 

– изготовителем трубной продукции; 

 внутренняя поверхность раструба трубы (особенно тщательно – паз 

для уплотнительного кольца) очищается от посторонних предметов и 

загрязнений с помощью щетки и скребка; 

 в кольцевой паз раструба вкладывается уплотнительное кольцо с 

проверкой правильности размещения его гребня (рисунок 5); 

 внутренняя поверхность уплотнительного кольца покрывается 

смазкой, следует избегать стекания смазки под наружную поверхность 

уплотнительного кольца; 

 монтируемая труба подается к ранее уложенной трубе, центрируется 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 

32 
Монтаж промысловых трубопроводов, 

выполненных из ВЧШГ 

по конусной поверхности уплотнительного кольца и с помощью 

монтажного приспособления или ломика (при малом диаметре труб) 

вводится в раструб. 

 
а – очистка и смазка наружной поверхности гладкого конца трубы; б – очистка раструба; в – 

установка уплотнительного кольца в раструб; г – смазка внутренней поверхности 

уплотнительного кольца; д – стыковка труб и установка правого стопора; е – установка 

левого стопора с фиксацией стопорной проволокой; ж – смонтированное соединение 

Рисунок 4 – Порядок монтажа труб с соединением типа RJ 

 
Рисунок 5 – Укладка уплотнительного кольца 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 

33 
Монтаж промысловых трубопроводов, 

выполненных из ВЧШГ 

Схемы монтажа трубопровода из труб с соединением типа RJ 

представлены на рисунке 6. 

При приложении усилия на монтажное приспособление гладкий конец 

смонтированной трубы должен войти в раструб. Расстояние от торца раструба 

до торца резинового кольца должно быть одинаковым по всему периметру. 

Неравномерное расстояние свидетельствует о выдавливании кольца из паза 

раструба, в этом месте стык даст течь при гидравлическом испытании. Монтаж 

данного стыка следует повторить, заменив кольцо новым. Возможна обратная 

сборка труб: раструб надвигается на гладкий конец. Демонтаж проводят с 

помощью двух замковых штанг (рисунок 6, д). 

 
а – лом и деревянный брусок; б – петля и вильчатая штанга; в – петля и тросовая тяга; г – 

экскаватор и деревянный брусок; д – две замковые штанги 

Рисунок 6 – Монтаж труб с соединением типа RJ 
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При монтаже труб с соединением типа RJ после их стыковки необходимо: 

 вставить правый стопор в выемку раструба и провернуть его вправо до 

упора; 

 вставить левый стопор в выемку раструба и провернуть его влево до 

упора; 

 стопорную проволоку загнуть внутрь выемки раструба. 

Для облегчения установки стопоров допускается проводить их монтаж 

без снятия усилия от монтажного приспособления. 

Уложенный трубопровод из труб с соединением типа RJ имеет 

возможность небольшого осевого движения в каждом стыке за счет 

технологического зазора между наплавленным буртом и приливом в 

раструбной части трубы. При этом герметичность раструбно-замкового 

соединения не нарушается. 

После укорачивания трубы на гладком конце восстанавливают валик 

методом наплавки электродуговой сваркой с соблюдением требований 

приложения А СП 483.1325800.2020. Технология наплавки валика приведена на 

рисунке 7. 

 
П р и м е ч а н и е – Сварку желательно выполнять между отметками А и В, придерживаясь 

этого рабочего участка путем вращения трубы. 

Рисунок 7 – Технология наплавки валика 
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Технология наплавки валика на трубу включает следующие операции: 

 отмечают место наплавки валика на гладком конце трубы с помощью 

медного кольца; 

 тщательно зачищают участок шириной 25 мм для наплавки валика. 

Зачистка не должна снижать толщину стенки трубы на значение, 

превышающее минусовой допуск; 

 устанавливают и зажимают медное кольцо непосредственно за местом 

будущего валика. После того как кольцо будет установлено и зажато 

болтами, его необходимо слегка обстучать молотком для обеспечения 

плотного прилегания к трубе; 

 наплавляют валик по краю медного кольца в один проход покрытыми 

электродами диаметром 3–4 мм. Наплавка выполняется в направлении 

снизу вверх преимущественно в нижнем положении (на верхней части 

поверхности трубы). Это обеспечивается периодическим вращением 

трубы в процессе наплавки; 

 после окончания наплавки зачищают валик (буртик) от шлака и 

проводят восстановление внешнего защитного покрытия. 

При монтаже трубопроводов с применением труб из ВЧШГ в ряде 

случаев появляется потребность в трубах нестандартной длины. Для этого 

применяют метод укорачивания калиброванной трубы, которая отмечается 

маркировкой, приведенной на рисунке 8. Калиброванные трубы поставляются 

предприятием-изготовителем и имеют гарантированно стабильные диаметры на 

участке длиной 2/3 длины от гладкого конца трубы. 

 
Рисунок 8 – Маркировка для калиброванных труб 
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Резку труб из ВЧШГ выполняют с помощью дисковой фрезы или 

роликового резака (рисунок 9). 

 
Рисунок 9 – Резка трубы из ВЧШГ 

Перед тем как резать трубу, необходимо измерить ее внешний диаметр на 

месте реза, чтобы убедиться, что он соответствует размерам гладкого конца. 

После отрезания необходимо с помощью шлифовальной машинки снять фаску 

и подготовить к стыковке гладкий конец отрезанной трубы. 
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3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 

ВЫПОЛНЕННЫХ ИЗ ВЧШГ 

Эксплуатация, техническое обслуживание трубопровода, ремонт в 

процессе его эксплуатации должны осуществляться в соответствии с 

требованиями, изложенными в ГОСТ 18322 [27], СП 284.1325800, с учетом 

свойств и особенностей труб из ВЧШГ и соединений с раструбно-замковым 

соединением типа RJ.  

В соответствии с требованиями ГОСТ 18322 эксплуатация трубопровода 

включает следующие работы: 

 техническое обслуживание – комплекс операций по поддержанию 

работоспособности или исправности трубопровода при использовании 

по назначению; 

 ремонт – комплекс операций по восстановлению исправности или 

работоспособности трубопровода, восстановления ресурса 

трубопровода и (или) его составных частей; 

 капитальный ремонт – ремонт, выполняемый для восстановления 

исправности, полного или близкого к полному восстановлению 

ресурса трубопровода заменой или восстановлением любых его 

частей, включая базовые; 

 средний ремонт – ремонт, выполняемый для восстановления 

исправности и частичного восстановления ресурса трубопровода 

заменой или восстановлением составных частей ограниченной 

номенклатуры и контролем технического состояния составных частей, 

выполняемым в объеме, установленном нормативными документами и 

технической документацией; 
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 текущий ремонт – ремонт, выполняемый для обеспечения или 

восстановления работоспособности трубопровода и состоящий в 

замене и (или) восстановлении отдельных частей. 

На щите-указателе должна быть приведена следующая информация: 

 наименование трубопровода с указанием знака «ВЧШГ»; 

 местоположение оси трубопровода от основания знака; 

 привязка знака к трассе (км); 

 размеры охранной зоны трубопровода; 

 телефоны и адрес организации, эксплуатирующей данный участок 

трубопровода. 

Участки трубопровода обозначаются двумя знаками, по одному с каждой 

стороны от трубопровода, по створу трассы: 

 на пересечениях с автомобильными дорогами категорий I, II, III; 

 переходах через крупные овраги при ширине более 50 м; 

 переходах через каналы; 

 переходах через реки с шириной зеркала воды в межень более 10 м. 

На всем протяжении трассы трубопровода, для обеспечения нормальных 

условий эксплуатации и исключения возможности повреждения 

трубопроводов, устанавливаются охранные зоны. Охранные зоны 

устанавливаются вдоль трасс трубопроводов в виде участка земли, 

ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси 

трубопровода с каждой стороны. 

На всех участках трубопровода должна быть обеспечена возможность 

подъезда к любой точке трубопровода для выполнения профилактических, 

ремонтных и аварийных работ. 

Полоса земли шириной не менее 3 м от оси с каждой стороны 

трубопровода и обслуживающих его ЛЭП и линий связи должна периодически 
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расчищаться от древесной и кустарниковой поросли для обеспечения 

видимости трассы с воздуха, свободного передвижения техники и 

пожаробезопасности. 

По всей трассе подземного трубопровода должна поддерживаться 

проектная глубина заложения трубопровода в грунт. При возникновении 

оголений, провисаний, размывов участков трубопровода они должны быть 

отремонтированы в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов и настоящего свода правил. 

Фактическая глубина заложения трубопровода должна контролироваться: 

 визуально (наличие оголений, размывов) – два раза в год (весной, 

осенью); 

 трассоискателем или шурфованием – один раз в 5 лет. 

3.1. Техническое обслуживание промысловых трубопроводов, 

выполненных из ВЧШГ 

Виды работ, выполняемых при техническом обслуживании трубопровода, 

приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Основные работы при техническом обслуживании 

трубопровода из ВЧШГ 
Объект Наименование работ Сроки выполнения 

Охранная зона 

трубопровода 

Патрулирование трассы Согласно графику 

Отвод ливневых и паводковых вод в 

целях предупреждения размыва 

трассы трубопровода 

По мере необходимости 

Расчистка трассы трубопровода от 

древесно-кустарниковой 

растительности и сорной травы 

По мере необходимости 

Трубопровод 

Диагностирование Согласно графику 

Осмотр надземных участков 

трубопровода, узлов арматуры, 

манометров, камер пуска и приема и 

других сооружений 

При патрулировании 

 

Устранение незначительных 

размывов, оголений трубопровода 

В течение недели с момента 

обнаружения 

Узлы задвижек 
Осмотр, устранение недостатков, 

очистка от грязи 
При патрулировании 
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Окончание таблицы 6 

Узлы задвижек 

Окраска, скос сорной растительности, 

уборка сухостоя 
По мере необходимости 

Подтяжка и набивка сальников При необходимости 

Камеры запуска и 

приема средств 

очистки и 

диагностики 

Осмотр, устранение выявленных 

недостатков 

Один раз в квартал, 

дополнительно перед 

проведением очистки 

Окраска, скос сорной растительности, 

уборка сухостоя 
По мере необходимости 

Подводные 

переходы 

Проверка состояния 

берегоукрепления и водоотводных 

сооружений, исправление 

незначительных дефектов; 

обследование подводного участка 

(кроме переходов, построенных 

методом ГНБ): наличие, величина и 

координаты оголений, провисов 

трубопроводов; состояние 

балластировки и изоляции на 

размытых участках трубопроводов 

Один раз в год, 

дополнительно после 

аномальных паводков 

Переходы через 

железные и 

автомобильные 

дороги 

Осмотр, выявление просадки грунта и 

проверка целостности дорожного 

полотна 

Два или четыре раза в год в 

зависимости от категории 

дороги 

Воздушные 

переходы 

Осмотр, исправление незначительных 

дефектов 
При патрулировании 

Линейные ко- 

лодцы, ограждения 

и фундаменты под 

запорную арматуру 

Осмотр, очистка колодцев и 

ограждений от мусора, грязи, снега, 

растительности 

При патрулировании 

Средства ЭХЗ 

Осмотр элементов ЭХЗ, измерение 

защитного потенциала на 

контрольных выводах КИП 

Один раз в месяц 

Опознавательные 

знаки 
Осмотр и исправление повреждений При патрулировании 

 

3.2. Текущий ремонт промысловых трубопроводов, выполненных из 

ВЧШГ 

Текущий ремонт линейной части трубопровода выполняется, как 

правило, совместно с техническим обслуживанием трубопровода по 

утвержденному графику. Текущий ремонт линейной части и сооружений 

трубопровода выполняется силами и средствами аварийно-восстановительных 

бригад с привлечением, при необходимости, профильных подразделений и 

служб. 
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Текущий ремонт подразделяется: 

 на профилактический, объем и сроки выполнения которого 

планируются заранее; 

 непредвиденный, направленный на устранение выявленных в процессе 

эксплуатации неисправностей и выполняемый в срочном порядке. 

Основные виды работ при текущем ремонте приведены в таблице 7. 

Таблица 7 – Виды работ, выполняемых при текущем ремонте 

трубопровода 
Объект Наименование работ 

На всех объектах Все виды работ по техническому обслуживанию 

Охранная зона трубопровода Очистка от древесной и кустарниковой поросли. 

Устройство и очистка водоотводных канав. Ликвидация 

мелких повреждений земляного покрова над 

трубопроводом 

Линейная часть трубопровода Замена дефектных участков трубопровода. Исправление 

противокоррозионной изоляции в местах выхода 

трубопровода из земли. Ремонт изоляции после 

шурфовых обследований. Устранение размывов, 

оголений трубопровода. Проверка фланцевых 

соединений, крепежа, уплотнительных колец. Очистка 

внутренней полости трубопровода от АСПО, 

механических примесей, водных скоплений. Окраска 

надземных участков трубопроводов 

Узлы задвижек Устранение мелких повреждений, набивка сальников, 

смазка, покраска 

Камеры запуска и приема 

СОД 

Замена уплотняющего элемента концевого затвора, 

опорожнение дренажной емкости, покраска 

Средства ЭХЗ Текущий ремонт согласно внутреннему документу, 

принятому в эксплуатирующей организации 

Подводные переходы Засыпка оголенных участков, ремонт берегоукрепления, 

ремонт указательных знаков 

Переходы через железные и 

автомобильные дороги 

Ремонт полотна дороги, уплотнений на концах 

защитного кожуха 

Воздушные переходы Ремонт водоотводных сооружений, ликвидация 

размывов. Нивелировка трубопровода, проверка опор, 

траверс. Окраска трубопроводов 

Линейные колодцы, 

ограждения и фундаменты 

запорной арматуры 

Ремонт колодцев, ограждений и фундаментов запорной 

арматуры 

Опознавательные знаки Ремонт или замена столбиков и указателей, покраска и 

восстановление надписей 
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3.3. Капитальный ремонт промысловых трубопроводов, выполненных из 

ВЧШГ 

Капитальный ремонт трубопроводов выполняется с привлечением 

сторонних профильных организаций. Виды работ, выполняемых при 

капитальном ремонте трубопровода, приведены в таблице 8. 

Перед проведением ремонтных работ трубопровод должен быть 

опорожнен. Участок трубопровода, подлежащий ремонту, должен быть отсечен 

задвижками и заглушками от других участков трубопровода, перемычек и 

лупингов, аппаратов и оборудования. 

Таблица 8 – Виды работ, выполняемых при капитальном ремонте 

трубопровода 
Объект Наименование работ 

На всех объектах Все виды работы по текущему ремонту 

Линейная часть трубопровода Вскрытие траншей подземных трубопроводов, 

осмотр и частичная замена изоляции. Ремонт или 

замена дефектных участков. Замена фланцевых 

соединений, кронштейнов, опор и хомутов с 

последующим креплением к ним трубопроводов. 

Продувка или промывка, испытание трубопровода на 

прочность и герметичность 

Узлы задвижек Замена дефектных деталей и испытание. 

Электрификация задвижек 

Подводные переходы Берегоукрепительные и дноукрепительные работы 

Переходы через железные и 

автомобильные дороги 

Замена защитных кожухов 

Линейные колодцы, ограждения 

и фундаменты УЗА 

Ремонт колодцев, ограждений и фундаментов 

запорной арматуры 

Средства ЭХЗ Требования по КР приведены в РД 07-291-99  [28] 
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4. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 

4.1. Исходные данные 

Исходные данные для расчета на прочность и устойчивость 

трубопровода, выполненного с применением труб из высокопрочного чугуна с 

шаровидным графитом (ВЧШГ) представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Исходные данные 

Параметр Значение 

Плотность , кг/м
3
 945,5 

Ускорение свободного падения g, м/с
2
 9,8 

Диаметр наружный D, мм 426 

Коэффициент надежности по нагрузке yf 1,5 

Рабочее давление Pn, МПа 4 

Коэффициент несущей способности труб η 1 

Коэффициент надежности по назначению yn 1 

Коэффициент надежности по материалу ym 1,55 

Коэффициент надежности по условиям работы ys 0,6 

Нормативное значение временного сопротивления 

Rв, МПа 

420 

Нормативное значение предела текучести Rт, МПа 300 

Внутренний диаметр ТП dвн, мм 410 

Модуль Юнга E, МПа 150000 

Коэффициент Пуассона  0,22 

Температурный перепад t, °С 47 

Минимальный радиус упругого изгиба оси 

трубопровода R, cм 

40000 

Коэффициент линейного расширения материала труб 

α, (°С)
-1

 

0,000012 

 

4.2. Прочностной расчет СТАРТе 

Расчет толщины стенки трубопровода выполняется в соответствии с СП 

483.1325800.2020. 

Определяем раϲчетную толщину ϲтенки трубопровода по формуле: 
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𝛿 =
𝑦𝑓 ∙ 𝜂 ∙ 𝑝𝑛 ∙ 𝐷

2 ∙ (𝑅 + 0,6 ∙ 𝑦𝑓 ∙ 𝑝𝑛)
,                                           (1) 

где  yf = 1,5 – коэффициент надежноϲти по нагрузке; 

 η = 1 – коэффициент несущей способности труб; 

pn = 4 МПа – рабочее давление транспортируемой среды; 

D = 426 мм – наружный диаметр трубы; 

R – величина, зависящая от механических свойств металла трубы 

следующим образом: 

- для трубопроводов, транспортирующих продукты, не содержащие 

сероводород: 

𝑅 = 𝑚𝑖𝑛 {
𝑅в ∙ 𝑦𝑐

𝑦𝑚 ∙ 𝑦𝑛
;

𝑅т ∙ 𝑦𝑐

0,9 ∙ 𝑦𝑛
}                                            (2) 

здесь  Rв – нормативное значение временного сопротивления (для ВЧШГ 

Rв = 420 МПа); 

 Rт – нормативное значение предела текучести (для ВЧШГ Rт = 300 

МПа); 

yn = 1 – коэффициент надежноϲти по назначению; 

ym = 1,55 – коэффициент надежноϲти по материалу; 

yс = 0,6 – коэффициент надежноϲти по условиям работы. 

𝑅в ∙ 𝑦𝑐

𝑦𝑚 ∙ 𝑦𝑛
=

420 ∙ 0,6

1,55 ∙ 1
= 162,6 МПа; 

𝑅т ∙ 𝑦𝑐

0,9 ∙ 𝑦𝑛
=

300 ∙ 0,6

0,9 ∙ 1
= 200 МПа. 

Принимаем R = 162,6 МПа. 
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𝛿 =
1,5 ∙ 1 ∙ 4 ∙ 426

2 ∙ (162,6 + 0,6 ∙ 1,1 ∙ 4)
= 7,69 мм. 

С учетом срока службы трубопровода 20 лет и скорости коррозии 0,05 

мм/год получаем толщину стенки равную 8,69 мм. Округляем до 9 мм. 

Проведем расчет на прочность и жесткость трубопровода в программном 

комплексе СТАРТ-ПРОФ. 

Зададим общие данные для расчета, которын представлены на рисунке 10 

 
Рисунок 10 – Общие данные 

Расчет проводится по СП 284.13258000.2016 в связи с отсутсвтвием в базе 

СП 483.13258000.2020. В данном случае применение документа допустимо, так 

как расчет напряжений в обоих документах производится по одинаковой 

методике. 

Общий вид построенной модели представлен на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Модель трубопровода 

Исходные параметры редставлены в таблице 10. 

Таблица 10 - Исходные параметры 

Параметр Значение 

Материал трубы  ВЧШГ 

Диаметр трубы, мм  426 

Номинальная толщина стенки трубы, мм  9 

Температура среды, °C  17 

Давление, МПа  4 

Давление испытания, МПа  5 

Погонный вес трубы, кгс/м  76,69 

Погонный вес продукта, кгс/м  124,83 

Плотность продукта, кг/м
3 
 945,5 

Категория трубопровода II 

Транспортируемый продукт  без сероводорода 

Коэффициент надежности gm  1,55 

Коэффициент надежности по давлению  1,00 

 

Результаты расчета представлен в таблице 11. 

Таблица 11 - Результаты расчета 

Элемент 

Кольцевое 

напряжение, 

(МПа) 

Напряжение силовое с 

Кнадежности, (МПа) 

Напряжение сил+дефор с 

Кнадежности, (МПа) 

Норма

тивное 
доп 

Расчетное 

(зона 

сжатия) 

Расчетное 

(зона 

растяжения) 
доп 

Расчетное 

(зона 

сжатия) 

Расчетное 

(зона 

растяжения) 
доп 

Отвод 

крутоизогнутый 
  145,65 28,39 420 157,67 164,87 420 

Воздушный 

участок 

  132,60 6,81 243,87 65,02 67,82 304,84 

  132,38 6,38 243,87 58,20 74,64 304,84 

Воздушный 

участок 

  134,49 8,86 243,87 56,23 73,05 304,84 

  134,70 9,29 243,87 55,70 73,60 304,84 

Отвод 

крутоизогнутый 
  147,78 30,48 420 164,25 169,16 420 

Подземный 

участок 

128,13 250 133,45 7,96 243,87 59,61 70,82 304,84 

128,13 250 134,49 8,86 243,87 56,23 73,05 304,84 
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Окончание таблицы 11 
Подземный 

участок 

128,13 250 135,59 9,70 243,87 60,57 68,86 304,84 

128,13 250 136,01 131,19 243,87 40,99 81,90 304,84 

Отвод гнутый   139,42 9,21 420 116,33 98,20 420 

Подземный 

участок 

128,13 250 136,41 131,29 243,87 39,55 82,38 304,84 

128,13 250 144,62 144,61 243,87 116,85 33,17 250 

Подземный 

участок 

128,13 250 144,62 144,61 243,87 116,85 33,17 250 

128,13 250 148,83 148,83 243,87 125,52 123,99 250 

Подземный 

участок 

128,13 250 148,83 148,83 243,87 125,52 123,99 250 

128,13 250 150,04 150,03 243,87 140,47 131,96 250 

Подземный 

участок 

128,13 250 150,04 150,03 243,87 140,47 131,96 250 

128,13 250 150,37 150,35 243,87 139,07 139,03 250 

Подземный 

участок 

128,13 250 150,37 150,35 243,87 139,07 139,03 250 

128,13 250 167,17 136,01 243,87 159,30 121,49 250 

Упруго-

изогнутый 

участок 

128,13 250 170,24 133,83 243,87 170,35 113,23 250 

Подземный 

участок 

128,13 250 166,97 136,15 243,87 159,05 121,65 250 

128,13 250 151,11 149,65 243,87 139,96 138,19 250 

Подземный 

участок 

128,13 250 151,11 149,65 243,87 139,96 138,19 250 

128,13 250 150,18 150,17 243,87 137,42 137,02 250 

Подземный 

участок 

128,13 250 150,18 150,17 243,87 137,42 137,02 250 

128,13 250 149,41 149,41 243,87 130,05 129,74 250 

Подземный 

участок 

128,13 250 149,41 149,41 243,87 130,05 129,74 250 

128,13 250 146,66 146,65 243,87 106,98 106,95 250 

Подземный 

участок 

128,13 250 146,66 146,65 243,87 106,98 106,95 250 

128,13 250 136,38 135,24 243,87 47,68 69,24 304,84 

Подземный 

участок 

128,13 250 136,38 135,24 243,87 47,68 69,24 304,84 

128,13 250 135,94 131,64 243,87 36,88 89,02 304,84 

Отвод гнутый   138,41 7,57 420 109,60 97,43 420 

Подземный 

участок 

128,13 250 135,62 131,54 243,87 37,70 89,05 304,84 

128,13 250 134,72 8,56 243,87 66,08 67,87 304,84 

Отвод 

крутоизогнутый 
  144,27 25,33 420 121,21 125,01 420 

Подземный 

участок 

128,13 250 133,03 7,45 243,87 51,93 56,87 250 

128,13 250 133,83 7,67 243,87 61,38 75,76 304,84 

Воздушный 

участок 

  133,83 7,67 243,87 61,38 75,76 304,84 

  134,62 9,37 243,87 63,64 73,66 304,84 

Отвод 

крутоизогнутый 
  143,28 24,95 420 120,24 130,92 420 

Воздушный 

участок 

  131,37 5,39 243,87 62,16 74,89 304,84 

  132,90 8,51 243,87 58,91 78,14 304,84 

 

Для сравнения рассчитаем в программном комплексе СТАРТ данный 

трубопровод, выполенный из сталей класс прочности К48 и К52. 

Сначала рассчитаем толщины стенок трубопроводов из сталей данного 

класса прочности. Расчет выполнен в соответствии с СП 284.1325800.2016. 

Определяем раϲчетную толщину ϲтенки трубопровода класса прочности 

К48 по формуле: 

𝛿 =
𝑦𝑓 ∙ 𝜂 ∙ 𝑝𝑛 ∙ 𝐷

2 ∙ (𝑅 + 0,6 ∙ 𝑦𝑓 ∙ 𝑝𝑛)
,                                           (3) 

где  yf = 1,15 – коэффициент надежноϲти по нагрузке; 
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 η = 1 – коэффициент несущей способности труб; 

pn = 4 МПа – рабочее давление транспортируемой среды; 

D = 426 мм – наружный диаметр трубы; 

R – величина, зависящая от механических свойств металла трубы 

следующим образом: 

- для трубопроводов, транспортирующих продукты, не содержащие 

сероводород: 

𝑅 = 𝑚𝑖𝑛 {
𝑅в ∙ 𝑦𝑐

𝑦𝑚 ∙ 𝑦𝑛
;

𝑅т ∙ 𝑦𝑐

0,9 ∙ 𝑦𝑛
}                                            (4) 

здесь  Rв – нормативное значение временного сопротивления (для К48 Rв = 

460 МПа); 

 Rт – нормативное значение предела текучести (для ВЧШГ Rт = 360 

МПа); 

yn = 1 – коэффициент надежноϲти по назначению; 

ym = 1,47 – коэффициент надежноϲти по материалу; 

yс = 0,637 – коэффициент надежноϲти по условиям работы. 

𝑅в ∙ 𝑦𝑐

𝑦𝑚 ∙ 𝑦𝑛
=

460 ∙ 0,637

1,47 ∙ 1
= 199,3 МПа; 

𝑅т ∙ 𝑦𝑐

0,9 ∙ 𝑦𝑛
=

360 ∙ 0,637

0,9 ∙ 1
= 254,8 МПа. 

Принимаем R = 199,3 МПа. 

𝛿 =
1,15 ∙ 1 ∙ 4 ∙ 426

2 ∙ (199,3 + 0,6 ∙ 1,15 ∙ 4)
= 4,85 мм. 

С учетом срока службы трубопровода 20 лет и скорости коррозии 0,1 

мм/год получаем толщину стенки равную 6,85 мм. Округляем до 7 мм. 
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Проведем расчет на прочность и жесткость трубопровода в программном 

комплексе СТАРТ-ПРОФ. 

Общие данные остаются без изменений. Расчет выполнен по СП 

284.1325800.2016. 

Исходные параметры редставлены в таблице 12. 

Таблица 12 - Исходные параметры 

Параметр Значение 

Материал трубы  К48 

Диаметр трубы, мм  426 

Номинальная толщина стенки трубы, мм  7 

Температура среды, °C  17 

Давление, МПа  4 

Давление испытания, МПа  5 

Погонный вес трубы, кгс/м  76,69 

Погонный вес продукта, кгс/м  124,83 

Плотность продукта, кг/м
3 
 945,5 

Категория трубопровода II 

Транспортируемый продукт  без сероводорода 

Коэффициент надежности gm  1,47 

Коэффициент надежности по давлению  1,15 

 

Результаты расчета представлен в таблице 13. 

Таблица 13 - Результаты расчета 

Элемент 

Кольцевое 

напряжение 

от давления, 

(МПа) 

Напряжение силовое с 

Кнадежности, (МПа) 

Напряжение сил+дефор с 

Кнадежности, (МПа) 

Норма- 

тивное 
доп 

Расчетное 

(зона 

сжатия) 

Расчетное 

(зона 

растяжения) 
доп 

Расчетное 

(зона 

сжатия) 

Расчетное 

(зона 

растяжения) 
доп 

Отвод 

крутоизогнутый 
  218,11 32,71 460 273,42 287,29 460 

Воздушный 

участок 

  203,10 7,19 281,63 100,55 103,17 352,04 

  203,49 7,97 281,63 90,80 112,92 352,04 

Воздушный 

участок 

  205,45 9,77 281,63 89,54 109,54 352,04 

  205,67 10,22 281,63 88,92 110,18 352,04 

Отвод 

крутоизогнутый 
  220,27 35 460 288,93 298,12 460 

Подземный 

участок 

172,50 300 204,20 8,67 281,63 93,68 106,84 352,04 

172,50 300 205,45 9,77 281,63 89,54 109,54 352,04 

Подземный 

участок 

172,50 300 206,42 10,48 281,63 95,70 103,75 352,04 

172,50 300 207,28 201,90 281,63 68,64 122,17 352,04 

Отвод гнутый   212,10 12,39 460 186,90 160,87 460 

Подземный 

участок 

172,50 300 207,71 202,02 281,63 66,81 122,73 352,04 

172,50 300 216,47 216,47 281,63 173,71 49,68 300 
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Окончание таблица 13 
Подземный 

участок 

172,50 300 216,47 216,47 281,63 173,71 49,68 300 

172,50 300 220,92 220,92 281,63 186,97 185 300 

Подземный 

участок 

172,50 300 220,92 220,92 281,63 186,97 185 300 

172,50 300 222,19 222,18 281,63 217,67 206,21 300 

Подземный 

участок 

172,50 300 222,19 222,18 281,63 217,67 206,21 300 

172,50 300 222,53 222,52 281,63 218,91 218,88 300 

Подземный 

участок 

172,50 300 222,53 222,52 281,63 218,91 218,88 300 

172,50 300 243,87 204,34 281,63 246,72 194,70 300 

Упруго-

изогнутый 

участок 

172,50 300 246,70 202,32 281,63 426,58 148,15 300 

Подземный 

участок 

172,50 300 238,29 208,56 281,63 239,56 200,65 300 

172,50 300 223,03 222,03 281,63 219,72 218,01 300 

Подземный 

участок 

172,50 300 223,03 222,03 281,63 219,72 218,01 300 

172,50 300 222,22 222,12 281,63 211,66 210,97 300 

Подземный 

участок 

172,50 300 222,22 222,12 281,63 211,66 210,97 300 

172,50 300 219,99 219,94 281,63 169,10 168,38 300 

Подземный 

участок 

172,50 300 219,99 219,94 281,63 169,10 168,38 300 

172,50 300 219,98 219,96 281,63 168,81 168,68 300 

Подземный 

участок 

172,50 300 219,98 219,96 281,63 168,81 168,68 300 

172,50 300 207,65 206,42 281,63 76,75 105,76 352,04 

Подземный 

участок 

172,50 300 207,65 206,42 281,63 76,75 105,76 352,04 

172,50 300 207,16 202,40 281,63 62,65 131,72 352,04 

Отвод гнутый   210,75 10,20 460 168,67 149,61 460 

Подземный 

участок 

172,50 300 206,82 202,28 281,63 63,76 131,73 352,04 

172,50 300 205,57 9,33 281,63 101,18 103,79 352,04 

Отвод 

крутоизогнутый 
  216,57 29,25 460 218,08 233,55 460 

Подземный 

участок 

172,50 300 203,76 8,14 281,63 90,52 120,87 352,04 

172,50 300 204,82 8,57 281,63 95,84 113,21 352,04 

Воздушный 

участок 

  204,82 8,57 281,63 95,84 113,21 352,04 

  205,62 10,37 281,63 98,88 110,37 352,04 

Отвод 

крутоизогнутый 
  216,11 29,66 460 206,62 230,77 460 

Воздушный 

участок 

  201,85 5,78 281,63 96,99 111,94 352,04 

  204,03 10,22 281,63 92,70 116,22 352,04 

 

Как видно из результатов, участок трубопровода не проходит на 

прочность. Для уменьшения напряжения необходимо изменить толщину стенуи 

или постепенно увеличивать радиус упругого изгиба трубопровода. Путем 

увеличения толщины стенки трубопровода до 10 мм и увеличения радиуса 

упругого изгиба с 500 м до 800 м получаем приемлемые результаты. Результаты 

представлены в таблице 14. 

Таблица 14 - Результаты расчета 

Элемент 

Кольцевое 

напряжение 

от давления, 

(МПа) 

Напряжение силовое с 

Кнадежности, (МПа) 

Напряжение сил+дефор с 

Кнадежности, (МПа) 

Норма- 

тивное 
доп 

Расчетное 

(зона 

сжатия) 

Расчетное 

(зона 

растяжения) 
доп 

Расчетное 

(зона 

сжатия) 

Расчетное 

(зона 

растяжения) 
доп 

Отвод 

крутоизогнутый 
  130,56 23,59 460 305,89 311,66 460 

Воздушный 

участок 

  121,74 8,32 281,63 107,69 94,96 300 

  120,35 119,85 281,63 55,85 66,85 352,04 
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Воздушный 

участок 

  122,34 8,78 281,63 108,56 94,01 300 

  122,51 9,13 281,63 111,46 98,58 300 

Отвод 

крутоизогнутый 
  131,73 24,99 460 319,14 318,29 460 

Подземный 

участок 

101,50 300 121,79 8,42 281,63 103,59 86,80 300 

101,50 300 122,34 8,78 281,63 108,56 94,01 300 

Подземный 

участок 

101,50 300 123,36 10,06 281,63 125,39 106,94 300 

101,50 300 122,80 119,85 281,63 98,69 59,54 300 

Отвод гнутый   124,38 8 460 120 92,97 460 

Подземный 

участок 

101,50 300 123,01 119,89 281,63 101,91 64,56 300 

101,50 300 127,20 127,20 281,63 115,38 32,33 300 

Подземный 

участок 

101,50 300 127,20 127,20 281,63 115,38 32,33 300 

101,50 300 130,06 130,06 281,63 117,15 115,27 300 

Подземный 

участок 

101,50 300 130,06 130,06 281,63 117,15 115,27 300 

101,50 300 131,15 131,14 281,63 146,66 135,71 300 

Подземный 

участок 

101,50 300 131,15 131,14 281,63 146,66 135,71 300 

101,50 300 131,63 131,43 281,63 161,85 161,63 300 

Подземный 

участок 

101,50 300 131,63 131,43 281,63 161,85 161,63 300 

101,50 300 147,68 8,30 281,63 186,32 142,50 300 

Упруго-изогнутый 

участок 
101,50 300 150,97 12,96 281,63 292,69 48,69 300 

Подземный 

участок 

101,50 300 140,52 123,63 281,63 176,23 151,43 300 

101,50 300 132,07 131,01 281,63 163,42 161,43 300 

Подземный 

участок 

101,50 300 132,07 131,01 281,63 163,42 161,43 300 

101,50 300 131,28 131,27 281,63 147,68 146,92 300 

Подземный 

участок 

101,50 300 131,28 131,27 281,63 147,68 146,92 300 

101,50 300 130,52 130,52 281,63 120,23 119,77 300 

Подземный 

участок 

101,50 300 130,52 130,52 281,63 120,23 119,77 300 

101,50 300 128,54 128,53 281,63 98,95 98,93 300 

Подземный 

участок 

101,50 300 128,54 128,53 281,63 98,95 98,93 300 

101,50 300 122,93 122,03 281,63 38,49 71,67 352,04 

Подземный 

участок 

101,50 300 122,93 122,03 281,63 38,49 71,67 352,04 

101,50 300 122,57 120,10 281,63 31,25 87,01 352,04 

Отвод гнутый   123,62 6,96 460 111,72 100,28 460 

Подземный 

участок 

101,50 300 122,40 120,06 281,63 96,20 72,95 300 

101,50 300 122,61 9,08 281,63 106,26 97,54 300 

Отвод 

крутоизогнутый 
  129,06 20,93 460 216,94 233,24 460 

Подземный 

участок 

101,50 300 121,52 8,10 281,63 50,64 78,55 352,04 

101,50 300 121,73 7,62 281,63 56,49 71,27 352,04 

Воздушный 

участок 

  121,73 7,62 281,63 56,49 71,27 352,04 

  122,40 9,11 281,63 98,54 97,21 300 

Отвод 

крутоизогнутый 
  127,85 19,56 460 218,47 244,83 460 

Воздушный 

участок 

  120,80 7,18 281,63 103,46 103,45 300 

  120,40 6,33 281,63 100,32 97,77 300 

 

Для трубопровода, выполненного из стали класса прочности К52 

расчетная толщина стенки составила 4,3 мм. С учетом коррозии 6,3 мм. 

Принимаем 7 мм. 

Проведем расчет на прочность и жесткость трубопровода в программном 

комплексе СТАРТ-ПРОФ. 

Общие данные остаются без изменений. Расчет выполнен по СП 

284.1325800.2016. 
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Исходные параметры редставлены в таблице 15. 

Таблица 15 - Исходные параметры 

Параметр Значение 

Материал трубы  К52 

Диаметр трубы, мм  426 

Номинальная толщина стенки трубы, мм  7 

Температура среды, °C  17 

Давление, МПа  4 

Давление испытания, МПа  5 

Погонный вес трубы, кгс/м  76,69 

Погонный вес продукта, кгс/м  124,83 

Плотность продукта, кг/м
3 
 945,5 

Категория трубопровода II 

Транспортируемый продукт  без сероводорода 

Коэффициент надежности gm  1,47 

Коэффициент надежности по давлению  1,15 

 

Результаты расчета представлен в таблице 16. 

Таблица 16 - Результаты расчета 

Элемент 

 

Кольцевое 

напряжение 

от давления, 

(МПа) 

Напряжение силовое с 

Кнадежности, (МПа) 

Напряжение сил+дефор с 

Кнадежности, (МПа) 

Норма 

тивное 
доп 

Расчетное 

(зона 

сжатия) 

Расчетное 

(зона 

растяжения) 
доп 

Расчетное 

(зона 

сжатия) 

Расчетное 

(зона 

растяжения) 
доп 

Отвод 

крутоизогнутый 
  262,69 38,54 520 246,10 254,21 520 

Воздушный 

участок 

  243,97 6,92 318,37 120,73 123,57 397,96 

  245,13 9,25 318,37 108,90 135,40 397,96 

Воздушный 

участок 

  247,12 10,43 318,37 108,64 130,25 397,96 

  247,38 10,96 318,37 107,98 130,93 397,96 

Отвод 

крутоизогнутый 
  265,39 41,31 520 255,70 261,74 520 

Подземный 

участок 

208 346 245,51 8,96 318,37 113,21 127,35 397,96 

208 346 247,12 10,43 318,37 108,64 130,25 397,96 

Подземный 

участок 

208 346 248,14 10,97 318,37 115,60 123,72 397,96 

208 346 249,59 242,95 318,37 84,73 144,26 397,96 

Отвод гнутый 208 346 256,46 15,27 520 211,48 186,57 520 

Подземный 

участок 

208 346 250,13 243,12 318,37 82,75 144,72 397,96 

208 346 261,09 261,09 318,37 202,09 63,85 345,83 

Подземный 

участок 

208 346 261,09 261,09 318,37 202,09 63,85 345,83 

208 346 266,27 266,27 318,37 213,81 211,83 345,83 

Подземный 

участок 

208 346 266,27 266,27 318,37 213,81 211,83 345,83 

208 346 267,65 267,65 318,37 230,24 219,17 345,83 

Подземный 

участок 

208 346 267,65 267,65 318,37 230,24 219,17 345,83 

208 346 268 267,98 318,37 227,28 227,23 345,83 

Подземный 

участок 

208 346 268 267,98 318,37 227,28 227,23 345,83 

208 346 291,26 247,82 318,37 253,45 204,77 345,83 
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Упруго-

изогнутый 

участок 

208 346 294,46 245,45 318,37 436,42 197,24 345,83 

Подземный 

участок 

208 346 284,94 252,76 318,37 246,23 210,30 345,83 

208 346 268,50 267,48 318,37 227,77 226,28 345,83 

Подземный 

участок 

208 346 268,50 267,48 318,37 227,77 226,28 345,83 

208 346 267,67 267,56 318,37 223,70 223,05 345,83 

Подземный 

участок 

208 346 267,67 267,56 318,37 223,70 223,05 345,83 

208 346 265,18 265,13 318,37 201,16 200,39 345,83 

Подземный 

участок 

208 346 265,18 265,13 318,37 201,16 200,39 345,83 

208 346 265,17 265,15 318,37 200,84 200,70 345,83 

Подземный 

участок 

208 346 265,17 265,15 318,37 200,84 200,70 345,83 

208 346 250,05 248,63 318,37 94,55 124,46 397,96 

Подземный 

участок 

208 346 250,05 248,63 318,37 94,55 124,46 397,96 

208 346 249,49 243,59 318,37 77,70 155,08 397,96 

Отвод гнутый 208 346 254,71 12,38 520 200,48 181,37 520 

Подземный 

участок 

208 346 249,07 243,42 318,37 78,84 155,27 397,96 

208 346 247,20 9,68 318,37 121,33 124,09 397,96 

Отвод 

крутоизогнутый 
208 346 260,97 34,44 520 205,32 203,49 520 

Подземный 

участок 

208 346 244,98 8,31 318,37 95,47 103,64 345,83 

208 346 246,42 9,13 318,37 115,49 134,45 397,96 

Воздушный 

участок 

  246,42 9,13 318,37 115,49 134,45 397,96 

  247,34 11,16 318,37 119 131,18 397,96 

Отвод 

крутоизогнутый 
  260,86 35,79 520 201,21 206,77 520 

Воздушный 

участок 

  242,64 242,21 318,37 117,47 132,57 397,96 

  245,80 11,94 318,37 112,93 137,10 397,96 

 

Как видно из результатов, участок трубопровода не проходит на 

прочность. Для уменьшения напряжения необходимо изменить толщину стенуи 

или постепенно увеличивать радиус упругого изгиба трубопровода. Путем 

увеличения толщины стенки трубопровода до 9 мм и увеличения радиуса 

упругого изгиба с 500 м до 650 м получаем приемлемые результаты. Результаты 

представлены в таблице 17. 

Таблица 17 - Результаты расчета 

Элемент 

Кольцевое 

напряжение 

от давления, 

(МПа) 

Напряжение силовое с 

Кнадежности, (МПа) 

Напряжение сил+дефор с 

Кнадежности, (МПа) 

Норма- 

тивное 
доп 

Расчетное 

(зона 

сжатия) 

Расчетное 

(зона 

растяжения) 
доп 

Расчетное 

(зона 

сжатия) 

Расчетное 

(зона 

растяжения) 
доп 

Отвод 

крутоизогнутый 
  145,13 25,12 520 228,11 239,63 520 

Воздушный 

участок 

  135,35 8,22 318,37 66,20 70,23 397,96 

  133,97 133,48 318,37 61,48 74,94 397,96 

Воздушный 

участок 

  136,15 8,93 318,37 58,49 74,83 397,96 

  136,33 9,30 318,37 107,46 88,57 345,83 

Отвод 

крутоизогнутый 
  146,45 26,69 520 233,83 241,69 520 

Подземный 

участок 

113,33 346 135,51 8,49 318,37 62,05 72,15 397,96 

113,33 346 136,15 8,93 318,37 58,49 74,83 397,96 
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Окончание таблица 17 
Подземный 

участок 

113,33 346 137,18 10,18 318,37 111,97 90,41 345,83 

113,33 346 136,77 133,48 318,37 40,78 87,87 397,96 

Отвод гнутый  346 138,75 8,61 520 123,76 103,04 520 

Подземный 

участок 

113,33 346 137,01 133,53 318,37 39,11 88,76 397,96 

113,33 346 141,83 141,83 318,37 123,03 41,69 345,83 

Подземный 

участок 

113,33 346 141,83 141,83 318,37 123,03 41,69 345,83 

113,33 346 145,05 145,05 318,37 125,80 123,89 345,83 

Подземный 

участок 

113,33 346 145,05 145,05 318,37 125,80 123,89 345,83 

113,33 346 146,24 146,24 318,37 153,71 142,34 345,83 

Подземный 

участок 

113,33 346 146,24 146,24 318,37 153,71 142,34 345,83 

113,33 346 146,71 146,55 318,37 157,02 156,86 345,83 

Подземный 

участок 

113,33 346 146,71 146,55 318,37 157,02 156,86 345,83 

113,33 346 164 7,36 318,37 181,32 137,11 345,83 

Упруго-

изогнутый 

участок 

113,33 346 166,47 10,88 318,37 333,84 120,24 345,83 

Подземный 

участок 

113,33 346 157,96 136,84 318,37 173,40 143,88 345,83 

113,33 346 147,21 146,14 318,37 158,62 156,85 345,83 

Подземный 

участок 

113,33 346 147,21 146,14 318,37 158,62 156,85 345,83 

113,33 346 146,39 146,39 318,37 151,41 150,68 345,83 

Подземный 

участок 

113,33 346 146,39 146,39 318,37 151,41 150,68 345,83 

113,33 346 145,57 145,57 318,37 132,34 131,86 345,83 

Подземный 

участок 

113,33 346 145,57 145,57 318,37 132,34 131,86 345,83 

113,33 346 143,35 143,35 318,37 108,27 108,26 345,83 

Подземный 

участок 

113,33 346 143,35 143,35 318,37 108,27 108,26 345,83 

113,33 346 136,95 135,97 318,37 43,71 79,21 397,96 

Подземный 

участок 

113,33 346 136,95 135,97 318,37 43,71 79,21 397,96 

113,33 346 136,54 133,77 318,37 35,38 95,89 397,96 

Отвод гнутый  346 137,90 7,40 520 118,57 110,10 520 

Подземный 

участок 

113,33 346 136,35 133,72 318,37 36,85 95,17 397,96 

113,33 346 136,40 9,15 318,37 64,92 73,45 397,96 

Отвод 

крутоизогнутый 
 346 143,56 22,28 520 158,68 172,49 520 

Подземный 

участок 

113,33 346 135,21 8,14 318,37 56,57 86,59 397,96 

113,33 346 135,53 7,75 318,37 63,52 78,06 397,96 

Воздушный 

участок 

  135,53 7,75 318,37 63,52 78,06 397,96 

  136,22 9,29 318,37 66,45 75,28 397,96 

Отвод 

крутоизогнутый 
  142,35 20,83 520 165,60 189,32 520 

Воздушный 

участок 

  134,35 7,03 318,37 63,14 77,69 397,96 

  134,23 6,77 318,37 58,20 82,62 397,96 

 

4.3. Расчет экономической эффективности 

Рассмотрим 3 варианта: 

1. Строительство стального трубопровода. Примем трубы с диаметром 

426 мм из стали класса прочности К52 с заводским антикоррозионным 

покрытием. 

2. Строительство трубопровода из полиэтилена высокой плотности с 

диаметром 426 мм по ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена» 

[29]. 
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3. Строительство трубопровода из ВЧШГ с диаметром 426 мм от 

производителя ООО НПП «РусКом». 

4.3.1. Расчет стоимости строительства стального трубопровода 

Расчет затрат на строительные машины и механизмы  

В процессе строительства стального трубопровода на месторождении 

SKH потребуются строительные машины и механизмы, которая представлена в 

таблице 18. 

Таблица 18 - Строительные машины и механизмы 

Наименование 
Единицы 

измерения 

Количество 

единиц 

Общая 

стоимость, руб. 

Агрегаты сварочные двухпостовые для 

ручной сварки на тракторе, мощность 79 

кВт (108 л.с.) 

маш.-ч 102,6 13736,95 

Аппараты рентгено-дефектоскопические 

с толщиной просвечиваемой стали до 25 

мм 

маш.-ч 7,7 12,4 

Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) маш.-ч 59,499 5595,91 

Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.) маш.-ч 45,28 5542,27 

Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.) маш.-ч 7,065 938,1 

Экскаваторы одноковшовые дизельные 

на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 

м
3
 

маш.-ч 50 5764,21 

Дефектоскопы ультразвуковые маш.-ч 2,88 21,6 

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление до 686 

кПа (7 атм), производительность до 

5м
3
/мин 

маш.-ч 6,16 554,4 

Лаборатории для контроля сварных 

соединений высокопроходимые, 

передвижные 

маш.-ч 11,72 3878,27 

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 10 т 
маш.-ч 51,66 5785,54 

Машины бурильные на тракторе 85 кВт 

(115 л.с.), глубина бурения 3,5 м 
маш.-ч 0,7656 143,69 

Установки для изготовления бандажей, 

диафрагм, пряжек 
маш.-ч 12,435 26,86 

Установки для заготовки защитных 

покрытий тепловой изоляции 
маш.-ч 5,104 333,02 

Трубоплетевозы на автомобильном ходу 

до 12 т 
маш.-ч 0,023 2,73 

Прицепы тракторные 2 т маш.-ч 5,06 20,29 

Трубоукладчики, номинальная 

грузоподъемность 12,5 т 
маш.-ч 234,1924 56075,03 
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Окончание таблица 18 
Трубоукладчики, номинальная 

грузоподъемность 20 т 
маш.-ч 24,53 8095,88 

Трубоукладчики, номинальная 

грузоподъемность 30 т 
маш.-ч 11,21 5404,57 

Спецавтомашины, грузоподъемность до 8 

т, вездеходы 
маш.-ч 14,286 2713,71 

Система радиографическая контроля 

трубопроводов импортного производства 
маш.-ч 8,36 364,08 

Тракторы на гусеничном ходу, мощность 

128,7 кВт (175 л.с.) 
маш.-ч 5,06 917,33 

Установки для открытого водоотлива на 

базе трактора 700 м
3
/ч 

маш.-ч 36,59 5927,58 

Автомобили бортовые, грузоподъемность 

до 5 т 
маш.-ч 12,44 817,51 

Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 16,71 20,05 

Компрессоры передвижные давление 2,5 

МПа, производительность 34 м
3
/мин 

маш.-ч 0,213 111,88 

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давлением 9800 

кПа (100 атм), производительность 9 

м
3
/мин 

маш.-ч 35,421 11050,61 

Агрегаты наполнительно-опрессовочные 

до 70 м
3
/ч 

маш.-ч 57,05 7405,09 

Итого руб.  141260 

 

Расчет затрат на строительные материалы и конструкции  

В процессе строительства стального трубопровода на месторождении 

SKH потребуются строительные материалы и конструкции, которая 

представлена в таблице 19. 

Таблица 19 - Строительные материалы и конструкции 

Наименование 
Единицы 

измерения 

Количество 

единиц 

Общая 

стоимость, руб. 

Знаки дорожные шт. 1 300,57 

Пленка радиографическая рулонная 

шириной 70 мм 
м 31,68 1705,33 

Песок природный для строительных 

работ средний 
м

3
 0,066 3,65 

Вода м
3
 4,15 10,13 

Болты с шестигранной головкой 

диаметром резьбы 10 мм 
т 0,00288 55,87 

Грунтовка В-КФ-093 красно-коричневая, 

серая, черная 
т 0,001161 40,64 

Растворитель марки Р-4А т 0,0002028 1,11 

Эмаль ПФ-115 серая т 0,0003372 4,83 
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Продолжение таблицы 19 
Электроды с основным покрытием 

диаметром 2,5 мм Э42А 
т 0,016045 225,82 

Электроды с основным покрытием Э50А, 

диаметр 3 мм 
т 0,016575 207,95 

Лента стальная упаковочная, мягкая, 

нормальный точности 0,7х20-50 мм 
т 0,3358868 2549,38 

Уайт-спирит т 0,00284 18,93 

Кислород газообразный технический м
3
 7,54 46,9 

Бруски обрезные хвойных пород м
3
 0,716265 1084,57 

Трубы стальные бесшовные, 

горячедеформированные со снятой 

фаской из стали марок 15, 20, 25, 

наружным диаметром 89 мм, толщина 

стенки 4 мм 

м 5,05 369,26 

Трубы стальные бесшовные, 

горячедеформированные со снятой 

фаской из стали марок 15, 20, 25, 

наружным диаметром 159 мм, толщина 

стенки 6 мм 

м 23,74 4622,89 

Трубы стальные сварные для 

магистральных нефтегазопроводов 

наружным диаметром 426 мм, толщина 

стенки 10 мм 

м 0,2 177,05 

Фотопроявитель л 2,2 26,62 

Фотофиксаж л 2,86 22,02 

Ветошь кг 1,1 2 

Клей ПВА т 0,1704288 2709,82 

Грунтовка ГТ-760ИН т 0,00009 3,01 

Краны стальные газовые шаровые 

диаметром 150 мм 
шт. 0,4 574,14 

Заглушки инвентарные металлические т 0,005 46 

Отводы 90
0
 с радиусом кривизны 

R=1,5Ду на Ру до 16 МПа, диаметром 

условного прохода 150 мм, наружным 

диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 

мм 

шт. 0,2 32,53 

Пропан-бутан смесь техническая кг 13,43 81,79 

Тройники равнопроходные на Ру до 16 

МПа, диаметром условного прохода 150 

мм, наружным диаметром 159 мм, 

толщиной стенки 6 мм 

шт. 0,6 205,76 

Узлы трубопроводов, сталь 20, 

диаметром условного прохода 400 мм, 

толщиной стенки 10 мм 

т 0,07 805,6 

Канат м 52,7 3802,62 

Кольца предохранительные 

диэлектрические для трубы диаметром 

630 ммс изоляцией из полижтилена 

шт. 36 42429,48 

Манжеты герметизирующие для трубы 

630 мм и кожуха 1020 мм 
компл 2 8816,32 
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Окончание таблицы 19 
Полиэтиленовая обертка м

2
 105,6 1947,57 

Грунтовка клеевая кг 9,3 210,17 

Полиэтиленовая лента 450х170 м
2 

111,7 2163,83 

Трубы стальные сварные для 

магистральных нефтегазопроводов 

наружным диаметром 426 мм, толщина 

стенки 10 мм с тепловой изоляцией 100 

мм из пенополиуретана 

м 20,9676 23580,07 

Скальный лист для трубы 1020 

однослайный, размером 3440х2400 мм 
шт. 9 2366,3 

Скальный лист для трубы 630 

однослайный, размером 2220х2400 мм 
шт. 135 22906,3 

УБО 1020.23 шт. 9 32092,57 

Поршень очистительный 200 дб шт. 0,0076 15,01 

Комплект для изоляции сварного стыка 

труб 426х10 с тепловой изоляцией 100 мм 

из пенополиуретана 

компл 22 77912,37 

УБП-0.7а шт. 135 60172,02 

Трубы стальные сварные для 

магистральных нефтегазопроводов 

наружным диаметром 1020 мм, толщина 

стенки 16 мм 

м 29,24 118136,31 

Трубы стальные сварные для 

магистральных нефтегазопроводов 

наружным диаметром 426 мм, толщина 

стенки 10 мм с тепловой изоляцией 100 

мм из пенополиуретана в МП оболочке 

м 200,6769 202921,76 

Знаки дорожные, размером 350х700 мм, 

тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3 
шт. 2 208 

Знаки дорожные, размером 350х700 мм, 

тип 6.14.1, 6.14.2 
шт. 4 415,88 

Знаки дорожные, размером 900х900х900 

мм, тип 1.1, 1.2, 1.5-1.33 
шт. 2 329,72 

Знаки дорожные, размером 700х700 мм, 

тип 2.1, 2.2, 2.7 
шт. 4 734,36 

Трубы стальные бесшовные, 

горячедеформированные  наружным 

диаметром 57 мм, толщина стенки 4 мм 

м 14 658,42 

Трубы стальные бесшовные, 

горячедеформированные  наружным 

диаметром 76 мм, толщина стенки 3 мм 

м 8,4 407,32 

Трубы стальные бесшовные, 

горячедеформированные  наружным 

диаметром 114 мм, толщина стенки 5 мм 

м 21 2454,9 

Итого руб.  620914 
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Расчет затрат на проведение строительно-монтажных работ  

В процессе строительства стального трубопровода на месторождении 

SKH потребуется проведение различных строительно-монтажных работ, 

которая представлена в таблице 20. 

Таблица 20 – Строительно-монтажные работы 

Наименование 
Единицы 

измерения 

Количество 

единиц 

Общая 

стоимость, руб. 

Земляные работы м
3
 2047,7 6680 

Погрузо-разгрузочные и транспортные 

рабтоы 
м труб 219,5 1190 

Строительно-монтажные работы для 

трубопровода 
м 231,5 329346 

Строительно-монтажные работы для 

кожухов 
м 29 378553 

Испытания трубопровода м 231,5 97900 

Установка линейных опознавательных 

знаков 
компл 4 1713 

Установка аншлага при пересечении 

трубопровода с автодорогой 
компл 1 868 

Установка дорожных знаков компл 1 3887 

Итого руб.  820137 

 

Затраты на проведение мероприятия 

На основании вышеизложенных расчетов затрат определяется общая 

сумма затрат на проведение организационно-технического мероприятия 

(таблица 21). 

Таблица 21 – Затраты на проведение организационно-технического 

мероприятия для стального трубопровода 
Затраты Сумма затрат, руб. 

Строительные машины и механизмы 141260 

Строительные материалы и конструкции 620914 

Строительно-монтажные работы 820137 

Итого 1582311 

 

4.3.2. Расчет стоимости строительства полиэтиленового трубопровода 
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Расчет затрат на строительные машины и механизмы  

В процессе строительства полиэтиленового трубопровода на 

месторождении SKH потребуются строительные машины и механизмы, которая 

представлена в таблице 18. 

Расчет затрат на строительные материалы и конструкции  

В процессе строительства полиэтиленового трубопровода на 

месторождении SKH потребуются строительные материалы и конструкции, 

которая представлена в таблице 22. 

Таблица 22 - Строительные материалы и конструкции 

Наименование 
Единицы 

измерения 

Количество 

единиц 

Общая 

стоимость, руб. 

Знаки дорожные шт. 1 300,57 

Пленка радиографическая рулонная 

шириной 70 мм 
м 31,68 1705,33 

Песок природный для строительных 

работ средний 
м

3
 0,066 3,65 

Вода м
3
 4,15 10,13 

Болты с шестигранной головкой 

диаметром резьбы 10 мм 
т 0,00288 55,87 

Грунтовка В-КФ-093 красно-коричневая, 

серая, черная 
т 0,001161 40,64 

Растворитель марки Р-4А т 0,0002028 1,11 

Эмаль ПФ-115 серая т 0,0003372 4,83 

Электроды с основным покрытием 

диаметром 2,5 мм Э42А 
т 0,016045 225,82 

Электроды с основным покрытием Э50А, 

диаметр 3 мм 
т 0,016575 207,95 

Лента стальная упаковочная, мягкая, 

нормальный точности 0,7х20-50 мм 
т 0,3358868 2549,38 

Уайт-спирит т 0,00284 18,93 

Кислород газообразный технический м
3
 7,54 46,9 

Бруски обрезные хвойных пород м
3
 0,716265 1084,57 

Трубы полиэтиленовые наружным 

диаметром 89 мм, толщина стенки 4 мм 
м 5,05 270,5 

Трубы полиэтиленовые наружным 

диаметром 159 мм, толщина стенки 6 мм 
м 23,74 3522,14 

Трубы полиэтиленовые наружным 

диаметром 426 мм, толщина стенки 10 мм 
м 0,2 102,23 

Фотопроявитель л 2,2 26,62 

Фотофиксаж л 2,86 22,02 

Ветошь кг 1,1 2 

Клей ПВА т 0,1704288 2709,82 

Грунтовка ГТ-760ИН т 0,00009 3,01 
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Продолжение таблицы 22 
Пропан-бутан смесь техническая кг 13,43 81,79 

Краны стальные газовые шаровые 

диаметром 150 мм 
шт. 0,4 574,14 

Заглушки инвентарные металлические т 0,005 46 
Отводы 90

0
 с радиусом кривизны R=1,5Ду на 

Ру до 16 МПа, диаметром условного прохода 

150 мм, наружным диаметром 159 мм, 

толщиной стенки 6 мм 

шт. 0,2 32,53 

Тройники равнопроходные на Ру до 16 

МПа, диаметром условного прохода 150 

мм, наружным диаметром 159 мм, 

толщиной стенки 6 мм 

шт. 0,6 205,76 

Узлы трубопроводов, сталь 20, 

диаметром условного прохода 400 мм, 

толщиной стенки 10 мм 

т 0,07 805,6 

Канат м 52,7 3802,62 

Кольца предохранительные 

диэлектрические для трубы диаметром 

630 ммс изоляцией из полижтилена 

шт. 36 42429,48 

Манжеты герметизирующие для трубы 

630 мм и кожуха 1020 мм 
компл 2 8816,32 

Грунтовка клеевая кг 9,3 210,17 

Полиэтиленовая лента 450х170 м
2 

111,7 2163,83 

Полиэтиленовая обертка м
2
 105,6 1947,57 

Трубы полиэтиленовые наружным 

диаметром 426 мм, толщина стенки 10 мм 

с тепловой изоляцией 100 мм из 

пенополиуретана 

м 20,9676 18599,22 

Скальный лист для трубы 1020 

однослайный, размером 3440х2400 мм 
шт. 9 2366,3 

Скальный лист для трубы 630 

однослайный, размером 2220х2400 мм 
шт. 135 22906,3 

УБО 1020.23 шт. 9 32092,57 

Поршень очистительный 200 дб шт. 0,0076 15,01 

Комплект для изоляции сварного стыка 

труб 426х10 с тепловой изоляцией 100 мм 

из пенополиуретана 

компл 22 77912,37 

УБП-0.7а шт. 135 60172,02 

Трубы стальные сварные для 

магистральных нефтегазопроводов 

наружным диаметром 1020 мм, толщина 

стенки 16 мм 

м 29,24 118136,31 

Трубы полиэтиленовые наружным 

диаметром 426 мм, толщина стенки 10 мм 

с тепловой изоляцией 100 мм из 

пенополиуретана в МП оболочке 

м 200,6769 187825,2 

Знаки дорожные, размером 350х700 мм, 

тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3 
шт. 2 208 

Знаки дорожные, размером 350х700 мм, 

тип 6.14.1, 6.14.2 
шт. 4 415,88 
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Окончание таблицы 22 
Трубы полиэтиленовые наружным 

диаметром 76 мм, толщина стенки 3 мм 
м 8,4 320,33 

Знаки дорожные, размером 900х900х900 

мм, тип 1.1, 1.2, 1.5-1.33 
шт. 2 329,72 

Знаки дорожные, размером 700х700 мм, 

тип 2.1, 2.2, 2.7 
шт. 4 734,36 

Трубы полиэтиленовые наружным 

диаметром 57 мм, толщина стенки 4 мм 
м 14 553,7 

Трубы полиэтиленовые наружным 

диаметром 114 мм, толщина стенки 5 мм 
м 21 1755,6 

Итого руб.  598373 

 

Расчет затрат на проведение строительно-монтажных работ  

В процессе строительства полиэтиленового трубопровода на 

месторождении SKH потребуется проведение различных строительно-

монтажных работ, которая представлена в таблице 23. 

Таблица 23 – Строительно-монтажные работы 

Наименование 
Единицы 

измерения 

Количество 

единиц 

Общая 

стоимость, руб. 

Земляные работы м
3
 2047,7 6680 

Погрузо-разгрузочные и транспортные 

рабтоы 
м труб 219,5 1190 

Строительно-монтажные работы для 

трубопровода 
м 231,5 329346 

Строительно-монтажные работы для 

кожухов 
м 29 378553 

Испытания трубопровода м 231,5 97900 

Установка линейных опознавательных 

знаков 
компл 4 1713 

Установка аншлага при пересечении 

трубопровода с автодорогой 
компл 1 868 

Установка дорожных знаков компл 1 3887 

Итого руб.  820137 

 

Затраты на проведение мероприятия 

На основании вышеизложенных расчетов затрат определяется общая 

сумма затрат на проведение организационно-технического мероприятия 

(таблица 24). 
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Таблица 24 – Затраты на проведение организационно-технического 

мероприятия для полиэтиленового трубопровода 
Затраты Сумма затрат, руб. 

Строительные машины и механизмы 141260 

Строительные материалы и конструкции 598373 

Строительно-монтажные работы 820137 

Итого 1559770 

 

4.3.3. Расчет стоимости строительства трубопровода из ВЧШГ 

Расчет затрат на строительные машины и механизмы  

В процессе строительства трубопровода из ВЧШГ на месторождении 

SKH потребуются строительные машины и механизмы, которая представлена в 

таблице 18. 

Расчет затрат на строительные материалы и конструкции  

В процессе строительства трубопровода из ВЧШГ на месторождении 

SKH потребуются строительные материалы и конструкции, которая 

представлена в таблице 25. 

Таблица 25 - Строительные материалы и конструкции 

Наименование 
Единицы 

измерения 

Количество 

единиц 

Общая 

стоимость, руб. 

Знаки дорожные шт. 1 300,57 

Пленка радиографическая рулонная 

шириной 70 мм 
м 31,68 1705,33 

Песок природный для строительных 

работ средний 
м

3
 0,066 3,65 

Вода м
3
 4,15 10,13 

Болты с шестигранной головкой 

диаметром резьбы 10 мм 
т 0,00288 55,87 

Грунтовка В-КФ-093 красно-коричневая, 

серая, черная 
т 0,001161 40,64 

Растворитель марки Р-4А т 0,0002028 1,11 

Эмаль ПФ-115 серая т 0,0003372 4,83 

Электроды с основным покрытием 

диаметром 2,5 мм Э42А 
т 0,016045 225,82 

Электроды с основным покрытием Э50А, 

диаметр 3 мм 
т 0,016575 207,95 

Лента стальная упаковочная, мягкая, 

нормальный точности 0,7х20-50 мм 
т 0,3358868 2549,38 

Уайт-спирит т 0,00284 18,93 

Кислород газообразный технический м
3
 7,54 46,9 
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Продолжение таблицы 25 
Фотопроявитель л 2,2 26,62 

Бруски обрезные хвойных пород м
3
 0,716265 1084,57 

Трубы из ВЧШГ наружным диаметром 89 

мм, толщина стенки 4 мм 
м 5,05 225,2 

Трубы из ВЧШГ наружным диаметром 

159 мм, толщина стенки 6 мм 
м 23,74 3105 

Трубы из ВЧШГ наружным диаметром 

426 мм, толщина стенки 9 мм 
м 0,2 95,32 

Фотофиксаж л 2,86 22,02 

Ветошь кг 1,1 2 

Клей ПВА т 0,1704288 2709,82 

Грунтовка ГТ-760ИН т 0,00009 3,01 

Краны стальные газовые шаровые 

диаметром 150 мм 
шт. 0,4 574,14 

Отводы 90
0
 с радиусом кривизны 

R=1,5Ду на Ру до 16 МПа, диаметром 

условного прохода 150 мм, наружным 

диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 

мм 

шт. 0,2 25,55 

Пропан-бутан смесь техническая кг 13,43 81,79 

Тройники равнопроходные на Ру до 16 

МПа, диаметром условного прохода 150 

мм, наружным диаметром 159 мм, 

толщиной стенки 6 мм 

шт. 0,6 155 

Узлы трубопроводов, сталь 20, 

диаметром условного прохода 400 мм, 

толщиной стенки 10 мм 

т 0,07 805,6 

Канат м 52,7 3802,62 

Кольца предохранительные 

диэлектрические для трубы диаметром 

630 мм с изоляцией из полиэтилена 

шт. 36 42429,48 

Манжеты герметизирующие для трубы 

630 мм и кожуха 1020 мм 
компл 2 8816,32 

Грунтовка клеевая кг 9,3 210,17 

Полиэтиленовая лента 450х170 м
2 

111,7 2163,83 

Полиэтиленовая обертка м
2
 105,6 1947,57 

Трубы из ВЧШГ наружным диаметром 

426 мм, толщина стенки 9 мм с тепловой 

изоляцией 100 мм из пенополиуретана 

м 20,9676 14535,6 

Скальный лист для трубы 1020 

однослайный, размером 3440х2400 мм 
шт. 9 2366,3 

Скальный лист для трубы 630 

однослайный, размером 2220х2400 мм 
шт. 135 22906,3 

УБО 1020.23 шт. 9 32092,57 

Поршень очистительный 200 дб шт. 0,0076 15,01 

Комплект для изоляции сварного стыка 

труб 426х9 с тепловой изоляцией 100 мм 

из пенополиуретана 

компл 22 85912,37 

УБП-0.7а шт. 135 60172,02 
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Окончание таблицы 25 
Знаки дорожные, размером 350х700 мм, 

тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3 
шт. 2 208 

Трубы из ВЧШГ наружным диаметром 

1020 мм, толщина стенки 16 мм 
м 29,24 106558,31 

Трубы из ВЧШГ наружным диаметром 

426 мм, толщина стенки 9 мм с тепловой 

изоляцией 100 мм из пенополиуретана в 

МП оболочке 

м 200,6769 124622,9 

Знаки дорожные, размером 350х700 мм, 

тип 6.14.1, 6.14.2 
шт. 4 415,88 

Знаки дорожные, размером 900х900х900 

мм, тип 1.1, 1.2, 1.5-1.33 
шт. 2 329,72 

Знаки дорожные, размером 700х700 мм, 

тип 2.1, 2.2, 2.7 
шт. 4 734,36 

Трубы из ВЧШГ наружным диаметром 57 

мм, толщина стенки 4 мм 
м 14 446,2 

Трубы из ВЧШГ наружным диаметром 76 

мм, толщина стенки 3 мм 
м 8,4 275,86 

Трубы из ВЧШГ наружным диаметром 

114 мм, толщина стенки 5 мм 
м 21 1387,5 

Итого руб.  526436 

 

Расчет затрат на проведение строительно-монтажных работ  

В процессе строительства трубопровода из ВЧШГ на месторождении 

SKH потребуется проведение различных строительно-монтажных работ, 

которая представлена в таблице 26. 

Таблица 26 – Строительно-монтажные работы 

Наименование 
Единицы 

измерения 

Количество 

единиц 

Общая 

стоимость, руб. 

Земляные работы м
3
 2047,7 6680 

Погрузо-разгрузочные и транспортные 

рабтоы 
м труб 219,5 1190 

Строительно-монтажные работы для 

трубопровода 
м 231,5 315232 

Строительно-монтажные работы для 

кожухов 
м 29 332766 

Испытания трубопровода м 231,5 97900 

Установка линейных опознавательных 

знаков 
компл 4 1713 

Установка аншлага при пересечении 

трубопровода с автодорогой 
компл 1 868 

Установка дорожных знаков компл 1 3887 

Итого руб.  760236 
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Затраты на проведение мероприятия 

На основании вышеизложенных расчетов затрат определяется общая 

сумма затрат на проведение организационно-технического мероприятия 

(таблица 27). 

Таблица 27 – Затраты на проведение организационно-технического 

мероприятия для трубопровода из ВЧШГ 
Затраты Сумма затрат, руб. 

Строительные машины и механизмы 141260 

Строительные материалы и конструкции 526436 

Строительно-монтажные работы 760236 

Итого 1427932 

 

4.3.4. Сравнение экономического эффекта при строительстве трубопровода 

из разных материалов 

Таблица 28 – Итоги результатов расчета экономической эффективности 

проектов строительства трубопровода из разных материалов 
Вложения на строительство 

стального трубопровода, руб. 
1582311 

Вложения на строительство 

полиэтиленового трубопровода, руб. 
1559770 

Вложения на строительство 

трубопровода из ВЧШГ, руб. 
1427932 

 

Исходя из расчета экономической эффективности строительства 

стального, полиэтиленового и чугунного трубопровода, можно сделать вывод, 

что наиболее эффективным является строительство трубопровода из ВЧШГ, 

так как затраты на строительство на 9,7% меньше чем стального и на 8,5% чем 

затраты на полиэтиленовый трубопровод. Что служит рекомендацией для 

строительства трубопровода из ВЧШГ. 

4.4. Расчет срока службы трубопровода 

Рассчитаем срок службы трубопроводов при одинаковой металлоемкости 

материалов для трех вариантов: 

1) трубопровод 426х10 из стали класса прочности К48; 
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2) трубопровод 426х10 из стали класса прочности К52; 

3) трубопровод 426х10 из ВЧШГ. 

4.4.1. Расчет срока службы стального трубопровода (класс прочности К48) 

Рассчитаем срок службы стального трубопровода из сталей класса 

прочности К48. Для данного трубопровода срок службы не будет превышать 

заданный заказчиком (то есть 20 лет). 

4.4.2. Расчет срока службы стального трубопровода (класс прочности К52) 

Рассчитаем срок службы стального трубопровода из сталей класса 

прочности К52. Для данного трубопровода срок службы T будет равен по [30]: 

𝑇 = 𝑡 +
𝛿 − 𝛿′

𝑣кор
,                                                     (5) 

где  t  – срок службы, заданный заказчиком, год; 

  – принятая толщина стенки трубопровода, мм; 

’ – рассчитанная толщина стенки трубопровода, мм; 

vкор – скорость коррози для стали класса прочности К52, мм/год. 

𝑇 = 20 +
10 − 9

0,1
= 30 лет 

4.4.3. Расчет срока службы трубопровода из ВЧШГ 

Рассчитаем срок службы трубопровода из ВЧШГ. Для данного 

трубопровода срок службы T будет равен: 

𝑇 = 20 +
10 − 9

0,05
= 40 лет,                                              

где  t  – срок службы, заданный заказчиком, год; 

  – принятая толщина стенки трубопровода, мм; 
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’ – рассчитанная толщина стенки трубопровода, мм; 

vкор – скорость коррози для ВЧШГ, мм/год. 

Таким образом, при одинаковой металлоемкости трубы из ВЧШГ дают 

возможность увеличить срок службы трубопровода в 1,33 раза по сравнению со 

стальными трубами класса прочности К52 и в 2 раза по сравнению со 

стальными трубами класса прочности К48. 
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5. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 

5.1. Введение 

Безаварийный возраст эксплуатации некоторых участков может и не 

достигать даже 3-5 лет. Это является следствием чрезвычайно быстрого износа 

промысловых трубопроводов в результате разрушения стенки трубы из-за 

развития коррозионных процессов. Вследствие этого, появляется 

необходимость применения новых технологий и материалов, устойчивых к 

коррозионному воздействию агрессивных углеводородов. В связи с этим, для 

увеличения эксплуатационного ресурса промысловых трубопроводов большая 

часть нефтегазодобывающих предприятий ведет активный поиск недорогих и 

надежных труб, позволяющих транспортировать жидкие и газообразные 

углеводороды длительное время. Оценка возможности применения труб из 

ВЧШГ для повышения надежности участка промыслового трубопровода 

является сложной технической задачей, решение которой требует трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов. 

В данном разделе произведен расчет стоимости исследовательских работ 

по проведению анализа выбора оптимального материала для строительства 

промыслового трубопровода.  

5.2. Анализ конкурентных технических решений 

Детальный анализ конкурирующих разработок, существующих на рынке, 

необходимо проводить систематически, поскольку рынки пребывают в 

постоянном движении. Такой анализ помогает вносить коррективы в научное 

исследование, чтобы успешнее противостоять своим соперникам. Важно 

реалистично оценить сильные и слабые стороны разработок конкурентов.  
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Целесообразно проводить данный анализ с помощью оценочной карты, которая 

приведена в таблице 29. Для этого необходимо отобрать не менее трех-четырех 

конкурентных товаров и разработок. 

Объектом анализа являются трубы из высокопрочного чугуна с 

шаровидным графитом. Для сравнения возьмем трубы, которые в основном 

используют при проектировании и строительстве промысловых трубопроводов: 

трубы с классом прочности К52 и К48.  

Таблица 29 – Оценочная карта для сравнения конкурентных технических 

решений (разработок) 

 

Где: Бф – трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом; Бк1 – 

трубы с классом прочности К52; Бк2 – трубы с классом прочности К48. 

Критерии оценки 
Вес 

критерия 

Баллы 
Конкурентос-

пособность 

Бф Бк1 Бк2 Кф Кк1 Кк2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Технические критерии оценки ресурсоэффективности 

1. Повышение 

производительности труда 

пользователя 

0,05 5 5 5 0,25 0,25 0,25 

2. Удобство в эксплуатации 0,1 5 5 4 0,5 0,5 0,4 

3. Энергоэкономичность 0,05 5 5 5 0,25 0,25 0,25 

4. Безопасность 0,15 5 5 5 0,75 0,75 0,75 

5. Надежность 0,15 5 4 5 0,75 0,6 0,75 

6. Простота эксплуатации 0,05 5 4 4 0,25 0,2 0,2 

Экономические критерии оценки эффективности 

1. Конкурентоспособность 

продукта 
0,05 5 5 4 0,25 0,25 0,2 

2. Уровень проникновения на 

рынок 
0,05 4 5 5 0,2 0,25 0,25 

3. Цена 0,15 5 4 4 0,75 0,6 0,6 

4. Предполагаемый срок 

эксплуатации 
0,1 5 5 5 0,5 0,5 0,5 

5. Послепродажное 

обслуживание 
0,05 5 4 5 0,25 0,2 0,25 

6. Финансирование научной 

разработки 
0,05 4 5 5 0,2 0,25 0,25 

ИТОГО 1 58 56 56 4,9 4,6 4,65 
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При оценке качества используется два типа критериев: технические и 

экономические. Веса показателей в сумме составляют 1. Баллы по каждому 

показателю оцениваются по пятибалльной шкале. 

Конкурентоспособность конкурента К: 

K = ∑ Вi Бi                                                           (6) 

где  Bi – вес показателя (в долях единицы);  

Бi – балл i-го показателя.  

Полученные результаты расчета сведены в таблицу 5. В строке «Итого» 

указана сумма всех конкурентоспособностей по каждому из приборов. 

По итогам расчетов можно сделать вывод что, трубы из высокопрочного 

чугуна с шаровидным графитом наиболее востребованы и применимы в 

условиях производства на предприятиях.  Уязвимость конкурентов объясняется 

наличием ряда причин: сложность в эксплуатации и обслуживании, а также 

относительно высокая цена. 

5.3. Структура работ в рамках научного исследования 

Для выполнения научных исследований формируется рабочая группа, в 

состав которой могут входить научные сотрудники и преподаватели, инженеры, 

техники и лаборанты, численность групп может варьироваться. По каждому 

виду запланированных работ устанавливается соответствующая должность 

исполнителей. 

В данном разделе необходимо составить перечень этапов и работ в 

рамках проведения научного исследования, провести распределение 

исполнителей по видам работ. 

В данной работе проектная организация состоит из двух человек: 

руководитель проекта и инженер. Планирование работ позволяет распределить 

обязанности между исполнителями проекта, рассчитать заработную плату 
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сотрудников, а также гарантирует реализацию проекта в срок. В таблице 30 

отображены такие аспекты, как последовательность и содержание работ, а 

также распределение исполнителей. 

Таблица 30 – Перечень этапов работ и распределение исполнителей 

Виды работ Содержание работ 
Должность 

исполнителя 

Разработка 

технического задания 

Составление и утверждение 

технического задания на разработку 

проекта трубопровода с применением 

труб из высокопрочного чугуна с 

шаровидным графитом 

Руководитель 

Выбор документов для 

исследования 

Подбор и изучение нормативно-

технической документации, сбор 

основной информации 

Инженер 

Составление плана исследования Руководитель 

Теоретические и 

экспериментальные 

исследования 

Обзор основных труб, применяемых для 

строительства и эксплуатации 

промысловых трубопроводов  

Инженер 

Проведение расчетов на прочность и 

устойчивость трубопровода с 

применением труб из высокопрочного 

чугуна с шаровидным графитом. Оценка 

экономической эффективности 

Инженер 

Обобщение и оценка 

результатов 
Оценка результатов исследования 

Руководитель, 

Инженер 

Оформление отчета по 

проекту 
Составление пояснительной записки Инженер 

 

5.4. Определение трудоемкости выполнения работ 

Трудовые затраты в большинстве случаях образуют основную часть 

стоимости разработки, поэтому важным моментом является определение 

трудоемкости работ каждого из участников научного исследования. 

Трудоемкость выполнения научного исследования оценивается 

экспертным путем в человеко-днях и носит вероятностный характер, т.к. 

зависит от множества трудно учитываемых факторов. Для определения 

ожидаемого (среднего) значения трудоемкости 𝑡ож𝑖 используется следующая 

формула: 
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𝑡ож𝑖 =
3𝑡min 𝑖 + 2𝑡max 𝑖

5
                                                 (7) 

где  tожi – ожидаемая трудоемкость выполнения i-ой работы, чел.-дн.;  

tmin i – минимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-

ой работы, чел.-дн.;  

tmaxi – максимально возможная трудоемкость выполнения заданной 

i-ой работы, чел.-дн.. 

После определения ожидаемой трудоемкости работ необходимо 

рассчитать продолжительность каждой из работ в рабочих днях Тр. Величина Тр 

учитывает параллельность выполнения этих работ несколькими 

исполнителями. 

𝑇р𝑖
=

𝑡ож𝑖

Ч𝑖
                                                           (8) 

где  tожi – ожидаемая трудоемкость выполнения одной работы, чел.-дн.; 

Чi – численность исполнителей, выполняющих одновременно одну 

и ту же работу на данном этапе, чел.  

Результаты расчета приведены в таблице 31. 

5.5. Разработка графика проведения проекта 

При выполнении дипломных работ студенты в основном становятся 

участниками сравнительно небольших по объему научных тем. Поэтому 

наиболее удобным и наглядным является построение ленточного графика 

проведения научных работ в форме диаграммы Ганта. 

Диаграмма Ганта представляет собой горизонтальный ленточный график, 

на котором работы по разрабатываемому проекту представляются 

протяженными во времени отрезками, характеризующимися датами начала и 

окончания выполнения данных работ. 

Длительность каждого этапа работ из всех рабочих дней могут быть 

переведены в календарные дни с помощью следующей формулы: 
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𝑇𝑘𝑖 = 𝑇𝑝𝑖 ∙ 𝑘кал                                                       (9) 

где  Tki – продолжительность выполнения i-й работы в календарных 

днях;   

Tpi  – продолжительность выполнения i-й работы в рабочих днях;   

kкал – коэффициент календарности. 

Коэффициент календарности определяется по следующей формуле: 

𝑘кал =
𝑇кал

𝑇кал − 𝑇вых − 𝑇пр
                                          (10) 

где  Tкал – количество календарных дней в году, 365 дн.;   

Tвых – количество выходных дней в году, 102 дн.;  

Tпр – количество праздничных дней в году, 15 дн. 

Пример расчета для 1 этапа работ (составление и утверждение 

технического задания на проведение исследования): 

𝑡ож𝑖 =
3 ∙ 1 + 2 ∙ 6

5
= 3 чел − дня 

𝑇р𝑖
=

3

1
= 3 дня 

Для шестидневной рабочей недели (для руководителя) коэффициент 

календарности равен: 

𝑘кал =
365

365 − 51 − 15
= 1,22 

𝑇𝑘 = 3 ∙ 1,22 = 3,66 ≈ 4 дня 

Для пятидневной рабочей недели (для инженера) коэффициент 

календарности равен: 

𝑘кал =
365

365 − 102 − 15
= 1,47 
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𝑇𝑘 = 7,8 ∙ 1,47 = 11,47 ≈ 12 дней 

Полученные результаты расчета занесены в таблицу 31. 

Таблица 31 – Временные показатели проведения исследования 
 

 

 

Название 

Работы 

Трудоёмкость работ Длительность 

работ в 

рабочих днях 

Tрi 

Длительность 

работ в 

календарных 

днях Tki 

tmin, 

чел-дни 

tmax, 

чел-дни 

tожi,  

чел-дни 

Р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
ь
 

И
н

ж
ен

ер
 

Р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
ь
 

И
н

ж
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ер
 

Р
у
к
о
в
о
д

и
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л
ь
 

И
н
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у
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о
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о
д

и
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л
ь
 

И
н

ж
ен

ер
 

Р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
ь
 

И
н

ж
ен

ер
 

Составление и утверждение 

технического задания на 

разработку проекта 

трубопровода с применением 

труб из высокопрочного 

чугуна с шаровидным 

графитом 

1  6  3  3  4  

Подбор и изучение 

нормативно-технической 

документации, сбор основной 

информации 

 5  12  7,8  7,8  12 

Составление плана 

исследования 
2  4  2,8  2,8  3  

Обзор основных труб, 

применяемых для 

строительства и эксплуатации 

промысловых трубопроводов  

 7  14  9,8  9,8  15 

Проведение расчетов на 

прочность и устойчивость 

трубопровода с применением 

труб из высокопрочного 

чугуна с шаровидным 

графитом. Оценка 

экономической 

эффективности 

 14  21  21  21  31 

Оценка результатов 

исследования 
3  5  3,8  1,9  3  

Составление пояснительной 

записки 
 6  10  7,6  7,6  11 

 

На основе таблицы 31 строим календарный план-график для 

максимального по длительности исполнения работ (табл. 32). 
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Таблица 32 – Календарный план-график проведения работ по проведению 

исследования 

№ Вид работ 
Испол-

нители 

Tкi, 

кал. 

дни 

Продолжительность выполнения работ 

Фев. Март Апрель Май 

2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 

Составление и утверждение 

технического задания на 

разработку проекта трубопровода 

с применением труб из 

высокопрочного чугуна с 

шаровидным графитом 

Р 4 

           

2 
Подбор и изучение нормативно-

технической документации, сбор 

основной информации 
И 12 

           

3 Составление плана исследования Р 3            

4 

Обзор основных труб, 

применяемых для строительства 

и эксплуатации промысловых 

трубопроводов  

И 15 

           

5 

Проведение расчетов на 

прочность и устойчивость 

трубопровода с применением 

труб из высокопрочного чугуна с 

шаровидным графитом. Оценка 

экономической эффективности 

И 31 

           

8 
Оценка результатов 

исследования 
Р, И 3            

9 
Составление пояснительной 

записки 
И 11            

 

Обозначения: 

 Руководитель 

 Инженер 

 

На основе данных графика можно сделать вывод, что продолжительность 

работ по исследованию напряжённо-деформированного состояния 

трубопровода займет 9,5 декад. Начало разработки проекта придется на вторую 

декаду февраля и закончится в середине второй декады мая.  

Значение реальной продолжительности работ может оказаться как 

меньше посчитанного значения, так и больше, так как трудоемкость носит 

вероятностный характер.  

Длительность выполнения проекта в календарных днях равна  

– 10 дней (длительность выполнения проекта руководителем);  
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– 72 день (длительность выполнения проекта инженером). 

5.6. Бюджет научно-исследовательского исследования 

При планировании бюджета проекта необходимо учесть все виды 

расходов, которые связаны с его выполнением. Для формирования бюджета 

проекта используется следующая группа затрат: 

– материальные затраты проекта; 

– затраты на специальное оборудование 

– основная заработная плата исполнителей проекта; 

– дополнительная заработная плата исполнителей проекта; 

– отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления); 

– накладные расходы. 

5.7. Расчет материальных затрат и затрат на специальное оборудование 

К материальным затратам относятся: приобретаемые со стороны сырье и 

материалы, покупные материалы, канцелярские принадлежности, картриджи и 

т.п. К затратам на специальное оборудование относятся затраты на 

приобретение приборов, контрольно-измерительной аппаратуры, устройств и 

механизмов. В таблице 33 приведены затраты на специальное оборудование и 

материальные ресурсы. 

Таблица 33 – Затраты на специальное оборудование и материальные 

ресурсы 
Наименование Единица 

измерения 

Количество Цена за ед., 

руб. 

Затраты на 

материалы Зм, 

руб. 

Ноутбук шт 1 50000 50000 

Бумага для 

принтера 

формата А4 

Пачка (500 

листов) 
1 276,6 276,6 

Ручка 

шариковая 
шт 8 19,9 159,2 

Карандаш шт 4 12,9 51,6 

Краска для 

принтера 
шт 2 445 890 

Итого, руб. 51377,4 
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В сумме материальные затраты составили 51377,4 рубля. Цены взяты 

средние по городу Томску. 

5.8. Основная заработная плата исполнителей исследования 

Статья включает в себя основную заработную плату Зосн и 

дополнительную заработную плату Здоп. 

Ззп = Зосн + Здоп                                                     (11) 

Дополнительная заработная плата составляет 12-20 % от Зосн. 

Основная заработная плата рассчитывается по формуле: 

Зосн = Здн ∙ 𝑇р                                                         (12) 

где  Тр – в продолжительность работ, выполняемых исполнителем 

проекта, раб.дн. (табл. 3);   

Здн – среднедневная заработная плата работника, руб.  

Здн =
Зм ∙ М

𝐹д
                                                          (13) 

где  Зм – месячный должностной оклад работника, руб.; 

М – количество месяцев работы без отпуска в течение года:  

при отпуске в 28 раб.дней М =11 месяцев, 5-дневная неделя;  

при отпуске в 56 раб.дней М=10 месяцев, 6-дневная неделя;  

Fд – действительный годовой фонд рабочего времени исполнителей 

проекта, раб.дн..  

Месячный должностной оклад работника: 

Зм = Зтс ∙ (1 + 𝑘пр + 𝑘д) ∙ 𝑘р                                         (14) 

где  Зтс – заработная плата по тарифной ставке, руб.; 

kпр – премиальный коэффициент, равный 0,3 (т.е. 30% от Зтс); 

kд – коэффициент доплат и надбавок, принимаем 0,2; 

kр – районный коэффициент, равный 1,3 (для Томска). 
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5.9. Дополнительная заработная плата исполнителей исследования 

Затраты по дополнительной заработной плате исполнителей темы 

учитывают величину предусмотренных Трудовым кодексом РФ доплат за 

отклонение от нормальных условий труда, а также выплат, связанных с 

обеспечением гарантий и компенсаций. 

Дополнительная заработная плата: 

Здоп = 𝑘доп ∙ Зосн                                                  (15) 

где  kдоп – коэффициент дополнительной заработной платы (принимаем 

равным 0,18). 

Оклады взяты в соответствии с занимаемыми должностями ТПУ.  

Результаты расчета по заработной плате всех исполнителей проекта 

приведены в таблице 34.  

Таблица 34 – Расчет заработной платы 

Исполнитель 

проекта 

Зтс, 

руб. 
kпр kд kр 

Зм, 

руб. 

Здн, 

руб. 

Тр, 

раб. 

дн. 

Зосн, 

руб. 

kдоп, 

руб. 

Здоп, 

руб. 

Итого, 

руб. 

Руководитель 27300 
0,3 0,2 1,3 

53235 2191 7,7 16871 
0,18 

3037 19908 

Инженер 16200 31590 1580 46,2 72996 13139 86135 

 

В результате данных расчетов посчитана основная заработная плата у 

исполнителей проекта. Из таблицы 36 видно, что ставка руководителя 

наибольшая, но итоговая основная заработная плата получилась наибольшей у 

инженера, так как основная заработная плата зависит от длительности работы 

проекта. 

5.10. Страховые взносы 

Отчисления во внебюджетные фонды включают в себя установленные 

законодательством Российской Федерации нормы органов государственного 

социального страхования (ФСС), пенсионный фонд (ПФ) и медицинское 

страхование (ФФОМС) от затрат на оплату труда работников.  

Величина отчислений во внебюджетные фонды: 
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Звнеб = 𝑘внеб ∙ (Зосн + Здоп)                                       (16) 

где  kвнеб– коэффициент отчислений на уплату во внебюджетные фонды 

(пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования 

и пр.).  

На 2019 г. в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 №212- 

ФЗ (ред. От 19.12.2016) установлен размер страховых взносов равный 30 %.  

В таблице 35 представлены результаты по расчету отчислений во 

внебюджетные фонды всех исполнителей.  

Таблица 35 – Отчисления во внебюджетные фонды 
Исполнитель проекта Основная заработная 

плата, руб. 

Дополнительная заработная 

плата, руб. 

Руководитель 16871 3037 

Инженер 72996 13139 

Коэффициент отчислений во 

внебюджетные фонды 
0,3 

Итого 

Руководитель 5972 

Инженер 25841 

 

5.11. Накладные расходы 

Накладные расходы включают прочие затраты организации, которые не 

учтены в предыдущих статьях расходов: оплата услуг связи, электроэнергии, 

интернета и т.д.  

Накладные расходы: 

Знакл = (сумма статей 1 ÷ 5) ∙ 𝑘нр                                   (17) 

где  kнр – коэффициент, учитывающий накладные расходы, принимаем в 

размере 16 %.  

Знакл = (Зм + Зоб + Зосн + Здоп + Звнеб) ∙ 0,16                        (18) 

Знакл = (51377,4 + 89867 + 16176 + 31813) ∙ 0,16 = 106522 руб. 
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5.12. Формирование бюджета затрат научно-исследовательского проекта 

Рассчитанная величина затрат на исследование является основой для 

формирования бюджета затрат проекта. Определение бюджета затрат на проект 

приведено в таблице 36.  

Таблица 36 – Бюджет затрат на исследование 
Наименование статьи Сумма, руб. Примечание 

Исп. 1  

1. Затраты на специальное оборудование и 

материальные ресурсы 
51377,4 

Пункт 5.1 

2. Затраты по основной заработной плате 89867 Пункт 5.2 

3. Затраты по дополнительной заработной плате 16176 Пункт 5.3 

4. Отчисления во внебюджетные фонды 31813 Пункт 5.4 

5. Накладные расходы 
30277 

16% от суммы 

ст. 1-4 

Бюджет затрат на исследование 219510,4 Сумма ст.1-5 

 

Бюджет затрат проекта по исполнению составил 219510,4 руб. 

5.13. Определение ресурсоэффективности проекта 

Интегральный показатель ресурсоэффективности вариантов исполнения 

объекта исследования можно определить следующим образом: 

𝐼𝑝𝑖 = ∑ 𝑎𝑖 ∙ 𝑏𝑖                                                         (19) 

где  Ipi – интегральный показатель pеcуpcoэффективнocти;  

𝑎𝑖 – весовой коэффициент разработки;  

𝑏𝑖 – балльная оценка разработки, устанавливается экспертным 

путем пo выбранной шкале оценивания. 

В таблице 37 приведена сравнительная оценка характеристик 

разрабатываемого проекта. 

Таблица 37 – Сравнительная оценка характеристик разрабатываемого 

проекта 
Критерии Весовой  

коэффициент 
Исп.1 Исп.2 Исп.3 

1. Безопасность 0,2 5 5 5 

2. Надежность 0,2 5 4 4 
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Окончание таблицы 37 
3. Долговечность 0,2 5 5 5 

4. Удобство в эксплуатации 0,15 5 4 4 

5. Ремонтопригодность 0,15 5 4 5 

6. Энергоэкономичность 0,1 5 5 5 

Итого 1,00    

 

Интегральный показатель эффективности вариантов исполнения 

разработки (Iиспi) определяется на основании интегрального показателя 

ресурсоэффективности и интегрального финансового показателя по формуле: 

𝐼исп.𝑖 =
𝐼р−исп𝑖

𝐼финр
исп.𝑖

                                                        (20) 

Сравнение интегрального показателя эффективности вариантов 

исполнения разработки позволит определить сравнительную эффективность 

проекта и выбрать наиболее целесообразный вариант из предложенных. 

Сравнительная эффективность проекта (Эсрi): 

Эср𝑖 =
𝐼исп𝑖

𝐼исп_𝑚𝑖𝑛
                                                        (21) 

В таблице 38 приведена сравнительная эффективность разработки. 

Таблица 38 – Сравнительная эффективность разработки 
№ 

п/п 
Показатели Исп.1 Исп.2 Исп.3 

1 
Интегральный показатель ресурсоэффективности 

разработки 
5 4,5 4,65 

 

Заключение 

В результате проведения исследования по разделу «Финансовый 

менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение» были 

проанализированы различные варианты исполнения научноисследовательского 

проекта, бюджет наиболее выгодного исполнения с точки зрения финансовой 

эффективности и ресурсоэффективности составил 219510,4 рублей. 
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6. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Введение 

Выпускная квалификационная работа посвящена проектированию 

промысловых трубопроводов, выполненных с применением труб из 

высокопрочного чугуна с шаровидным графитом для повышения надежности. 

Применение данной конструкции имеет место на нефтепроводах, 

находящихся в Западной Сибири районах северной строительно-климатической 

зоны круглогодично. Как известно, нефтепроводы являются опасными 

производственными объектами, при строительстве которых возможно 

проявления вредных и опасных производственных факторов, негативного 

воздействия на окружающую среду, а также возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

Целью выполнения данного раздела выпускной квалификационной 

работы является обзор вредных и опасных факторов, которые могут возникнуть 

при строительстве и эксплуатации трубопроводов. 

6.2. Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности 

Промысловые трубопроводы в большинстве случаев находятся на 

значительном удалении от населенных пунктов. Значительная часть персонала 

на объектах транспортировки нефти работают вахтовым методом. За каждый 

день нахождения в пути от места нахождения работодателя (пункта сбора) до 

места выполнения работы и обратно, предусмотренные графиком работы на 

вахте, а также за дни задержки в пути по метеорологическим условиям или 

вине транспортных организаций работнику выплачивается дневная тарифная 

ставка, часть оклада (должностного) за день работы (дневная ставка) [31]. Если 
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объект располагается в районах Крайнего Севера или местностях, 

приравненных к ним, то устанавливается районный коэффициент,  

выплачиваются процентные надбавки к заработной плате, предусматриваются 

дополнительные отпуска. 

В соответствии с законодательством на работах с вредными и или 

опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением, 

работодатель обязан бесплатно обеспечить выдачу сертифицированных средств 

индивидуальной защиты согласно действующим типовым отраслевым нормам 

бесплатной выдачи работникам спецодежды, спец. обуви и других средств 

индивидуальной защиты в порядке, предусмотренном «Правилами обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты», или выше этих норм в соответствии с заключенным 

коллективным договором или тарифным соглашением [32].  

При размещении на производственной территории санитарно-бытовых и 

производственных помещений, мест отдыха, проходов для людей, рабочих мест 

должны располагаться за пределами опасных зон. На границах зон, постоянно 

действующих опасных производственных факторов должны быть установлены 

защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных 

факторов – сигнальные ограждения и знаки безопасности. 

Рабочее  место,  его  оборудование  и  оснащение,  применяемые  в 

соответствии  с  характером работы,  должны  обеспечивать  безопасность, 

охрану здоровья и работоспособность персонала. В  организации  должно  быть  

организовано  проведение  проверок, контроля и оценки состояния охраны и 

условий безопасности труда. При обнаружении нарушений норм и правил 

охраны труда работники должны  принять  меры  к  их  устранению  

собственными  силами,  а  в  случае невозможности  этого  прекратить  работы  

и  информировать  должностное лицо. В случае возникновения угрозы 

безопасности и здоровью работников ответственные  лица  обязаны прекратить 
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работы  и  принять  меры  по устранению опасности, а при необходимости 

обеспечить эвакуацию людей в безопасное место. 

6.3. Производственная безопасность 

При строительстве и эксплуатации промысловых трубопроводов в 

рабочей зоне могут возникнуть различные вредные и опасные факторы. Для 

определения тех или иных факторов необходимо воспользоваться ГОСТ 

12.0.003-2015 [33]. 

В таблице 39 приведены возможные вредные и опасные факторы при 

строительстве и эксплуатации промысловых трубопроводов. 

Таблица 39 – Возможные вредные и опасные факторы при строительстве 

и эксплуатации промысловых трубопроводов. 
Наименование 

видов работ 

Факторы (ГОСТ 12.0.003-2015) Нормативные 

документы Вредные Опасные 

1 2 3 4 
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Физические  

 Движущиеся 

машины и 

механизмы 

производственного 

оборудования 

ГОСТ 12.2.003-91 [34] 

 Электрический ток ГОСТ 12.1.030-81 

ССБТ [35] 

ГОСТ 12.1.038-82 

ССБТ [36] 

 Пожаро- и 

взрывоопасность в 

рабочей зоне 

ГОСТ 12.1.010-76 

ССБТ [37] 

ПБ 03-576-2003 32 

[38] 

ФЗ №123 от 

22.07.2013 г [39] 

Повышенные уровни 

шума 

 ГОСТ 12.1.003–2014 

[40] 

Недостаточная 

освещенность 

рабочей зоны 

 ГОСТ 12.1.046-2014 

[41] 

Биологические  

Повреждения в 

результате контакта 

с животными, 

насекомыми, 

пресмыкающимся 

 ГОСТ 12.1.008-78 

ССБТ [42] 
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1. Повышенный уровень шума 

Шум может создаваться работающими транспортом и оборудованием 

(кранами-трубоукладчиками, экскаватором, шлифмашинкой). Шум 

способствует ухудшению условий труда, оказывает неблагоприятное влияние 

на человеческий организм. Воздействие шума на человека может быть 

различным: затрудняется разборчивость речи, вызываются у человека 

необратимые процессы изменения органа слуха, повышается утомляемость. В 

соответствии с ГОСТ 12.1.003-2014 уровень шума в рабочей зоне не должен 

превышать 80 дБА, а при значениях уровня шума свыше 135 дБА запрещено 

даже кратковременное нахождение в рабочей зоне. 

В случае превышения предельно допустимых норм шума работники 

должны обеспечиваться средствами индивидуальной защиты органов слуха: 

противошумными вкладышами и шлемами, противошумными наушниками. 

Средства защиты органов слуха необходимо выбирать исходя из частотного 

спектра шумов на рабочем месте. Группы и типы СИЗ органов слуха 

необходимо выбирать на основании требований ГОСТ 12.4.051-87 [43]. 

2. Недостаточная освещенность рабочей зоны 

Недостаточная освещенность повышает риски получения травм 

рабочими, а также возникновения ситуаций, связанных с развитием 

хронических заболеваний со зрением. 

Освещенность рабочей зоны осуществляется с помощью естественного и 

искусственного освещения. В дневное время освещенность в основном будет 

осуществляться естественным освещением, в ночное время – искусственным 

освещением. Работы по обустройству траншей и котлованов должны 

выполняться при равномерном освещении и освещённостью не менее 2 лк в 

соответствии с ТОИ Р-45-066-97 [44]. Грузоподъёмные операции выполнять 

при освещённости не менее 5 лк, а при работе ручным и механизированным 

способом не менее 10 лк в соответствии с ГОСТ 12.3.009-76 [45]. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 

87 Социальная ответственность 

Основными мероприятиями по снижению воздействия будут являться 

использование прожекторов и дополнительного освещения от спецтехники. 

3. Повреждения в результате контакта с животными, насекомыми, 

пресмыкающимся 

При проведении работ в летнее время возникает опасность получения 

травм работников в результате их взаимодействия с насекомыми, 

пресмыкающимися и животными. Данное взаимодействие может привести к 

инфекционным заболеваниям или раздражениям кожного покрова. Основными 

средствами защиты от насекомых, животных и пресмыкающихся в 

соответствии с ГОСТ 12.4.103-83 [16] являются: 

 средства индивидуальной защиты (каска, перчатки, очки, специальная 

обувь с высокими рантами); 

 ограждение территории производства работ. 

Также в качестве меропрятий по снижению воздействия фактора 

возможно: 

 проведение целевого инструктажа; 

 использование средств индивидуальной защиты (препараты для 

дезинфекции, уничтожения вредных насекомых и клещей с помощью 

химических и биологических средств); 

 проведение работ в местах обитания диких животных в составе не 

менее 2-х рабочих. 

4. Движущиеся машины и механизмы производственного оборудования 

При  строительстве и эксплуатации промысловых трубопроводов, на 

территории проведения работ сконцентрировано высокое количество 

спецтехники и механизмов. Источником возникновения данного фактора, 

являются движущиеся механизмы спецтехники. Воздействие движущихся 
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машин и механизмов может привести к следующим негативным последствиям: 

травмы высокой степени, вплоть до летального исхода. 

 В соответствии с ГОСТ 12.4.103-83 [46] и ГОСТ 12.2.003-91 основными 

средствами защиты будут являться каска, перчатки, очки и специальная обувь, 

а также ограждение территории проведения работ. Для снижения воздействия 

данного вредного фактора возможно: 

 проведение работ с применением спецтехники и спецоборудования в 

присутствии ответственного за безопасное проведение работ; 

 применение только исправного и пригодного для безопасного 

производства работ оборудования. 

5. Электрический ток 

Источником поражения током является: электрические провода, 

вспомогательное оборудование работающие от электричества. 

Электрический удар – это возбуждение живых тканей током, 

сопровождающееся сокращением мышц. Электрический ток, проходя через 

организм человека, оказывает на него сложное действие, включая термическое, 

электролитическое и биологическое. 

Безопасность при работе обеспечивается применением различных 

технических и организационных мер в соответствии со ГОСТ 12.1.030-

81.ССБТ: 

 установка оградительных устройств; 

 изоляция токопроводящих частей и её непрерывный контроль; 

согласно ПУЭ сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 - 10 

Ом·м; 

 защитное заземление, использование знаков безопасности и 

предупреждающих плакатов. 
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Также в качестве мероприятий по снижению опасного фактора 

необходимо, чтобы электрическая проводка имела неповрежденную изоляцию, 

розетки и вилки были исправными и около розеток обязательно была надпись о 

величине напряжения. 

6. Пожаро- и взрывоопасность в рабочей зоне 

Причиной возникновения пожара на практике считают непосредственное 

возникновение огня, т.е. источника зажигания. Действительно, в 

производственных условиях горючее вещество в виде газов, нефтяных паров и 

окислителя - кислорода воздуха есть всегда, но технологические процессы 

протекают нормально, без пожара. Пожар возникает при появлении источника 

зажигания. Воздействием данного фактора являются ожоги, травмы в 

результате взрыва, смерть. Для безопасной деятельности на рабочем месте в 

соответствии с ГОСТ Р 52350.29.2-2010 [47] ввели понятия нижний 

концентрационный предел распространения пламени (НКПРП) и верхний 

концентрационный предел распространения пламени (ВКПРП). Данные 

понятия обозначают, что взрывоопасная газовая среда не образуется, при 

объемных долях горючего газа или пара в воздухе ниже или выше 

определенного значения соответственно. С целью обеспечения 

взрывопожаробезопасности для всех веществ установлена предельно-

допустимая взрывобезопасная концентрация (ПДВК), составляющая 5% 

величины НКПРП. 

Расчет количества аварийных выбросов опасных веществ, участвующих в 

создании поражающих факторов на промысловом трубопроводе 

Количество продукта, которое может вытечь из дефектного отверстия при 

аварии, является вероятностной функцией, зависящей от следующих случайных 

параметров: 

 места расположения и площади дефектного отверстия; 
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 продолжительности утечки с момента возникновения аварии до 

остановки перекачки (от нескольких минут при крупных разрывах и 

нескольких дней при мелких, которые трудно зафиксировать приборами); 

 времени прибытия дежурного персонала и времени выполнения мер до 

полного прекращения истечения продукта. 

Расчет количества продукта, вытекшего из аварийных участков 

трубопровода, производится в три этапа: 

Первый – истечение продукта с момента повреждения до остановки 

перекачки; 

Второй – истечение продукта из трубопровода с момента остановки 

перекачки до закрытия арматуры; 

Третий – истечение продукта из трубопровода с момента закрытия 

арматуры до прекращения утечки. 

Общий объем аварийного выброса жидкости и газа составляет: 

𝑉 = 𝑉1 + 𝑉2 + 𝑉3,                                                (22) 

где  V1 – объем аварийного выброса жидкости и газа в напорном режиме 

(первый этап); 

V2 – объем аварийного выброса жидкости и газа в безнапорном режиме 

(второй этап); 

V3 – объем аварийного выброса жидкости и газа с момента закрытия 

арматуры до прекращения утечки (третий этап). 

Для выявления наибольшего экологического ущерба, наибольшей 

степени поражения персонала, обслуживающего промысловые трубопроводы, 

расчет произведен на полный разрыв трубы в точке, приведенной в таблице 40. 

Таблица 40 – Точка полного разрыва трубы 

Наименование трассы Точка, ПК 

Промысловый трубопровод X т.А, ПК1+15,86 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 

91 Социальная ответственность 

Объем аварийного выброса жидкости и газа V1, вытекшей из 

трубопровода за интервал времени τ1, с момента возникновения аварии до 

остановки перекачки, определяется из выражения: 

𝑉1 = 𝜔1 ∙ 𝜏1,                                                         (23) 

где ω1 – объемный расход нефти и газа, м
3
/с: 

𝜔1 =
𝑄

24 ∙ 3600
,                                                     (24) 

где Q – суточный расход нефти и газа на рассматриваемом участке, м
3
/сут. 

Время τ1 при разрыве трубопровода на полное сечение принимается 

равным 5 минутам (300 с) – за это время произойдет отключение добывающих 

скважин кустовой площадки по блокировке от падения давления. 

Объем аварийного выброса жидкости и газа V2, вытекающего в 

безнапорном режиме, зависит от высотного положения места аварийного 

разрыва. 

𝑉2 = 𝜔2 ∙ 𝜏2,                                                       (25) 

где  τ2 – время до выравнивания напора в трубопроводе; 

 ω2 – объемный расход нефти и газа для данного режима истечения, м
3
/с: 

𝜔2 = 𝜇 ∙ 𝑓 ∙ √2𝑔ℎ,                                                 (26) 

где   – безразмерный коэффициент расхода с учетом сопротивления грунта; 

 f – площадь аварийного отверстия, м
2
; 

 g – ускорение свободного падения, м
2
/с; 

 h – напор в аварийном отверстии, м: 

ℎ = 𝑍𝑖 − 𝑍𝑚 − ℎт − ℎа,                                             (27) 

где  Zi – геодезическая отметка самой высокой точки профиля 

рассматриваемого участка трубопровода; 
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 Zm – геодезическая отметка в точке разрыва трубы; 

 hт – глубина заложения трубопровода; 

 hа – напор, создаваемый атмосферным давлением, hа = 10 м вод. ст. 

Объем аварийного выброса жидкости и газа V3, вытекающего с момента 

закрытия арматуры до прекращения утечки из участков трубопровода, 

прилегающих к аварийному отверстию и находящихся выше по отношению к 

нему, находится из выражения: 

𝑉3 =
𝜋 ∙ 𝑑2

4
∙ 𝐿,                                                      (28) 

где  L – длина прилегающих к аварийному отверстию участков трубопровода, 

с которых нефть поступает к месту разрыва самотеком, м. 

Расчетные значения сведены в таблицу 41. 

Таблица 41 – Расчетные значения выбросов при реализации аварии на 

трубопроводе 
Аварийная 

точка 

Суточный 

расход 

жидкости 

(нефти)/газа, 

м
3
/сут 

Длина 

прилегающи

х участков, 

находящихся 

выше точки 

разрыва, м 

«Гильотинный» разрыв трубы 
Объем 

вытекшей 

жидкости 

(нефти)/газа в 

напорном 

режиме V1, м
3 

Объем 

вытекшей 

жидкости 

(нефти)/газа в 

безнапорном 

режиме V2, м
3 

Объем вытекшей 

жидкости 

(нефти)/газа из 

прилегающих 

участков 

трубопровода V3, 

м3 

Общий 

объем 

вытекшей 

жидкости 

(нефти)/га

за V, м3 

т.А, 

ПК1+15,86 

9273,3 

(217,9)/ 

85245,0 

232 

32,2 

(0,8)/ 

296,0 

- 

19,7 

(0,5)/ 

181,5 

51,9 

(1,3)/ 

477,5 

Примечание – плотность нефти, 945,5 кг/м
3
, плотность газа – 0,691 кг/м

3
 

 

Расчет количества паров нефти 

При создании поражающих факторов при аварии на полный разрыв 

трубы при пожаре пролива участвует вылившаяся при разрыве нефть, при 

взрыве парогазового облака ПГО участвуют пары вылившейся при разрыве 

трубы нефти (mn). 

Количество паров пролитой нефти (mn), кг, определяется на основе 

методики, утвержденной приказом МЧС РФ №404 от 10.07.2009 г [48]., из 

выражения: 
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𝑚𝑛 = 𝑊 ∙ 𝐹 ∙ 𝑇,                                                  (29) 

где  W – интенсивность испарения, кг·с
-1

·м
-2

; 

 F – площадь испарения, м
-2

; 

 Т – продолжительность поступления паров в окружающую среду, с. 

Время испарения принимается равным времени полного испарения 

жидкости, но не более 3600 с. 

Интенсивность испарения определяется по формуле: 

𝑊 = 10−6 ∙ 𝜂 ∙ √𝑀𝑛 ∙ 𝑃н = 10−6 ∙ √44 ∙ 66,7 = 0,000442 кг · с−1 · м−2, 

где  Pн = 66,7 кПа – давление насыщенных паров нефти; 

 M – молярная масса паров нефти (по пропану), г/моль, Mп = 44 г/моль. 

Площадь первичного загрязнения и глубина проникновения в грунт 

существенно зависят от структуры и свойств грунта, но в общем случае 

возможно использование приближенной оценки. Для расчетов используется 

методика РД 13.020.00-КТН-148-11 [49] «Методическое руководство по оценке 

степени риска аварий на магистральных нефтепроводах и 

нефтепродуктопроводах». 

Согласно приложению Ж РД 13.020.00-КТН-148-11, толщину слоя 

разлития нефти допускается принимать равной 0,2 м при проливе на 

неспланированную грунтовую поверхность. Расчетные значения количества 

паров нефти пролитой нефти сведены в таблицу 42. 

Таблица 42 – Расчетные значения количества паров нефти 
Аварийные точки 

по трассе 

трубопровода 

Высота слоя нефти 

при гильотинном 

разрыве hсл, м 

Площадь разлива 

нефти, м
2
 

Количество паров 

нефти mn, кг 

т.А, ПК1+15,86 0,2 6,1 9,7 

 

Результаты расчета количества аварийных выбросов опасных веществ, 

участвующих в аварии на трубопроводе, а также количество опасных веществ, 
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участвующих в создании поражающих факторов согласно СП 12.13130.2009 

[50], представлены в таблице 43. 

Таблица 43 – Значения аварийных выбросов опасных веществ, 

участвующих в аварии в расчетной точке трубопровода 

Сценарий Основной ПФ 

Количество опасного 

вещества, 

участвующего в 

аварии, кг 

Количество опасного 

вещества, 

участвующего в 

создании 

поражающих 

факторов, кг 

т.А, ПК1+15,86 

Взрыв ПГО Ударная волна 9,7 0,97 

Пожар пролива Тепловой поток 1154,3 1154,3 

 

Основными мероприятиями по снижению воздействия данного опасного 

фактора будут являться: 

 контроль газовоздушной смеси газоанализаторами; 

 исключение причин возникновения пожаров или взрывов; 

 применение оборудования во взрывобезопасном исполнении; 

 соблюдение правил пожарной безопасности в рабочей зоне. 

6.4. Экологическая безопасность 

Строительство и эксплуатация промысловых трубопроводов оказывает 

влияние на окружающую среду.  

Источниками воздействия на земли при производстве работ являются: 

демонтажные работы; устройство временных отвалов грунта; передвижение 

строительной техники; устройство проездов; загрязнение территории отходами 

производства.  

Источниками неорганизованных выбросов в воздух являются: 

автотранспорт при перевозке строительных материалов и рабочих; работающие 

строительные машины и механизмы; земляные работы; работа дизельной 

электростанции; изоляционные работы; сварочные работы.  
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Негативное воздействие на поверхностные и подземные воды может 

произойти при выполнении следующих работ: движение строительной  

техники; заправка техники; слив воды при использовании в производственных 

целях.  

В таблице 44 сведены вредные воздействия на окружающую среду при 

строительстве и эксплуатации промысловых трубопроводов, а также 

мероприятия по их устранению. 

Таблица 44 – Вредные воздействия на окружающую среду и 

природоохранные мероприятия при проведении дополнительного 

дефектоскопического контроля в условиях болот 
Компоненты окружающей 

среды 
Вредные воздействия 

Природоохранные 

мероприятия 

Атмосфера 

Загрязнение воздушной 

среды: превышение 

уровня предельной 

допустимой 

концентрации (300 мг/м
3
) 

паров нефти и газов.  
 

Соблюдение правил выполнения 

работ в охранной зоне 

нефтепроводов; 

Осуществление своевременного 

вывоза отходов и мусора с 

площадки производства работ на 

санкционированный полигон; 

Выполнение требований по 

запрету мойки машин и 

механизмов на строительной 

площадке; 

Исключение применения в 

процессе реконструкции 

веществ, строительных 

материалов, не имеющих 

сертификатов качества РФ. 

Вода и водные ресурсы 

Загрязнение водной 

поверхности 

нефтепродуктами, бытовым 

мусором. ПДК: 0,3 мг/л для 

нефтепродуктов. 

Соблюдение правил выполнения 

работ в охранной зоне 

нефтепроводов; 

Осуществление своевременного 

вывоза отходов и мусора с 

площадки производства работ на 

санкционированный полигон; 

Выполнение требований по 

запрету мойки машин и 

механизмов на строительной 

площадке; 

Земля и земельные ресурсы 

 

Загрязнение почвы 

нефтепродуктами, 

химическими реагентами. 

Уничтожение и 

повреждение почвенного 

слоя, сельхозугодий и 

других земель. ПДК: 0,05 

мг/кг -0,1мг/кг для 

химических реагентов.  
 

Своевременная уборка мусора и 

отходов; 

Вывоз, уничтожение и 

захоронение остатков 

нефтепродуктов; 

Проезд строительной техники – 

только в пределах полосы отвода 

земель; 

Соблюдение нормативов отвода 

земель. 
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6.5. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

При строительстве и эксплуатации промысловых трубопроводов 

возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций: 

 техногенного характера (производственная авария); 

 природного характера (наводнения, ураганные ветры); 

 экологического характера (превышение ПДК вредных примесей в 

атмосфере). 

Чаще всего распространена ЧС техногенного характера. В результате 

возникновения ЧС возможен неконтролируемый разлив нефти и 

нефтепродуктов из трубопровода, что увеличивает риск возникновения пожара 

или взрыва. Это может привести к человеческим жертвам. 

Для уменьшения вероятности возникновения ЧС необходимо: 

 своевременно проводить с сотрудниками инструктажи по охране труда 

и промышленной безопасности; 

 внедрения высокоэффективных методов защиты от коррозии; 

 производить тщательный контроль состояния газовоздушной смеси в 

рабочей зоне переносными газоанализаторами типа СГГ; 

 строго соблюдать технологический регламент по эксплуатации 

технологических сооружений, правил и инструкций по эксплуатации 

оборудования. 

Случаи возникновения ЧС, которые могут привести к пожару или взрыву, 

приведены в таблице 45. 

Таблица 45 - Виды возможных аварий, а также действия оперативной 

бригады при возникновении аварии 
Вид аварии (нарушения) Условия опасные для людей и 

окружающей среды 

Действия персонала 

Разрыв и трещины по 

основному металлу труб, по 

продольным и кольцевым 

сварным швам 

Разлив нефти, пары нефти, 

загазованность 

1) Оперативная бригада находится 

в распоряжении ответственного 

руководителя, выполняет все его 

задания; 

2) Отсечение поврежденного 

участка, согласно мероприятиям 
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 Окончание таблицы 45 
Разрыв и трещины по 

основному металлу труб, по 

продольным и кольцевым 

сварным швам 

Разлив нефти, пары нефти, 

загазованность 

3) Помощь в установке заглушек 

для отсечения участка, затем 

поступает в распоряжение 

газоэлектросварщика. 

4) Проводение сварочные работы 

Возгорание 
Высокая температура, 

продукты горения 

1) Находится в распоряжении 

ответственного руководителя, 

выполняет все его задания 

2) Отсечение поврежденного 

участка, согласно мероприятиям 

3) Приступают к ликвидации 

очага возгорания до прибытия 

караула ПЧ 

4) Ликвидирует очаг возгорания 

 

Заключение 

В результате выполнения данного раздела выпускной квалификационной 

работы были рассмотрены основные вредные и опасные факторы при 

строительстве и эксплуатации промысловых трубопроводов и предложены 

мероприятия по снижению их воздействия на рабочего. Также был проведен 

анализ экологической безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях, 

в соответствии с которыми были предложены мероприятия по их устранению 

на производстве. В дополнение были представлены правовые и 

организационные вопросы обеспечения безопасности рабочих, так как люди и 

их безопасность на производстве являются наиважнейшей задачей для всех 

видов деятельности, особенно в нефтегазовой отрасли. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе магистра были разработаны 

мероприятия по повышению надежности участка промыслового трубопровода, 

путем применения труб из ВЧШГ. Для достижения данной цели были 

выполнены следующие задачи: 

 выполнен обзор нормативной документации и литературных 

источников в области проектирования, строительства и эксплуатации 

промысловых трубопроводов, выполненных из ВЧШГ; 

 проведен анализ способов монтажа и соединения промысловых 

трубопроводов, выполненных из ВЧШГ; 

 оценены преимущества и недостатки применения труб из ВЧШГ; 

 проведен прочностной расчет трубопроводов в программном 

комплексе СТАРТ; 

 рассчитаны затраты на строительство участка промыслового 

трубопровода. 

В работе были проанализированы следующие способы монтажа 

трубопроводов: замковые соединения, фланцевые соединения, раструбные 

соединения со специальными манжетами, технология системы «Батлер», 

Обжимные муфтовые соединения разработки ООО «Инженерно-

производственный центр» и ПКФ «Малый Сок», раструбно-замковое 

соединение «RJ», соединение методом прессовой посадки в стальную муфту и 

соединение методом обжатия раструба. Наиболее предпочтительным 

вариантом для проектирования и строительства промыслового трубопровода 

является раструбно-замковое соединение «RJ». В данном способе 

герметичность обеспечивается за счет резиновой манжеты, которая плотно  
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прижимается к стенке трубы под действием рабочего давления в трубопроводе. 

Основным преимуществом данного соединения является возможность 

отклоняться соединенным трубам на небольшие углы (3-5 градусов) при 

сохранении герметичности. Однако есть один недостаток – при сбросе 

давления до нуля возможно вытекание жидкости из мест соединения. 

При оценке труб из ВЧШГ были отмечены следующие основные 

преимущества: высокая коррозионная стойкость (в 10 раз выше, чем у стальных 

труб), оптимальное сочетание механических свойств, устойчивость к 

воздействию ультрафиолета и относительная дешевизна (по сравнению со 

стальными трубами в 3-5 раз). Однако, основным недостатком таких труб 

является их плохая свариваемость, из-за чего появляется необходимость 

анализа альтернативных способов монтажа трубопровода. 

По результатам прочностного расчета в программном комплексе СТАРТ 

были получены следующие результаты: необходимая толщина стенки для труб 

из ВЧШГ составила 8 мм, для труб с классом прочности стали К48 – 10 мм и 

для труб с классом прочности стали К52- 9 мм. По этим данным был проведен 

расчет экономической эффективности применения труб из ВЧШГ. Исходя из 

данного расчета, можно сделать вывод, что наиболее эффективным является 

строительство трубопровода из ВЧШГ, так как затраты на строительство на 

15,5% меньше чем стального и на 14,2% чем затраты на полиэтиленовый 

трубопровод. Что служит рекомендацией для строительства трубопровода из 

ВЧШГ. Также был проанализирован срок службы трубопровода при 

одинаковой материалоемкости (при параметрах трубы 426х10). Таким образом, 

при одинаковой металлоемкости трубы из ВЧШГ дают возможность увеличить 

срок службы трубопровода в 7 раз по сравнению со стальными трубами класса 

прочности К52 и в 11 раз по сравнению со стальными трубами класса 

прочности К48. 

Заключение 
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Classification of oil pipelines 

Pipelines represent tightly connected structures of the pipes, pipe joints and 

valves, designed to transport light-end and liquid products. 

Oil pipelines are subdivided into the following groups according to their 

purpose: 

1. field pipelines connect the well with oil treatment units or other facilities in 

the fields; 

2. main pipelines transport commercial oil and oil products from the areas of 

mining, storage or production to the consumer (points of loading into tanks, 

tank farms, oil terminals, refineries); 

3. industrial pipelines transport oil within an industrial enterprise. 

Industrial pipelines are intended for the transportation of various substances 

within an industrial enterprise or a group of these enterprises (semi-finished products, 

raw materials, reagents, etc.) required for a technological process or equipment 

operating. 

Main pipelines are designed for the transportation of commercial oil and oil 

products (including stable condensate and gasoline) from the areas of their mining 

(from fields), production or storage to places of consumption (oil depots, 

transshipment bases, points of loading into tanks, oil terminals, individual industrial 

enterprises and refinery). They are characterized by high throughput, pipeline 

diameter from 219 to 1400 mm and overpressure from 1.2 to 10 MPa;  

Product pipelines are aimed at pumping products of chemical processing of oil 

or gas, such as: ethane, ethylene, propylene, ammonia, gasoline, etc. 

Sanitary pipelines are designed for the normal functioning of residential and 

office buildings, cultural facilities and industrial enterprises. They have a small 

diameter, no more than 100 mm, and a larger number of detachable connections. 
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Field pipeline is a pipeline system being used to transport the extractive 

product from a well to a central gathering point (CSP). 

Field pipelines are subdivided into types:  

A flow line represents a field oil pipeline running from the well to the metering 

unit (AGZU, GZU). It is intended for transportation of the extractive product (oil 

with associated emulsion and gas) or for the transportation of repair and measuring 

equipment to the wellhead (the latter is often used in the development of offshore 

fields). The length of flow lines depends on the density of the field development - 

from several meters within one pad to several kilometers - from single wells.  

Oil gathering manifolds (oil and gas gathering pipeline) refer to the field oil 

pipeline from the metering unit (AGZU, GZU) to the CGP (central gathering point), a 

BPS (booster pump station), an oil treatment plant as well as the transportation of the 

extractive product from the well to the central gathering point (CSP). 

Depending on the nominal pressure of the medium, pipelines are subdivided: 

 Vacuum, operating at absolute pressure (P <0.1 MPa); 

 Low pressure (P from 0.1 to 1.5 MPa); 

 Medium pressure (P from 1.5 to 10 MPa);  

 High pressure (P ˃ 10 MPa); 

 Non-pressure, operating without excess pressure ("by gravity"). 

By the degree of aggressiveness of the transported medium: 

 Low aggressive environment (corrosion rate less than 0.1 mm / year); 

 Medium aggressive environment (corrosion rate 0.1-0.5 mm / year); 

 Highly aggressive environment (corrosion rate more than 0.5 mm / year). 

According to the nature of the transported substance, they are divided into oil 

pipelines, gas pipelines, water pipelines, etc. 
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In accordance with SP 284.1325800.2016, pipelines for the transportation of 

oil, oil products and other liquid products of oil fields are divided into three classes 

depending on the diameter: 

 I - pipelines with a nominal diameter of 600 mm and more; 

 II - pipelines with a nominal diameter of less than 600 to 300 mm inclusive; 

 III - pipelines with a nominal diameter of less than 300 mm. 

Condition 

The technological state is characterized by the main indicators: 

 total length of field pipelines; 

 service life. Pipelines with a period of more than 10 years make up 60 - 

65% of all pipelines, while the average age of pipelines is 20 years. 

Operational reliability of field pipelines 

Operational reliability management is understood as a set of organized methods 

of influence, formed on the basis of information about the strength behavior of a field 

oil pipeline and aimed at maintaining or increasing its operability and durability. The 

implementation of this program is the goal of the management, the effectiveness of 

which is determined by the orderliness of the structure of control methods of 

influence. The complex of these methods and their structural bond is formed on the 

basis of the analysis of the causes of emergency destruction of the systems under 

study. 

An important controlling factor is the strength resource of oil pipelines. This 

indicator depends on the defects of the metal, which can arise both during its 

production and under the influence of operating factors. Such defects include: 

 corrosion damage (electrochemical effects of the external environment); 

 disturbance of the shape of the pipe section (external mechanical 

impact); 

 non-metallic inclusions (metallurgical defect); 
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 internal stratification of the metal (defect of rolled products); 

 cracking (repassivation of steel or ionic hydrogen expansion under 

deformation stress of the metal crystal lattice). 

At the same time, there is a strict regulatory framework for rejecting pipes 

based on their defectiveness factor in accordance with industrial safety requirements. 

However, the methods of controlling the strength factors taking into account the 

actual operating conditions in order to select priority measures to ensure the technical 

reliability of the oil transportation facility as a whole remain not fully investigated. 

This aspect of the management is considered as an independent task.  

Finally, the operational reliability of a field oil pipeline is largely determined 

by the quality of the anticorrosive coatings of the oil pipelines. Bituminous 

compositions were used as such coatings at the first stage of the construction of oil 

pipelines. The main disadvantages of these coatings are the loss of adhesion to the 

metal under the action of cathodic protection, low mechanical strength of the bitumen 

shell and a short service life (5 ... 7 years).  

At the second stage, polymer tapes produced in the form of rolls were used for 

external insulation. The high manufacturability of winding tapes on pipes in route and 

factory conditions ensured the widespread use of these materials in practice (about 

70% of main oil pipelines with a diameter of 1020 ... 1420 mm were insulated with 

polymer tapes). However, their service life was also short (12 ... 15 years), as a result 

of which the need arose to carry out a significant amount of labor-intensive work on 

the re-insulation of the used coatings.  

Under these conditions, a new type of anti-corrosion protection has appeared 

representing a multilayer polymer coating of factory-made pipes. The advantage of 

this anticorrosive coating is the industrial method of its application, which provides 

high adhesive strength and the ability to select the chemical or blend composition of 

the polymer shell. The established service life is declared equal to 20 ... 25 years. 

However, due to the novelty of the method and the lack of sufficient experience in 
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the use of such coatings, methods for managing their operational reliability have not 

been developed yet. 

Composition of field pipelines 

Composition of field pipelines in accordance with GOST R 55990-2014: 

 For gas and gas condensate fields: 

1) gas pipelines-stubs from single wells, or from each well of the cluster to the 

inlet valve at the field site, or a collection point (to the buildings of 

switching valves or sludge treatment units); 

2) gas-collecting reservoirs from the piping of gas wells (from well clusters); 

3) pipelines of stable and unstable gas condensate; 

4) pipelines for supplying purified gas and an inhibitor to wells and other field 

facilities; 

5) sewage pipelines with a pressure of more than 10 MPa for supplying water 

to wells for injection into absorbing formations; 

6) methanol pipelines. 

1) For oil and gas-oil fields: 

1) flow pipelines from oil wells for the transportation of well products to 

metering units; 

2) oil and gas gathering pipelines for the transportation of oil well products 

from metering units to additional work units of booster pumping stations 

and installations for preliminary water discharge (oil and gas pipelines); 

3) gas pipelines for the transportation of petroleum gas from the territories of 

sites where oil separation units are located to integrated gas treatment units, 

preliminary treatment units or to consumers; 

4) oil pipelines for the transportation of gas-saturated or degassed water-cut or 

waterless oil from an oil collection point and a booster pump station to a 

central collection point; 

5) gas pipelines for transporting gas to production wells using the gas-lift 

method of production; 
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6) gas pipelines for supplying gas to productive formations in order to increase 

oil recovery; 

7) pipelines for waterflooding systems for oil reservoirs and systems for 

disposal of stratal and waste water into deep absorbing horizons; 

8) oil pipelines for the transportation of commercial oil from the central 

collection point to the construction of the main transport; 

9) gas pipelines for the transportation of gas from the central collection point 

to the construction of the main gas transportation; 

10) inhibitor pipelines for supplying inhibitors to wells or other facilities of 

oil and gas-oil fields; 

11) demulsifier pipelines for supplying demulsifier to the facilities of booster 

pumping stations and installations of preliminary water discharge. 

 


